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ARS Pesos argentinos 

BNA Banco de la Nación Argentina 

CA-FFFIR Consejo de Administración del FFFIR 

CAF Corporación Andina de Fomento 
 

CMAFA 
Convenio Mutuo de Asistencia 
Financiera y Adhesión 

 

CTEF 
Convenio de Transferencia y 
Ejecución Financiera 

COP Coordinador Operativo del Programa 
 

FFFIR 
Fondo Fiduciario Federal de 
Infraestructura Regional 

 

GAF 
Gerencia de Administración y 
Finanzas del FFFIR 

 

GAL 
Gerencia de Asuntos Legales del 
FFFIR 

 

GEP 
Gerencia de Evaluación de Proyectos 
del FFFIR 

DSA Departamento Socio Ambiental 

MIM Matriz de Indicadores y Metas 
 

NIIFs 
Normas Internacionales de 
Información Financiera 

NIAs Normas Internacionales de Auditoría 

 
DPYPEESA 

Dirección de Programas y Proyectos 
Especiales con Enfoque Sectorial 
Amplio 

 

USD 
Dólares de los Estados Unidos de 
América 

 

SGRAS 
Sistema de Gestión de Riesgos 
Ambientales y Sociales 

PGAS Plan de Gestión Ambiental y Social 

ROP Reglamento Operativo del Programa 
 

PRI 
Planes de Reasentamiento 
Involuntario 

PGE Planes para Grupos Étnicos 
 

JURISDICCIÓN 
Provincias y Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires 

EIA Evaluación de Impacto Ambiental 

EsIAS Estudio de Impacto Ambiental y Social 

Fiduciario Banco de la Nación Argentina 

POA Plan Operativo Anual 
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PA 
Plan de Adquisiciones y 
Contrataciones 

SAE Secretaría de Asuntos Estratégicos 

TdR Términos de Referencia 
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CAPÍTULO 1. DEL REGLAMENTO OPERATIVO 
 

I.     Introducción 
 

El Reglamento Operativo del Programa (ROP) es un instrumento de seguimiento 

vinculante elaborado para coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos de los 

proyectos y programas de inversión financiados por la Corporación Andina de 

Fomento (CAF). 
 

La operación ―Programa Federal de Infraestructura Regional‖ (PFIR), aprobada por 

el Directorio de CAF el 9 de julio de 2019 será ejecutada por el Fondo Fiduciario 

Federal de Infraestructura Regional (FFFIR) y la Dirección de Programas y 

Proyectos Especiales con Enfoque Sectorial Amplio (DPYPEESA), dependiente de 

la Subsecretaría de Relaciones Financieras Internacionales para el Desarrollo de la 

Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación (SAE). El 

Contrato de Préstamo establece como condición previa para el primer desembolso 

la presentación a CAF del presente documento. 
 

El ROP afina y delimita  la responsabilidad de los  actores  involucrados  en la 

operación del Programa, posibilitando la homogenización de sus acciones para 

lograr una óptima implementación y un eficiente uso de los recursos. 
 

Para toda cuestión que no se encuentre determinada en el Contrato de Préstamo o 

en el presente ROP, será de aplicación -de corresponder-, lo establecido en la 

normativa aplicable al FFFIR. 
 

II.     Propósito y Alcance 
 

El propósito es profundizar el marco conceptual y técnico del Programa (PFIR) y los 

niveles de responsabilidad de los actores involucrados en su implementación, más 

allá de lo establecido en el Contrato de Préstamo. 
 

Tiene carácter normativo, pues define las responsabilidades que emergen del 

cumplimiento u omisión de los procedimientos y acciones preestablecidos por cada 

uno de los responsables de la implementación y las relaciones con los diferentes 

actores. 
 

III.     Uso y Modificaciones 
 

Es de uso obligatorio para todos los funcionarios: directivos, técnicos, consultores 

y el personal en general involucrado en el Programa. Es un instrumento dinámico, 

y puede ser actualizado en función de las nuevas necesidades y procedimientos. 
 

El documento podrá ser ajustado a través de modificaciones o ampliaciones en su 

contenido, las que deberán ser consensuadas con CAF como requisito previo para 

su implementación. 
 

El proceso de revisión y validación a las modificaciones del ROP culmina una vez 

que se reciba el documento formalizado por las mismas autoridades que lo 

aprobaron previamente, con sus respectivos cambios incorporados como una 

adenda fechada en los párrafos donde corresponda. 
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CAPÍTULO 2. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
 

I.   Objetivos del Programa 
 

Objetivo general 
 

El objetivo general del Programa, es mejorar la infraestructura económica y social 

de las provincias argentinas a través de la inversión pública. Mediante el mismo se 

busca generar infraestructura económica y social prioritaria para la integración 

territorial, el desarrollo regional y el intercambio comercial, a través de la 

financiación de obras públicas en las provincias de la República Argentina 

orientadas a mejorar la productividad, la preservación del medio ambiente, la 

disminución de desequilibrios socioeconómicos, produciendo un alto impacto en los 

niveles de empleo y en la distribución del ingreso. 
 

Objetivos específicos 
 

I. Desarrollar obras viales orientadas a mejorar la conectividad de la red de 

transporte, mejorar la seguridad vial y reducir los costos logísticos; 
 

II.     Desarrollar obras de generación y transmisión de energía orientadas a 

mejorar los sistemas eléctricos actuales, atender la demanda creciente y 

reducir las limitaciones en el servicio eléctrico; 
 

III.     Desarrollar obras civiles y equipamiento orientadas al manejo y control de 

inundaciones, el mejoramiento y ampliación del servicio de saneamiento, la 

recuperación del espacio público, la implementación de sistemas de drenaje 

urbano sostenible, y el mejoramiento del suministro y calidad de agua para 

el sector ganadero; 
 

IV.    Desarrollar obras orientadas a mejorar la infraestructura turística. 
 

II.     Costo y financiamiento del Programa 
 

El Prestatario es la República Argentina. El Programa será co-ejecutado por: 1) 

Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR), organismo 

descentralizado, actuante en la órbita del Ministerio del Interior de la Nación; y 2) la 

Dirección de Programas y Proyectos Especiales con Enfoque Sectorial Amplio 

(DPYPEESA), dependiente de la Subsecretaría de Relaciones Financieras 

Internacionales para el Desarrollo de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la 

Presidencia de la Nación (SAE). 

La DPYPEESA será responsable de solicitar y recibir los fondos de CAF y transferir 

los mismos al FFFIR de acuerdo con lo establecido en el Convenio de Transferencia 

y Ejecución Financiera (CTEF) y en el ROP. 

El FFFIR será responsable de la gestión y administración de todos los recursos 

transferidos y de la ejecución del contrato de préstamo suscripto entre la República 

Argentina y la CAF, a través de la coordinación y supervisión técnica, fiduciaria, 

ambiental y social de los proyectos ejecutados por las Jurisdicciones beneficiarias. 

A tales efectos, las Jurisdicciones constituirán Unidades Ejecutoras Provinciales 

(UEPs). 
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A efectos de delimitar las responsabilidades de cada una de las entidades 

participantes, se establecen los siguientes documentos básicos que reglamentan 

los aspectos principales de la interacción entre las mismas: 
 

● Contrato de Préstamo y Reglamento Operativo del Programa (ROP): Entre 

CAF y los órganos co-ejecutores, FFFIR y la Dirección de Programas y 

Proyectos Especiales con Enfoque Sectorial Amplio (DPYPEESA); 

●     Convenio de Transferencia y Ejecución Financiera (CTEF): entre FFFIR y 

DPYPEESA; 

●     Convenio de Mutuo de Asistencia Financiera y Adhesión (CMAFA) y ROP: 

entre el FFFIR y las Jurisdicciones provinciales (Anexo 10). 
 

III.     Costo y financiamiento del Programa 
 

El costo total del Programa es de DÓLARES TRESCIENTOS MILLONES (USD 

300.000.000), de los cuales el 100% corresponden al préstamo CAF. 
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Tabla 1. Matriz de componentes 

 
 

COMPONENTES 
 

TOTAL 

 

I. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 
 

292.682.928 

 

1.1. 
 

Eje Transporte 
 

93.121.952 

 

1.2. 
 

Eje Energético 
 

60.487.805 

 

1.3. 
 

Eje Agua 
 

65.902.439 

 

1.4. 
 

Eje Turístico 
 

73.170.732 

 

II. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
 

7.317.072 

 

2.1. 
 

Coordinación del Programa 
 

267.072 

 
2.2. 

Inspección, auditoría, 
asistencia técnica, 
ambiental y social 

 
3.700.000 

 

2.3. 
 

Gestión ambiental y social 
 

500.000 

 

2.4. 
 

Auditoría externa 
 

200.000 

 

2.5. 
 

Gastos de evaluación 
 

100.000 

 

2.6. 
 

Comisión de financiamiento 
 

2.550.000 

 

Total general 
 

300.000.000 

 

 
 

El  detalle  de  cada  uno  de  los  componentes  y  subcomponentes  previstos  se 
desarrolla a continuación. 

 

Componente I: OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 
 

Comprende obras de infraestructura en los sectores de transporte, energía, agua y 

turismo; así como gastos asociados a su ejecución. 
 

▪ Transporte. Obras viales orientadas a mejorar la conectividad de la red de 

transporte, mejorar la seguridad vial y reducir los costos de logística. 
 

▪ Energético. Obras de generación y transmisión de energía orientadas a 

mejorar los sistemas eléctricos actuales, atender la demanda creciente y 

reducir las limitaciones en el servicio eléctrico. 
 

▪ Agua. Obras civiles y equipamiento orientados al manejo  y control de 

inundaciones, el mejoramiento y ampliación del servicio de saneamiento, la 

recuperación del espacio público, la implementación de sistemas de drenaje 

urbano sostenible y el mejoramiento del suministro y calidad de agua para 

el sector ganadero. 
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▪     Turístico. Obras orientadas a mejorar la infraestructura turística. 
 

Componente II: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
 

● Coordinación del Programa: Recursos destinados al planeamiento, 

programación, capacitación, gerenciamiento y monitoreo de la ejecución 

física y financiera del Programa, con el objetivo de cumplir con los planes 

operativos y cronogramas propuestos; 
 

● Inspección, auditoría, asistencia técnica, ambiental y social: Recursos 

destinados a la contratación de consultores individuales o empresas 

consultoras independientes de reconocida capacidad técnica, que realicen 

estas tareas para las obras propuestas; 
 

●  Gestión ambiental y social: Recursos para la gestión ambiental y social del 

Programa, incluyendo la implementación del Sistema de Gestión de Riesgos 

Ambientales y Sociales (SGRAS); 
 

● Auditoría externa: Recursos para la contratación de una entidad 

independiente de reconocida capacidad técnica, encargada de realizar la 

auditoría externa del Programa; 
 

●  Gastos de evaluación: Corresponde a los gastos de evaluación del préstamo 

CAF; 
 

●  Comisión de financiamiento: Corresponde a la comisión de financiamiento 

del Préstamo CAF. 
 

IV.     Contratación y pago 
 

Los contratos necesarios para la ejecución de las obras serán celebrados por las 

entidades jurisdiccionales. Los recursos faltantes para cumplimentar la finalización 

de las obras y su puesta en marcha operativa, serán asumidos exclusivamente con 

recursos de la jurisdicción correspondiente. 

Todos los procesos de contrataciones, en tanto las mismas sean financiadas con 

recursos de CAF, deberán observar: 
 

●    Lineamientos de Contratación y Adquisición para Prestatarios y Organismos 

Ejecutores de Préstamos al Sector Público de CAF; 

● Reglamento de Compras, Contrataciones y Disposición de Bienes de Uso 

aprobado por el FFFIR; 

●    Modelos de Pliegos de Bases y Condiciones Generales. 
 

Bajo la prerrogativa de que será observada la normativa referenciada, el FFFIR, la 

CAF y las Jurisdicciones podrán contratar con cargo a recursos del préstamo, los 

expertos o servicios técnicos especializados que requieran para asegurar un 

adecuado control y seguimiento a la ejecución de cada proyecto y/o del Programa 

en su conjunto. 

De acuerdo a lo referido en el capítulo ―Auditoría del proyecto y trabajos de 

aseguramiento‖, el proceso estará sometido a un proceso de revisión por parte de 

la Auditoría externa. 
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CAPÍTULO 3. ESQUEMA DE EJECUCIÓN 
 

El FFFIR dispondrá de un Coordinador Operativo que tendrá bajo su 

responsabilidad la supervisión técnica, fiduciaria, ambiental y social de los 

proyectos, y que además realizará la coordinación necesaria para la adecuada 

ejecución de las obras con las jurisdicciones beneficiarias. 
 

Las Jurisdicciones beneficiarias organizadas en unidades ejecutoras provinciales 

(UEPs) asegurarán la ejecución de los proyectos cumpliendo las políticas de CAF 

para los procesos licitatorios, el adecuado flujo y rendición de cuentas por los fondos 

transferidos y ejecutados, y el adecuado resguardo de la documentación original de 

los proyectos, procesos de contratación y pagos, en un todo de acuerdo con lo 

previsto en el CMAFA y este ROP. 
 
 

 
I.   Estructura organizacional y administrativa 

 

 
 
 

Esquema de la organización para la ejecución 
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II.     Principales funciones y responsabilidades 
 

ACTORES INSTITUCIONALES Y 
PÚBLICOS 

 
RESPONSABILIDADES EN EL 

ÁMBITO DEL PROGRAMA 

 
CAF 

(Entidad financiadora) 

●  Suscribir el Contrato de Préstamo 
con el Estado Nacional; 

 

● Aprobar  el  ROP  que  rija  la 
operatoria, así como las 
modificaciones que resultaren 
necesarias; 

 

●  Hacer las revisiones previstas en el 
Contrato de Préstamo y en el ROP; 

 

●  Revisar los informes que le presente 
el FFFIR; 

 

●  Revisar los informes semestrales de 

progreso, que le presente el FFFIR; 
 

● Procesar  los  desembolsos  del 

préstamo, que le presente la 
DPYPEESA, siempre y cuando se 
den cumplimiento a las respectivas 
condiciones contractuales; 

 

● Acompañar   la   ejecución   del 

Programa, en los términos previstos 
en el Contrato de Préstamo y de 
acuerdo a las políticas de CAF que 
rigen el presente. 

 
ESTADO NACIONAL 

A TRAVÉS DE 
DPYPEESA 

(Co-ejecutor) 

●  Solicitar la cuota de compromiso y 
devengado (a partir de la 
programación trimestral enviada por 
el FFFIR) y la reprogramación (si 
fuera    necesario    por    cambios 
informados por el FFFIR); 

 

●  Recibir y procesar las justificaciones 
de desembolsos de acuerdo a lo 
establecido en el presente ROP y en 
las políticas de CAF; 

 

●  Recibir y procesar las solicitudes de 
desembolsos enviadas por el FFFIR 
(en un todo de acuerdo a lo previsto 
en el Contrato de Préstamo, el 
CTEF, el presente ROP y dentro de 
los límites de la cuota asignada); 

 

●  Solicitar los desembolsos a CAF, a 

partir de la solicitud enviada por el 
FFFIR, y en la medida que dicho 
desembolso tenga crédito y cuota 
presupuestaria correspondiente; 
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 ●  Transferir    los    desembolsos    al 
FFFIR,  a  las  cuentas  bancarias 
fiduciarias     que     se     encuentre 
operativa en el Banco Nación, a los 
efectos  de  la  ejecución  de  este 
Programa; 

 

● Cumplir y hacer cumplir el CTEF 
suscripto así como todos los 
instrumentos legales que forman 
parte del mismo. 

 
Fondo Fiduciario Federal de 

Infraestructura Regional 
(FFFIR) 

(Co-ejecutor) 

Presidenta del FFFIR 
 

● Suscribir     el     Convenio     de 
Transferencia  y  Ejecución 
Financiera (CTEF); 

 

● Suscribir el Convenio Mutuo de 
Asistencia Financiera y Adhesión 
(CMAFA) con las Jurisdicciones 
beneficiarias del Programa; 

 

●  Representar al FFFIR ante la CAF y 
la Secretaría de Asuntos 
Estratégicos (SAE) dependiente de 
la Presidencia de la Nación, en lo 
todo lo referido al Programa. 

 

 Consejera Coordinadora Ejecutiva del 
FFFIR 

 

● Representar  al  FFFIR  ante  la 

DPYPEESA, ante CAF y ante las 
Unidades Ejecutoras Provinciales 
que participen en la ejecución del 
Programa; 

 

● Dirigir y coordinar las acciones 

internas y externas necesarias para 
implementar el Programa y alcanzar 
los productos y resultados 
planteados; 

 

● Coordinar la elaboración de los 
instrumentos de planificación y 
gestión del Programa (PA, informes 
semestrales de progreso y otros 
informes), el ROP y sus 
modificaciones; 

 

● Coordinar     y     supervisar     el 
cumplimiento de las directrices de 
planificación, operativas y técnicas 
dadas por CAF; 

 

● Supervisar  el  monitoreo  y  la 
evaluación de la ejecución del 
Programa, requiriendo a tales 
efectos, los flujos de información 
periódica, que resulten necesarios, 
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a fin de verificar el cumplimiento de 
los compromisos contractuales; 

 

● Remitir, en los momentos que 

delimita el contrato toda la 
información pertinente a CAF para 
trámites de adquisiciones, técnicos 
y financieros que lo requieran, en 
coordinación y/o conjuntamente con 
el Coordinador    Operativo    del 
Programa; 

 

●  Coordinar la entrega de información 

y reportes   a   las   instituciones 
nacionales y a CAF, en los plazos y 
condiciones establecidos en el 
Contrato de Préstamo; 

 

●  Instrumentar las contrataciones y/o 
adjudicaciones necesarias para la 
ejecución de los proyectos; 

 

● Supervisar que los procesos de 
contrataciones y adquisiciones para 
el desarrollo de las acciones del 
Programa,  se  lleven  a  cabo  de 
forma oportuna y eficiente; 

 

●  Coordinar el oportuno cumplimiento 
de los requerimientos contractuales; 

 

●  Requerir los desembolsos, ante la 
DPYPEESA y su transferencia a las 
cuentas bancarias habilitadas para 
la ejecución del Programa, en 
función de las estimaciones y 
proyecciones financieras, elevadas 
por el Coordinador Operativo del 
Programa y que son preparadas por 
la GAF; 

 

● Dar seguimiento a la situación 
financiera del Programa 
conjuntamente con la Coordinación 
Operativa y la GAF; 

 

● Coordinar el cumplimiento de los 

requisitos socioambientales 
establecidos por CAF   y/o por la 
legislación local; 

 

● Aprobar   las   adquisiciones   y 

contrataciones que realice el FFFIR 
en el marco del Programa, salvo que 
por el monto en cuestión, ello sea 
competencia del Consejo de 
Administración del FFFIR de 
acuerdo a su normativa. 

 

Gerente General del FFFIR 
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● Requerir       los       desembolsos 
conjuntamente con la Consejera 
Coordinadora Ejecutiva del FFFIR, 
ante la DPYPEESA y su 
transferencia a las cuentas 
bancarias habilitadas para la 
ejecución del Programa, en función 
de las estimaciones y proyecciones 
financieras, elevadas por el 
Coordinador  Operativo  del 
Programa y que son preparadas por 
la GAF; 

 

● Dar seguimiento a la situación 
financiera del Programa 
conjuntamente con la Coordinación 
Operativa y la GAF; 

 

● Representar  al  FFFIR  ante  la 
DPYPEESA, ante CAF y ante las 
Unidades Ejecutoras Provinciales 
que participen en la ejecución del 
Programa. 

 

Coordinador Operativo del PFIR 
 

●  Asistir a la Consejera Coordinadora 
Ejecutiva en todas las acciones que 
así lo requieran; 

 

 ●   Coordinar la ejecución operativa 

de los proyectos de obra; 
 

● Poner  a  consideración  de  la 
Consejera Coordinadora Ejecutiva 
los proyectos de obras de 
infraestructura y contratación de 
servicios asociados a su ejecución, 
presentados por las provincias, para 
su  inclusión en el Programa, que 
fueran evaluados por la Gerencia de 
Evaluación de Proyectos; 

 

●  Evaluar y poner a consideración de 
la Consejera Coordinadora 
Ejecutiva, los TdR para la 
contratación de consultoría de 
inspección técnica, socioambiental 
y otras; 

 

●  Brindar, a través de las gerencias 

con competencia,   asesoramiento 
técnico, económico, socioambiental, 
institucional, legal y financiero a 
Unidades Ejecutoras Provinciales, 
para respaldar la implementación de 
los proyectos financiados con los 
recursos del Programa; 
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●  Enviar a CAF, en el marco de las 
Políticas y Principios de Prevención 
y Detección de Lavado de Activos 
de CAF, los formularios requeridos, 
al momento de la firma del CMAFA 
y anualmente, por cada una de las 
Unidades Ejecutoras Provinciales; 

 

●  Realizar y mantener actualizado el 
POA y el PA del Programa para 
enviar a CAF; 

 

●  Gestionar el Plan de Atención de 
Quejas  y  Reclamos 
(responsabilidad primaria de las 
Unidades Ejecutoras provinciales) y 
hacer el seguimiento de las 
consideraciones y respuestas a las 
que se presenten; 

 

●  Preparar los Informes semestrales 
de progreso del Programa y otros 
informes de gestión del Programa 
(ej.  informes  de  acciones 
correctivas  -IAC),  para  enviar  a 
CAF; 

 

● Realizar     el     monitoreo     y/o 

seguimiento de las obras, los 
servicios asociados a su ejecución, 
las auditorías ambientales y 
sociales, la correcta implementación 
de los Planes de Gestión Ambiental 
y Social (PGAS) de los proyectos 
(conforme los lineamientos 
establecidos en el SGRAS) y las 
demás auditorías y evaluaciones 
particulares que fueran necesarias, 
a los      fines      de      cumplir 
adecuadamente las misiones y 
funciones definidas en el presente 
ROP; 

 

● Recepcionar las rendiciones de 

gastos aprobadas por la GAF 
relativas a la ejecución del 
programa, a fin de realizar las 
rendiciones de gastos 
correspondientes  a  CAF 
(informando a la DPYPEESA, las 
rendiciones presentadas); 

 

●  A partir de la recepción definitiva de 
las obras por las provincias, solicitar 
a las      Unidades      Ejecutoras 
Provinciales,       el       Plan       de 
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mantenimiento de las mismas, de 
acuerdo a lo previsto en el CMAFA; 

 

● Recepcionar    y    analizar    las 
solicitudes de fondos de las 
Jurisdicciones,  y enviar  a la GAF 
para que prepare la solicitud de 
desembolso correspondiente; 

 

● Elaborar informes y asistir a las 
reuniones que la Consejera 
Coordinadora Ejecutiva le indique; 

 

● Solicitar los recursos técnicos y 
profesionales  que  fueran 
necesarios, para su contratación por 
parte del FFFIR. 

 

Gerencia de Evaluación de Proyectos 
 

●  Evaluar los proyectos de obras de 
infraestructura presentados por las 
provincias para su inclusión en el 
Programa desde el punto de vista 
técnico, económico y 
socioambiental; 

 

● Evaluar     las     solicitudes     de 
financiamiento de los servicios de 
consultoría de asistencia técnica 
para la inspección de las obras del 
Programa, desde el punto de vista 
técnico; económico y 
socioambiental; 

 

●  Asistir al Coordinador Operativo en 
las actividades de seguimiento de la 
ejecución de las obras y servicios de 
consultoría asociados que integren 
el programa; 

 

● Realizar    el    seguimiento    del 
cumplimiento de las cláusulas 
contractuales del Contrato de 
Préstamo suscripto con CAF, del 
CTEF y CMAFA; 

 

● Implementar  el  correspondiente 
SGRAS en coincidencia con las 
Salvaguardas Ambientales y 
Sociales de CAF; 

 

●  Realizar la revisión preliminar de los 

EsIAS, los PGAS, los Planes e 
Informes de Consulta y Planes de 
Reasentamiento Involuntario (PRI) y 
de los Planes para Grupos Étnicos 
(PGE), estos últimos si 
correspondieren  (en  casos  donde 
no hay impactos significativos), así 
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como de otros estudios/planes 
ambientales o sociales que 
resultaren necesarios para la 
evaluación; 

 

● Aprobar        los        documentos 
enunciados en el apartado anterior, 
en función    de    su    calidad    y 
contenido; 

 

●  Verificar   que   los   proyectos,   así 

como las medidas de mitigación 
ambientales y sociales propuestas 
cumplan con los requerimientos 
ambientales  y  sociales  del 
Programa y que estos se incorporen 
en los Pliegos de Licitación Pública; 

 

●  Verificar que los pliegos de obra o 

de servicios de consultoría, previo a 
su   licitación,      cumplan      las 
condiciones y requisitos de CAF 
según su categorización (existencia 
de EsIAS/PGAS     revisados     y 
aprobados, Planes e Informes de 
Consulta, los PRI, los PGE, así 
como  otros       estudios/planes 
ambientales o sociales, si fueran 
requeridos); 

 

●  Controlar que los proyectos cuenten 
con las autorizaciones ambientales 
y sociales    requeridas    por    la 
normativa de aplicación según la 
jurisdicción que corresponda; 

 

●  Asesorar a las Unidades Ejecutoras 
Provinciales y participar en los 
procesos de consulta significativa; 

 

●  Revisar y aprobar los Pliegos y TdR 
de cualquier actualización de los 
PGAS, PRI o PGE, si se requirieran, 
a ser actualizados por el Contratista; 

 

●  Visitar periódicamente las obras, en 

coordinación con las Unidades 
Ejecutoras  Provinciales,  a  efectos 
de supervisar la implementación de 
los PGAS, PRI o PGE aprobados; 

 

● Monitorear    y    supervisar    la 
implementación de las medidas de 
mitigación y los Programas de 
Monitoreo ambiental y social 
identificados en los EsIAS; 

 

●  Elaborar  y  elevar  al  Coordinador 

Operativo     del     Programa     los 
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Informes de seguimiento del área 
para ser elevados a CAF; 

 

● Registrar y sistematizar toda la 
documentación ambiental y social 
del Programa, especialmente la 
vinculada a la Gestión de los 
Reclamos  Ambientales y  Sociales 
de Resolución     de     Conflictos 
(SGRAS), así como participar en el 
seguimiento de Atención de Quejas 
y Reclamos complementarios a los 
anteriores, conjuntamente con el 
Coordinador Operativo del 
Programa; 

 

●  Participar   de   las   Misiones   de 
Seguimiento de CAF; 

 

●  Coadyuvar en el fortalecimiento de 
sus contrapartes provinciales a fin 
de garantizar      la      adecuada 
implementación de este SGRAS; 

 

● Solicitar los recursos técnicos y 
profesionales  que  fueran 
necesarios, para su contratación por 
parte del FFFIR. 

 

Gerencia de Asuntos Legales 
 

● Realizar    el    seguimiento    del 

cumplimiento de las cláusulas 
contractuales del Contrato de 
Préstamo suscripto entre el Estado 
Nacional con CAF, del CTEF y 
CMAFA, en lo que atañe a la 
actuación del FFFIR; 

 

●  Evaluar los proyectos de obra de 
infraestructura presentados por las 
provincias para su inclusión en el 
Programa, así como los servicios de 
consultoría asociados que se 
financien, desde el punto de vista 
legal e institucional; 

 

● Velar por el cumplimiento de los 
procedimientos establecidos en las 
Políticas de Gestión y los 
Lineamientos de Contratación y 
Adquisición Para Prestatarios y 
Organismos Ejecutores de 
Préstamos al Sector Público de CAF 
y la normativa    aplicable (en caso 
de corresponder); 
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● Garantizar  que  se  someta  a 

consideración de CAF los hitos bajo 
revisión ex ante; 

 

● Asesorar en la elaboración de 
informes de evaluación de ofertas 
en el   caso   que   las   Unidades 
Ejecutoras Provinciales lo pudieran 
solicitar, sobre aspectos que atañen 
a la normativa nacional y de CAF; 

 

●  Recabar                 toda                la 
información/documentación 
necesaria  a  fin  de  mantener  el 
archivo de las adquisiciones que se 
realicen en el marco del Programa, 
completo y clasificado; 

 

●  Realizar el seguimiento legal de las 
obras y los servicios de consultoría 
asociados, conforme la 
documentación remitida por las 
Unidades Ejecutoras Provinciales y 
de acuerdo    a    las    exigencias 
previstas  en  cada  procedimiento 
que el FFFIR realice en el desarrollo 
de las mismas; 

 

●  Asistir al Coordinador Operativo del 
Programa en la administración y 
actualización del PA del Programa; 

 

●  Asistir a la GAF en la publicidad de 

las adquisiciones que se realicen en 
el marco del Programa; 

 

● Colaborar  con  la  GAF  en  la 
elaboración y seguimiento de los 
proyectos de acto administrativo 
vinculados a los procesos de 
contrataciones y adquisiciones, 
adjudicaciones, enmiendas de 
contratos,  convenios  y  cualquier 
otro aspecto que requiera 
intervención de la Gerencia; 

 

●  Asistir, a pedido de la GAF, en la 
resolución de conflictos de los 
procesos de    contrataciones    y 
adquisiciones del Programa; 

 

● Asistir, a pedido del Coordinador 
Operativo y/o del Gerente de 
Evaluación, en la Atención de 
Quejas  y  Reclamos 
(responsabilidad primaria de las 
Unidades Ejecutoras Provinciales); 

 

● Solicitar los recursos técnicos y 
profesionales         que         fueran 
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necesarios, para su contratación por 
parte del FFFIR. 

 

Gerencia de Administración y Finanzas 
 

● Realizar el análisis de la factibilidad 
financiera a partir de la presentación 
del Plan de Trabajo e Inversiones 
aprobado por la autoridad 
competente de la Jurisdicción para 
determinar el importe total de 
financiamiento destinado a la 
Jurisdicción, e informar al 
Coordinador Operativo; 

 

●  Gestionar la apertura de las cuentas 

especiales a nombre del Programa 
a través del Fiduciario Banco de la 
Nación Argentina (a efectos de que 
la DPYPEESA transfiera los 
recursos para la capitalización del 
FFFIR, provenientes del préstamo, 
desembolsados por CAF); 

 

● Implementar       los       sistemas 

acordados para el control y 
seguimiento de los fondos 
desembolsados a las Unidades 
Ejecutoras   Provinciales   para   el 
pago de los certificados de obras y 
sus rendiciones y, en su caso, para 
el pago de los informes de progreso 
de los   servicios   de   consultoría 
asociados y sus respectivas 
rendiciones (UEPEX y sus sistemas 
propios); 

 

● Preparar    las    solicitudes    de 
desembolsos, luego del control 
previo, a partir de la información 
recibida del Coordinador Operativo 
del Programa, y realizar la 
conciliación de las cuentas 
bancarias de los fondos de CAF, del 
FFFIR y de las Unidades Ejecutoras 
Provinciales; 

 

● Gestionar las adquisiciones y/o 
contrataciones a cargo del FFFIR: 
auditoría financiera del Programa, 
para llevar a cabo el monitoreo, etc., 
articulando dichas actividades con 
la GAL, en función de sus 
responsabilidades; 

 

● Preparar los TdR, contratar la 
auditoría externa del Programa y 
presentar  los  estados  financieros 
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auditados, en los plazos previstos 
en el Contrato de Préstamo; 

 

● Recepcionar las rendiciones de 
gastos, evaluarlas, aprobarlas y 
registrarlas para su posterior envío 
al Coordinador    Operativo    del 
Programa, para enviar a CAF; 

 

● Preparar,   con   el   Coordinador 
Operativo del Programa, para la 
remisión a la DPYPEESA, la 
programación financiera trimestral, 
a efectos de que la misma pueda 
solicitar la cuota de compromiso y 
devengado; 

 

● Preparar,   con   el   Coordinador 
Operativo del Programa, para la 
remisión a la DPYPEESA, la 
estimación del gasto, para el 
ejercicio siguiente, en las fechas 
establecidas en la programación 
presupuestaria; 

 

●  Asistir al Coordinador Operativo del 
Programa en la administración y 
actualización del PA del Programa; 

 

 ●   Coordinar con la GAL la 
publicidad de las        
adquisiciones        y contrataciones 
que se realicen en el marco del 
Programa; 

 

 ●   Asegurar  el  efectivo  pago  de  
las adquisiciones  del  Programa,   
que contrate el FFFIR; 

 

●  Vigilar   el   cumplimiento   de   las 
normas de control interno, 
legislación tributaria, laboral y 
demás normativa aplicable a los 
gastos del Programa; 

 

● Solicitar los recursos técnicos y 
profesionales  que  fueran 
necesarios, para su contratación por 
parte del FFFIR. 
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Unidades Ejecutoras Provinciales 
(*) 

Coordinador del Proyecto 
 

● Representar   a   la   Unidad 

Responsable ante el FFFIR en lo 
que respecta a la ejecución del 
proyecto de obra financiado por 
CAF; 

 

●  Dirigir y coordinar las acciones 

internas y externas necesarias 
para ejecutar el proyecto de obra 
en la provincia y los servicios de 
consultoría  que  fueren 
asociados, de acuerdo a lo 
previsto en el respectivo CMAFA 
y en este ROP; 

 

● Gestionar        ante        quien 
corresponda,   la   inclusión   de 
la/las obra/s en el presupuesto 
provincial, con fuente de 
financiamiento como de origen 
interno; 

 

●  Coordinar y supervisar la entrega 

de información en tiempo y forma 
al FFFIR, referida a la ejecución 
del CMAFA y del proyecto de 
obra; 

 

●  Coordinar el cumplimiento de lo 
previsto en este ROP con 
relación   a   la   Prevención   y 
Lavado de Activos; 

 

● Supervisar  la  ejecución  del 
proyecto de obra: desde la 
formulación del proyecto para su 
contratación hasta la finalización 
de la misma, aprobando en 
última instancia los avances de 
la obra (a partir de los 
correspondientes certificados 
conformados  por  la  inspección 
de obra); 

 

● Tramitar    los    permisos    y 
autorizaciones especiales que 
correspondan para la ejecución 
de las obras de acuerdo a la 
normativa ambiental y social 
vigente; 

 

● Gestionar las expropiaciones, 
servidumbres de paso o los 
contratos que fueran necesarios 
a fin de detentar la posesión legal 
de las tierras requeridas según 
cada obra; 
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● Elevar  a  consideración  del 

FFFIR,  la  documentación 
técnica, económica, legal, 
socioambiental y financiera 
necesaria para la ejecución del 
proyecto de obra y/o los servicios 
de consultoría    que    fueren 
asociados, de acuerdo a lo 
previsto en las normas de CAF y 
en este ROP; 

 

●  Remitir la información necesaria 

al FFFIR durante todo el proceso 
de licitación, a fin de poder 
someter a consideración de CAF 
los diferentes hitos establecidos 
en el ROP; 

 

● Remitir   al  FFFIR  toda  la 
información   prevista   en   este 
ROP y en el CMAFA, a partir de 
la contratación de obra y durante 
todo el período de ejecución de 
la misma; 

 

● Supervisar   la   administración 
financiera en el marco del 
CMAFA suscripto con el FFFIR 
para la ejecución del proyecto de 
obra previsto, solicitar los 
desembolsos al FFFIR, disponer 
los pagos al/los contratistas; 

 

●  Elevar, en tiempo y forma, a la 
consideración del FFFIR los 
certificados de anticipo y avance 
de obra (conforme el art. 16 del 
Decreto N° 924/97 y lo 
establecido en el CMAFA) y la 
rendición completa del pago de 
los certificados al contratista, de 
acuerdo a lo previsto en este 
ROP y en el CMAFA; 

 

● Elevar todos los informes de 

avance de obra, en tiempo y 
forma (incluyendo los 
ambientales y sociales previstos 
en este ROP); 

 

●  Administrar el canal de Atención 

de Quejas y Reclamos - mail 
institucional y teléfonos, y 
gestionar  el  Plan  para  la 
Atención de las Quejas y 
Reclamos, informando de las 
mismas  al  Coordinador 
Operativo    del    FFFIR    (pero 
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conservando la responsabilidad 
primaria de las mismas); 

 

●  Abrir  en  la  respectiva  sucursal 
del Banco de la Nación 
Argentina, la cuenta corriente por 
proyecto/obra que será utilizada 
exclusivamente como receptora 
de los           desembolsos 
correspondientes al crédito y 
pagadora de las obras incluidas 
en el proyecto; autorizando su 
auditoría por parte del FFFIR; 

 

● Solicitar     al     FFFIR     los 
desembolsos para pagar el 
avance de la obra y/o en su caso, 
los informes de progreso de los 
servicios de consultoría, de 
acuerdo a lo prescripto en este 
ROP; 

 

●  Supervisar  el  cumplimiento  de 

los plazos previstos en el 
CMAFA, en el Plan de 
Adquisiciones y Contrataciones 
(PA), así como los plazos para 
completar la formulación del 
proyecto de obra, de acuerdo a 
lo que le solicite el FFFIR, los 
correspondientes al 
procedimiento   de   contratación 
de la obra y los comprometidos 
por el contratista que resulte 
adjudicatario del contrato de 
obra; 

 

● Incorporar los desembolsos en 

sus  respectivas    Leyes    de 
Presupuesto, especificando la 
fuente  de  financiamiento  como 
de origen interno, debiendo abrir 
a nivel    presupuestario    una 
cuenta especial a fin de registrar 
la operatoria; 

 

●  A partir de la recepción definitiva 

de la obra, enviar al FFFIR, 
mediante nota, el Plan de 
mantenimiento de la misma, de 
acuerdo a lo previsto en el 
CMAFA; 

 

● Cumplir y hacer cumplir en la 
Unidad, la normativa de CAF así 
como el     presente     ROP, 
realizando  en  tiempo  y  forma, 
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todas las tareas y gestiones que 
le fueran encomendadas. 

 

Área de Proyectos 
 

●  Identificar riesgos ambientales y 

sociales  durante  todas  las 
etapas del proyecto y asegurar 
que se implementen las medidas 
de mitigación correspondientes, 
para cumplir con las 
salvaguardas ambientales y 
sociales aprobadas por CAF, con 
lo  establecido  en  el  SGRAS  y 
con lo   determinado   por   la 
Legislación Local en la materia; 

 

●  Preparar los proyectos de obra 

en lo que hace a los aspectos, 
técnicos, económicos, legales, 
ambientales y sociales, de 
acuerdo a lo previsto por el 
FFFIR y CAF; 

 

● Revisar la suficiencia de los 

estudios de evaluación de 
impacto ambiental y social de las 
obras y emitir o gestionar según 
corresponda,   las   declaratorias 
de impacto ambiental, velando 
por su vigencia durante el 
período   de   ejecución   de   las 
obras y por el cumplimiento de 
los planes de gestión ambiental y 
social de las obras (PGAS); 

 

●  Fiscalizar conjuntamente con el 

Área de Adquisiciones y/o 
Contrataciones, la ejecución de 
las obras contratadas, desde el 
punto de vista técnico y socio- 
ambiental,  asegurando que  las 
mismas se realicen de acuerdo a 
las exigencias de calidad 
establecidas en las 
especificaciones técnicas, 
ambientales  y  sociales, 
laborales, de seguridad e higiene 
y otras; en los plazos previstos 
en los contratos de obra; 

 

●  Preparar todos los informes de 
seguimiento de la/las obras para 
su remisión    por    parte    del 
Coordinador, incluido el Informe 
Mensual Ambiental y Social 
(IMAS) al FFFIR. 
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Área        de       Adquisiciones        y/o 
Contrataciones 

 

● Preparar la información referida 
a la contratación a su cargo, para 
que el Coordinador la envíe al 
FFFIR, para mantener 
actualizado el Plan de 
Adquisiciones y Contrataciones 
(PA); 

 

● Llevar            adelante            los 
procedimientos de selección del 
contratista y de ejecución de la 
obra, en el marco de la normativa 
de aplicación al Programa; 

 

●  Fiscalizar, conjuntamente con el 

Área de Proyectos, las 
contrataciones de las obras 
realizadas, desde el punto de 
vista técnico y socioambiental, 
asegurando que las mismas se 
realicen de acuerdo a las 
exigencias de calidad 
establecidas en las 
especificaciones técnicas, 
ambientales y sociales, de 
seguridad e higiene, laborales y 
otras; en los plazos previstos en 
los contratos de obra. 

 

Área de Administración Financiera 
 

● Preparar   las   solicitudes   de 
desembolsos, para que el 
Coordinador las envíe al FFFIR, 
de acuerdo al cronograma que 
le informe el Área de Proyectos 
y el Área de Contrataciones; 

 

● Registrar en el UEPEX, el/los 
contratos de obra y cada uno de 
los certificados de obra, con sus 
correspondientes pagos y 
rendiciones, en coordinación 
con el FFFIR; 

 

● Realizar los pagos de la obra 
contratada, a partir de las 
aprobaciones que le haya 
informado el Coordinador del 
Proyecto; 

 

● Realizar     la     administración 
financiera de la Unidad para 
dicho Programa, de acuerdo a 
las instrucciones recibidas por 
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el FFFIR, de acuerdo al CMAFA 
y al presente ROP; 

 

● Preparar   las   rendiciones   de 
cuentas de cada uno de los 
desembolsos recibidos del 
FFFIR en un todo de acuerdo a 
las instrucciones recibidas por 
el FFFIR, de acuerdo al CMAFA 
y este ROP; 

 

● Contribuir con la Auditoría del 
Programa financiado por CAF, 
de acuerdo a lo que le solicite la 
propia auditoría y el FFFIR. 

 

 

(*) Las Unidades Ejecutoras Provinciales incluirán en sus equipos técnicos un plantel 

mínimo de personal con los perfiles y competencias necesarios para la ejecución de los 

proyectos de obra de acuerdo a la tipología de la/s obra/s seleccionadas (un coordinador 

para la Unidad Ejecutora Provincial, un equipo de profesionales con experiencia en la 

formulación y ejecución de obras del tipo a contratar, especialistas ambientales y sociales, 

especialistas en contratación y gestión de contratos de obra, y finalmente un equipo para la 

gestión de la administración financiera). 
 

 
 
 

III.     Prevención y Lavado de Activos 
 

Con el objetivo de cumplir con las mejores prácticas y las Políticas y Principios de 

Prevención y Detección de Lavado de Activos, CAF debe realizar la Debida 

Diligencia de sus Clientes y contrapartes, en ese sentido junto con la firma del 

CMAFA con la Provincia, se deberá contar con información de la Unidad Ejecutora 

Provincial del Proyecto, a través del ―Perfil del Ejecutor Provincial‖, información que 

deberá ser llenado por la máxima autoridad del Organismo Ejecutor Provincial, que 

deberá ser actualizada y remitida anualmente. Asimismo, CAF debe conocer el 

detalle el perfil de las empresas contratistas y aquellas que presten servicios de 

inspección de las obras, en ese sentido, previamente a ser adjudicadas deberán 

remitir la ―Declaración de Actividades y Patrimonio Lícitos para Personas Jurídicas 

Contrapartes de CAF‖, el cual deberá ser actualizado y remitido anualmente. (Los 

formularios se encuentran en el Anexo 11). 
 

 

CAPÍTULO 4. SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES 

Y SOCIALES 
 

Para la adecuada gestión de los aspectos ambientales y sociales del Programa, 

deberá seguirse el Sistema de Gestión de Riesgos Ambientales y Sociales 

(SGRAS). 

 
El SGRAS brinda las directrices para el desarrollo de los procesos de análisis y 

seguimiento de riesgos ambientales y sociales, además de los mecanismos y 

procesos para la gestión de riesgos ambientales y sociales, teniendo en cuenta 
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tanto su evaluación como seguimiento, de acuerdo a criterios de elegibilidad y 

cumplimiento con las salvaguardas Ambientales y Sociales de CAF. 

 
La Gerencia de Evaluación de Proyectos, a través del Departamento Socio 

Ambiental (DSA), llevará adelante la implementación del SGRAS de acuerdo con 

los arreglos institucionales establecidos, así como el seguimiento y control de los 

aspectos ambientales y sociales de los proyectos y programas y en particular de los 

procedimientos y requisitos establecidos en el SGRAS. 

 
Los proyectos serán considerados elegibles sobre la base del cumplimiento de las 

previsiones del SGRAS, que surjan del Perfil Ambiental y Social (PAS), debiendo 

cumplir adicionalmente con la legislación ambiental y social aplicable. De esta 

manera, y con el objetivo de realizar una adecuada gestión ambiental y social de 

los proyectos a ser presentados por los organismos participantes del programa, se 

realizará una primera etapa de Identificación y Clasificación de los mismos. Así, 

será factible categorizarlos según su riesgo ambiental y social y, 

consecuentemente, identificar los estudios básicos y documentos requeridos (EIAS, 

PGAS del proyecto, planes especiales, etc.) en cada caso. 

 
Una vez categorizados los proyectos elegibles, se seguirá con una etapa de diseño 

-factibilidad,  estudios,  y documentación requerida-,  realizándose  los  diferentes 

estudios requeridos por el PAS, y en caso de corresponder, se realizará una primera 

instancia participativa en la cual se socialice el Proyecto a la comunidad receptora, 

además de la elaboración de los contenidos socioambientales que formarán parte 

de los documentos de licitación. En esta etapa, ante la devolución y comentarios 

por parte de CAF, el DSA revisará los documentos e incorporará las modificaciones 

necesarias a los documentos de licitación para alinearlos con sus  políticas  y 

salvaguardas, y obtener la conformidad por parte de CAF. 

 
Con posterioridad, durante la etapa de pre construcción, se desarrollará la 

divulgación/participación requerida acorde a la normativa provincial y complejidad 

Socioambiental del proyecto, además de definir el alcance del Plan de Gestión 

Ambiental y Social (PGAS) con el objeto de articular, organizar y priorizar las 

medidas para gestionar los impactos identificados para la realización del proyecto. 

Este será el documento que deberá ser preparado por el Proponente, sobre el que 

el oferente realizará su propio plan de gestión ambiental y social para la obra, que 

deberá ser aprobado por la Inspección Ambiental y Social de la Obra y sometido a 

la conformidad del DSA y CAF, previo comienzo de las tareas. En el Anexo 2 se 

establecen los lineamientos para la elaboración y aprobación del PGAS. 

 
Durante la etapa de construcción (ejecución y monitoreo de las obras), en la que se 

ejecutarán las medidas establecidas en el PGAS, el SGRAS dispone de la 

implementación de una serie de herramientas de gestión, cuya información saliente 

será utilizada como indicativo de la situación socioambiental de la obra. A través de 

estas herramientas (Informe Mensual, Informe Semestral e Informe de Cierre), se 

dará seguimiento a cada proyecto, identificando y dando curso adecuado a todas 

aquellas situaciones irregulares que pudieran presentarse. Estos documentos 

aportan información relevante de la ejecución de los diferentes programas, con 

especial atención en aquellos vinculados a la comunicación y vinculación de la obra 
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para con la comunidad y a la vez aportan a la concreción del Informe de Cierre, el 

que contendrá como parte central las lecciones aprendidas. 

 
Por último, en el SGRAS se definen los objetivos y alcances, así como los 

procedimientos e instrumentos para la recepción, registro y resolución de consultas, 

reclamos y quejas de las partes afectadas y/o interesadas, con la finalidad de 

brindar solución, previniendo el surgimiento de potenciales conflictos y fortaleciendo 

la sostenibilidad ambiental y social del Programa. 

 
En el Anexo 2 de este ROP se encuentra la presentación detallada del SGRAS. 

 

 
 
 

CAPÍTULO 5. PLANIFICACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO 
 

I.     Planificación 
 

Los instrumentos de Planificación del Programa estarán conformados por: 
 

●    Plan Operativo Anual (POA) 

●    Plan de Adquisiciones y Contrataciones (PA) 

●    Presupuesto Anual del Programa 

●    Programación del Flujo de Efectivo 
 

A.  Plan Operativo Anual (POA) 
 

El POA es una herramienta de planificación a nivel de actividades, que permite dar 

seguimiento a la ejecución del Programa; y establece con detalle la ejecución del 

Programa para el año que se esté planificando; es un instrumento dinámico y 

abarca todos los aspectos de la ejecución.  El POA tomará en cuenta el año fiscal 

desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de cada año. 

El POA de todo el Programa será elaborado por el Coordinador del Programa, y 

presentado a la DPYPEESA antes del 1 de diciembre de cada año y antes del 1 de 

junio (si hubiera modificaciones al mismo). 

Las actualizaciones del POA deben ser presentadas por el FFFIR en el Informe 

Semestral para el siguiente Plan de Adquisiciones y Contrataciones (PA). 

El POA debe estar estructurado por componentes y productos, con el cronograma 

de actividades técnicamente requeridas y alineadas al logro de los productos y sus 

indicadores. 

 
B.  Plan de Adquisiciones y Contrataciones (PA) 

 
El PA reflejará los tipos de contrataciones que se realizarán para el cumplimiento 

de cada actividad de los Componentes, indicando el monto estimado, método para 

la adquisición o contratación, la fuente de financiamiento, las fechas de inicio del 

proceso de adquisición, la fecha estimada de contratación y la de finalización de 

cada actividad, así como el estado actual (en proceso, previsto, cancelado, desierto, 

en ejecución o terminado). 

Será elaborado por el Coordinador Operativo del Programa, con la asistencia de la 

GAF y la GAL, con la información provista por las jurisdicciones. 
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El PA deberá cubrir todo el período de ejecución del Programa y deberá ser 

actualizado anualmente. 

El FFFIR presentará el PA a CAF, al final del tercer trimestre. El FFFIR y las 

jurisdicciones ejecutarán el PA. No se reconocerán como gastos elegibles aquellas 

adquisiciones que no estén contempladas en el PA. 
 

C.  Presupuesto Anual del Programa 
 

A los efectos de la programación financiera del próximo ejercicio, la GAF preparará, 

en base al cronograma de inversiones de las obras que conforman el Programa, el 

Presupuesto Anual, que será remitido a la DPYPEESA en las fechas establecidas 

en la programación presupuestaria del Estado Nacional, a fin de ser incorporado en 

el presupuesto anual de esa Secretaría. 

Asimismo, el FFFIR remitirá a la DPYPEESA la programación financiera trimestral 

a los efectos de que pueda solicitar la cuota de compromiso y devengado. 

A través de la coordinación del PFIR se comunicará a la DPYPEESA la evolución 

de la ejecución presupuestaria y se gestionarán las modificaciones presupuestarias 

necesarias. 
 

D.   Programación de Flujo de Efectivo 
 

La GAF elaborará la Programación del Flujo de Efectivo proyectado a 12 meses, 

tomando en consideración lo previsto en el Presupuesto Anual, el POA y el PA, la 

que será actualizada de acuerdo a la evolución de la ejecución de cada uno de los 

proyectos. 

La programación del flujo de efectivo será utilizada como respaldo de cada solicitud 

de desembolso y será también la base para elaborar y programar la ejecución 

presupuestaria semestral de los Proyectos. Dicha programación será elaborada a 

partir de la previsión de fondos disponibles provenientes de la capitalización que 

realizará la DPYPEESA con fondos provenientes del préstamo CAF y de las 

previsiones de pagos a las Jurisdicciones. 
 

II.     Seguimiento Ambiental y Social 
 

El  seguimiento  Ambiental  y  Social  de  las  operaciones  se  realizará  mediante 

el Departamento Socio-Ambiental (DSA), en el ámbito de la GEP del FFFIR, creado 

a tales efectos, así como también, para la evaluación y control de los aspectos 

ambientales y sociales de los proyectos y programas a ser financiados por la 

institución, en el marco de su política de sustentabilidad. Será el área responsable 

de la evaluación, gestión y seguimiento ambiental y social de los procedimientos y 

requisitos establecidos en el SGRAS. 
 

En pos de lograr un seguimiento efectivo, el DSA está conformado por profesionales 

especializados en la temática ambiental y social, cuyas principales 

responsabilidades son: la implementación del SGRAS en coincidencia con las 

Salvaguardas Ambientales y Sociales de CAF, la revisión preliminar de los EsIAS, 

PGAS, los Planes e Informes de Consulta y Planes de Reasentamiento Involuntario 

(PRI) y de los Planes para Grupos Étnicos (PGE) (en caso de corresponder), 

aprobar los documentos vinculados a las temáticas ambiental y social y asegurar 

que los proyectos, así como las medidas de mitigación ambientales y sociales 
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propuestas cumplan con los requerimientos ambientales y sociales del Programa y 

que estos se incorporen en los Pliegos de Licitación Pública, entre otras. 
 

III.     Evaluación de los resultados 
 

 

La evaluación mediante indicadores de gestión mide el producto final obtenido con 

respecto a las metas inicialmente planteadas. 

Los indicadores de resultados establecidos al inicio del proyecto permitirán la 

medición de las variables asociadas a los objetivos y metas. Estos pueden ser 

cuantitativos o cualitativos. 

Los indicadores de resultados a ser evaluados surgen de la MIM inicial, planteada 

en la etapa de preparación del Proyecto. La MIM, provee hitos anuales y sigue el 

progreso de los productos con unidades de medida definidas y reporta el progreso 

respecto de la línea de base. 

Para efectos del seguimiento de cada proyecto por parte del FFFIR se remitirá, 

como parte del Informe Semestral: i) el cumplimiento del plan de ejecución; ii) el 

progreso en la ejecución física y financiera de los proyectos de asistencia técnica y 

de construcción de obra civil e instalaciones; iii) recomendaciones propuestas para 

mejorar la ejecución del Programa. Para lo cual, y en función del tipo de proyectos 

de obra que se ejecuten se diseñarán los indicadores que contribuyan a informar 

sobre el progreso de la ejecución del Programa en su conjunto. 
 

IV.     Seguimiento y Monitoreo 
 

El monitoreo del Programa es responsabilidad del FFFIR y se realizará a través del 

seguimiento, análisis y evaluación de los proyectos que se realicen dentro del 

Programa financiado a través de CAF. El FFFIR podrá ser asistido por consultorías 

externas y/o consultores individuales. El FFFIR preparará los siguientes informes 
 

a)  “Inicial: dentro de los sesenta (60) días calendario, a partir de la entrada en 

vigencia del contrato de préstamo; 

b)   Inspección: trimestralmente, copia de los informes que realice la inspección 

técnica, ambiental y social de cada obra, en el marco de sus respectivos 

contratos; 

c)   Semestrales: dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario, a partir del 

30 de junio y el 31 de diciembre de cada año durante el período de 

desembolsos de recursos provenientes de CAF (a través de la DPYPEESA), 

incluyendo el avance físico y financiero de la gestión ambiental y social de 

cada proyecto y del Programa en su conjunto, incorporando los aspectos 

críticos y las soluciones planteadas; 

d)   Anuales  de  auditoría  externa:  dentro  de  los  ciento  cincuenta  (150)  días 

calendario siguientes al final de cada año. En caso de que el primer 

desembolso ocurra en el último trimestre del año y mediante acuerdo previo 

de CAF, el informe anual del primer año, podrá ser presentado conjuntamente 

con el informe anual del año subsiguiente; 

e)   De medio término: CAF podrá solicitar su presentación al alcanzar cincuenta 

por ciento (50%) de los desembolsos del préstamo o cumplidos veinticuatro 
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(24)  meses contados  a partir  de la  entrada en  vigencia  del contrato  de 

préstamo, lo que ocurra primero; 

f) Final: dentro de los ciento veinte (120) días calendario posteriores a la fecha 

del último desembolso del préstamo de la CAF. 

g)   Otros: otros informes que, razonablemente CAF solicite, en referencia al 

Programa.‖ 
 
 

El índice del contenido de los mismos se encuentra en el Anexo 7. 
 

El FFFIR presentará los informes ambientales y sociales previstos en el SGRAS, a 

saber: 
 

-Informe Mensual Ambiental y Social (IMAS) 

-Informe Semestral Ambiental y Social (ISAS) 
 

Finalmente, el FFFIR también elaborará un Informe de Acciones Correctivas (IAC) 

que debería presentarse ante el previsible incumplimiento de cualquier condición 

relativa al Programa (además de las que pudieran surgir en el marco del SGRAS). 
 

 
CAPÍTULO 6. EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA 

 
Los proyectos incluidos en el Programa deben cumplir todos los criterios 

establecidos en el presente Reglamento y, en todos los casos, deben cumplir 

estrictamente con lo plasmado en el Contrato de Préstamo y el resto de la normativa 

aplicable. 

El FFFIR es responsable de velar por la adecuada ejecución del Programa y por 

ende de supervisar que cada una de las Jurisdicciones participantes cumpla con las 

condiciones del Programa. 

El Prestatario y/o los organismos co-ejecutores – DPYPEESA y FFFIR - deberán 

cumplir no sólo con las condiciones previas a los desembolsos sino también con 

todas las condiciones especiales previstas en el contrato de préstamo durante toda 

la ejecución del Programa. 

Las Jurisdicciones beneficiarias organizadas en unidades ejecutoras provinciales 

(UEPs) asegurarán la ejecución de los proyectos cumpliendo las políticas de CAF 

para los procesos licitatorios, el adecuado flujo y rendición de cuentas por los fondos 

transferidos y ejecutados y el adecuado resguardo de la documentación original de 

los proyectos, procesos de contratación y pagos, en un todo de acuerdo con lo 

previsto en el CMAFA y este ROP. 
 

I. Formulación, evaluación, contratación y seguimiento de las 

contrataciones de las obras (Componente I) 
 

Los proyectos serán formulados y las obras incluidas en los mismos serán 

contratadas y pagadas por las jurisdicciones que participen del Programa. El FFFIR, 

a través del Coordinador Operativo del Programa, realizará el correspondiente 

análisis y evaluación, a los fines de que los mismos sean aprobados por el Consejo 

de Administración del FFFIR, resulten elegibles por parte de CAF y por tanto puedan 

ser financiados en el marco del Programa. 
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1. Solicitud de asistencia financiera 
 

 

La Jurisdicción deberá presentar una nota suscripta por el Gobernador o por 

autoridad competente, dirigida al Presidente del FFFIR en la cual manifieste que el 

proyecto está incluido en el programa de obra pública provincial con detalle de los 

ejercicios que abarca, que no contempla el desarrollo de actividades excluidas en 

las Políticas de Gestión y Salvaguardas Ambientales y Sociales de CAF, y su 

compromiso de arbitrar todos los medios necesarios –técnicos, legales, financieros 

y presupuestarios– a los fines de garantizar la culminación y puesta en marcha 

operativa de la obra. Se deberá informar: a) Nombre del Proyecto; b) Tipo de 

Proyecto; c) Metas, objetivos y contexto del Proyecto; d) Duración; e) Localización; 

f) Mano de obra. 

 
a)        Nombre del Proyecto. Se consignará en forma completa y sin 

siglas, y deberá reunir las siguientes características: 1) ser representativo 

de la naturaleza del mismo; 2) ser válido durante toda su vida; y 3) que por 

sí mismo lo identifique de manera inequívoca. Con este fin, la denominación 

se estructura en tres partes: a) comenzará con el tipo de ACCIÓN que se va 

a emprender, lo que define la naturaleza del proyecto; b) seguidamente se 

indica el OBJETO sobre el que se llevará a cabo la acción; c) finalmente, se 

incluye la LOCALIZACION específica del proyecto. 
 

b)        Tipo de Proyecto. Permitirá identificar el proceso que caracteriza la 

naturaleza específica de la Inversión entre los siguientes: 
 

●          Ampliación: se refiere a una acción a ejecutar sobre una unidad 

productiva existente, a fin de aumentar su capacidad de producción de 

bienes y servicios; 

●          Construcción: consiste en la materialización de una nueva unidad 

productiva o generadora de bienes y servicios, incluido el primer 

equipamiento para su normal funcionamiento; 

●          Mejoramiento: consiste en modificar la tecnología de producción, la 

calidad de lo producido o incorporar nuevos productos o servicios, en una 

unidad productiva existente; 

●          Reposición, Rehabilitación o Refacción: acción que tiene por 

objeto reponer los bienes de capital totalmente depreciados, obsoletos o 

destruidos. 
 

La tipificación precedente es indicativa y las Jurisdicciones podrán ofrecer 

alternativas y/o sumatorias de tipos para cada obra. 

 
c)        Metas, objetivos y contexto del Proyecto: Deberán especificarse 

los objetivos del Proyecto. Los objetivos son generales y definen los 

resultados esperados previstos.  Las metas, las cuales  deberán de  ser 

presentadas a CAF para su validación, y cada reporte semestral deberán 

de incluir el progreso en relación a las mismas.   Estas metas deben de 

ser mensurables y/o verificables; pueden ser cuantitativas, cualitativas o de 

comportamiento. Es conveniente especificar las razones generales que han 

conducido a la selección de la alternativa en cuestión para abordar el 
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problema y cuya solución se propone abordar mediante la ejecución del 

proyecto. También se deberá explicitar la racionalidad del proyecto a la luz 

de planes o programas públicos en ejecución o a implementarse y examinar 

diferentes grados de intervención del sector público y del sector privado en 

el segmento que se considere. 
 

d)        Duración del Proyecto: La duración del proyecto define el horizonte 

de planeamiento durante el cual se decide desarrollar las actividades 

relacionadas con el mismo. Se deberá identificar el calendario dentro del 

cual se cumplimentará el proyecto y, en su caso, las etapas cuando sea 

susceptible la implementación del mismo de esa forma, indicándose su 

duración. En este último supuesto, deben quedar identificadas las metas que 

deben alcanzarse en cada etapa. 
 

e)        Localización del Proyecto: Deberá señalarse el lugar donde se 

realizará el proyecto (Provincia/s, Departamento/s, Localidad/es), 

explicitando las razones que han motivado su elección. Resulta de máxima 

relevancia para el dictamen de conformidad de CAF: a) el aporte al 

desarrollo económico social local y/o regional que propone el proyecto; y b) 

la liberación de los predios donde se ejecutará la obra. Se hará referencia 

también a las características del área de ubicación del proyecto, tales como 

clima, aspectos geográficos relevantes, actividad económica predominante, 

disponibilidad de servicios de energía eléctrica, agua, etc. Se deberá remitir 

también, la localización geo referenciada de la obra. 
 

f) Mano de obra: Se informarán los requerimientos de mano de obra del 

proyecto, estimando el número de trabajadores especializados y no 

especializados necesarios para la construcción del proyecto (si 

correspondiere) y para su funcionamiento. 
 

El FFFIR, a través de la Coordinación Operativa del Programa evaluará dicha 

solicitud, y gestionará la aprobación por parte del Consejo de Administración del 

FFFIR y CAF, para la posterior suscripción del CMAFA por parte de la Presidenta 

del FFFIR y la autoridad provincial competente o autorizada. En dicho CMAFA 

quedarán establecidas las obras a las que deberá afectarse el crédito otorgado y 

las condiciones específicas de esa asistencia financiera. 

El citado CMAFA formará parte integrante del expediente que abrirá el FFFIR de 

cada obra incluida en el Programa. 

Para la suscripción del CMAFA, la Jurisdicción deberá acompañar la norma que 

autorice el endeudamiento, otorgando en garantía y/o cesión de pago, los recursos 

provenientes del régimen estatuido por la Ley 23.548, y acreditar que  se ha 

cumplido con lo previsto en la Ley 25.917 de Régimen Federal de Responsabilidad 

Fiscal. 
 
 

a) Presentación de los Proyectos 
 

Las Jurisdicciones presentarán toda la documentación del proyecto, conforme lo 

establecido en el presente ROP (Anexo 1). Además, se suscribirá la "Ficha de 
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Información de Proyecto" (Anexo 6), firmada por el responsable técnico del proyecto 

y el máximo representante del área solicitante. 

En función del rol encomendado, la Coordinación Operativa del Programa, luego de 

que las Jurisdicciones hayan remitido toda la documentación, generará un 

expediente por cada obra; analizará y evaluará los proyectos desde el punto de 

vista técnico, económico, ambiental, social, legal y financiero; y realizará informes 

y/o dictámenes dentro del ámbito de su competencia exclusiva, basándose en la 

documentación obrante en el mismo y la que aporte la jurisdicción a su 

requerimiento. Estos informes y/o dictámenes formarán parte de dicho expediente, 

serán enviados a CAF para su conformidad. 

EL FFFIR dispone de la plataforma Extranet, la que será utilizada para incorporar 

toda la documentación e informes de cada obra referida en los citados anexos, para 

ser consultada vía remota y en tiempo real por CAF. 
 

b) Evaluación técnica, socioambiental y económica 

 
Evaluación Técnica: Todos los proyectos deberán contar con la aprobación técnica 

emitida por el área jurisdiccional provincial responsable del sector. La aprobación 

técnica mencionada será condición necesaria pero no suficiente para la 

aceptabilidad técnica del proyecto. 
 

Evaluación Socioambiental: Las Jurisdicciones deberán elaborar y presentar ante 

el área de incumbencia específica de la provincia, para su aprobación, el Proyecto 

que será sometido a su correspondiente Evaluación Ambiental, mediante la cual, la 

autoridad competente, determinará los estudios y requerimientos a fin de obtener la 

Licencia ambiental (o certificación equivalente), respetando las Salvaguardas 

Ambientales y Sociales de CAF (Anexo 2). Dichos estudios serán parte constitutiva 

del legajo licitatorio y deberán estar disponibles para los oferentes. 
 

Evaluación Económica: Se deben describir y cuantificar los principales beneficios 

cuantitativos y cualitativos asociados a cada proyecto sometido a evaluación y el 

correspondiente impacto económico en la comunidad. Se deberán detallar los 

criterios adoptados para la corrección de los valores de mercado a valores sociales. 

La factibilidad económica será evaluada comparando la situación sin proyecto o 

base y la proyectada por la ejecución del mismo, aplicando indicadores de 

rentabilidad tales como: VANE y TIRE. Se presentará el análisis desde el punto de 

vista económico Análisis Costos - Beneficios. Cada informe deberá incluir una 

explicación de los criterios adoptados para la evaluación y los impactos cualitativos 

en el bienestar de la comunidad, que no hayan sido valorizados en la evaluación. 

Cada estudio deberá explicitar la tasa de descuento utilizada y contemplar 

sensibilizaciones de los resultados ante cambios en las variables claves del 

proyecto. Será realizada por los órganos competentes de las jurisdicciones, siendo 

condición necesaria pero no suficiente para la aceptabilidad del proyecto (Anexo 3). 
 

c) Evaluación legal e institucional 
 

Para cada proyecto presentado por las Jurisdicciones, se verificará el cumplimiento 

de las Leyes jurisdiccionales, Leyes nacionales y Decretos reglamentarios, 

aportados por dicha Jurisdicción al expediente. 
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Cada proyecto deberá ser acompañado de una Declaración Jurada emitida por la 

autoridad competente de la Jurisdicción solicitante en la cual establezca o certifique 

que (i) existe viabilidad legal para ejecutar la obra en el predio identificado, y el lugar 

donde se desarrollarán las tareas se encuentra libre de ocupantes y que (ii) para tal 

liberación del lugar, si fuere el caso, se cumplieron las Salvaguardas Ambientales y 

Sociales de CAF de manera oportuna. Dicha Declaración Jurada, habrá de estar 

acompañada con todos los documentos necesarios y suficientes que la soporten, 

tales como: (i) autorización de utilización del espacio en cuestión, emanada de la 

autoridad competente de la jurisdicción; (ii) planes de 

reasentamiento/relocalización; (iii) planes de compensación; (iv) relatorías de las 

reuniones con los afectados; acuerdos establecidos con los afectados por el 

proyecto y beneficiarios del Plan de Relocalización; etc. En el análisis se deberá 

corroborar aspectos tales como la aprobación por parte de la autoridad jurisdiccional 

competente de la documentación técnica con la cual se llevará a cabo la licitación. 

Oportunamente también se verificará la aprobación de la documentación exigida en 

cada una de las etapas de la selección del contratista y de la posterior celebración 

del contrato. 

También verificará la presentación del Estudio de Impacto Ambiental y/o factibilidad 

ambiental, sus aspectos legales y/o que sea emitida y/o aprobada por la autoridad 

jurisdiccional competente. 

Por su parte, oportunamente, se verificará que la Jurisdicción haya remitido la ley 

provincial que autoriza el endeudamiento, con la correspondiente afectación de 

garantía; como así también que se ha cumplido con lo previsto en la Ley 25.917 de 

Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal. 

 
c.    Evaluación financiera 

 

 

Esta evaluación en particular la realizará la GAF, a solicitud de la Coordinación 

Operativa del Programa y comprenderá: 
 

(i)  El análisis de la capacidad prestable del FFFIR con los recursos provenientes 

del Programa, mediante la actualización mensual de la evolución de la 

Capacidad Financiera Total, proyectada para un período de doce (12) meses, 

la que se calculará conforme a lo requerido en el Estado de Flujo de Efectivo; 

(ii) El desarrollo del préstamo a lo largo de la vida del proyecto para determinar, 

en función a la cuota mensual más alta, la garantía a comprometer; 

(iii) El desarrollo del préstamo se confecciona en base al Plan de Trabajo e 

Inversiones,  aprobado por  la autoridad competente de la  Jurisdicción  y 

determina el monto que el Fondo se compromete a desembolsar 

mensualmente; 

(iv) Verificados los recaudos anteriores, se complementa la evaluación financiera 

con la siguiente información: 

o Importe Total del Financiamiento, desagregando el monto de 

financiamiento para obra y el monto de financiamiento para 

atender los gastos de auditoría y administración de 

instrumentos financieros; 
 

o   Afectación de Garantía, en porcentaje e importe. 
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d.      Adecuación de la supervisión 
 

El FFFIR, a través de la Coordinación Operativa del Programa y asistencia de la 

GEP, a través del Departamento Socio Ambiental, evaluará la capacidad de las 

unidades ejecutoras provinciales para llevar adelante la inspección de la obra 

técnica, ambiental y social (Anexo 8). En el caso de que se considere necesario, se 

procederá con la contratación de una entidad externa para la realización de la 

misma. 

Tanto el FFFIR, como CAF y las jurisdicciones que así lo dirimieren oportuno, 

podrán contratar  con cargo a recursos del préstamo los  expertos  o servicios 

técnicos especializados que requieran para asegurar un adecuado control y 

seguimiento a la ejecución de cada proyecto y/o del Programa en su conjunto, de 

acuerdo a lo previsto en punto 4° de la presente sección y   para lo cual la 

Jurisdicción interesada deberá suscribir con el FFFIR, el CMAFA para el 

financiamiento de ―Servicios de Consultoría de Asistencia Técnica para la 

Inspección de las Obras‖, cuyo modelo se adjunta como Anexo 13. 

De acuerdo a lo establecido en el capítulo ―Informes‖, serán remitidos 

trimestralmente a CAF los informes de inspección técnicos, ambientales y sociales 

de acuerdo a lo que debe resultar exigible en cada caso. 
 
 

e. Incorporación de proyectos 
 

Luego de que la jurisdicción haya remitido toda la documentación requerida en el 

presente ROP, el FFFIR generará un expediente por cada obra, y realizará informes 

y/o dictámenes dentro del ámbito de su competencia exclusiva, basándose en la 

documentación obrante en el expediente y la  que aporte  la  jurisdicción  a  su 

requerimiento. Estos informes y/o dictámenes formarán parte del Expediente. 
 

El FFFIR comunicará a CAF que la documentación evaluada cumple con los 

requisitos técnicos, socioambientales, económicos, legales y financieros 

establecidos en el presente Reglamento y que está en condición de proseguir el 

proceso. 

Los informes relativos al proceso de evaluación realizado por el FFFIR serán 

remitidos a CAF para su conformidad. 

El proyecto será, en todos los casos, sometido a una evaluación técnica, 

socioambiental, económica, legal y financiera por parte de CAF. En todos los casos 

serán  emitidos  los  informes  correspondientes y se  efectuarán  las  respectivas 

recomendaciones al FFFIR para poder proceder, si se dirimiese oportuno, con la 

incorporación del proyecto al Programa, para su financiamiento con recursos del 

préstamo. 
 
 

2. Contratación de las obras 
 

Las obras serán contratadas por las Jurisdicciones, a través de la respectiva UEP, 

y el FFFIR conjuntamente con CAF, harán el seguimiento de los procedimientos 

llevados a cabo para tal fin. 
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“Condiciones previas al inicio de los procesos de contratación de obras a ser 

financiadas con recursos CAF (Condiciones Particulares del Contrato de 

Préstamo, Cláusula 8 C) 
 

Al menos quince (15) días hábiles antes de publicar cada llamado a licitación, y con 

base en lo acordado en el ROP, para cada obra, el FFFIR presentará a CAF: 
 

1.  Proyectos ejecutivos de las obras aprobadas por las instancias respectivas 

y su presupuesto actualizado. 

2.  Pliego de condiciones de licitación definitivo, que incluya: 

(i) las especificaciones técnicas, generales y particulares, así como ambientales 

y sociales exigibles en el marco del Programa; 

(ii) la obligación por parte del contratista de: (a) ejecutar los presupuestos 

actualizados de obras, incluyendo el ítem correspondiente al Plan de Gestión 

Ambiental y Social (―PGAS‖); (b) incluir en la oferta una estructura  del equipo 

de trabajo encargado de implementar y coordinar el PGAS, señalando niveles 

de responsabilidad, perfiles profesionales y esquemas de comunicación e 

información; (c) elaborar  e implementar el plan de  relacionamiento  con  la 

comunidad; (d) elaborar y presentar un informe, al momento de la recepción 

provisoria de la obra, sobre los costos en concepto de aspectos ambientales y 

sociales que generó la obra; y (e) establecer los mecanismos de sanción por 

incumplimiento de las obligaciones ambientales, sociales y otras, que permitan 

a la inspección y/o supervisión exigir el adecuado cumplimiento de la normativa 

ambiental, incluyendo las Salvaguardas Ambientales y Sociales de CAF y lo 

establecido en los estudios y demás documentos de gestión ambiental; 

(iii) los criterios de selección para la evaluación de ofertas; 

(iv) copia del modelo de contrato propuesto; 

(v) en  caso que el proyecto  contenga la necesidad  de  realizar  gestión  de 

expropiaciones, reasentamientos y reubicación de familias, un plan que 

contemple el detalle de las distintas intervenciones, y en el que incluyan 

cronogramas, condiciones básicas de la vivienda, accesos, conectividad, 

medidas ambientales y sociales, entre otros. Asimismo, deberá incluir la 

estrategia de financiamiento para llevar a cabo dicho plan, las 

responsabilidades debidamente establecidas a nivel institucional y la 

planificación para la articulación adecuada entre las obras financiadas con 

las intervenciones asociadas, por ejemplo, de desarrollo urbano; y (vi) 

cualquier otra documentación vinculada al proceso licitatorio y disponible 

para los oferentes.‖ 
 
 

De no mediar observación de CAF en ese plazo, se darán por cumplidas las 

condiciones previas para avanzar con el proceso: 
 

―Condiciones previas a  la firma de cada contrato  a  ser  financiado  con 

recursos CAF (Condiciones Particulares del Contrato de Préstamo, Cláusula 

8 E) 
 

Al menos quince (15) días hábiles antes de la firma de cada contrato, el FFFIR 

presentará a CAF un informe jurídico del área competente de la jurisdicción 

participante,  que  verifique  que  el  respectivo  proceso  de  contratación  o 
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adquisición ha cumplido con la normativa vigente aplicable, así como con lo 

dispuesto en el contrato de préstamo y los Lineamientos de CAF de contratación 

y adquisición para prestatarios y organismos ejecutores de préstamos al sector 

público. Cada informe jurídico deberá adjuntar copia de la siguiente 

documentación del correspondiente proceso: (i) las publicaciones realizadas 

(incluyendo el pliego definitivo); (ii) enmiendas, circulares aclaratorias al pliego 

licitatorio; (ii) el acta de apertura de ofertas; (iii) el acta de evaluación de ofertas 

(incluyendo los criterios de selección); (iv) el acta propuesta de adjudicación;(v) 

modelo de contrato a ser suscripto; y (vi) ficha resumen del proceso, de acuerdo 

con el modelo definido en el ROP‖. (Anexo 9). 
 

De no mediar observación de CAF en ese plazo, se darán por cumplidas las 

condiciones previas para avanzar con el contrato. 
 
 

―Condiciones previas a la emisión del Acta de Orden de inicio de cada obra 

a ser financiada por CAF (Condiciones Particulares del Contrato de 

Préstamo, Cláusula 8 F) 
 

Al menos quince (15) días hábiles antes de emitir el Acta de Orden de Inicio 

(―AOI‖) de cada obra, el FFFIR presentará a CAF, 
 

1.  Copia del contrato de obra firmado. 

2.  Evidencia de que el equipo encargado de la inspección de la obra se 

encuentra operativo, con adecuada capacidad y recursos para verificar el 

cumplimiento de los requerimientos técnicos, ambientales y sociales 

definidos en el contrato de préstamo, y la normativa aplicable. 

3.  Copia de los permisos y/o licencias ambientales requeridas para el inicio y/o 

etapa de ejecución de la obra, exigidas por la legislación ambiental aplicable 

(certificación ambiental aprobada, permisos arqueológicos, licencias, entre 

otros.); 

4.  Informe y evidencia acerca del proceso de liberación de las áreas a ser 

intervenidas (reasentamientos, expropiaciones, donaciones) que permitan 

el avance de la obra por al menos seis (6) meses. 

5.  El plan de reasentamiento y compensación por desplazamiento involuntario 

o afectación económica y social, junto con el presupuesto actualizado, para 

las obras que corresponda. 

6. (i) Plan de manejo de las interferencias de los servicios afectados por la 

obra, incluyendo cronograma, presupuesto y responsables; y evidencias 

fehacientes de consultas a empresas prestatarias de dichos servicios; 

7. El PGAS para la ejecución de cada obra, de acuerdo con el contenido mínimo 

definido  en  el  ROP  y  debidamente  autorizado  y/o  aprobado  por  la 

inspección―. (Anexo 2). 
 

De  no mediar observación de CAF en ese plazo,  se  darán por cumplidas  las 

condiciones previas para avanzar con el AOI. 
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3. Seguimiento de las obras 

 
a)        Seguimiento físico y financiero de las Obras 

 

Antes del inicio de las obras, la Coordinación Operativa del Programa del FFFIR 

remitirá a CAF: 
 

i)         Los TdR y la designación del equipo de inspección de obra, con los perfiles 

profesionales y experiencia; 

ii)        Las   licencias   y  permisos   ambientales  que  la   respectiva   normativa 

establezca; 

iii)        En caso de requerirse desafectaciones a predios públicos o privados y/o 

reasentamientos involuntarios; la evidencia de al menos el cincuenta por ciento 

(50%) de las desafectaciones/reasentamientos necesarios efectuados, con el 

cronograma de las desafectaciones del resto de los predios; y la demostración de 

que la jurisdicción cuenta con el presupuesto requerido para esa finalidad. 

La Coordinación Operativa del Programa le requerirá a la Jurisdicción, que se haya 

emitido la orden de inicio de la obra. 
 

Mensualmente y en forma conjunta con el certificado, requerirá a la Jurisdicción, la 

elaboración de un informe que posibilite tener una información más precisa de la 

ejecución y marcha de los trabajos, fundamentalmente de aquellos que vayan 

quedando ocultos a medida que el proyecto avance en su desarrollo (se adjuntará 

soporte digital fotográfico o fílmico del avance de obra (Anexo 5), así como el 

Informe Mensual Ambiental y Social –IMAS (Anexo 2). 
 

Semestralmente o cuando el avance de obra lo demande, se realizarán visitas a 

obra, elaborando informes de los avances de cada uno de los proyectos 

acompañando en soporte digital fotográfico o fílmico lo observado, según 

especificaciones técnicas (Anexo 5), así como el Informe Semestral Ambiental y 

Social – ISAS (Anexo 2). 
 

b)      Auditorías de obra 
 

El Consejo de Administración, a partir de los informes de la Coordinación Operativa 

del Programa y, sin perjuicio del control que les corresponde a los organismos 

específicos de las jurisdicciones sobre las obras ejecutadas, podrá disponer en el 

momento en que lo considere conveniente, la auditoría sobre la ejecución de los 

proyectos. Además, durante el año posterior a la firma del Acta de Recepción 

provisoria de la Obra, se realizarán dos (2) auditorías finales, que incluirán además 

de los aspectos técnicos, los ambientales y sociales durante el año posterior a la 

firma del Acta de Recepción Provisoria de la Obra. Estas auditorías las podrá 

realizar por sí mismo, por sus dependientes o por la contratación de especialistas. 
 

Previamente a la realización de las auditorías, se tomará contacto con el 

Responsable de implementar el Programa en la jurisdicción. En esa comunicación, 

se informará al funcionario sobre la fecha en que se realizará el viaje, requiriéndose 

que se encuentre disponible la documentación e información necesarias para el 

adecuado cumplimiento del objetivo de la auditoría. Se le informará el número de 

auditores que participarán y duración de la misma. 
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4.  Servicios de consultoría de asistencia técnica para la inspección de 

obras. 
 

En el marco de obras financiadas por el presente programa, las jurisdicciones 

podrán contratar servicios de consultoría de asistencia técnica para la inspección 

de obras a ser financiadas con recursos del préstamo y el FFFIR conjuntamente 

con CAF, harán el seguimiento de los procedimientos llevados a cabo para tal fin. 
 

―Condiciones previas al inicio de los procesos de contratación de las inspecciones 

técnicas, ambientales y sociales a ser financiadas con recursos de CAF.‖ 

(Condiciones Particulares del Contrato de Préstamo, Cláusula 8 B) 
 

1)        En el caso de que la jurisdicción participante proponga que la inspección 

técnica, ambiental y social se realice desde la Unidad Ejecutora local, el FFFIR 

deberá presentar a CAF un informe en el marco de los términos de referencia 

previamente acordados y detallados en el ROP, que evidencie que la capacidad 

administrativa, técnica, ambiental y social de la Unidad Ejecutora local para la 

adecuada inspección técnica, ambiental y social de cada obra y deberá recibir la 

conformidad expresa de CAF e implementar las recomendaciones que realice 

previamente a emitir el Acta de Orden de inicio de cada obra. 
 

2)        En el caso que la inspección técnica, ambiental y social se realice por una 

entidad independiente, el FFFIR presentará a CAF al menos quince (15) días 

hábiles antes de publicar cada llamado a licitación: (i) el pliego de condiciones de 

licitación definitivo según lo especificado en ROP para cada obra; y ii) cualquier otra 

documentación vinculada al proceso licitatorio y disponible para los oferentes.‖ 
 

a) Presentación de la solicitud de financiamiento para los ―Servicios de Consultoría 

de Asistencia Técnica para la Inspección de las Obras‖ 
 

Cuando la Jurisdicción requiera la contratación de una entidad independiente para 

la inspección técnica, ambiental y social de la obra podrá solicitar su financiamiento 

con cargo a los recursos del Programa. 
 

A tal fin, deberá acompañar una nota suscripta por el/la Gobernador/a o por 

autoridad competente, dirigida a la Presidenta del FFFIR en la cual manifieste la 

necesidad de la contratación, a los fines de asegurar un adecuado control y 

seguimiento de la ejecución de la Obra que se encuentra incluida en el Programa 

PFIR/CAF; para lo cual se compromete a observar   los ―Lineamientos de 

Contratación y Adquisición para Prestatarios y Organismos Ejecutores de 

Préstamos al Sector Público de CAF‖ y a asegurar que los recursos serán 

destinados únicamente al objeto de la financiación requerida. 
 

El FFFIR, a través de la Coordinación Operativa del Programa evaluará dicha 

solicitud, y gestionará la aprobación por parte del Consejo de Administración del 

FFFIR y CAF, para la posterior suscripción del CMAFA por parte de la Presidenta 

del FFFIR y la autoridad provincial competente o autorizada. En dicho CMAFA 

quedarán establecidas las condiciones específicas de esa asistencia financiera 
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para la contratación de Servicios de Consultoría de Asistencia Técnica para la 

Inspección de las Obras. 
 

Para la suscripción del CMAFA, la Jurisdicción deberá acompañar la norma que 

autorice el endeudamiento, otorgando en garantía y/o cesión de pago, los recursos 

provenientes del régimen estatuido por la Ley N° 23.548, y acreditar que se ha 

cumplido con lo previsto en la Ley 25.917 de Régimen Federal de Responsabilidad 

Fiscal. 
 

Las Jurisdicciones presentarán los modelos de Pliegos de Condiciones Generales 

y Particulares, los Términos de Referencia, según aplique, incluyendo: (i) el 

presupuesto referencial detallado; (ii) la previsión del objetivo, alcance, productos, 

cronogramas de tareas; (iii) los criterios de selección para la evaluación de ofertas; 

iv) Esquema de Inspección, personal clave, misiones y funciones, teniendo en 

cuenta los aspectos técnicos, económicos, ambientales y sociales y (v) copia del 

modelo de contrato propuesto para la contratación de ―Servicios de Consultoría de 

Asistencia Técnica para la Inspección de las Obras‖. La documentación 

mencionada deberá ser acompañada oportunamente del acto administrativo 

aprobatorio emanado de autoridad provincial competente. Toda documentación que 

se remita al FFFIR deberá ser acompañada a través de una nota suscripta por el 

responsable designado por la jurisdicción. 
 

La Coordinación Operativa del Programa o la Gerencia de Evaluación de Proyectos, 

según su caso, una vez que las Jurisdicciones hayan remitido la totalidad de la 

documentación solicitada, generará un expediente por cada contrato de ―Servicios 

de Consultoría de Asistencia Técnica para la Inspección de las Obras‖, donde se 

analizará desde el punto de vista técnico, económico, ambiental, social, legal y 

financiero; y cada Gerencia realizará informes y/o dictámenes dentro del ámbito de 

su competencia exclusiva, basándose en la documentación obrante en el mismo y 

la que aporte la jurisdicción a su requerimiento. Estos informes y/o dictámenes 

formarán parte del expediente y serán enviados a CAF para su conformidad. 
 

EL FFFIR dispone de la plataforma Extranet, la que será utilizada para incorporar 

toda la documentación e informes referidos a este financiamiento, para ser 

consultados vía remota y en tiempo real por CAF. 
 

b) Evaluación técnica, socioambiental y económica 
 

La GEP verificará los Pliegos de Condiciones Generales y Particulares  y los 

Términos de Referencia, los cuales oportunamente deberán contar con la 

aprobación técnica emitida por el área jurisdiccional provincial responsable del 

sector. La aprobación mencionada será condición necesaria pero no suficiente para 

la aceptabilidad técnica de la documentación remitida. 
 

c) Evaluación legal e institucional 
 

La GAL  verificará que la  documentación remitida  para  la  contratación  de  los 

―Servicios de Consultoría de Asistencia Técnica para la Inspección de las Obras‖, 

cumplimente los ―Lineamientos de Contratación y Adquisición para Prestatarios y 
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Organismos  Ejecutores  de  Préstamos  al  Sector  Público  de  CAF‖,  así  como 

normativa nacional y jurisdiccional, aportada por la Jurisdicción al expediente. 
 

En el análisis se deberá corroborar aspectos tales como la aprobación por parte de 

la autoridad jurisdiccional competente de la documentación técnica con la cual se 

llevará a cabo el procedimiento de selección del consultor. Oportunamente también 

se verificará la aprobación de la documentación exigida en cada una de las etapas 

de la selección del contratista y de la posterior celebración del contrato. 
 

Por su parte, oportunamente, se verificará que la Jurisdicción haya remitido la ley 

provincial que autoriza el endeudamiento, con la correspondiente afectación de 

garantía; como así también que se ha cumplido con lo previsto en la Ley 25.917 de 

Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal. 
 

d) Evaluación financiera 
 

La GAF realizará la evaluación sobre los siguientes aspectos: 
 

(i)        El  análisis  de  la  capacidad  prestable  del  FFFIR  con  los  recursos 

provenientes del Programa, mediante la actualización mensual de la evolución de 

la Capacidad Financiera Total, proyectada para un período de doce (12) meses, la 

que se calculará conforme a lo requerido en el Estado de Flujo de Efectivo; 
 

(ii)       El desarrollo del préstamo a lo largo de la vida del proyecto para determinar, 

en función a la cuota mensual más alta, la garantía a comprometer; 
 

(iii)       El desarrollo del préstamo se confecciona  en base  al Cronograma  de 

Trabajos, aprobado por la autoridad competente de la Jurisdicción y determina el 

monto que el Fondo se compromete a desembolsar mensualmente; 
 

(iv)     Una vez verificados los recaudos anteriores, la evaluación financiera 

comprenderá la siguiente información: 
 

•   Importe Total del Financiamiento, desagregando el monto de financiamiento 

para la contratación de los ―Servicios de Consultoría de Asistencia Técnica para 

la Inspección de las Obras‖ y el monto del financiamiento para atender los 

gastos de auditoría y administración de instrumentos financieros; 
 

•   Afectación de Garantía, en porcentaje e importe. 
 

Oportunamente, de forma previa al primer desembolso, la Jurisdicción deberá 

remitir la previsión presupuestaria de este financiamiento, identificando la fuente 

como de origen interno (conforme artículo 18, inciso b) del Decreto N° 924/97). 
 

e) Incorporación del financiamiento 
 

Luego de que la jurisdicción haya remitido toda la documentación requerida en el 

presente ROP, el FFFIR generará un expediente por cada contrato de ―Servicios de 

Consultoría de Asistencia Técnica para la Inspección de las Obras‖, y realizará 

informes y/o dictámenes dentro del ámbito de su competencia exclusiva, basándose 

en la documentación obrante en el expediente y la que aporte la jurisdicción a su 

requerimiento. Estos informes y/o dictámenes formarán parte del Expediente. 
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La documentación que se eleve a CAF en consecuencia habrá sido evaluada por 

las áreas operativas del FFFIR, verificando el cumplimento de los requisitos 

técnicos, socioambientales, económicos, legales y financieros establecidos en el 

presente Reglamento y que está en condición de proseguir el proceso. 
 

CAF realizará la evaluación pertinente y se efectuarán las respectivas 

recomendaciones al FFFIR para poder proceder, si se dirimiese oportuno, con la 

incorporación del financiamiento de los ―Servicios de Consultoría de Asistencia 

Técnica para la Inspección de las Obras‖ al Programa, para su financiamiento con 

recursos del préstamo. 
 

3. Contratación de los servicios de Consultoría de Asistencia Técnica para la 

Inspección de las Obras‖ 
 

Los Servicios de Consultoría de Asistencia Técnica para la Inspección de las Obras‖ 

serán contratados por las Jurisdicciones de conformidad con lo previsto en este 

ROP. 
 

El FFFIR presentará a CAF al menos quince (15) días hábiles antes de publicar 

cada llamado a licitación: (i) el pliego de condiciones de licitación definitivo; Pliegos 

de Condiciones Generales y Particulares, según aplique, incluyendo: (a) el 

presupuesto referencial detallado; (b) la previsión del objetivo, alcance, productos, 

cronogramas de tareas; (c) los criterios de selección para la evaluación de ofertas 

d) Esquema de Inspección, personal clave, misiones y funciones, teniendo en 

cuenta los aspectos técnicos, económicos, ambientales y sociales; e) los criterios 

de selección para la evaluación de ofertas; y f) copia del modelo de contrato 

propuesto para la contratación de ―Servicios de Consultoría de Asistencia Técnica 

para la  Inspección de las Obras‖ y ii) cualquier otra documentación vinculada al 

proceso licitatorio y disponible para los oferentes.‖ 
 

Antes de publicar cualquier circular o enmienda que modifique el pliego se deberá 

comunicar a CAF; de no mediar observaciones en el plazo de diez (10) días, se 

dará por cumplido el requisito para avanzar con el proceso. 
 

Al menos quince (15) días hábiles antes de la firma de cada contrato de ―Servicios 

de Consultoría de Asistencia Técnica para la Inspección de las Obras‖, el FFFIR 

presentará a CAF un informe jurídico del área competente de la jurisdicción 

participante, que verifique que el respectivo proceso de contratación ha cumplido 

con la normativa vigente aplicable, así como con lo dispuesto en el contrato de 

préstamo y los Lineamientos de CAF de contratación y adquisición para prestatarios 

y organismos ejecutores de préstamos al sector público. Cada informe jurídico 

deberá adjuntar copia de la siguiente documentación del correspondiente proceso: 

(i) las publicaciones de la convocatoria (incluyendo el pliego definitivo); (ii) 

enmiendas, circulares aclaratorias al pliego; (ii) el acta de apertura de ofertas; (iii) 

el acta de evaluación de ofertas (incluyendo los criterios de selección); (iv) el acta 

propuesta de adjudicación;(v) modelo de contrato a ser suscripto; y (vi) ficha 

resumen del proceso, de acuerdo con el modelo definido en el ROP (Anexo 12). 
 

De no mediar observación de CAF en ese plazo, se darán por cumplidas las 

condiciones para avanzar con el contrato. 
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4. Documentación a remitir al FFFIR según cada instancia del proceso 

a) Documentación a remitir producida la convocatoria 

•     Norma Legal de aprobación de la convocatoria; 
 

•     Publicaciones efectuadas, incluyendo el pliego definitivo; 
 

•     Acta de apertura; 
 

•     Dictamen de la Comisión de Evaluación y Adjudicación (El Dictamen de la 

Comisión deberá ser enviado a CAF para su conocimiento, previo a la 

comunicación del resultado. Hasta este momento el proceso debe guardar 

confidencialidad); 
 

•     Documentación correspondiente a la empresa pre adjudicataria que permita 

verificar el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en el pliego 

relacionados con el sistema de calificación y de selección; 
 

•     Propuesta Técnica 
 

•     Propuesta  Económica  de  la  empresa  pre adjudicataria,  incluyendo  el 

Cómputo y Presupuesto con la apertura del itemizado que se utilizará en la 

certificación a valores básicos, Análisis de Precios, indicando para cada insumo 

el/los índice/s con los que se redeterminarán (mano de obra, traslado u otros 

factores debidamente justificados), la Tabla con los índices que se utilizarán para 

la variación de precio de los insumos, en todo de acuerdo a la normativa nacional 

de aplicación, Decreto N° 691/16, Régimen de Redeterminación de Precios de 

Contratos de Obra Pública y de Consultoría de Obra Pública de la Administración 

Pública Nacional; 
 

b) Documentación técnica a remitir producida la adjudicación; 
 

•     Norma Legal de aprobación de la adjudicación; 
 

•    Dictamen jurídico del área gubernamental competente que verifique la 

legalidad del proceso de contratación de acuerdo con la normativa legal vigente, 

el contrato de préstamo y los Lineamientos de CAF de contratación y adquisición 

para prestatarios y organismos ejecutores de préstamos al sector público. 
 

c)        Documentación técnica a remitir producida la contratación 
 

•     Contrato de consultoría y norma aprobatoria (con las correspondientes 

pólizas de garantía de contrato y el convenio de integridad que se enviará en 

copia a CAF para información); con el Cronograma de Trabajos y Planificación 

de Entregables, aprobados. 
 

d)        Durante el transcurso del contrato 
 

•     Informes de progreso de la inspección de obras, debidamente aprobados 

por autoridad provincial competente. Adicionalmente, a criterio del FFFIR se 

podrá solicitar evaluaciones e Informes técnicos, ambientales y sociales. 
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En caso de presentarse aumentos de costos por incremento de precios o 

cantidades, o por la inclusión de trabajos o tareas adicionales no previstos 

inicialmente, la Jurisdicción deberá garantizar que la diferencia esté asegurada con 

fondos de contraparte provincial u otras fuentes suficientes y oportunas para la 

ejecución de todos los componentes y subcomponentes del contrato. Esta 

circunstancia deberá ser puesta en conocimiento del FFFIR. 
 

e)        Documentación técnica a remitir finalizado el contrato de consultoría 
 

•     Informe Final, de corresponder. 
 

 
 
 

II.     Ejecución Componente II 
 

En el Componente II, se encuentran previstos los recursos necesarios para la 

coordinación del Programa que realizará el FFFIR, la asistencia técnica y social, los 

recursos necesarios para la implementación del SGRAS, la Auditoría externa del 

Programa, para la evaluación del préstamo y la comisión de financiamiento de CAF. 

Dichas contrataciones serán realizadas por el FFFIR de acuerdo a los Lineamientos 

de Contratación y Adquisición para Prestatarios y Organismos Ejecutores de 

Préstamos al Sector Público de CAF y a la normativa propia del FFFIR (Reglamento 

de Compras, contrataciones y disposiciones de Bienes de Uso (T.O. 2019). 

Aprobado por Resolución J.G.M. 366/97 o aquélla que en el futuro eventualmente 

lo reemplace. En caso de conflicto entre dichos marcos normativos, prevalecerán 

los primeros. 
 
 
 

―Condiciones previas al inicio de los procesos de adquisición de bienes y 

contratación de consultorías a ser financiados con recursos CAF 

(Condiciones particulares del Contrato de Préstamo, Cláusula 8 D) 
 

Al menos quince (15) días hábiles antes de publicar cada llamado a licitación, el 

FFFIR presentará a CAF: 
 

1.  Pliego de condiciones, términos de referencia, especificaciones técnicas, 

ambientales y sociales y/o detalles descriptivos, según aplique, incluyendo: 

(i) el presupuesto referencial detallado; (ii) la previsión del objetivo, alcance, 

productos, cronogramas de tareas; (iii) los criterios de selección para la 

evaluación de ofertas; y cuando aplique, (iv) copia del modelo de contrato 

propuesto. 
 

2.  Para la adquisición del material rodante se deberá incluir al menos: (i) las 

especificaciones técnicas de las formaciones; (ii) la validación de las mismas 

por parte del organismo regulador; (iii) la justificación de las especificaciones 

y número de unidades previstas en base a las necesidades del 

emprendimiento turístico; (iv) las condiciones de control de calidad; (v) las 

garantías exigidas al proveedor; y (vi) el plan de mantenimiento previsto. 

3.  Cualquier otra documentación vinculada al proceso licitatorio y disponible 

para los oferentes.‖ 
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De  no mediar observación de CAF en ese plazo, se darán por cumplidas las 

condiciones previas para avanzar con el proceso. 
 
 

 
III.     Reconocimiento de Inversiones y Gastos 

 
El FFFIR podrá gestionar, a través de la DPYPEESA, con cargo al préstamo, el 

reconocimiento de inversiones y gastos, hasta el veinte por ciento (20%) del total 

del préstamo, realizados en el período comprendido entre el 9 de julio del 2019 y la 

fecha de cumplimiento de las condiciones previas al primer desembolso, siempre 

que: 
 

a)  las inversiones y gastos cuyo reconocimiento se pretende sean elegibles, 

según lo previsto en la Cláusula 5 de las Condiciones Particulares del 

Contrato de Préstamo, titulada ―Aplicación de los Recursos del Préstamo: (i) 

obras civiles; (ii) adquisición de bienes y equipamiento; (iii)gestión ambiental 

y social; (iv) inspección, auditoría y asistencia técnica ambiental y social; (v) 

gastos operativos para el fortalecimiento institucional de las entidades 

intervinientes en la ejecución; (vi) consultorías, estudios, diseños, 

capacitaciones, difusión y comunicación, (vii) auditoría externa; (viii) 

escalamiento de precios e imprevistos; (ix) impuestos asociados al 

Programa; y (x) la Comisión de Financiamiento y Gastos de Evaluación y 

del Préstamo.‖ 

b)  los procedimientos de contratación aplicados a dichas inversiones y gastos 

estén en concordancia con lo establecido en la Cláusula de las Condiciones 

Generales titulada ―Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios‖. 
 

 
CAPÍTULO 7. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 

A continuación, se describen los principales lineamientos de gestión financiera y 
administrativa del Programa: 

 

I.     Desembolsos 
 

A los efectos de la gestión de los fondos correspondientes al préstamo de CAF, el 

FFFIR suscribió con la SAE el CTEF; y será necesario que suscriba con cada una 

de las Jurisdicciones participantes del Programa, el Convenio de Mutuo de 

Asistencia Financiera y Adhesión (CMAFA). 
 

Cuentas Especiales. El FFFIR solicitará al fiduciario la apertura de las cuentas 

bancarias en el Banco de la Nación Argentina en pesos y en dólares 

estadounidenses, donde se canalizarán todas las operaciones relacionadas con 

este Programa financiado por CAF. Las provincias participantes, donde se ejecuten 

las obras financiadas por este Programa, deberán abrir una cuenta especial por 

proyecto en la respectiva sucursal del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, la que 

será utilizada exclusivamente como receptora de fondos y pagadora de los bienes 

o servicios que involucren los proyectos a ejecutarse. 
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Los desembolsos serán solicitados por el FFFIR a CAF a través de DPYPEESA, 

quien procesará la solicitud de desembolsos, recepcionará los mismos y transferirá 

los fondos recibidos de CAF al FFFIR, por medio de las cuentas bancarias 

fiduciarias abierta en el Banco de la Nación Argentina. 
 

Procedimiento de Desembolsos. El plazo para solicitar el primer desembolso será 

de seis (6) meses y el plazo para solicitar el último desembolso será de hasta 

cuarenta y ocho (48) meses, ambos contados a partir de la Fecha de Entrada en 

Vigencia. (Fecha en la que el Contrato de Préstamo fue suscripto por todas las 

partes: 30 de marzo del 2020). 
 

El monto del Fondo Rotatorio definido en el Contrato de Préstamo ha sido fijado en 

hasta un veinte por ciento (20%) del monto del préstamo, es decir hasta la suma de 

DÓLARES SESENTA MILLONES (USD 60.000.000). No obstante, el FFFIR fijará 

el nivel de utilización, en función del cronograma de inversión previsto. (Anexo 4) 
 

La CAF podrá renovar total o parcialmente este fondo en la medida en que se 

utilicen los recursos y lo solicite el FFFIR, a través de la DPYPEESA, si estos son 

justificados dentro de los ciento ochenta (180) días contados a partir de la fecha de 

su desembolso. CAF podrá exigir al Prestatario, la devolución de los recursos que 

no hubiesen sido justificados dentro del plazo citado, junto con sus 

correspondientes intereses. 
 

Los recursos deberán utilizarse dentro de los ciento veinte (120) días siguientes a 

la fecha del Desembolso correspondiente. Asimismo, deberán justificar, a 

satisfacción de CAF, el destino dado a los recursos de cada Desembolso dentro de 

los ciento ochenta (180) días contados a partir de la fecha del Desembolso. 
 

La administración del Fondo Rotatorio estará a cargo del FFFIR, para lo cual 

solicitará el mismo a CAF, a través de la DPYPEESA, efectuando las registraciones 

contables correspondientes. Los fondos del préstamo deberán ser desembolsados 

contra las categorías establecidas en el Contrato de Préstamo. 
 

Podrán ser utilizadas otras modalidades de desembolsos descriptas en las 

Condiciones Generales del Contrato de Préstamo, Capítulo II, Cláusula 3. 

Modalidades de Implementación del Préstamo. 
 

 
Desembolsos del FFFIR a las Jurisdicciones. Los desembolsos que realice el 

FFFIR a las Jurisdicciones se realizarán a partir de los certificados de avance de 

obra, anticipo financiero y/o anticipo para acopio, así como los informes de progreso 

de servicios de consultoría, conformados por la autoridad competente de la 

jurisdicción, adjuntando el acto administrativo de aprobación del certificado o 

informes de progreso y el resto de la documentación consignada en el presente 

ROP (Anexo 4). El FFFIR tramitará mensualmente las solicitudes de desembolso 

que  las  jurisdicciones  efectúen  para  atender  el  pago  de  los  documentos 

mencionados. 
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El FFFIR, a través de la GAF, durante el desarrollo del Programa y especialmente 

al inicio de un nuevo ejercicio, corroborará el cumplimiento  de los siguientes 

requisitos: 

   La correspondencia de los montos a desembolsar con la partida prevista en 

la Ley de Presupuesto de la Jurisdicción, especificando la fuente de 

financiamiento como Fuente de origen interno; 

   La disponibilidad del saldo de la partida presupuestaria. (En el caso de que 

sea inferior al monto del certificado de obra o informe de progreso, se 

desembolsará parcialmente hasta el importe del saldo del presupuesto 

disponible y la Jurisdicción gestionará incremento de presupuesto; caso 

contrario deberá solventar la diferencia con recursos propios); 

   El saldo disponible del CMAFA: Si existe saldo disponible para nuevos 

desembolsos, si resultara inferior al monto del certificado de obra, se 

desembolsará hasta el importe del saldo del CMAFA y la jurisdicción se 

comprometerá a contribuir, en caso de ser necesario, con recursos propios 

para concluir la obra y ponerla a disposición; 

La GAF elaborará el informe de Análisis de Pago de Certificados o informes 

de progreso y la nota de instrucción del desembolso, la cual - una vez 

suscripta por la Presidenta o la Coordinadora Ejecutiva del FFFIR - será 

enviada al Fiduciario quien tramitará ante el Banco de la Nación Argentina, 

a los efectos de que proceda al cumplimiento de la instrucción; 

El Fiduciario Banco de la Nación Argentina pondrá a disposición de las 

Jurisdicciones, los desembolsos de cada crédito, en la cuenta especial por 

proyecto abierta por la Jurisdicción, conforme lo establecido en el artículo 18 

inciso 2 del Decreto N° 924/97 y en la Cláusula Quinta, inciso e) del Anexo 

I al Decreto N° 228/98 (o en aquellos que eventualmente en el futuro los 

reemplacen). 

   El Fiduciario Banco de la Nación Argentina debe ejecutar la instrucción 

impartida por la Presidenta o la Coordinadora Ejecutiva del FFFIR, dentro 

de los tres (3) días hábiles bancarios posteriores a la recepción del 

requerimiento de que se trate, debitando el importe transferido de la cuenta 

corriente especial, que posee el FFFIR en el Banco de la Nación Argentina, 

y la GAF procederá a registrar en el Sistema UEPEX el desembolso 

realizado. 

Si concluida la asistencia financiera, quedara saldo no desembolsado en el CMAFA 

respectivo,  se procederá  a confeccionar  la pertinente ―Resolución  de Débito‖, 

reflejando la misma en el Sistema UEPEX. 

 
Pagos de las Jurisdicciones a los contratistas. Una vez que se efectuaron las 

transferencias de fondos desde las cuentas bancarias del FFFIR a las cuentas de 

las Jurisdicciones, se otorgan cinco (5) días hábiles para que éstas realicen los 

pagos a los contratistas, contados a partir de la efectiva acreditación en la cuenta 

abierta a tal fin. Estos pagos podrán ser en concepto de anticipos y/o por ejecución 

de los contratos conforme las estipulaciones de pago establecidas. 

 

Rendición de desembolsos por las Jurisdicciones. Para poder dar curso al pago 

del certificado o informe de progreso siguiente, la Jurisdicción previamente deberá 

rendir lo anteriormente desembolsado (en un plazo no mayor a los diez (10) días 
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hábiles contados a partir de la fecha de efectiva acreditación de los Fondos del 

FFFIR en la cuenta abierta a tal fin). A los efectos de la rendición de cada uno de 

los certificados de obra, la Jurisdicción deberá enviar a la Coordinación Operativa 

del Programa, copia certificada de la siguiente documentación: 
 

● Factura de la Empresa contratista, por el monto de la emisión del certificado 

de obra o informe de progreso según corresponda; conjuntamente con el 

certificado de obra o informe en cuestión; 

● Recibo de la Empresa contratista, con indicación del Banco mediante el cual 

se liberó el pago, con el detalle de las retenciones efectuadas, en caso de 

corresponder; 

● Comprobante de retención de los impuestos retenidos por la Jurisdicción, 

en caso de corresponder; 

●    Nota  en  la  cual  se  manifieste  el  pago  de  las  aludidas  retenciones 

(acompañada con copia del comprobante de pago). 

Para su desembolso, la Jurisdicción deberá acreditar el cumplimiento de la 

normativa local vigente en la materia. 

 
Conciliaciones bancarias.   La GAF, controlará y mantendrá actualizadas las 

conciliaciones entre las solicitudes de desembolso presentadas a CAF a través de 

la  DPYPEESA,  y las cuentas  contables en las que se  acumulen  los aportes 

recibidos. Asimismo, efectuará las conciliaciones de los recursos ejecutados y 

justificados  ante CAF  y aquellos  saldos  de anticipos  recibidos  pendientes  de 

justificación siguiendo los formatos establecidos por CAF a quienes se 

comunicarán, según lo establecido en sus respectivas normativas. 
 

Del mismo modo, mantendrá mensualmente un detalle de los pagos efectuados a 

las Jurisdicciones que no han sido aún justificados a CAF con el fin de facilitar la 

preparación de la conciliación antes indicada y la elaboración de las próximas 

solicitudes de desembolsos. Estos detalles deberán estar adecuadamente 

conciliados con el estado de inversiones y los pagos a las Jurisdicciones, de 

corresponder. 
 

II.     Contabilidad 
 

Durante el desarrollo del Programa, el FFFIR y las Jurisdicciones deben mantener 

sistemas de gestión financiera adecuados y confiables para presupuestar (sistema 

de presupuesto), registrar y contabilizar (sistema de contabilidad), efectuar pagos 

(sistema de tesorería) y preparar informes y justificaciones de gastos (sistema de 

contabilidad e informes) de manera oportuna, realizar controles internos y efectivos 

y contratar la auditoría para presentar los estados auditados en tiempo y forma a 

CAF. 

La GAF y las Jurisdicciones tienen la responsabilidad de establecer y mantener 

sistemas de gestión financiera y control adecuados para los proyectos a fin de 

proporcionar un nivel de seguridad razonable de que: 1) los fondos de los proyectos 

se utilizan para el propósito previsto y los objetivos de desarrollo de los mismos, 

prestándose especial atención a los principios de economía y eficiencia; 2) los 

fondos de los proyectos son utilizados de acuerdo a la normativa de CAF; 3) los 

activos  de  los  proyectos  están  salvaguardados  en  forma  adecuada;  4)  las 
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transacciones, decisiones y actividades de los proyectos son autorizadas y 

documentadas de manera apropiada; 5) las transacciones de los proyectos se 

ejecutan de acuerdo con las políticas y procedimientos establecidos, enunciados en 

los contratos o convenios legales pertinentes; y 6) estas transacciones son 

registradas adecuadamente a fin de facilitar la preparación de información e 

informes confiables y oportunos. 

El FFFIR, a través de la GAF preparará información contable del Programa. Las 

registraciones contables se mantendrán por lo menos hasta un año, a partir de que 

la CAF haya recibido el Informe de Auditoría correspondiente al ejercicio fiscal en 

el cual se efectuó el último desembolso, sin perjuicio de lo que dispongan las 

normas locales. 

a) El  Sistema  Contable: e l   Programa  adoptará  el  software  de  gestión 

administrativa contable y financiera UEPEX y de ser necesario, un sistema 

informático complementario diseñado para atender los requerimientos de 

gestión específicos del Programa o no contemplados por el mismo. 

En el sistema UEPEX se registrarán: a) Contratos de Obras; b) Certificados 

de Obras; c) Solicitud de anticipo de fondos, d) Recepción y aprobación o 

rechazo de los anticipos solicitados; e) Transferencia de fondos a las 

Jurisdicciones organizadas en UEPs; f) Registro de pago a proveedores, g) 

Rendición de Anticipos al FFFIR; y h) Registro de pago de retenciones. Igual 

procedimiento se realizará en el caso de los Contratos de Inspección de 

Obra. El sistema UEPEX generará los siguientes reportes: (i) Detalle de 

Pagos de las transferencias a las Jurisdicciones; (ii) Estado de Solicitudes 

de Desembolsos; (iii) Resumen de Desembolsos; (iv) Estado de Inversiones; 

(v) Informe de Anticipos; (vi) Estado de Rendiciones por Jurisdicción; (vii) 

Informes de Contratos; (viii) Otros informes financieros. 

b) Plan de Cuentas: el medio para clasificar los datos contables para una mejor 

administración y logro de una rendición de cuentas más significativa se 

canaliza a través del Plan de Cuentas, que refleja adecuadamente las 

actividades y/o componentes y categorías del Programa. 

c) Documentación   respaldatoria:   el   FFFIR   llevará   un   archivo   con   la 

documentación de respaldo de todos los pagos contabilizados. 

d)   Estados  Financieros: l o s   Estados  Financieros  del  Programa  incluirán 

información referente al período finalizado el 31 de diciembre de cada año. 

Los Estados Financieros estarán compuestos por: 

●    Balance General 

●    Notas al Balance 

●    Estado de la Cuenta Especial 

●    Estado de Fuentes y Uso de Fondos 

●    Estado de Inversiones por Categoría y Componente 

●    Estado de Solicitudes de Desembolsos 

●    Información Financiera complementaria 
 

 
III.     Control Externo 

 

La Auditoría Financiera del Programa será realizada por auditores externos 

independientes. 
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La Auditoría de las cuentas del Programa deberá ser realizada en forma anual, 

debiendo presentar a CAF el Informe de auditoría correspondiente dentro de los 

ciento veinte (120) días después del cierre de cada ejercicio. 
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Tabla 2. Documentos requeridos para la presentación de la solicitud de 

desembolsos, monto y periodicidad 
 

Modalidad desembolso Requisitos de 
Documentación 

Monto 
mínimo/máximo 

Periodicidad 

 
Anticipo de Fondos 

Para       Solicitar       el 
Anticipo:           (Primer 

desembolso, cubrirá las 
necesidades de los 
primeros seis meses de 
ejecución) 

 
● Formulario         de 

Solicitud de 
Desembolso 

 
●   Programación      del 

flujo  de   efectivo  y 
desembolsos  de  12 
meses,   (proyección 
financiera preparada 
de  acuerdo  con  las 
necesidades 
estimadas             de 
liquidez                del 
proyecto). 

 
●   Contrato                  y 

certificación 
presupuestaria  (una 
sola vez). 

 
●   Evidencia              de 

cumplimiento        de 
condiciones   previas 
solicitadas   para   la 
instancia 
correspondiente. 

 
Primer desembolso, 
sobre la base de la 
estimación de las 
necesidades de liquidez 
para 6 meses de 
operación, conforme al 
porcentaje definido 

 
Las siguientes 
solicitudes 

considerarán las 
necesidades del flujo de 
caja  de  los  proyectos, 
siguiendo la política de 

desembolso y 
procedimientos de CAF. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En función de la 
programación de la 
ejecución financiera de 
los proyectos 
(consistente  con  el 
PEP, POA) 

Para justificar / Rendir 
cuentas previo a 
solicitar un nuevo 
anticipo: 

 
● Presentación      de 

Rendición de 
Cuentas, donde la 
Jurisdicción 
certifique los pagos 
incorporados en el 
Formulario. 

 
● Estado               de 

Proyecciones vs 
Ejecución 

 
● Conciliación de la 

Cuenta Bancaria 
Designada para 
desembolsos 

 
●   Estado de Pagos 

 
●   Habiendo 

presentado el FFFIR 
lo       anterior,       la 

Se presentará una 
justificación o rendición 
de        cuentas        del 

desembolso anterior, 
previo  a  efectuar  una 
nueva solicitud. 

 
Se podrá solicitar un 
nuevo anticipo, cuando 
se haya utilizado y 
justificado en tiempo y 
forma el 100% de los 
fondos solicitados con 
anterioridad. 

Atada a la fecha con la 
que  se  efectuará  una 
nueva     solicitud     de 
desembolso. 

 
 
 

PFIR-CAF                                                                                         Reglamento Operativo del Programa 



REGLAMENTO OPERATIVO DEL PROGRAMA 54 
 
 
 

 
 DPYPEESA            a 

requerimiento      del 
FFFIR podrá solicitar 

un nuevo anticipo a 
CAF 

  

Reembolso  
La                   misma 
información 
establecida  para  la 
justificación          y/o 
rendición de cuentas 
del Anticipo. 

Sin límite Serán semestrales 
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CAPÍTULO 8. ADMINISTRACIÓN DE ADQUISICIONES 
 

 
 

Los procedimientos de adquisiciones para consultorías, bienes y obras se regirán por la 
normativa local, siempre que sean compatibles con las políticas de la CAF. 

 

Se deberá convocar a una licitación pública internacional para: 
 

(i) La adquisición de bienes por montos superiores a quinientos mil Dólares 
(U$S 500.000); y 

(ii) La  contratación  de  obras  por  montos  superiores  a  dos  millones  de 
Dólares (U$S 2.000.000) 

“La convocatoria a licitación pública internacional deberá realizarse con amplia difusión 
de los avisos de licitación, evitando restricciones particularmente en lo referente al 
origen de los bienes u otras que impidan o dificulten que el proceso de licitación sea 
transparente y competitivo.‖ 

 

Se deberá convocar a un concurso público internacional para. 
 

● La contratación de consultorías por montos superiores a doscientos 
cincuenta mil Dólares (U$S 250.000) 

“La convocatoria a concurso público internacional deberá realizarse con una amplia 
difusión   de   los   avisos   de   selección   de   consultores,   evitando   restricciones 
particularmente en lo referente al origen de los consultores u otras que impidan que el 
proceso de concurso sea transparente y competitivo.” 

 

Se podrá prescindir de la licitación pública internacional solamente, en casos especiales 
que por motivos de orden técnico sean sustentados y debidamente justificados por el 
Prestatatario y autorizados previamente por CAF.” 

 

1)   Se deberá aplicar procedimientos, previamente autorizados por CAF para: 

I. La adquisición de bienes por montos de hasta quinientos mil Dólares (U$S 
500.000); 

II. La contratación de obras por montos de hasta dos millones de Dólares (U$S 
2.000.000); 

III. La contratación de consultorías por montos de hasta doscientos cincuenta 
mil Dólares (U$S 250.000) 

“Asimismo, el Prestatario directamente o por conducto del Organismo Ejecutor deberá 
cumplir en todo momento con lo establecido en los Lineamientos de Contratación y 
Adquisición para Prestatarios y Organismos Ejecutores de Préstamos del Sector 
Público de CAF, que se encuentren vigentes a la Fecha de Entrada en Vigencia.” 

 
 Publicidad:   ―El    Prestatario  asume frente a CAF  la  obligación  de  divulgar  que  
el 

Programa Proyecto, según corresponda con financiamiento de CAF y, para ello, deberá 

coordinar previamente con CAF la forma y medios de divulgación. 
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DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL Y LA JURISDICCIÓN PARA 
SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA 
INSPECCIÓN DE OBRAS……………………………………………………232 



 

       DOCUMENTACIÓN   A   PRESENTAR   AL   FFFIR   SEGÚN 

INSTANCIA DEL PROCESO 
 

a)  General 
 

La jurisdicción deberá presentar una nota suscripta por autoridad competente en la cual 
manifieste que el proyecto está incluido en el programa de obra pública provincial con 
detalle de los ejercicios que abarca, que no contempla el desarrollo de actividades 
excluidas en la Política de Gestión y Salvaguardas Ambientales y Sociales de CAF y su 
compromiso de arbitrar todos los medios necesarios, técnicos, legales, financieros y 
presupuestarios, a los fines de garantizar la culminación y puesta en marcha operativa 
de la obra. 

 

Todas las copias de documentos a remitir deben ser rubricadas por las autoridades de 
las Jurisdicciones competentes. 

 

Deberá remitirse copia de toda la legislación relativa a contrataciones públicas. 
 

La normativa de aplicación para aumentos de costos por incremento de precios para el 
presente Programa será, el Decreto 691/16, RÉGIMEN DE REDETERMINACIÓN DE 
PRECIOS DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y DE CONSULTORÍA DE OBRA 
PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL, metodología para obtener 
precios redeterminados definitivos. 

 

b)  Documentación inicial a remitir (orientativa, corresponde a un legajo 
licitatorio tipo) 

 

La documentación referida a continuación del párrafo siguiente será requisito a presentar 

para aquellos proyectos que no han iniciado el proceso licitatorio o que se encuentran 

licitados en proceso de adjudicación. 

Cabe destacar que, en todos los casos, los proyectos a ser financiados con recursos del 

préstamo, serán sometidos a la evaluación del FFFIR (sobre la base de lo establecido en 

el capítulo 6 ―Ejecución de los Proyectos del Programa‖ del ROP). 

 
●  Ficha de Información de Proyecto firmada por el responsable técnico del proyecto 

y el máximo representante de la repartición contratante; 
 

●  Descripción  de  la  conformación  de las  unidades  ejecutoras  asignadas  por  la 
provincia, con capacidad técnica, administrativa, social y ambiental adecuada 

 

●  para la ejecución del Proyecto; 
 

●  Memoria Técnica (Cálculo de la Vida Útil y Documento de los Estudios); 
 

●  Memoria Descriptiva; 
 

●  Estudio de Suelos (cuando existan Fundaciones para las que se adopten tensiones 
que superen las establecidas en los reglamentos municipales sin que se exija tal 
requisito o cuando las características de los suelos lo aconsejen); 

 

●  Pliego General de Condiciones; 
 

●  Pliego Particular de Condiciones; 
 

●  Declaración de Integridad y Beneficiario Final; 
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●  Pliego General de Especificaciones Técnicas; 
 

●  Pliego  Particular  de  Especificaciones  Técnicas  y  ambientales  o  Términos  de 
Referencia; 

 

●  Planimetría General; 
 

●  Planos Tipos y de detalle y Planos Generales; 
 

●  Cómputos Métricos; 
 

●  Análisis de Precios de todos los ítems (Se consignarán desagregados Materiales, 
Mano de Obra, Equipos y Rendimientos); 

 

●  Presupuesto Oficial Itemizado; 
 

●  Plan de Trabajos e Inversiones; 
 

●  Norma Legal de aprobación de los Pliegos; 
 

●  Informe Económico: Beneficios esperados, Indicadores de mano de Obra. La 
factibilidad económica será evaluada comparando la situación sin proyecto o base 
y la proyectada por la ejecución del mismo, aplicando indicadores de rentabilidad 
tales como VANE y TIRE; 

 

●  Evaluación de Impacto Ambiental con constancia de presentación y/o aprobación 
emitida   por   el   área   de   la   Jurisdicción   correspondiente,   incluyendo   las 
observaciones o comentarios de la autoridad ambiental competente; 
Documentación  Legal:  Autorización  de  Endeudamiento  y  de  Afectación  de  la 

Coparticipación  Federal  de  Impuestos  prevista  en  el  régimen  de  la  Ley  Nº 

23.548; cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N° 25.917 – Régimen Federal de 

Responsabilidad  Fiscal  –sus  modificatorias  y  su  Decreto  Reglamentario  Nº 

1731/04, contando con la intervención favorable de la Secretaría de Provincias 

dependiente del Ministerio del Interior de la Nación y la autorización de la Secretaría 

de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación, Ley de Presupuesto 

Provincial, que incluya la obra financiada e indique la fuente de financiamiento como 

de origen interno; 
 

●  Declaración Jurada sobre la posesión de la tierra donde se implante el proyecto y/o 
viabilidad legal para ejecutar la obra en el predio, certificando que el lugar donde 
se desarrollarán las tareas se encuentra libre de intrusos u ocupantes; 

 

●  Certificación de que el terreno donde se implantará la obra no está en una zona 
inundable  o de alto riesgo de deslizamientos, erosión u otro tipo de amenazas; 

 

●  Factibilidad  de  los  servicios  públicos  otorgada  por  los  respectivos  entes 
prestatarios, de corresponder; 

 

●  Si el proyecto involucra zonas de jurisdicción de organismos nacionales, se deberá 
contar con la autorización correspondiente emanada de aquellos; 

 

●  Antes de publicar cualquier circular o enmienda que modifique el pliego de licitación 
se debe comunicar a CAF; de no mediar observaciones en el plazo de 10 días, se 
dará por cumplido el requisito para avanzar con el proceso. 

 

c)  Documentación a remitir producida la licitación 
 

●  Norma Legal de aprobación del llamado a Licitación; 
 

●  Acta de apertura de la Licitación; 
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●  Dictamen de la Comisión de preadjudicación. (El Dictamen de la Comisión deberá 
ser enviado a CAF para su conocimiento, previo a la comunicación del resultado. 
Hasta este momento el proceso debe guardar confidencialidad); 

 

●  Documentación  correspondiente  a  la  empresa  preadjudicataria  que  permita 
verificar el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en pliego relacionados 
con el sistema de calificación; 

 

● Oferta Económica de la empresa preadjudicataria, incluyendo el Cómputo y 

Presupuesto con la apertura del itemizado que se utilizará en la certificación a 
valores básicos de la Oferta, Análisis de Precios de cada uno de los ítems con los 
precios unitarios definidos en la Oferta, indicando para cada insumo el/los índice/s 
con los que se redeterminarán, la Tabla con los índices que se utilizarán para la 
variación de precio de los insumos, en todo de acuerdo a la normativa nacional de 
aplicación, Decreto N° 691/16, RÉGIMEN DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 
DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y DE CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL; 

●  Documentación técnica a remitir producida la adjudicación; 
 

●  Norma Legal de aprobación de la adjudicación; 
 

●  Dictamen jurídico del área gubernamental competente que verifique la legalidad del 
proceso de contratación o adquisición de acuerdo con la normativa legal vigente y 
el contrato de préstamo. 

 

d)  Documentación técnica a remitir producida la contratación 
 

●  Contrato de  obra  y norma  aprobatoria.  (Con  las  correspondientes  pólizas  de 
garantía de contrato y el convenio de integridad y la declaración de beneficiario 
final, el que se enviará en copia a CAF para información); 

 

●  Designación formal del equipo de inspección de obra (incluyendo el personal 

técnico y ambiental) o contrato con la empresa que realizará la inspección, según 
corresponda. 

 

e)  Documentación técnica a remitir previo al inicio de la obra 
 

●  Acta de Replanteo e Inicio de Obra; 
 

●  Plan de Trabajos e Inversiones ajustado al inicio de obra; 
 

●  El Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) ajustado antes del inicio de las obras 
con su correspondiente aprobación por parte del área que determinó la Jurisdicción; 

 

● Plan de expropiaciones, cuando aplique y la evidencia de que el área de 

intervención está liberada y cuenta con la respectiva posesión; 
 

●  Plan de reasentamiento, cuando aplique; 
 

●  Otro plan específico, cuando aplique; 
 

●  Informe con las acciones de comunicación y resolución de conflictos relacionados 
con la ejecución de las obras, con cronograma, presupuesto y responsables de 
corresponder; 

 

●  Aprobación emitida por el área de la Jurisdicción correspondiente del Estudio de 
Impacto Ambiental. Dicha constancia (certificado de aptitud ambiental o similar) 
será condición necesaria para habilitar el inicio de las tareas.; 

 

●  Cómputo y certificación a valores básicos de Contrato; 
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●  Tabla base con los índices que se utilizarán para la variación de precio de los 
insumos, aplicando la metodología para obtener precios redeterminados definitivos 
que la Norma Nacional establece, Decreto N° 691/16; 

 

●  Certificados de Obra y normas aprobatorias (Anexo 4). 
 

f)   Durante la ejecución de las obras 
 

En caso de presentarse aumentos de costos por incremento de precios o cantidades, 
o por la inclusión de obras adicionales no previstas inicialmente, la Jurisdicción deberá 
garantizar que la diferencia esté asegurada con fondos de contraparte provincial u otras 
fuentes suficientes y oportunas para la ejecución de todos los componentes y 
subcomponentes del Proyecto. Esta circunstancia deberá ser puesta en conocimiento del 
FFFIR. 

 

●  Los siguientes informes del Proyecto: 
 

a. Inicial, dentro de los treinta (30) días contados a partir de la firma del contrato con 
la Provincia; 

b. Mensualmente y en forma conjunta con el certificado, se requerirá a la Jurisdicción 
la elaboración de un informe que posibilite tener una información más precisa de la 
ejecución y marcha de los trabajos, fundamentalmente de aquellos ejecutados y no 
se visualicen a medida que el proyecto avance en su desarrollo. (Se adjuntará 
soporte digital fotográfico o fílmico del avance de obra, según especificaciones 
técnicas indicadas en Anexo 5). De corresponder, en el informe se deberá dar 
cuenta de las causas que motivaron la demora en la ejecución de las tareas 
previstas. El informe incluirá un análisis del cumplimiento de los programas 
incluidos en el PGAS. Se confeccionará con información volcada por los diferentes 
responsables de la Empresa (Ambiental y Social, Seguridad e Higiene, Medicina 
del Trabajo, cuya validez será avalada por la firma del Responsable de la 
Inspección Ambiental y Social de la Obra (Ver Anexo 2, Informe Mensual Ambiental 
y Social); 

c. Razonabilidad entre lo certificado y lo realmente ejecutado (Elaboración de Fichas 
de Visitas a Obras); 

d. Semestrales, dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes al 30 de junio y al 
31 de diciembre de cada año, se realizarán visitas a obra para elaborar informes de 
los  avances  de  cada  uno  de  los  proyectos,  acompañando  en  soporte  digital 
fotográfico o fílmico lo observado, según especificaciones técnicas indicadas en el 
Anexo 5. El objetivo de dichas visitas es verificar que desde el punto de vista técnico 
ambiental, y en función de lo observado, la obra se encuentre conforme con el 
proyecto oportunamente aprobado que exista una correspondencia razonable entre 
lo certificado y lo realmente ejecutado (Elaboración de Fichas de Visitas de Obra). 

 

g)  Documentación técnica a remitir finalizada la obra 
 

●  Acta de Recepción Provisoria; 
 

●  Acta de Recepción Definitiva; 
 

●  Informe Final; 
 

●  Entregar evidencia que cada una de las obras cuenta con un plan de mantenimiento 

(o está incluida dentro de un plan provincial) de por lo menos 5 años. 
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ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS 
AID                                                                    Área de Influencia Directa 

 

AII                                                                     Área de Influencia Indirecta 
 

AO                                                                     Área Operativa 
 

AP                                                                     Audiencia Pública 
 

BO                                                                     Boletín Oficial 
 

CA                                                                     Consejo de Administración del FFFIR 
 

CAF 

CITES 

Corporación Andina de Fomento 
 

Convención sobre el Comercio 

Internacional de Especies 

Amenazadas de Flora y Fauna 

Silvestres 
 

CMAF                                                                Convenio    Mutuo    de    Asistencia 

Financiera 
 

CMS                                                                  Conservación    de    las    Especies 

Migratorias de Animales Silvestres 

COFEMA                                                          Consejo Federal de Medio Ambiente 

COP's                                                               Compuestos Orgánicos Persistentes 

CP                                                                     Consulta Pública 
 

CPI 

DSA 

Consejo de Participación Indígena 
 

Departamento  Socio  Ambiental  del 

FFFIR 
 

Dpto.                                                                 Departamento 
 

EAS                                                                   Evaluación Ambiental y Social 
 

EIA                                                                    Evaluación de Impacto Ambiental 
 

EIAS                                                                 Estudio   de   Impacto   Ambiental   y 

Social 
 

FFFIR                                                               Fondo     Fiduciario     Federal     de 

Infraestructura Regional 
 

IASO                                                                 Inspección  Ambiental  y  Social  de 

Obras 
 

IMAS                                                                 Informe Mensual Ambiental y Social 
 

ISAS                                                                 Informe Semestral Ambiental y Social 
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LGA                                                                  Ley General del Ambiente 
 

MAyDS                                                              Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible de la Nación 
 

MMES                                                               Montos   Mínimos   Asegurables   de 

Entidad Suficiente 
 

NCA                                                                  Nivel de complejidad Ambiental 
 

OIT                                                                    Organización      Internacional      del 

Trabajo 
 

PAS                                                                   Perfil Ambiental y Social 
 

PAC                                                                  Plan Acción Correctivo 
 

PGAS                                                                Plan de Gestión Ambiental y Social 
 

PGE                                                                  Plan para Grupos Étnicos 
 

PRI                                                                    Plan de Reasentamiento Involuntario 
 

RA                                                                     Responsable Ambiental 
 

RAS                                                                  Responsable Ambiental y Social 
 

RENACI                                                            Registro Nacional de Comunidades 

Indígenas 

RHS                                                                  Responsable Higiene y Seguridad 

RMT                                                                  Responsable Medicina del Trabajo 

ROyMP                                                             Reglamento Operativo y Manual de 

Procedimientos del FFFIR 
 

RS                                                                     Responsable Social 
 

SAO                                                                  Seguro Ambiental Obligatorio 
 

SF Secretaría de Finanzas del Ministerio 

de Economía de la Nación 
 

SAyDS                                                              Secretaría de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable de la Nación 
 

SSN                                                                  Superintendencia de Seguros de la 

Nación 
 

TdR                                                                   Términos de Referencia 
 

UE                                                                     Unidad Ejecutora 
 

UEP                                                                  Unidad Ejecutora Provincial 
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1   INTRODUCCIÓN 
 

El SGRAS debe ser aplicado por la Gerencia de Evaluación de Proyectos del FFFIR, a 

través del Departamento Socioambiental (DSA), a todos los proyectos a ser financiados 

en las diferentes provincias argentinas, con recursos financieros de CAF. 
 

Contiene los principales aspectos ambientales y sociales que deben considerarse e 

incorporarse durante la preparación, evaluación, ejecución y seguimiento de los 

proyectos propuestos, incluyendo la participación temprana y continuada de las partes 

interesadas de las comunidades alcanzadas. 
 

El documento incluye directrices y guías, como así también describe los mecanismos y 

procesos para la gestión de riesgos ambientales y sociales teniendo en cuenta tanto su 

evaluación como seguimiento, de acuerdo a criterios de elegibilidad y cumplimiento con 

las salvaguardas ambientales y sociales de CAF. 
 
 
 

1.1.1  CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES DE ELEGIBILIDAD PARA 

PROYECTOS DE LOS PROGRAMAS 
 

En el marco del presente Programa, serán elegibles los proyectos que cumplan con los 

requerimientos del presente SGRAS, además de respetar los preceptos de la normativa 

ambiental y social nacional y local, así como con las políticas de salvaguardias 

ambientales y sociales de CAF. 
 

Los proyectos deberán presentar estudios en base a su Categoría, tal puede ser el caso 

de Evaluación de Impacto Ambiental y Social (EIAS), que incluya las pertinentes medidas 

de mitigación y compensación, así como un Plan Gestión Ambiental y Social (PGAS) 

requerido para las diferentes etapas del proyecto, y un Plan de Consulta Pública, cuando 

así lo amerite. Si se considera necesario, deberán presentarse otros estudios y/o planes 

ambientales o sociales que resulten necesarios. 
 

Si los proyectos implican reasentamiento involuntario o afectan a pueblos originarios, 

deberá presentarse asimismo un Plan de Reasentamiento Involuntario (PRI), un Plan 

para Grupos Étnicos (PGE), respectivamente según corresponda (ver cuerpo de anexos). 
 

El proyecto deberá considerar especialmente la prevención de: 
 

1.  Impactos negativos permanentes 
 

●    en áreas protegidas, 
 

●    en áreas de importancia para la conservación, 
 

●    que afecten el patrimonio cultural. 
 

2.  Impactos negativos significativos 
 

●    sobre especies en peligro, 
 

●    sobre especies amenazadas de extinción, 
 

●    impactos ambientales que no puedan ser mitigados aceptablemente, 
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● costos  sociales  que  afecten  de  manera  significativa  la  capacidad  de 

resiliencia de las comunidades afectadas o sean considerados inaceptables 

para la autoridad de aplicación, el FFFIR o para CAF. 
 
 
 

1.2   CRITERIOS DE NO ELEGIBILIDAD 

Lista de Exclusión 

El SGRAS contempla el no desarrollo de actividades excluidas en la Política de Gestión 

y en las Salvaguardas Ambientales y Sociales de CAF. 
 

La lista de exclusión que señala los proyectos que CAF no financiará (accesible en: 

https://www.caf.com/media/2825870/programa-de-financiamiento-verde-para- 

instituciones-financieras-locales-en-america-latina-marco-de-gestio-n-ambiental-y- 

social.pdf), no es taxativa, en tanto puede haber casos que no están identificados en ella, 

pero que, luego de evaluar la situación, se considera que implican un nivel tan alto de 

riesgo que por precaución es recomendable no financiarlos. 
 

Por otra parte, serán consideradas como No Financiables por CAF los proyectos que 

contravengan los requisitos de la salvaguarda S01 Evaluación y Gestión de Impactos 

Ambientales y Sociales, además de la legislación aplicable en el país y la legislación 

internacional a la que adhiere. 
 
 
 

1.3   ARREGLOS INSTITUCIONALES ESPECÍFICOS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL SGRAS 
 

El Departamento Socioambiental (DSA) ha sido creado a efectos de la evaluación, 

seguimiento y control de los aspectos ambientales y sociales de los proyectos y 

programas a ser financiados por la institución, en el marco de su política de 

sustentabilidad. 
 

Asimismo, será el área responsable de la evaluación, gestión y seguimiento ambiental y 

social de los proyectos financiados por CAF, particularmente de los procedimientos y 

requisitos establecidos en el presente SGRAS. 
 

El DSA está conformado por profesionales especializados en la temática ambiental y 

social, a cargo de la evaluación y seguimiento de los aspectos ambientales y sociales de 

los proyectos enmarcados en el Programa, quienes trabajarán dentro de la Gerencia de 

Evaluación de Proyectos, de manera transversal con las demás Gerencias del FFFIR de 

acuerdo al Esquema de organización para la ejecución descripto en este ROP. 
 

El DSA cuenta con un equipo de especialistas ambientales y sociales, según se detalla 

en la siguiente tabla. 
 

Tabla 1: Recursos Humanos de la DSA. 
 

Especialización Expertise Cantidad Contrato Tipo 

Gestión Ambiental y 
evaluación de 

impacto ambiental 

 

Ciencias Ambientales 
 

Ciencias Biológicas 

 

2 Tiempo 
completo 

https://www.caf.com/media/2825870/programa-de-financiamiento-verde-para-instituciones-financieras-locales-en-america-latina-marco-de-gestio-n-ambiental-y-social.pdf
https://www.caf.com/media/2825870/programa-de-financiamiento-verde-para-instituciones-financieras-locales-en-america-latina-marco-de-gestio-n-ambiental-y-social.pdf
https://www.caf.com/media/2825870/programa-de-financiamiento-verde-para-instituciones-financieras-locales-en-america-latina-marco-de-gestio-n-ambiental-y-social.pdf
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 Biodiversidad 
 

Contaminación 
 

Riesgos y Desastres Naturales 

Sistemas de Gestión Ambiental 

Legislación Ambiental 

Revisión EIAS 

Auditoría y Visita Obra 

  

Gestión social y 
evaluación de 

impactos sociales 

Sociología 
 

Políticas ambientales y territoriales 
 

Perspectiva de género 
 

Metodología de consulta y participación 
con partes interesadas 

 

Sistemas de Gestión Social 

Legislación social y ambiental 

Grupos Étnicos 

Revisión EIAS 

Auditoría y Visita Obra 

2 Tiempo 
completo 

 
 

Son responsabilidades del DSA: 
 

●    Implementar  el  presente  SGRAS  en  coincidencia  con  las  Salvaguardas 

Ambientales y Sociales de CAF. 

● La revisión preliminar de los EsIAS, PGAS, los Planes e Informes de Consulta y 

Planes de Reasentamiento Involuntario (PRI) y de los Planes para Grupos Étnicos 

(PGE), estos últimos si correspondieren (en casos donde no hay impactos 

significativos), así como de otros estudios/planes ambientales o sociales que 

resultaren necesarios para la evaluación. 

● La aprobación de los documentos enunciados en el apartado anterior, en función 

de su calidad y contenido. 

● Velar por que los proyectos, así como las medidas de mitigación ambientales y 

sociales propuestas, cumplan con los requerimientos ambientales y sociales del 

Programa y que estos se incorporen en los Pliegos de Licitación Pública. 

● Verificar que los pliegos de obra, previo a su licitación, cumplan las condiciones y 

requisitos de CAF según su categorización (existencia de EsIAS/PGAS revisados 

y aprobados, Planes e Informes de Consulta, los PRP, los PGE, así como otros 

estudios/planes ambientales o sociales, si son requeridos). 

● Controlar que los proyectos cuenten con las autorizaciones ambientales y sociales 

requeridas por la normativa de aplicación según la jurisdicción que corresponda. 

●    Asesorar a las provincias y participar en los procesos de consulta significativa. 
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●    Revisar y aprobar los Pliegos y TdR de cualquier actualización de los PGAS, PRI 

o PGE, si se requirieren, a ser actualizados por el Contratista. 

● Visitar periódicamente las obras, en coordinación con las provincias, a efectos de 

supervisar la implementación de los PGAS, PRI o PGE aprobados. 

●    Monitorear y supervisar la implementación de las medidas de mitigación y los 

Programas de Monitoreo ambiental y social identificados en los EsIAS. 

●    Elaborar y elevar Informes de seguimiento del área para ser elevados a CAF. 

●    Llevar registro actualizado de toda la documentación ambiental y social del 

Programa. 

●    Participar de las Misiones de Seguimiento de CAF. 

● Asegurar el fortalecimiento de sus contrapartes provinciales a fin de garantizar la 

adecuada implementación de este SGRAS. 
 
 
 

 

2   MARCO NORMATIVO 
 
 
 

2.1   MARCO NORMATIVO AMBIENTAL NACIONAL 
 

El Anexo 1 presenta un relevamiento preliminar y clasificado, aunque no exhaustivo y de 

carácter orientativo, del marco legal y normativo nacional de los principales tópicos en 

materia ambiental y social (especialmente EIA, participación, reasentamiento 

involuntario/ grupos étnicos y otros temas relevantes). 
 

Durante la ejecución del Programa, en todos los proyectos deberá considerarse, como 

mínimo, la legislación indicada en el Anexo y sus actualizaciones. La información 

completa al respecto y los requisitos específicos que de ella se desprendan, así como las 

de las correspondientes autoridades provinciales / municipales de aplicación para cada 

proyecto, serán acabadamente identificadas y presentadas por los Organismos 

Provinciales intervinientes durante la fase de Identificación y Clasificación de los 

proyectos, tal como se prevé en los procedimientos que se describen en este SGRAS. 

Lo anterior aplica también, cuando sea necesario, para la elaboración de los PRI, y PGE. 
 

En todos los TdR de EIAS para proyectos en que su categoría así lo requieran se incluirá 

una matriz legal de cumplimiento de acuerdo a la legislación Nacional, provincial y 

municipal que corresponda al proyecto. 
 
 
 

2.2   MARCO LEGAL DEL FFFIR 
 

En  el  siguiente  link  es  posible  acceder  al  marco  normativo  referido  al  FFFIR: 

http://fffir.gob.ar/index.php/institucional/marco-legal 
 
 
 

2.3   LINEAMIENTOS Y SALVAGUARDAS AMBIENTALES Y SOCIALES DE 

CAF, APLICABLES AL PROGRAMA 
 

Para la preparación de este SGRAS y de la operación en su conjunto se han considerado 

las siguientes salvaguardas ambientales y sociales de CAF, que serán de aplicación a 

todos los proyectos financiados por CAF. 

http://fffir.gob.ar/index.php/institucional/marco-legal
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En el sitio web 
 

https://www.caf.com/media/30035/salvaguardas-ambientales-y-sociales.pdf 
 

se presenta mayor información sobre las salvaguardas, objetivos, alcances, requisitos y 

procedimientos de implementación. 
 

●   Salvaguarda S01: Evaluación y gestión de impactos ambientales y sociales. 
 

●   Salvaguarda S02. Utilización de recursos naturales renovables. 
 

●   Salvaguarda S03. Conservación de la diversidad biológica. 
 

●   Salvaguarda S04. Prevención y gestión de la contaminación. 
 

●   Salvaguarda S05. Patrimonio cultural. 
 

●   Salvaguarda S06. Grupos étnicos. 
 

●   Salvaguarda S07. Reasentamiento. 
 

●   Salvaguarda S08. Condiciones de trabajo y capacitación. 
 

●   Salvaguarda S09. Equidad de género. 
 

La Salvaguarda S01 Evaluación y gestión de impactos ambientales y sociales es de 

activación directa y transversal en todos los casos. La activación  de  las restantes 

Salvaguardas estará condicionada a las características de cada caso, como resultado del 

proceso de evaluación y categorización de cada proyecto. 
 

En el Anexo 2 se adjunta un resumen de las salvaguardas de CAF que son de aplicación 

a todas las operaciones de crédito que financia. 

https://www.caf.com/media/30035/salvaguardas-ambientales-y-sociales.pdf
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3  EVALUACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DE 

PROYECTOS 
 
 
 

3.1   INTRODUCCIÓN 
 

Con el objetivo de realizar una adecuada evaluación y gestión ambiental y social, este 

capítulo presenta el procedimiento a seguir para los proyectos que podrían ser 

financiados por CAF mediante el Programa Federal de Infraestructura Regional. Incluye 

una lista de criterios de elegibilidad, la delimitación del Área de Influencia de los proyectos 

(AI), tanto directa como indirecta, la metodología de categorización de los mismos (tipos 

de análisis, estudios y medidas de gestión requeridos en función de las diferentes 

categorías) y los procedimientos y responsabilidades de gestión socioambiental a lo largo 

del ciclo de los proyectos. 
 

El procedimiento de evaluación ambiental y social se ha definido como un ciclo 

subdividido en las fases del crédito (y sus respectivas etapas del proyecto): 
 

●    Originación (pre diseño), 
 

●    Evaluación (diseño), 
 

●    Formalización, 
 

●    Administración (ejecución). 
 
 
 

Las jurisdicciones interesadas en presentar proyectos bajo la supervisión y asistencia del 

FFFIR, deberán dar cumplimiento a lo estipulado por este SGRAS para cada una de las 

fases. 
 

El DSA deberá acompañar todo el proceso hasta la emisión formal del dictamen por la 

autoridad de aplicación correspondiente, verificando el cumplimiento de la normativa 

vigente, los lineamientos de este SGRAS, así como también la participación de todos los 

organismos intervinientes, brindando asistencia técnica cuando sea necesario. 
 
 
 

3.2   PROCEDIMIENTOS, METODOLOGÍAS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 
 

Los riesgos ambientales y sociales se identifican, valoran y evalúan en base al análisis 

de la multiplicidad de relaciones que tienen lugar entre las acciones del Proyecto y el 

medio receptor natural, social y económico. Ello se realiza basándose en la información 

disponible, en los detalles de los procesos intervinientes, en las características de la obra 

y en la información generada a través del trabajo de campo en el sitio donde se realizará 

el Proyecto. En cada obra deberá realizarse un análisis particular de riesgos e impactos 

en base al cual se desarrollará el PGAS específico. Es crucial que todos los impactos 

identificados que sean considerados relevantes tengan medidas asociadas en el PGAS. 
 
 
 

La Tabla 2 presenta una síntesis del proceso, con los responsables de cada etapa, así 

como las herramientas que se utilizan (variables en función de la categoría en la que se 
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haya clasificado al proyecto y de los programas especiales que se implementen en cada 

uno). 
 

Tabla 2: Resumen de los procedimientos 
 

 

Fase del 
crédito 

 

Etapa del 
Proyecto 

 

Etapa de 
Procedimiento 

Entidad 
Responsabl 

e 

Herramienta 
metodológic 

a 

Entidad 
Superviso 

ra 

 
 
 
 
 
 
 
Originación 

 

 
 
 
Pre diseño/ 

diseño 
 

Memoria 
Técnica/ 
anteproyect 
o 

Análisis 
socioambiental 
del proyecto. 
Descripción del 
proyecto. 
Análisis de 
requisitos 
legales a 
cumplir. Análisis 
de restricciones 
ambientales del 
proyecto. 
Categorización. 

 

 
 
 
 
Unidad 
Ejecutora 
Provincial 
(UEP)/ 
FFFIR 

 

 
 
 
 
Perfil 
Ambiental y 
Social (PAS) 

 
 
 
 
 
 
 

DSA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diseño 

 

Anteproyect 
o/ Proyecto 
Ejecutivo 

Análisis de 
campo 

 

FFFIR/ CAF 
 

- 
 

UEP 

Elaboración de 
estudios 
ambientales y 
sociales 

 
UEP/ 
Consultora 

EIAS, PGAS, 
PRI, PGE, 
Plan de 
Consultas* 

 

 
DSA/ CAF 

 

 
Instancia de 
Participación 
Ciudadana 

 

 
UEP/ 
Consultora 

 
 

EIAS, PGAS, 
PRI, PGE, 
Plan de 
Consultas* 

 

 
 

DSA 

Elaboración de 
los Pliegos de 
Licitación. 
Adecuación de 
cláusulas e 
instrucciones a 
los oferentes. 
Confección de 
las 
Especificacione 
s Técnicas 
Ambientales y 
Sociales. 

 

 
 
 
 
 
 
UEP/ FFFIR 

 

 
ETAS, EIAS, 
PGAS, 
Salvaguarda 
s, 
Legislación 
local, 
Mecanismo 
de Quejas y 
Reclamos* 

 

 
 
 
 
 
 

DSA 

 

Revisión 
UEP/ FFFIR/ 
CAF 

-  

- 

Formalización 
 

Aprobación 

 
- 

Adquisición de 
compromisos 
específicos 

 

UEP/ FFFIR/ 
Adjudicatario 

-  
CAF 
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Administración 

 
 
 
 
 
 

 
Pre 

 

Construcció 
n 

 

 
Divulgación 

 

 
UEP/ FFFIR/ 
CAF 

EIAS, 
PGAS, PRI, 
PGE, Plan 
de 
Consultas* 

 

 
- 

Ajuste del 
PGAS 

 

Contratista 
EIAS, PGAS, 
ETAS. 

 

UEP 

 
 

 
Tareas 
preconstructivas 

 
 
 
 
Contratista 

ETAS, 
PGAS, PRI, 
PGE, 
Permisos/cer 
tificados 
requeridos 
según tipo 
de obra 

 
 
 
 

UEP/ DSA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Construcció 
n 

 

 
Implementación 
PGAS 

 

 
 
Contratista 

Pliegos. 
Contratos de 
Obras y 
Supervisión. 
ETAS. 
PGAS. 

 

 
 

UEP 

 
 
 
 
 
 

 
Inspección de 
obra 

 

 
 
 
 
 
 
 
UEP 

Informe 
Mensual 
Ambiental y 
Social 
(IMAS) 

 

Informe 
Semestral 
Ambiental y 
Social (ISAS) 

 

Informe 
Ambiental y 
Social de 
Cierre 

 

 
 
 
 
 
 
 

DSA 

Operación / 
Mantenimien 
to 

 

El seguimiento es responsabilidad de cada área operativa, 
según sea establecido en cada programa y proyecto. 

* Cuando correspondan. 
 
 
 

3.3   EVALUACIÓN DE PROYECTOS 
 

Todos los proyectos que formen parte del presente Programa gestionado por el FFFIR 

serán evaluados en cuanto a sus riesgos e impactos ambientales y sociales por el DSA. 
 

El financiamiento de estos proyectos se pondrá a disposición de las provincias sobre la 

base de una demanda dirigida, y bajo el cumplimiento de criterios de elegibilidad técnicos, 

financieros, económicos, ambientales y sociales. 
 
 
 

Criterios ambientales y sociales de los proyectos 
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Los proyectos serán considerados elegibles sobre la base del cumplimiento de las 

previsiones del presente SGRAS, que surjan del Perfil Ambiental y Social (PAS) (ver 

anexo 3). Adicionalmente a estos criterios, cada proyecto deberá cumplir con la 

legislación ambiental y social aplicable. Los principales criterios, que se desarrollan en 

los siguientes capítulos, son los siguientes: 
 

● El proyecto debe presentar un Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) (ver 

anexo 4) toda vez que: i) el tipo de obra se encuentre identificada en la legislación 

ambiental provincial correspondiente como un requisito para su realización; ii) la 

Categoría de Riesgo Ambiental y Social del Proyecto lo requiera, así como otros 

tipos de estudios que, a criterio del DSA y/o de CAF fueren necesarios. Además, 

deberán ser acordes a las Salvaguardas Ambientales y Sociales de CAF. El EIAS 

deberá incorporar los resultados de las consultas públicas realizadas. 
 

● El EIAS debe incluir medidas de mitigación y un Plan de Gestión Ambiental y 

Social (PGAS) que contenga programas para las fases de construcción y 

operación (ver Anexo 5). En el caso de proyectos que involucren reasentamiento 

involuntario o que afecten a pueblos originarios, incluirá un Plan de 

Reasentamiento Involuntario (PRI) (ver Anexo 6), que incluya, de ser el caso, un 

Plan de Compensación (salvo acuerdo en contrario que se incluya en el Contrato 

de Préstamo), y un Plan para Grupos Étnicos (PGE) (Ver Anexo 7), 

respectivamente. 
 

● Todos los costos asociados con la implementación de PGAS, PRI o PGE de 

proyectos o cualquier programa de medidas de mitigación a cargo adjudicatario, 

deberán ser contemplados en el presupuesto del proyecto y estar incorporados 

en el pliego de licitación de obra. 
 

● El proyecto deberá demostrar sostenibilidad desde su evaluación ambiental y 

social (EAS), que incluye la prevención de: (a) impactos negativos permanentes 

en áreas protegidas, áreas con importancia para la conservación o que afecten al 

patrimonio cultural; (b) impactos negativos sobre especies en peligro o 

amenazadas de extinción; (c) impactos negativos ambientales y sociales que no 

puedan ser mitigados a niveles aceptables; y (d) costos sociales que se 

consideren inaceptables para la autoridad de aplicación, para el FFFIR conforme 

al SGRAS y para CAF, o que superen la capacidad de resiliencia de las 

comunidades afectadas. 
 
 
 

3.4   ETAPA DE PREDISEÑO: IDENTIFICACIÓN PRELIMINAR Y 

CATEGORIZACIÓN 
 

Con el objetivo de realizar una adecuada gestión ambiental y social de los proyectos a 

ser presentados por los organismos participantes del PFIR, se realizará una primera 

etapa de Identificación y Clasificación de los mismos. Así, será factible categorizarlos 

según su riesgo ambiental y social y, consecuentemente, identificar los estudios básicos 

y documentos requeridos. 
 
 
 

Diagrama 1. Procedimientos y circuito de proyecto según categoría. 
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En  aquellos  casos donde la legislación aplicable determine  la  realización  de  otros 

estudios adicionales a los establecidos en este SGRAS, éstos deberán ser 

cumplimentados por las provincias durante la fase de elaboración de anteproyecto y 

proyecto ejecutivo. 
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3.5   PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS GENERALES 
 

3.5.1  PERFIL AMBIENTAL Y SOCIAL (PAS) DE PROYECTOS 
 

Los proyectos, de acuerdo a sus características, ubicación y condicionantes técnicos, 

serán identificados y clasificados inicialmente en 3 categorías (A, B o C - ver Sección 

3.5.3) a partir del PAS (Anexo 3). 
 

El PAS deberá ser completado por el personal técnico/ambiental/social del organismo 

provincial y/o municipal designado para interactuar con el proyecto, y será revisado por 

el DSA, que analizará su alcance y pertinencia. De no contar con las capacidades 

institucionales para realizar esta primera etapa, se podrá solicitar al DSA abordar esta 

evaluación en conjunto con personal designado del organismo. 
 

El PAS será presentado al FFFIR y deberá contar con toda información relevante para el 

correcto y completo análisis del riesgo socioambiental y de los factores de fragilidad 

ambiental y social más relevantes. La información incluye, pero no se limita a: mapas y 

planos (*.kmz, *.cad, etc.); información de organismos nacionales, provinciales, y 

municipales; estudios previos; licencias ambientales; bases de datos; material 

periodístico; imágenes locales y satelitales; informes de relevamiento de campo, etc. 
 

Es condición previa verificar que el proyecto cumpla con los requerimientos de 

elegibilidad de este SGRAS. 
 

El PAS incluirá la identificación de la legislación ambiental y social provincial (y municipal 

si correspondiera) aplicable al proyecto. 
 

El PAS concluye, básicamente, con la propuesta de categorización del proyecto en 

función del nivel de riesgo socio ambiental, de modo que sea posible determinar si es 

necesario desarrollar un EIAS, un PGE y/o un PRI como así también si se requieren otros 

estudios ambientales y/o sociales para cumplir con las Salvaguardas de CAF y la 

normativa legal argentina pertinente. 
 

En el caso de que surjan discrepancias en el llenado del PAS del proyecto y/o sobre la 

clasificación ambiental y social del mismo, el DSA hará el análisis necesario y el cambio 

de categoría resultante será informado a los responsables del proyecto. Se prevé la 

realización de reuniones con los especialistas a cargo del PAS. 
 
 
 

3.5.2  DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA (AI) 
 

Se presentan a continuación las definiciones constitutivas del AI. 
 

● El  AI  para  las  evaluaciones  ambientales  y  sociales  debe  tener  en  cuenta, 

dependiendo de la escala y localización del proyecto, la cuenca hidrográfica 

(superficial y/o subterránea), las condiciones climáticas, la pertenencia cultural de 

la población involucrada a comunidades más amplias, la conectividad del sitio del 

proyecto con entornos de diversas escalas, etc. No obstante, los aspectos a 

considerar para su delimitación dependerán de cada proyecto en particular. Una 

vez definida el AI, deberá ser plasmada cartográficamente. 
 

● La delimitación del AI debe ser realizada por un equipo interdisciplinario cuya 

diversidad y cantidad de integrantes dependerá de la escala y complejidad del 

proyecto. Implica la evaluación de la extensión del territorio donde se manifiestan 
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en forma significativa los impactos socio ambientales del proyecto. Se puede 

considerar que el AI es la envolvente del alcance territorial de la integración de 

los diversos impactos, tanto positivos como negativos, ambientales y sociales. Los 

impactos pueden manifestarse durante o luego de finalizadas las obras por la 

acción de cadenas de causa-efecto o cadenas causales complejas, que incluyen 

más de un eslabón en la relación entre proyecto y medio socio ambiental. Estos 

impactos, positivos o negativos, además de su temporalidad compleja, pueden 

producirse en forma difusa o concentrada, como consecuencia de la acción de 

uno o más procesos socio ambientales que pueden actuar en forma 

independiente, concurrente o sinérgica. 
 

● Para la determinación del AI, se deben considerar los impactos socio ambientales 

del proyecto, prestando especial atención a los posibles impactos acumulativos 

de múltiples actividades. Asimismo, deben considerarse las características de los 

grupos sociales (especialmente aquellos más vulnerables como los grupos 

étnicos o en condiciones de pobreza), desde el punto de vista de la ocupación del 

territorio, del uso de los recursos naturales y de las interacciones sociales y sus 

modos de vida, existentes a nivel local, incluyendo la visión y estrategia de 

desarrollo local de las instituciones gubernamentales. 
 

● Dentro de esta AI se definen usualmente las áreas de influencia directa (AID), que 

incluye el Área Operativa (AO), y las de influencia indirecta (AII) y se realiza un 

diagnóstico socio ambiental o línea base (LBAS) de éstas. Los límites de estas 

áreas deben definirse en función de la probabilidad de interacción proyecto-medio 

socio ambiental. Esta relación depende de la escala considerada, de la dinámica 

de los procesos socio ambientales, y de la intensidad de los impactos esperados. 
 
 
 

Delimitación del área Operativa (AO) 
 

El área operativa (AO), que estará incluida en el AID, comprende el territorio donde se 

ejecutan las acciones principales y complementarias necesarias para la construcción y 

operación del proyecto. Aquí se concentran los impactos socioambientales directos e 

inmediatos, vinculados fundamentalmente a la etapa de construcción, aunque también 

de funcionamiento. 
 

El AO es el principal escenario de los impactos del proyecto, lo que exige conocer su 

situación socio ambiental en mayor detalle que para el AI. 
 
 
 

Delimitación del área de influencia directa (AID) 
 

A una escala local o AID (orden de magnitud espacial de hectáreas) se espera una 

probabilidad alta de interacción entre los proyectos y el medio socio ambiental, y la 

ocurrencia de impactos ambientales y/o sociales, directos e inmediatos. 
 
 
 

Delimitación del área de influencia indirecta (AII) 
 

A una escala regional (AII), en cambio, la probabilidad de interacción es, normalmente, 

de baja a media, y el orden de magnitud espacial es, habitualmente, de varias decenas 

o cientos de km2. Los impactos son, generalmente, indirectos. Un ejemplo es la captación 
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de grandes volúmenes de agua en relación a su disponibilidad en un arroyo, cuyos 

efectos pueden manifestarse incluso a distancias considerables de la toma de agua 

afectando otros usos. 
 
 
 

3.5.3  CATEGORIZACIÓN DE PROYECTOS 
 

En concordancia con los criterios CAF para la clasificación de los proyectos se realizará 

un análisis bifactorial mediante el cual se tendrán en cuenta, por un lado, el Tipo de 

Operación y, por otro, la Sensibilidad del Medio receptor. 
 

En primer lugar, la clasificación del riesgo en función del Tipo de Operación (TO) se 

entiende de la siguiente manera: i) alto: operaciones que por sus dimensiones y 

componentes son capaces de generar riesgos y/o potenciales impactos ambientales o 

sociales adversos y significativo que son diversos, irreversibles o sin precedentes; ii) 

moderado: operaciones con riesgos y/o potenciales impactos ambientales o sociales 

adversos y específicos que son pocos en número, generalmente localizados, 

mayormente reversibles y fácilmente tratados a través de medidas estándar de 

mitigación; y iii) bajo: operaciones con riesgos y/o potenciales impactos ambientales o 

sociales bajos o nulos. 
 

En  segunda instancia, la  Sensibilidad del  Medio  (SM)  debe  evaluarse  según  los 

siguientes criterios: i) alta: corresponde a un medio en el que determinadas 

características sociales y ambientales, su nivel de fragilidad o vulnerabilidad, potencian 

el nivel de afectación de la intervención; ii) moderada: corresponde a un medio donde las 

características o grado de intervención actual de los entornos social y ambiental 

determinan un menor nivel de afectación por la intervención, en la medida que los valores 

que se puedan perder son menores respecto de un ecosistema sin intervención; y iii) 

baja: corresponde a un medio donde las características o grado de intervención actual de 

los entornos físico, natural, económico, social y cultural determinan un escaso a nulo nivel 

de afectación por la intervención. 
 
 
 

Tabla 3. Tipo de obra según sensibilidad del medio 
 

 Sensibilidad del Medio 

Alta Moderada Baja 

 

 

Tipo de 
Operación 

Tipo I A A B 

Tipo II A B C 

Tipo III B C C 

 
 

Las categorías de riesgo ambiental y social en las que se clasificarán inicialmente los 

proyectos son las siguientes: 
 
 
 

Tabla 4. Categorización de los proyectos 
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Categoría A 

Proyectos con  algunos  indicadores de  riesgo 
potencial presente de causar afectación de 
grado relevante al medio natural y/o social, 
cultural y económico. 

 

 
Categoría B 

Proyectos  que  conllevan  riesgo  potencial  de 
afectar  negativamente indicadores ambientales 
y sociales de forma moderada y reversible en el 
corto o mediano plazo y para los cuales ya se 
dispone de medidas de mitigación efectivas. 

 

 
Categoría C 

Proyectos para los que no se asume la 
afectación potencial de indicadores de magnitud 
tal que se traduzcan en impactos significativos 
para el medio natural ni social, cultural y 
económico. 

 
 
 
 

3.6   ETAPA DE DISEÑO - FACTIBILIDAD, ESTUDIOS, Y DOCUMENTACIÓN 

REQUERIDA 
 

En esta etapa se realizarán los diferentes estudios requeridos por PAS, y en caso de 

corresponder, se realizará una primera instancia participativa en la cual se socialice el 

Proyecto a la comunidad receptora. 
 
 
 

3.6.1  ANÁLISIS DE CAMPO 
 

En esta instancia del ciclo de Proyecto, cobra vital importancia la realización de, al menos, 

una recorrida por los diferentes sitios de emplazamiento de las obras propuestas. Con el 

objeto de tomar real dimensión de los alcances del proyecto, se considera adecuada la 

presencia de al menos una persona del DSA responsable de los aspectos ambientales, 

así como una persona del DSA responsable de los aspectos sociales. Preferentemente 

se deberá contar con la presencia de las personas responsables del proyecto, así como 

con representantes locales de la UEP que se considere pertinente. El análisis y 

constatación  de los  datos  consignados en el PAS  permitirá  determinar  la  correcta 

clasificación propuesta, o, caso contrario, realizar la modificación que se considere 

oportuna, la que será comunicada a la UEP para su consecuente proceder. 
 

 
 

3.6.2  ESTUDIOS AMBIENTALES Y SOCIALES 
 

A continuación, se presenta una síntesis de los instrumentos de evaluación y gestión 

ambiental y social que deberán ser desarrollados en función de la categoría que se asigne 

a cada proyecto. 
 

EIAS 
 

Corresponde su elaboración para los proyectos de categoría A y B. Entre sus objetivos 

básicos pueden mencionarse los siguientes: 
 

● Identificar y caracterizar los impactos ambientales y sociales positivos y negativos 

del proyecto en su AI, incluyendo impactos acumulativos. 
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● Elaborar y proponer alternativas para evitar, atenuar, mitigar o compensar los 

impactos negativos identificados y potenciar los positivos. 
 

● Proponer planes y programas de gestión y seguimiento ambiental y social del 

proyecto durante su construcción y operación, con metas cuantitativas y recursos 

requeridos para su cumplimiento. 
 

● Identificar y caracterizar el procedimiento de autorización ambiental y social 

específica según el proyecto en evaluación, y la legislación de la provincia que lo 

presenta y/o de/los municipio/s en donde se implanta, incluyendo todas sus 

etapas y los organismos públicos y privados que deberían participar para producir 

la certificación ambiental y social del proyecto. Efectuar un proceso semejante, 

considerando las salvaguardias ambientales y sociales de CAF. 
 
 
 

El EIAS contará, como mínimo, con los siguientes contenidos genéricos (ver Anexo 4): 
 

1)  Resumen Ejecutivo; 
 

2)  Marco de política, legal y administrativo, tanto de los niveles nacional, provincial 

y, eventualmente, municipal, como de las Salvaguardas Ambientales y Sociales 

de CAF; 
 

3) Una descripción sintética del proyecto, incluyendo planialtimetría y soporte 

cartográfico; ítems principales y cronograma de obra; 
 

4)  Descripción de la línea de base ambiental y social (LBAS) en el AI del proyecto, 

incluyendo una clara identificación, de corresponder, de los Pasivos Ambientales 

y Sociales existentes en el sitio de emplazamiento del proyecto y/o su AI; 
 

5)  Discusión de alternativas (y al menos la alternativa sin proyecto); 
 

6)  Identificación y evaluación de los probables impactos ambientales y sociales, de 

salud y seguridad, y de desastres naturales, incluyendo impactos acumulativos 

en toda el AI; 
 

7)  Un PGAS que contendrá una serie de programas, entre ellos, especialmente dos: 

uno que incluya todas las medidas de mitigación y otro que incluya el monitoreo 

del proyecto. Deberá también incluir un presupuesto. 
 

Para estandarizar y asegurar la calidad de los EIAS y los PGAS de los proyectos a ser 

financiados por CAF, en el Anexo 4 y el Anexo 5 del presente SGRAS, respectivamente, 

se presentan los contenidos mínimos para desarrollarlos. Estos TDR serán 

particularizados para cada proyecto y consensuados con el DSA. Estos estudios pueden 

formar parte del proceso legal de EIAS en los casos de las jurisdicciones con legislación 

al respecto. Deben ser –en lo posible-- realizados por equipos independientes de 

profesionales especializados, con la participación de profesionales oriundos del área de 

ubicación del proyecto. 
 

En cuanto a PGE y/o PRI, si es el caso, el EIAS deberán incluir los estudios de base 

necesarios para fundamentarlos. Estos estudios y los correspondientes Planes serán 

realizados por Especialistas Sociales y de acuerdo a sus TDR (Anexos 6 y 7, 

respectivamente). 
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PGAS 
 

Las medidas de mitigación identificadas a partir de la realización del proyecto (ya sean 

como parte o no de un EIAS), con sus plazos/cronogramas, características y 

responsables, deben estar reunidas conformando cada uno de los programas del PGAS 

que complementa el EsIAS (en caso de corresponder). Este PGAS debe incluir también 

los procedimientos de monitoreo y control del cumplimiento y efectividad de las medidas 

de mitigación de la construcción y operación/mantenimiento de los proyectos, cumpliendo 

con lo exigido en la Salvaguarda S01 de CAF. 
 

El PGAS deberá establecer una línea de base ambiental y social actualizada al momento 

del inicio de la etapa de construcción para el seguimiento/monitoreo de los aspectos 

susceptibles de impacto en el AI del proyecto. Asimismo, el PGAS debe incluir, tanto los 

cronogramas de las actividades a realizar, que deben estar vinculadas al cronograma de 

las obras, como el organigrama de responsabilidades (en función de la envergadura de 

cada proyecto: responsable del plan; encargados de la implementación de cada medida 

y, la articulación institucional necesaria para ejecutarlo). También, según se establezca 

en cada programa, debe incluir una estimación de los costos de las medidas y de la 

operación del PGAS (un presupuesto en base al costo estimado para la implementación 

de las medidas). 
 

Cada PGAS identificará los programas necesarios de monitoreo y gestión ambiental y 

social.  en las fases de preconstrucción,  construcción  y operación/mantenimiento  y, 

deberá contar con la conformidad del DSA y de CAF. Éstos deberán ser incorporados en 

los pliegos, de modo que el adjudicatario esté en condiciones de ajustarlo, en base a 

aspectos específicos, tales como localización del obrador, localización de canteras y 

préstamos, vías de acceso, etc. o cualquier otro aspecto emergente de las características 

particulares de cada obra. Este Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) para la etapa 

de obras, se implementará como parte de sus responsabilidades. 
 

En el Anexo 5 se presenta una Lista General de Contenidos de un PGAS aplicable a un 

proyecto. Los PGE y/o PRI, cuando sean pertinentes, serán documentos 

complementarios a los PGAS, y lo mismo vale para otros planes o medidas de mitigación 

que surjan de los análisis sociales específicos. 
 
 
 

ESTUDIOS AMBIENTALES Y SOCIALES COMPLEMENTARIOS 
 

Existe una gama de Estudios Complementarios que podrían requerirse si, para un 

proyecto en particular, se activa(n) alguna(s) de las Salvaguardas Ambientales y Sociales 

de CAF. Por ejemplo, algunos proyectos requieren: Plan de Reasentamiento y/o un Plan 

de Restablecimiento de Condiciones Socioeconómicas, Estudio Social y Evaluación de 

Impactos, Plan para Grupos Étnicos, Salvaguarda sobre Equidad de Género, Patrimonio 

Cultural y Conservación de la Diversidad Biológica, etc. 
 

Los Programas de Manejo Especial (PME) que se deriven de estos estudios 

complementarios, deberán ser incorporados a los PGAS a los fines de su implementación 

efectiva durante la ejecución de los proyectos. 
 

Los proyectos de infraestructura deberán ser sometidos a un EIAS cuyo contenido 

mínimo se detalla en este SGRAS (Anexo 4). La evaluación de la identificación de los 

Grupos  Étnicos  (GE)  y  de  Reasentamiento  Involuntario  (RI)  formará  parte  de  la 
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evaluación, y sus resultados, debidamente documentados, deberán ser aceptables para 

CAF (véanse el PGE y el PRI). 
 

Para los proyectos que involucren GE o RI, deberán formularse un PET y/o PRI, como 

anexo a los EsIAS/PGAS según corresponda y de acuerdo a los siguientes lineamientos. 
 

Cuando exista afectación a GE, el responsable del EIAS verificará la necesidad de PGE, 

con base en: 
 

● (i)  la  identificación  de  los  GE  potencialmente  afectados/beneficiados;  (ii)  la 

implementación de procesos socio-culturalmente apropiados y efectivos de 

consulta con dichos pueblos  y;  (iii)  el diseño de  las  medidas  y actividades 

complementarias mediante negociaciones de buena fe con los grupos étnicos 

afectados. 
 

● En el caso de potencial reasentamiento involuntario de personas, familias y/o 

actividades productivas (RI), igualmente será necesario elaborar un PRI, 

considerando: (i) evitar –en lo posible-- el reasentamiento o reducirlo al mínimo; 

(ii) dar tratamiento igualitario a todos los afectados por el proyecto, en 

correspondencia al grado de afectación; (iii) evitar el empobrecimiento de los 

afectados; (iv) proporcionar la participación de todos en la decisión de elegibilidad 

de soluciones ofrecidas y en el proceso de desafectación del área; (v) considerar 

positivamente los aspectos de género como oportunidad de desarrollo familiar; 

(vi) propiciar alternativas adecuadas a todos. 
 

Estos lineamientos, así como la legislación aplicable, deberán constar en los TDR que 

incluyan la realización del EIAS (para mayor información consultar Anexos 6 y 7 con 

TDR de PGE y PRI). 
 

Los proyectos con clasificación C no necesitarán EIAS para cumplir con este SGRAS. En 

su análisis se realizará el PAS, indicando la necesidad de cumplimiento de las normas 

técnicas de ingeniería de proyectos y construcción, las leyes, normas y criterios 

ambientales y sociales vigentes y las normas que este SGRAS estipule como mínimo. 
 

En todos los casos –e independientemente de la categoría del proyecto-, se requiere de 

una visita de inspección por parte del DSA al sitio donde se plantea emplazar el proyecto. 
 

Los proyectos deberán ser presentados al DSA junto a los correspondientes EIAS, PGAS 

y estudios y planes complementarios que apliquen al proyecto. La EIAS obedecerá a la 

legislación local vigente y al presente SGRAS. Previamente a la elevación de estos 

documentos (Proyecto Ejecutivo, EIAS y PGAS) a CAF para su revisión y conformidad, 

los mismos deberán ser consensuados con las autoridades/organismos locales y 

verificados por el DSA. 
 

Si bien el proceso de EIA se da por finalizado con la autorización formal de la autoridad 

de aplicación correspondiente, la empresa contratista adjudicataria deberá ajustar para 

su ejecución (con base en el EIAS/PGAS de los proyectos categoría A y B aprobados, o 

del PAS para los proyectos Categoría C), el PGAS de la obra, que deberá ser aprobado 

por la Inspección, previo al comienzo de las obras (ver Anexo 9). Salvo indicación en 

contrario, el Contratista deberá incluir, como parte del Costo Total de la Obra, los de 

preparación (ajuste) e implementación del PGAS. Los ajustes a realizar por el Contratista 

al PGAS del proyecto consistirán, entre otros aspectos, en la determinación precisa de 

los muestreos de calidad de aire/agua/suelo que pudieran estar contemplados, sin mayor 

grado de detalle, en el PGAS de base, estableciendo su periodicidad, conforme el 
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cronograma de obra. También podrá ser relevada por el Contratista la necesidad de 

contratar personal específico para la realización de alguna/as tarea/s identificada/s como 

parte del PGAS del Proyecto o que sea propuesta por el propio Contratista, a partir de su 

identificación. En todos los casos, las modificaciones deberán ser aprobadas por la 

Inspección Ambiental y Social de Obras (IASO) en conformidad con el DSA y CAF, y 

notificadas a los responsables provinciales correspondientes. 
 

En los casos de los proyectos que requieren EIAS (Categorías A y B), el procedimiento, 

en cumplimento con el presente SGRAS y las salvaguardas de CAF, debe contar con la 

participación significativa de la población del AID del proyecto y de los organismos 

públicos competentes. Asimismo en el marco de la legislación ambiental y social vigente, 

debe culminar, en los casos que corresponda, con la emisión de la Declaración de 

Impacto Ambiental, Licencia Ambiental o documento equivalente, emitido por el 

organismo público competente. En la misma se expresa el acuerdo entre la población, la 

UEP y la autoridad ambiental competente, para la ejecución del proyecto con un definido 

diseño, con las obras necesarias, las actividades de construcción y operación y las 

correspondientes acciones de mitigación ambiental y social incluidas en el PGAS. 
 

La gestión del permiso ambiental será responsabilidad del organismo municipal o 

provincial beneficiario de las obras y debe ser comunicado oportunamente al DSA del 

FFFIR. 
 

Los proyectos de Categoría C deberán contar con un PGAS, basado en las 

recomendaciones u observaciones del PAS. Dicho PGAS será la base del PGAS de obra 

a elaborar por el Contratista y deberá ser luego aprobado por la IASO, previo comienzo 

de la obra y sometido a la conformidad del DSA y CAF. 
 
 
 

3.6.3  INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

Todos los proyectos del Programa deberán contar con participación ciudadana. La 

necesidad de diferentes tipos de participación (Consultas significativas con partes 

interesadas, audiencias públicas, publicaciones en periódicos o de edictos informativos, 

difusión mediante entrega de folletos o carteles, publicaciones en páginas web oficiales, 

etc.) será determinada según la normativa provincial y según la complejidad 

socioambiental del proyecto, de acuerdo a la categorización realizada (ver apartado 6). 
 
 
 

3.6.4  PLIEGOS DE LICITACIÓN 
 

Bajo la supervisión del DSA, los especialistas ambientales y sociales (si los hubiere) de 

la UEP y/o del proponente tendrán a su cargo la elaboración de los contenidos 

socioambientales que formarán parte de los documentos de licitación, y cuyo 

cumplimiento deberán exigir a los oferentes. El DSA podrá colaborar en esta tarea si es 

necesario. 
 

Dentro del pliego se incorporarán, en capítulo aparte, las Especificaciones Técnicas 

Ambientales y Sociales particulares para el proyecto, donde se detallarán y se dará mayor 

precisión acerca de éstas y todos los aspectos socioambientales del proyecto. De igual 

manera, serán incorporadas y revisadas las cláusulas relevantes en materia 

socioambiental, tales como certificados y documentación necesaria. Se examinará el 
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cómputo y presupuesto, con su respectivo análisis de precios. Se incorporarán los ítems 

relativos a las tareas cotizables del PGAS. 
 

Asimismo, se verificará la incorporación del personal clave para el proyecto, a saber: 
 

● Responsable ambiental (RA) Todas las obras de los proyectos financiados por 

CAF para el Programa Federal de Infraestructura Regional (PFIR) del FFFIR, 

deberán contar con un Responsable Ambiental (RA) co-responsable de la 

implementación del PGAS, junto al Responsable Social. El RA, contará con título 

universitario, conocimientos y experiencia en puestos similares y cumplirá con las 

normas y reglamentaciones provinciales y/o municipales habilitantes. 
 

● Responsable Social (RS) Todas las obras de los proyectos financiados por CAF 

para el Programa Federal de Infraestructura Regional (PFIR) del FFFIR, deberán 

contar con un Responsable Social (RS) co-responsable de la implementación del 

PGAS, junto al Responsable Ambiental. El RS, contará con título universitario, 

conocimientos y experiencia en puestos similares y cumplirá con las normas y 

reglamentaciones provinciales y/o municipales habilitantes. Cuando la 

complejidad social del proyecto se considere baja o nula, la figura del Contratista 

deberá ser un Responsable Ambiental y Social (RAS). 
 

El RA y el RS (o, en su caso, el RSA) efectuarán las presentaciones de 

documentación, permisos e informes, ante las Autoridades de gobierno nacional, 

provincial, municipal y Organismos de Control, y serán quienes deberán 

responsabilizarse por su cumplimiento durante todo el desarrollo de las obras. 

Asimismo, actuarán como interlocutores en todos los aspectos ambientales y 

sociales entre el Contratista, la Inspección, las Autoridades de Gobierno y las 

comunidades locales y regionales. El RA y el RS llevarán a cabo las auditorías de 

diagnóstico en todas las etapas de la obra, para medir el grado de cumplimiento 

de lo estipulado en el PGAS y toda otra normativa que corresponda. Elevarán un 

informe mensual a la Inspección designada por el Comitente. 
 

● Responsable de Medicina del Trabajo (RMT) Serán sus obligaciones, entre 

otras, llevar durante todo el desarrollo de la construcción registros en obra donde 

asentará los aspectos más importantes y relevantes tales como enfermedades, 

exámenes médicos, derivaciones frente a contingencias, documentación de 

estadística, cursos de capacitación en salud, medidas correctivas etc., que se 

presenten o desarrollen durante la obra del Proyecto. Estos registros 

permanecerán disponibles en la obra. 
 

● Responsable de Higiene y Seguridad (RHS) Será su obligación desarrollar las 

funciones establecidas en la legislación vigente, como ser, elaborar el Legajo 

Técnico de Obra, y actualizar, durante todo el desarrollo de la construcción, 

registros, informes de investigación y estadísticas, tales como: accidentes de 

trabajo, incendios, derrames, capacitaciones a operarios, entrega de elementos 

de protección personal, estudio de carga de fuego, estudio de medición de puesta 

a tierra, y todo aquello relacionado con su incumbencia. 
 

 
 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AMBIENTALES Y SOCIALES (ETAS) 
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Para todos los proyectos contemplados en el Programa se definirá un conjunto de 

acciones que constituirán las Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales (ETAS), 

que deberán ser incorporadas a los pliegos de licitación de las obras, y que también 

incluirán aspectos sociales, especialmente los relativos a reasentamiento involuntario y 

grupos étnicos. Los insumos de las ETAS provendrán de los estudios y evaluaciones 

socio-ambientales realizados durante la preparación del Proyecto (particularmente de las 

medidas y recomendaciones del EIAS, cuando éstas se hayan llevado a cabo, y del PRI 

y/o PGE – si son aplicables –). 

 
La aplicación de las ETAS permitirá la ejecución de buenas prácticas de ingeniería, 

(entendiendo por tales a aquellas acciones que se realizan teniendo en cuenta la no 

afectación, o afectación mínima al ambiente) las que generalmente están detalladas en 

las respectivas normas técnicas que posee cada Autoridad del Sector para la ejecución 

de proyectos. En los Pliegos de Licitación de las obras de cada proyecto deberán incluirse 

disposiciones de carácter general (Especificaciones Técnicas Generales) y particular 

(Especificaciones Técnicas Particulares) de acuerdo a las características propias de cada 

una. 

 
Para cada obra, se considerarán ETAS particulares que detallarán las consideraciones 

exclusivas de la misma. El Contratista deberá seguir estándares técnicos puntuales a la 

hora de implementar el plan de gestión ambiental y social, considerando las 

particularidades de la obra. 
 
 

 
3.6.5  REVISIÓN Y CONFORMIDAD POR PARTE DE CAF 

 

En esta etapa, ante la devolución y comentarios por parte de CAF, el DSA revisará los 

documentos e incorporará las modificaciones necesarias a los documentos de licitación 

para alinearlos con sus políticas y salvaguardas. 
 
 
 

3.7   ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN 
 

3.7.1  DIVULGACIÓN 
 

Ver tipo de divulgación/participación requerida acorde a normativa provincial y 

complejidad socioambiental (Ver apartado 6) 
 

3.7.2  ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PGAS 
 

El Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) es el plan en el que se articulan, organizan 

y priorizan las medidas para gestionar los impactos identificados para la realización del 

proyecto. Como se mencionara precedentemente, este documento deberá ser tenido en 

cuenta por el Contratista, que lo analizará y en base a este análisis propondrá las 

modificaciones que sean necesarias para dotarlo de la especificidad que la obra requiera, 

previo al inicio de las obras. El Contratista deberá presentarlo para su aprobación por 

parte de la IASO, que podrá solicitar ajustes, si fuera necesario. En el Anexo 8 se 

establecen lineamientos para la elaboración de un PGAS. 
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3.7.3  TAREAS PRECONSTRUCTIVAS 
 

Previo al inicio de las tareas constructivas, y como parte del PGAS de obra aprobado por 

la  IASO,  el Contratista deberá llevar  a cabo las tareas  y programas necesarios e 

identificados previamente en el PAS. Estos incluyen, pero no se limitan a: 
 

●    Establecimiento de una Línea de Base Ambiental y Social (LBAS), 

●    Prospección Arqueológica Previa, 

●    Relocalizaciones, 

●    Tareas sanitarias, 

●    Comunicación con involucrados o afectados, 

●    Gestión de Permisos y Autorizaciones. 
 
 
 

3.8   ETAPA DE CONSTRUCCIÓN (EJECUCIÓN Y MONITOREO DE LAS 

OBRAS) 
 

En esta etapa se implementarán las medidas establecidas en el PGAS. 
 

Para esta etapa, el SGRAS dispone de la implementación de una serie de herramientas 

de gestión, cuya información saliente será utilizada como indicativo de la situación 

socioambiental de la obra. Se estima, mediante ellas, identificar y dar curso adecuado a 

todas  aquellas situaciones  irregulares que  puedan  presentarse,  asumiendo  que  un 

abordaje temprano puede redundar en una solución de menor magnitud. Los documentos 

que aquí se consignan son: 
 

a)  Informe Mensual Ambiental y Social (IMAS) (Anexo 9), 
 

b)  Informe Semestral Ambiental y Social (ISAS) (Anexo 10), 

c)  Informe de Cierre Ambiental. 

Estos  documentos aportan  información relevante  de  la  ejecución  de  los  diferentes 

programas, con especial atención en aquellos vinculados a la comunicación y vinculación 

de la obra para con la comunidad y a la vez, aportan a la concreción del Informe de Cierre, 

el que contendrá como parte central, las lecciones aprendidas. 
 

Los informes sintetizarán las principales actuaciones del Contratista y de la IASO en 

materia socioambiental, con el objetivo de verificar si el PGAS previsto en el Pliego de 

Contratación de la Obra, y materializado por la empresa Contratista a través de su ajuste 

aprobado, está siendo implementado eficientemente y sus medidas propuestas resultan 

efectivas para mitigar los impactos identificados. En los documentos se listará el 

cumplimiento o no de las condiciones ambientales y sociales especificadas en el contrato, 

se identificarán desvíos o no conformidades, se verificará el avance de los planes y/o 

programas del PGAS, y se emitirán observaciones y recomendaciones que deberán ser 

plasmadas en un Plan de Acción Correctivo para corregir las no conformidades 

detectadas durante las visitas. 
 

La IASO, designada por el comitente, realizará la Inspección de Obra, y deberá velar por 

el cumplimiento de los aspectos Ambientales y Sociales, de Seguridad e Higiene Laboral 

y de Medicina del Trabajo por parte del Contratista. Las responsabilidades y funciones 

de la IASO serán: (i) seguir y controlar el proyecto en su etapa de obras de acuerdo al 

PGAS, (ii) aprobar los informes mensuales ambientales y sociales, de Seguridad e 

Higiene Laboral y de Medicina Laboral y remitirlos al DSA   (iii) realizar inspecciones 
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periódicas según el cronograma definido a fin de controlar el cumplimiento de lo 

establecido en el PGAS, (iv) informar de manera inmediata al organismo provincial 

correspondiente y al DSA, sobre los hallazgos de interés y contingencias ambientales y 

sociales relevantes, (v) informar al DSA y al organismo provincial correspondiente, sobre 

quejas y reclamos relevantes de la comunidad del AI, beneficiaria, o no, del proyecto. 
 

La Inspección está facultada para verificar el cumplimiento de las obligaciones 

contractuales, y solicitar al Contratista mediante orden de servicio (OS) las adecuaciones 

y modificaciones pertinentes. A su vez, el Contratista está obligado a adecuar lo que la 

Inspección le observase, sin que ello origine reclamos o la ampliación de los plazos de 

entrega. 
 

Previamente a la autorización de ejecución de la obra, el Contratista deberá contar con 

las factibilidades emitidas por los organismos competentes, sean técnicos, sectoriales, 

ambientales o sociales. 
 

Para el PGAS y para los PGE o PRI (cuando correspondan) se detallará(n) por separado, 

el o los, cronograma(s) de actividades, la(s) responsabilidad(es) de ejecución, las 

medidas de mitigación, los procesos de consulta y las actividades de monitoreo y 

seguimiento. El RA y el RS será(n) el(los) responsable(s) de verificar y monitorear el 

cumplimiento de  los mismos y elaborar,  para su  aprobación,  los  informes  con  los 

resultados de dicho monitoreo y seguimiento, que se elevarán a la Inspección, al DSA y 

al organismo provincial. 
 

El DSA realizará visitas a los proyectos en ejecución y solicitará información de los 

mismos, como parte de su control y seguimiento de la ejecución de los PGAS. 
 

Luego de toda visita de supervisión el DSA preparará un Informe que será elevado a la 

Coordinación del Programa correspondiente, con el objetivo de reflejar el estado de 

avance de la ejecución del PGAS de la obra. 
 

Los proyectos de Categoría C deberán contar con un PGAS, basado en las 

recomendaciones  u  observaciones  del  PAS,  y el  DSA  podrá  proveer  apoyo  en  la 

definición de las mismas. Para la implementación de las mismas se elaborará un PGAS 

de obra, de acuerdo a lo establecido en el Anexo 8, que será aprobado por la IASO, la 

que a su vez inspeccionará su implementación. 
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4 COMUNICACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL, 

RELACIONAMIENTO CON LA COMUNIDAD, DIVULGACIÓN Y 

CONSULTA PÚBLICA 
 

4.1   INTRODUCCIÓN 
 

El proponente deberá cumplir cabalmente con los estipulado en la Salvaguarda S01 de 

CAF, debiendo realizar un Plan de Comunicación y Relacionamiento con la Comunidad 

que contenga una estrategia de participación amplia e incluyente para todo el ciclo del 

proyecto y contemple: a) divulgación de la información y participación de los actores 

sociales, b) mapeo de actores, c) información y comunicación, d) consulta pública, e) 

atención de peticiones, quejas y reclamos (ver apartado 6) y f) mecanismos tendientes a 

la resolución de conflictos (ver apartado 6). 
 

El alcance de la estrategia de participación dependerá del tipo de proyecto, de su 

magnitud y sus impactos socioambientales. La estrategia de participación, a su vez, 

deberá diseñarse según las características de los actores sociales identificados mediante 

un Mapeo de Actores. 
 
 
 

4.2   REQUERIMIENTOS DE CONSULTA PÚBLICA 
 

Todos los proyectos del Programa deberán ser objeto de divulgación. Se trata de la 

generación de espacios de consulta, reflexión y discusión donde, a través de un diálogo 

constructivo basado en información pertinente, fidedigna, precisa, comprensible al 

receptor y oportuna, los distintos actores sociales transmiten sus puntos de vista, 

inquietudes y necesidades respecto de las características del proyecto, de sus estudios 

ambientales y sociales y de su plan de gestión ambiental y social. 
 

Los proyectos de Categoría A requerirán como mínimo una Consulta Pública (CP) 

significativa con las partes interesadas y afectadas directa e indirectamente. En el caso 

de proyectos de categoría B requerirán de una CP significativa con las partes afectadas 

y las interesadas directa e indirectamente. 
 

Los proyectos de categoría C no requieren —necesariamente— consulta, pero su 

realización podrá obedecer al cumplimiento de la Autoridad de Aplicación local, la que lo 

podrá establecer como requisito, en base al cumplimiento de la legislación socioambiental 

correspondiente a esa jurisdicción. No obstante, deberá haber una instancia de difusión 

que garantice la obtención de información y la transparencia (difusión mediante folletería, 

publicaciones de edictos, publicación en medios de comunicación etc.). 
 

Deberán considerarse los puntos de vista de las partes interesadas preferentemente 

durante la preparación o revisión del EIAS y del PGAS. Ambos documentos podrán ser 

modificados para incorporar las sugerencias y acuerdos surgidos en ese proceso. 
 

Al comienzo y durante la preparación del Proyecto, del EIAS y del PGAS, resulta deseable 

efectuar reuniones entre los técnicos que lo preparan, los responsables del proyecto y 

representantes de la población afectada y de organismos públicos y ONGs, con 

competencia en los temas en cuestión, incluyendo la autoridad ambiental, para 

considerar las observaciones y recomendaciones que se efectúen acerca de las posibles 

implicancias ambientales y sociales del proyecto. 
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En los casos de provincias que tienen legislación sobre impacto ambiental y social con 

procedimientos definidos de Participación Pública (PP), ya sea Audiencia Pública (AP) u 

otra instancia indicada por la normativa, será aplicado el mecanismo provincial, 

asegurando, en todos los casos, el cumplimiento de los procedimientos previstos por este 

SGRAS y la política de CAF. 
 

Cuando se establezca una instancia de AP o CP, una vez finalizado la versión borrador 

del EIAS y del PGAS y examinado por el DSA del FFFIR, el organismo responsable del 

proyecto realizará la convocatoria, notificando de ello al DSA social y a la Autoridad 

Ambiental de Aplicación correspondiente. 
 

Para ello, a través de un medio de comunicación local idóneo, deberá anunciar que pone 

a disposición para consulta de los actores interesados, en sitio físico que deberá definir 

conjuntamente con el proponente del proyecto, el área ambiental y social del FFFIR y la 

Autoridad Ambiental de Aplicación, los documentos del Proyecto y el EIAS y su PGAS, 

por un plazo no menor de 15 días, a fin de que los interesados puedan analizarlos. 
 

En el caso de que se haya implementado previamente un procedimiento de audiencia o 

consulta pública como resultado del cumplimiento de la normativa local, se analizará las 

características del proceso (difusión, convocatoria, implementación, representatividad, 

resultados, etc.) a fin de validarla o no en el marco de los requerimientos de este SGRAS 

y de CAF. 
 

Es responsabilidad del DSA social del FFFIR asesorar y asistir a todos los procesos de 

participación ciudadana, sean Consultas Significativas, Audiencias Públicas, Talleres y 

demás instancias de participación ciudadana. 
 
 
 

4.3    EL PLAN DE CONSULTA 
 
 
 

En los casos en que se realice una CP, se preparará un Plan de Consulta, el cual incluirá: 
 

●    preparación de los documentos a socializar, 
 

●    elaboración del mapa de actores y lista de invitados, 
 

●    difusión del evento en diferentes medios, 
 

●    cursado de invitaciones, 
 

●    desarrollo del evento, 
 

●    registros de consultas, 
 

●    elaboración del informe de Consulta y eventuales ajustes en EIAS y PGAS. 

 
Elaboración del mapa de actores y lista de invitados 

 
El procedimiento de la CP deberá considerar las modalidades necesarias para asegurar 

la participación efectiva de todos los individuos u organismos que puedan tener interés o 

vinculación directa o indirecta con el proyecto: los o las representantes de las 

organizaciones locales, la población afectada, la población interesada (frentistas, 

afectados, beneficiados, instituciones con rol o función social, autoridades locales, 

organizaciones de base,  instituciones educativas  y de  salud,  etc.)  y, en  particular, 
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contemplar de forma prioritaria la participación igualitaria de hombres y mujeres. Para tal 

fin, se deberá realizar un mapeo de actores, con el objeto de identificar a toda la población 

afectada y/o interesada en el proyecto. 
 

 
 
 

Difusión del evento y cursado de invitaciones 

 
Una vez efectuado el mapeo de actores y definida la fecha y hora de la realización de la 

CP,  se  deberá  proceder  a  la  difusión  del  evento.  Para  tal fin,  se  deberán  cursar 

invitaciones a los actores identificados con un mínimo de 15 días antes de la realización 

del mismo. Los medios idóneos mediante los cuales se efectúan las invitaciones son: 

 
-    Cartas (solicitar acuses de recibo) 

 
-    Mails (solicitar respuestas de los invitados) 

 
- Publicaciones en medios locales de la provincia a los cuales tiene más 

acceso la población: televisión, radio prensa, carteleras, etc. 

 
- Publicaciones en medios oficiales, boletines informativos y sitios webs 

del organismo proponente 
 

 
 
 

Asimismo, se deberán difundir 15 días antes de la realización del evento, en el sitio web 

del organismo proponente y en un sitio físico (delimitado en conjunto por el proponente, 

el DSA y la Autoridad Ambiental de Aplicación) la siguiente información: 

 
●    características básicas del proyecto, 

 

●    principales impactos positivos y negativos y medidas de mitigación, 
 

●    versiones borradores del EIAS y PGAS preparadas para su difusión, 
 

● fechas clave del proceso de consulta / socialización, lugares de implementación 

de la consulta, formas de participación, etc., 
 

● descripción del sistema de recepción y procesamiento de quejas y reclamos; en 

los casos que aplique, medidas de mitigación de impactos por reasentamiento 

involuntario (a través de Plan de Reasentamiento Involuntario / PRI), afectación 

de grupos étnicos (a través del Plan para Grupos Étnicos), Gestión de riesgos y 

amenazas naturales y el Plan de protección del patrimonio físico y cultural, 
 

● compromisos sociales y ambientales a ejecutarse durante la implementación del 

proyecto, complementarios al PRI y PGE, 
 

● cualquier otro estudio importante ambiental o social que se haya producido para 

el proyecto en cuestión. 
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4.4   DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 
 

Todos los proyectos del presente programa deberán ser objeto de divulgación, en 

consonancia con la Salvaguarda 01 de Evaluación y Gestión de Impactos Ambientales y 

Sociales de CAF. Para tal fin, se deberá realizar, dentro de los 15 días corridos de 

obtenida la conformidad por parte de CAF, publicaciones de la información ambiental y 

social relacionada con el proyecto (EIAS, PGAS y cualquier otros estudio ambiental o 

social que se haya producido) a través de las siguientes formas: 

 
● El sitio web del organismo proponente; 

● El sitio web del FFFIR (como un link a la publicación hecha por el 

organismo proponente en el sitio web correspondiente); 

● Medios propios de CAF; 

● Los medios locales de la Provincia a los cuales tiene más acceso la 

población (televisión, radio, prensa, boletines informativos, carteleras en 

los municipios, etc.); 

● Colocar información a disposición de la población en un sitio físico, 

delimitado en conjunto por el proponente del proyecto, el área ambiental y 

social del FFFIR y la Autoridad Ambiental de Aplicación. 

 
4.5   PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL A CARGO DEL 

CONTRATISTA 
 

El contratista deberá realizar un programa de difusión del proyecto e información a la 

comunidad durante la etapa pre-constructiva, así como un programa de comunicación 

social durante la etapa de construcción. 
 

Los objetivos de los programas son promover y facilitar la comunicación con las 

autoridades y la población local a efectos de prevenir los riesgos socioambientales para 

la población en el área operativa y de influencia directa de la obra, así como brindar 

información sobre las acciones de la obra y evitar o mitigar los impactos negativos de las 

acciones y reducir la exposición de la población a los mismos y la ocurrencia de 

potenciales reclamos y/o conflictos relacionados con las obras. 
 

Para tal fin, el programa de difusión del proyecto e información a la comunidad durante 

la etapa pre constructiva debe contener las siguientes características y contenidos: 

 
● Se establecerá un procedimiento de comunicación formal y documentado, que 

facilite la comunicación con comunidades adyacentes para recolectar opiniones, 

sugerencias o reclamos relacionados con el desarrollo de la obra. 

● La manera en que se realizará la difusión y comunicación a la comunidad se 

ajustará a lo establecido por la normativa provincial y las Salvaguardas 

Ambientales y Sociales de CAF. 

● Se comunicarán, con suficiente anticipación, a las autoridades, vecinos, empresas 

u organismos que posean instalaciones o desarrollen actividades próximas a la 

obra, las acciones a ejecutar en los períodos subsiguientes. 

● Se deberá informar a la comunidad a través de los canales adecuados sobre el 

proyecto, el cronograma de obras y responsables, la evaluación final de impactos 

y medidas de manejo ambiental y social a implementar, el procedimiento de 

atención de quejas y reclamos, etc. 
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● Se pondrá a disposición de la población del área de influencia directa e indirecta 

un libro de quejas (cuya localización deberá ser comunicada), así como también 

un número telefónico de contacto operativo las 24 horas, una dirección de e-mail 

y una interfaz web mediante la cual la sociedad pueda hacer llegar sus reclamos, 

quejas y sugerencias. 
 
 
 

A su vez, el Programa de Comunicación Social durante la etapa constructiva deberá 

contener las siguientes características y contenidos: 

 
● Se realizará un Programa de Comunicación con la Comunidad a partir del cual se 

establecerá un procedimiento de comunicación formal y documentado, que facilite 

la comunicación con comunidades adyacentes y con población en general 

(opiniones, sugerencias, quejas o reclamos) relacionados con el desarrollo de la 

obra. 

● Se fomentará la participación activa de la población a los efectos de identificar y 

evaluar las alternativas de solución ante problemas detectados. Posibilitar el 

acceso a toda la documentación del ESIAS; PGAS del Proyecto y PGAS de la 

obra aprobado por la IASO, en lugares públicos y horarios accesibles. 

● Las modalidades de presentación y accesibilidad de la información facilitarán el 

acceso igualitario, fomentando la equidad de género, a todos los sectores sociales 

interesados. 

● Se comunicará a las autoridades, vecinos, empresas u organismos que posean 

instalaciones o desarrollen actividades próximas a la Obra, con anticipación a las 

acciones a ejecutar en los períodos subsiguientes. 

● Se comunicará con anticipación a los posibles afectados o a las autoridades 

pertinentes aquellas acciones de la Obra que pudieran generar conflictos con 

actividades de terceros. 

● Se colocará cartelería en cada frente de obra indicando: Nombre del Proyecto, 

nombre del Comitente, nombre del Concesionario, direcciones y teléfonos de 

consulta y recepción de quejas por parte de la UEP y/o contratista. 

● Se señalizará e informará de los caminos o tramos por los que se desplazarán los 

vehículos pesados afectados a la Obra, así como los caminos de desvío o vías 

alternativas, en caso que las obras comprometan la utilización de las vías 

principales. 

● Se preparará y dispondrá en el Obrador de material gráfico (afiche o cartel) no 

técnico, de divulgación de la Obra. 
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5 SISTEMA DE INTERACCIÓN, ATENCIÓN DE RECLAMOS Y 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DEL SGRAS 
 
 
 

5.1   OBJETIVOS Y ALCANCES 
 

El Sistema de Interacción, Atención de Reclamos y Resolución de Conflictos del 

presente SGRAS tiene como objetivo definir los procedimientos e instrumentos para la 

recepción, registro y resolución de consultas, reclamos y quejas de las partes afectadas 

y/o interesadas en los diferentes Proyectos en los que intervenga el FFFIR financiados 

por CAF, con la finalidad de brindar solución, previniendo el surgimiento de potenciales 

conflictos y fortaleciendo la sostenibilidad ambiental y social del Programa. 
 

Si a pesar de la debida diligencia el conflicto no pudiere evitarse, deberá promoverse el 

diálogo y la negociación tratando de resolver el mismo buscando una solución que 

beneficie a todos los involucrados, incluido el Proyecto. En este sentido, antes de recurrir 

a la vía judicial, se promoverá el recurso de procedimientos alternativos de resolución de 

controversias como la mediación o el arbitraje. 
 
 
 

5.2   PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS GENERALES 
 

El Programa contará con un sistema de interacción permanente con la comunidad del 

entorno del proyecto, para la recepción de opiniones, consultas, sugerencias, así como 

un módulo de gestión de reclamos y resolución de conflictos, cuyos detalles serán 

especificados en cada proyecto de acuerdo a sus características particulares. Esta 

gestión será transversal a toda su operatoria. 
 

El Sistema deberá estar disponible durante todo el ciclo de los Proyectos y la 

implementación será responsabilidad de cada Unidad Ejecutora Provincial (UEP), 

designada formalmente por la provincia, en el marco de los convenios e instrumentos 

formales. 
 

A efectos de la puesta en funcionamiento del Sistema: 
 

● La página web de la UEP publicará las características y etapas de las obras a 

ejecutar en el marco de los Proyectos en los que intervenga, incluidos los modos 

de atención de quejas y reclamos. 
 

● Será habilitado, dentro de la misma página web, un sitio específico que contenga 

el procedimiento de Atención de Reclamos y Resolución de Conflictos destacando 

que la utilización del mismo no inhibe la presentación de cualquier reclamo 

administrativo o judicial que resultare pertinente. 
 

● Tanto  en  la  locación  de  la  obra  como  en  las  inmediaciones  del  área  de 

intervención, deberá contarse con cartelería que contenga información del 

Proyecto, así como los medios de contactar a las instituciones responsables del 

mismo. 
 

● Se llevará registro actualizado de todas las actuaciones gestionadas en el marco 

del Proyecto. 
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5.3   ASPECTOS COMPLEMENTARIOS 
 

Complementando los procedimientos generales indicados en el ítem precedente, se 

considera que: 
 

a) La gestión de interacción, reclamos y conflictos será canalizada con un enfoque 

escalonado de tratamiento, dependiendo de la complejidad y severidad de los casos a 

través de cuatro instancias. 
 

●    una interna (administrativa, que incluye los procedimientos y recursos de: 
 

- los responsables de la construcción y operación / concesión de la obra vial 

(Ver Anexo 11 sobre Manual de Gestión de Reclamos Ambientales y 

Sociales a Cargo del Contratista - MGRAS). 

- la  autoridad  de  aplicación  provincial  o  municipal,  responsable  de  la 

contratación y /o concesión de la obra. 

-    el FFFIR, como responsable de la aplicación de este SGRAS. 
 

●    tres externas a la Provincia y al FFFIR: Mediación, Defensor del Pueblo y Recurso 

Judicial. 
 

b) Para atender los reclamos y resolver los conflictos que pudieran generarse durante las 

obras y la operación de cada proyecto, y una vez agotadas las vías administrativas, se 

promoverá la adopción voluntaria de procedimientos alternativos de solución de los 

mismos, como la mediación o el arbitraje, en forma previa a la resolución por vía judicial. 
 

c) Los principales elementos del sistema de interacción, tales como atención de reclamos 

y resolución de conflictos, incluyen: 
 

●    el proceso que se seguirá 

●    los plazos de tratamiento de los casos 

● las  responsabilidades  institucionales  entre  el  FFFIR  /  Organismo  Provincial, 

Mediador y Afectado. 
 

Procesos, plazos y responsabilidades, serán diseñados según las necesidades de cada 

etapa del ciclo del proyecto. Asimismo, el Sistema de Interacción, preverá los 

mecanismos y medios necesarios acordes al contexto local y las características socio- 

culturales de los grupos involucrados y/o afectados por el Proyecto, con especial 

consideración y respeto por los grupos sociales más vulnerables, entre los cuales se 

cuentan los pobladores urbanos y rurales de bajos ingresos y los grupos étnicos. 
 

d) En todos los casos se llevará un registro de recepción de interacción, y de todos los 

pasos para la resolución de reclamos y conflictos por cada obra o proyecto. 
 

e) Los casos de resolución de reclamos o conflictos serán sufragados por la Provincia o 

Municipio, según corresponda. 
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6     PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVO (PAC) 
 
 

 
El objetivo del PAC es ser la herramienta bajo la cual se dé curso a todas aquellas 

desviaciones,  incumplimientos o imprevistos que puedan  surgir con  respecto  a  los 

objetivos del presente SGRAS. 
 

Cuando el adjudicatario no pueda demostrar el cumplimiento de las obligaciones del 

SGRAS, deberá acordar con el DSA un Plan de Acción Correctivo (PAC). El PAC deberá 

especificar todas las acciones necesarias para alcanzar la conformidad. Se deberá 

acordar también el cronograma del plan. La implementación y cumplimiento del PAC por 

parte del Adjudicatario es un requisito obligatorio del SGRAS. 
 

Los Adjudicatarios deberán reportar inmediatamente a la DSA los casos de accidentes o 

incidentes ambientales y/o sociales de relevante efecto (ej. impacto a comunidades 

vecinas; implique afectación grave a un recurso natural y/o salud o seguridad de las 

personas) como así también cualquier otra situación que represente un incumplimiento 

de los objetivos del presente SGRAS. 
 

El registro se basará en la información presentada en los diferentes Informes, 

principalmente en el Informe Mensual y se enfocará principalmente en los siguientes 

puntos: 
 

●    El perfil de riesgo ambiental y social de cada proyecto. 

●    Evaluación de desempeño ambiental y social de cada proyecto. 

●    Hallazgos detectados en la implementación del SGRAS de cada proyecto. 

● Avance en los cronogramas de implementación de los planes de gestión para 

cada proyecto. 

● Reportes  de  desvíos  por  accidentes/  incidentes  ambientales  y  sociales  de 

relevante efecto. 

●    Reporte sobre el registro y la efectividad de los mecanismos de reclamo y 

participación de la comunidad. 
 

A continuación, se ejemplifica un modelo de Planilla: 
 

Tabla 5. Modelo de planilla registro PAC 
 

 

 
PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVO 

 
OBRA EN EJECUCIÓN: 

 

Fecha de 
registro de la 

acción 

 
Acción 

 

Parte 
responsable 

 
Plazo acordado 

 

Evidencia / Pro 
ducto 

 
Estado 

Reclamo/ 
Información y 

consulta 
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Autorizaciones 

y permisos 
     

Salud y 
seguridad 

     

Gestión de 
desastres 
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Cuerpo de Anexos 
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LEYES DE ADHESIÓN A CONVENIOS Y PACTOS INTERNACIONALES 

 
Ley N° 13.560 

 

 
 
 
Ley N° 17.677 

 

 

 
Ley N° 21.836 

 
Ley N° 23.724 

 

 
Ley Nº 23.918 

Ley N° 23.919 

Ley N° 23.922 

Ley N° 24.375 

Ley N° 24.295 

 
Ley N° 24.650 

 

 
 
Ley N° 24.701 

 
Ley Nº 24.071 

 

 
 
 
 

1   ANEXO 1. LEGISLACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL NACIONAL 
 

1.1   CONVENIOS Y PACTOS INTERNACIONALES 
 

Los principales Convenios Internacionales, dentro del marco ambiental, en los cuales la 

República Argentina ha ratificado adhesión y que muestran incidencia sobre el proyecto 

en estudio son: 
 

 
 
 
 
 

Convenio   N°   17   de   la   OIT   sobre   la 
indemnización por accidentes de trabajo 

 

 

Convenio N° 111 de la OIT relativo a la 
discriminación en materia de empleo y 
ocupación 

 

 

Convención de las Naciones Unidas sobre la 
Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y 
Natural 

 

 

Convenio de Viena- Protección de la capa de 

Ozono 
 

 

Convención sobre la Conservación de las 
Especies Migratorias de  Animales Silvestres 
(CMS) 

 

 

Convenio de Ramsar 
 
 

Convenio de Basilea 
 

 

Conservación de Biodiversidad Biológica 
 
 

Convenio Marco sobre Cambio Climático 
 

 

Convenio N°  138  de  la  OIT  sobre  la  edad 
mínima de admisión al empleo 

 

 

Convenio de Lucha contra la Desertificación 
 

 

Convenio  Nº  169  de  la  OIT  sobre  Pueblos 

Indígenas y Tribales 
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Ley Nº 25.255 

 
 
 

 
Ley Nº 25.568 

 
 
 

 
Ley N° 25.841 

 

 
Ley N° 26.011 

 
Ley Nº 26.305 

Ley N° 27.270 

 

 

 
 
 
 

Convenio N° 182 de la OIT sobre las Peores 

Formas de Trabajo Infantil 
 

 

Convención sobre Defensa del Patrimonio 
Arqueológico, Histórico y Artístico de las 
naciones americanas, Convención de San 
Salvador 

 

 

Acuerdo  Marco  sobre  Medio  Ambiente  del 

MERCOSUR 
 

 

Convenio de Estocolmo de reducción y 
eliminación de Compuestos Orgánicos 
Persistentes (COP's) 

 

 

Convención sobre la protección y promoción de 
la Diversidad Cultural 

 

 

Acuerdo de París sobre Cambio Climático 
 
 

 

1.2   MARCO LEGAL NACIONAL 
 

CONSTITUCIÓN NACIONAL 

 
La Constitución Nacional Argentina, reformada en 1994, ha incorporado el derecho de 

todos los habitantes a gozar de un ambiente sano y el deber de preservarlo. Si bien sólo 

un artículo trata en forma específica el tema ambiental, sus disposiciones complementarias 

son lo suficientemente amplias como para lograr un marco de protección del medio 

ambiente, creando obligaciones a todos los habitantes, y en especial a quienes desarrollan 

actividades susceptibles de impactar en el ambiente. 

 
Entre los artículos a considerar se deben mencionar, el artículo 14 bis y el art. 17, acerca 

de derechos esenciales y de la propiedad, el artículo 31 relativo a la atribución de funciones 

a los poderes de gobierno, distribución de competencias y tratados de integración, el 

artículo 41 que garantiza el derecho a un ambiente sano, el artículo 43, referido al derecho 

a presentar Recursos de Amparo, el artículo 75 incisos 10, 12, 13, 18, 22, 24 y 

especialmente el 17, que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos 

indígenas argentinos, y los artículos 121 y 124, que hacen referencia al dominio de los 

recursos naturales en jurisdicciones provinciales. 

 
Así, el artículo 41 en su primer párrafo establece que ―todos los habitantes gozan del 

derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las 

actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las 

generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo‖. Este artículo introduce el concepto 

de desarrollo sustentable, señalando en forma clara la protección de los derechos de las 

generaciones futuras e introduce disposiciones aplicables a quienes ocasionen un daño al 

ambiente, señalando la recomposición del daño ambiental perpetuado. 
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En el segundo párrafo del artículo 41, la Constitución contiene en forma específica las 

obligaciones del Estado en materia ambiental ―... Las autoridades proveerán a la 

protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la 

preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica y a la información 

y educación ambientales...‖. El artículo además de establecer las obligaciones del Estado 

en cuanto a la protección y preservación de los recursos naturales, el patrimonio cultural 

y la diversidad biológica, le ordena el cumplimiento de dos obligaciones esenciales que se 

complementan entre sí para poder lograr la participación ciudadana, pues impone la 

obligación de educar a la población y brindar la información ambiental que posea. El último 

párrafo del artículo 41 establece la prohibición del ingreso al territorio nacional de residuos 

actual o potencialmente peligrosos y de los radiactivos. 

 
Como garantía Constitucional, y a los fines de lograr el cumplimiento efectivo de los 

derechos receptados en el artículo 41 antes enunciados, el Constituyente instituyó en el 

artículo 43 la Acción de Amparo, de la siguiente forma: ―Contra todo acto u omisión de las 

autoridades públicas o particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, 

altere o amenace con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, derechos y garantías 

reconocidos por la Constitución, un Tratado, o una Ley, podrá interponerse acción de 

amparo. En cuanto al derecho al ambiente, podrá interponerla tanto el afectado, como el 

Defensor del Pueblo, como aquellas asociaciones que propendan a esos fines, 

debidamente registradas conforme lo establecido por la Ley.‖ 

 
La Constitución Argentina, en su artículo 124 afirma que el dominio originario de los 

recursos naturales pertenece a las provincias. En consecuencia, y considerando que quien 

detenta el dominio de los recursos naturales es quien debe ejercer la jurisdicción 

ambiental, se infiere que las provincias son quienes ejercen jurisdicción y retienen el poder 

de policía en materia ambiental conforme lo determina  el artículo  75  inc.  30  de  la 

Constitución Nacional. Por otra parte, y relativo a tratados internacionales sobre los 

Derechos Humanos, la Constitución aprueba la Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos ―Pacto de San José de Costa Rica‖, el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer [CEDAW], la Conferencia 

sobre la Población y el Desarrollo - El Cairo – 1994, la Convención de Belem do Pará y la 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer. 
 
 

 
NORMATIVA NACIONAL 

 
La Constitución de 1994 encarga a la Nación el dictado de normas que contengan los 

presupuestos mínimos de protección del ambiente y a las provincias el dictado de las 

normas necesarias para complementarlas, sin que las primeras alteren las jurisdicciones 

locales. 

 
Sin perjuicio de ello, se debe señalar además la importancia de artículos específicos del 

Código Civil y Comercial de la Nación como el art. 1757 y concordantes referido a la 

responsabilidad objetiva por los daños ocasionados por el riesgo, así como el art. 1772 

referido al daño de bienes y las correspondientes acciones preventivas. 
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NORMATIVA  

 

 
Ley N° 25.675 

 

 
Ley General del Ambiente, promulgada el 28 de noviembre de 2002 

 

 
Agua y Saneamiento 

 

 
Ley N° 25.688 

 

 
 
 
 
Ley N° 24.583 

 

 
Presupuestos Mínimos que aprueba el Régimen de Gestión Ambiental de 

las Aguas, promulgada el 3 de enero de 2003 

 
 

 
Crea el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento 

 
 

 
Norma Técnica para el manejo de barros y biosólidos generados 

en plantas depuradoras de efluentes líquidos cloacales y mixtos cloacales- 

industriales 

 

 
Res.  410/18  del 

MAyDS 

 

 
Patrimonio 

 

 
Ley N° 25.743 

 

 
Ley   de   Protección   del   Patrimonio   Arqueológico   y   Paleontológico, 

promulgada el 25 de junio de 2003 

 

 
Residuos 

 

 
Ley N° 24.051 

 

 

 
Ley N° 25.916 

 

 
Ley N° 25.612 

 

 
 
 
 

A   continuación,   se   mencionan   las   principales   normas   nacionales   en   materia 

Socioambiental, que han sido sancionadas y publicadas hasta el presente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Residuos Peligrosos, promulgada el 8 de enero de 1992 
 
 
 

Gestión de Residuos Domiciliarios, promulgada el 3 de septiembre de 2004 
 
 
 

Gestión  de  los  Residuos  Industriales  y  de  Actividades  de  Servicio, 

promulgada el 3 de julio de 2002 
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Acceso a la información 

 

 
Ley N° 25.831 

 

 
Presupuestos Mínimos de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental, 

promulgada el 26 de noviembre de 2003 

 
 

 
Servicios de Comunicación Audiovisual 

 

 
Ley Nº 26.522 

 

 
Reservas Naturales - Flora y Fauna 

 

 
Ley N° 26.331 

 

 

 
Ley Nº 22.421 

 

 
Ley N° 21.836 

 

 
Ley Nº 22.351 

 

 
Dec. Nº 2.148 

 
 

 
Ley N° 26.562 

 

 
Ley Nº 24.702 

 
 

 
Dec. Nº 453 

 
 

 
Dec. N° 1.332 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, 

promulgada el 19 de diciembre de 2007 
 
 
 

Protección y conservación de la fauna silvestre, 5 de marzo de 1981 
 
 

 
Aprobación de la Convención sobre Protección del Patrimonio Mundial y 

Natural, 6 de julio de 1978 
 
 

 
Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales 

 
 

 
Reservas Naturales Estrictas 

 
 

 
Presupuestos  mínimos  de  protección  ambiental  para  el  control  de 

actividades de quema. 
 
 
 

Monumentos naturales. Declaración para diversas especies vivas. 
 
 

 
Reservas Naturales Silvestres y Educativas 

 
 
 

Programa Social de Bosques (ProSoBo) 
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Ley N° 25.080 

 

 

 
Resoluciones Nº 

16 y 17 

 

 
Ley Nº 25.335 

 

 
Suelo 

 

 
Ley N° 22.428 

 

 
Ley de Suelos, 16 de marzo de 1981 

 

 
Tránsito 

 

 
Ley Nº 24.449 

 

 
Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial 

 
 

 
Reglamentario de la Ley Nacional de Tránsito y seguridad vial 

 

 
Dec. N° 779 

 

 
Higiene y Seguridad 

 

 
Ley Nº 19.587 

 

 
Ley Higiene y Seguridad de Trabajo. 

 

 
Expropiaciones 

 

 
Ley Nº 21.499 

 

 
Régimen de Expropiaciones. Reglamenta el Art. 17 de la Constitución 

Nacional 

 

 
 
 
 
 
 

Ley de inversiones para bosques cultivados 
 
 

 
Definen el Reglamento para la Evaluación de Impacto Ambiental – EIA- en 

áreas de la Administración de Parques Nacionales – APN--y su 

correspondiente Glosario, respectivamente. La Resolución Nº 128/97, 

define el Reglamento para la Explotación de Canteras de Áridos y Remoción 

de suelos en jurisdicción de la APN. 
 
 
 

Apruébanse las enmiendas a la Convención relativa a los Humedales de 

Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, 

Ramsar 1971, adoptadas por la Conferencia Extraordinaria de las Partes 

Contratantes en la ciudad de Regina, Canadá; y el texto ordenado de la 

Convención sobre los Humedales. 
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Seguro Ambiental 

 

 
Res.  SAyDS  N° 

177, N° 303 y N° 

1.639 
 
 

 
Res.  SAyDS  N° 

177 
 
 

 
Res.  SAyDS  Nº 

178 y SF. N° 12/ 
 
 

 
Res.  SAyDS  N° 

1.973 y SF 98 

 

 
Delinean las normas operativas para la contratación de seguros, 

reglamentarias del artículo 22 de la LGA. 
 

 
 
 
 
Crea la Unidad de Evaluación de Riesgos Ambientales (UERA). 

 

 
 
 
 
Se  crea  la  Comisión  Asesora  en  Garantías  Financieras  Ambientales 

(CAGFA) para asesorar a la SAyDS. 
 
 

 
Ambas normas establecen las pautas básicas para las condiciones de 

contratos de las pólizas de seguro de daño ambiental de incidencia 

colectiva. 

 
 

 
Se  establecen los  Montos Mínimos Asegurables de  Entidad Suficiente 

(MMES) a través de la introducción de una metodología de cálculo en 

función de los riesgos de las actividades. 

 
 

 
Determina que el otorgamiento de la conformidad ambiental por parte de la 

SAyDS será condición causal y elemento esencial del acto administrativo 

por el que se aprueben planes de seguro, cláusulas y demás elementos 

técnicos contractuales correspondientes a la cobertura de riesgos previstos 

en el artículo 22 de la LGA. 

 

 
Res.  SAyDS  N° 

1.398 

 

 
Res.     SSN     N° 

35.168 

 

 
Género 

 

 
Ley Nº 26.485 

 
 

 
Ley N° 26.743 

 

 
Protección Integral a las Mujeres 

 
 

 
Ley de identidad de género 

 

 
Comunidades Indígenas 
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Ley N° 23.302 

 

 

 
Ley Nº 24.071 

 

 
Ley Nº 26.160 

 

 
Dec. Nº 672 

 

 
Res.     INAI     Nº 

152/04 

 

 
Res.     INAI     Nº 

4811/96 

 

 
Ley N° 26.522 

 

 
Varios 

 

 
Ley Nº 24.585 

 

 

 
Res.  SAyDS  Nº 

117/07 

 

 
Ley Nº 25.255 

 
 
 
 
 
 
Ley N° 24.650 

 

 

 
 
 
 
 

Política Indígena y apoyo a las Comunidades Aborígenes 
 
 

 
Ratificatoria del Convenio Nº 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y 

Tribales en Países Independientes. 
 
 

 
Suspende los desalojos en comunidades indígenas 

 
 

 
Creación del Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos indígenas 

 
 

 
Establece la conformación del Consejo de Participación Indígena (CPI) 

 

 
 
 
 

Crea el Registro Nacional de Comunidades Indígenas 
 

 
 
 
 

Reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la comunicación con 

identidad, particularmente mediante la provisión de radioemisoras en las 

comunidades indígenas. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Protección Ambiental de la Actividad Minera (Código de Minería) 
 
 

 
Crea la Unidad de Evaluación de Riegos Ambientales (UERA) 

 

 
 
 
 

Aprueba el Convenio sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo 

Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación, 1999 (182), adoptado en 

la 87ª Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo. 
 
 
 

Aprueba el convenio 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo, 

adoptado en la 58º reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo 
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Ley Nº 26.390 

 
 
 
 
 
 
Dec. 1.117 

 

 
 
 
 
Ley Nº 20.744 

 

 
 
 
 
Ley Nº 24.013 

 

 
Ley Nº 24.557 

 
 
 
 
 
 

 
Ley Nº 11.544 

 
 

 
Ley N° 13.560 

 

 
Ley Nº 26.773 

 

 
Ley Nº 27.348 

 
 

 
Ley N° 17.677 

 

 
 
 
 
 
 

Ley de prohibición del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente. 

Modifica las Leyes Nº 20.744, 22.248, 23.551, 25.013 y del Decreto Ley Nº 

326/56. 
 
 

 
Determina los  tipos  de  trabajo  que  constituyen trabajo  peligroso  para 

menores. 
 
 
 

Ley de Contrato de Trabajo y sus modificatorias. Establece el régimen del 

contrato de trabajo (L.C.T.) 
 
 
 

Ley  de  empleo.  Determina el  ámbito  de  aplicación, regularización del 

empleo no registrado, promoción y defensa del empleo, protección de 

trabajadores  desempleados, e  indemnización  por  despido  injustificado, 

entre otros. 
 
 
 

Riesgo del Trabajo. Determina los objetivos y ámbito de aplicación, 

prevención de los riesgos del trabajo, contingencias y situaciones cubiertas, 

determinación y revisión de las incapacidades. y responsabilidad civil del 

empleador, entre otros. 
 
 

 
Determina el régimen legal de la jornada de trabajo. 

 
 

 
Aprueba Convenios adoptados por la Conferencia Internacional del Trabajo, 

entre ellos el correspondiente al N° 17, sobre reparación de los accidentes 

del trabajo. 
 
 
 

Establece el  régimen de  ordenamiento de  la reparación de  los daños 

derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 
 
 
 

Complementa a la Ley Nº 24.557 sobre riesgos del trabajo. 
 
 
 

Ratifica el Convenio 111, relativo a la discriminación en materia de empleo 

y ocupación adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo en su 

42a. Reunión del año 1958. 
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Ley N° 25.670 

 

 
Ley N° 25.087 

 

 
Ley N° 24.632 

 

 
Dec. 936 

 

 
Dec. 254 

 

 
Ley N° 23.592 

 

 
 
 
 
 
 

Presupuestos mínimos para la gestión y eliminación de los PCB´s. 
 
 

 
Delitos Contra La Integridad Sexual. 

 
 

 
Para la erradicación de violencia contra la mujer. 

 
 

 
Protección Integral a Las Mujeres 

 
 

 
Plan para la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres en el mundo 

laboral 
 
 
 

Prohíbe la discriminación por los motivos siguientes: raza, religión, 

nacionalidad, ideología, política o sindical, sexo, posición económica, 

condición social o características físicas. 
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2 ANEXO 2. RESUMEN SALVAGUARDAS AMBIENTALES Y 

SOCIALES DE CAF 
 

A continuación, se presenta un resumen de las Salvaguardas Ambientales y Sociales de 

CAF que son de aplicación a todas las operaciones de crédito que financia. 
 

En https://www.caf.com/media/30035/salvaguardas-ambientales-y-sociales.pdf, se 

presenta mayor información sobre las salvaguardas, objetivos, alcances, requisitos y 

procedimientos de implementación. 
 
 
 

SALVAGUARDA S01: EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE IMPACTOS 

AMBIENTALES Y SOCIALES 
 

CAF, desde el inicio y durante todo el desarrollo de un Proyecto, establece la necesidad 

de llevar a cabo: i) evaluaciones ambientales y sociales; ii) la evaluación de riesgos 

derivados del cambio climático; iii) el diseño, implementación y seguimiento de medidas 

de manejo ambiental y social asociado al Proyecto, y iv) el fortalecimiento de la 

participación informada, activa y oportuna de los habitantes de las zonas de influencia del 

proyecto. 
 

Objetivo: Establecer los requerimientos en materia ambiental y social para considerar el 

financiamiento de una determinada ocupación y orientar las acciones que debe emprender 

la Jurisdicción beneficiaria para cumplirlas a satisfacción. Objetivos específicos de esta 

salvaguarda son: 
 

●    identificar, evaluar y gestionar los impactos ambientales y sociales; 

●    identificar los riesgos de variabilidad climática y las medidas de adaptación; 

● gestionar los impactos identificados, mediante: i) la prevención, ii) la mitigación y 

iii) la compensación, cuando no sean posibles i) y ii); 

●    cumplir con la normativa vigente en el país en el que se desarrolla la operación; 

● informar y consultar a la población residente en la zona del proyecto y a otros 

actores interesados sobre los impactos ambientales y sociales, las medidas de 

manejo y sus resultados; 

● promover la mejora de la gestión ambiental y social de las operaciones, a través 

del fortalecimiento de las instituciones, 

● homogeneizar los documentos entregados por la Jurisdicción beneficiaria para la 

evaluación de sus operaciones. 
 

Alcance: Los requisitos establecidos en la presente salvaguarda se aplican a todas las 

operaciones financiadas por CAF que impliquen impactos ambientales y sociales. Los 

requisitos se aplicarán en todas las diferentes etapas que componen una operación, a 

saber: i) el diseño, ii) la construcción, iii) la operación, iv) las ampliaciones y/o 

modificaciones y, eventualmente, v) la clausura o cierre. 
 
 
 
 
 

SALVAGUARDA S02: UTILIZACIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS 

RENOVABLES 

https://www.caf.com/media/30035/salvaguardas-ambientales-y-sociales.pdf
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CAF requiere a sus clientes el establecer e implementar medidas y herramientas que 

garanticen un uso sostenible y eficiente de los recursos y la aplicación de buenas prácticas 

de conservación. 
 

Objetivo: Evitar que los proyectos financiados por CAF ocasionen degradación de los 

recursos hídricos y el suelo. 
 

Alcance:  Aplicable a todos los proyectos que impliquen  la construcción,  ampliación, 

rehabilitación, mantenimiento y/u operación de infraestructura, o el uso de los recursos 

agua y suelo, en los proyectos establecidos. 
 
 
 
 
 

SALVAGUARDA S03: CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 
 

CAF  promueve la conservación de áreas protegidas,  hábitats críticos  y otras  áreas 

sensibles, ajustándose a la legislación pertinente del país en que se realice dicha 

operación y a las normas internacionales que apliquen. Financia proyectos en estas áreas 

en la medida en que se garantice que no se afectan los objetivos de creación de las áreas 

protegidas y la sostenibilidad de los hábitats críticos y áreas sensibles. 
 

Objetivo: Conservar la biodiversidad nativa y la integridad de los ecosistemas. Prevenir y, 

cuando esto no sea posible, minimizar, mitigar y compensar los impactos negativos 

generados por proyectos financiados. 
 

Alcance: Se aplica a todos los proyectos que puedan generar impactos negativos sobre la 

biodiversidad nativa. Su aplicabilidad se determina durante todas las fases del ciclo del 

Proyecto, con especial atención durante el proceso de evaluación de impactos sociales y 

ambientales del mismo. Se aplica a las operaciones: 
 

● que se ubican en: i) hábitats naturales, ii) hábitats críticos y iii) hábitats modificados 

con valor significativo para la biodiversidad; 

●    que pueden afectar negativamente a los servicios y a las funciones ecosistémicas; 

● que incluyen el aprovechamiento de recursos naturales vivos (por ejemplo, pesca, 

agricultura, cría de animales, acuacultura, silvicultura), o 

● que implican el uso y comercialización de conocimiento tradicional relativo a la 

biodiversidad nativa. 
 
 
 

SALVAGUARDA S04: PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 
 

En razón de que reconoce que la contaminación como un factor crítico que deteriora las 

condiciones de vida de las personas y que contribuye a la degradación de los recursos 

naturales y la pérdida de biodiversidad, CAF promueve y considera fundamental que todas 

sus operaciones incluyan medidas de prevención, mitigación y control de la contaminación. 
 

Objetivo: Evitar y minimizar los impactos negativos sobre la biodiversidad y los 

ecosistemas causados por los proyectos financiados por CAF 
 

Alcance: Su aplicabilidad se determina durante todas las fases del ciclo del proyecto, en 

especial durante el proceso de evaluación de impactos sociales y ambientales del mismo. 
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Los proyectos con riesgo de contaminación son aquellos que producen o gestionan de 

contaminantes de aire, agua o suelo, o que producen o manejan sustancias y desechos 

peligrosos. 
 
 
 

SALVAGUARDA S05: PATRIMONIO CULTURAL 
 

Cuando existe patrimonio cultural físico o inmaterial en el área de influencia de un 

proyecto, CAF solicita la presentación de planes para la protección de los recursos 

arqueológicos, históricos y de los sitios sagrados, los que deben ser aprobados por las 

instituciones científicas y/o culturales competentes y cumplir la legislación pertinente del 

país respectivo. 
 

Objetivo: 
 

●    Reconocer y respetar el patrimonio cultural (físico o inmaterial), 

●    Evitar acciones que puedan ocasionar impactos negativos en él, 

●    Promover su protección y conservación, y 

● Apoyar  la  divulgación  y  educación  sobre  su  significado  y  la  importancia  de 

protegerlo y respetarlo. 
 

Alcance: Es aplicable a todos los proyectos y operaciones financiadas por CAF en cuya 

área de influencia directa o indirecta exista patrimonio cultural (físico o inmaterial), o 

patrimonio natural, así estos no hayan sido reconocidos legalmente por el país en el que 

se encuentran o hayan sido previamente perturbados. Se aplica también a los proyectos 

que impliquen movimientos de tierra donde, de acuerdo con los registros históricos del 

país y la región, hayan podido existir asentamientos humanos ancestrales. 
 

CAF no financiará el proyecto si existieran impactos significativos impactos negativos 

sobre el patrimonio cultural que no pudieran ser prevenidos o mitigados. 
 

Con el fin de cumplir con los objetivos y requisitos de esta salvaguarda, el Plan de Gestión 

Ambiental y Social deberá incluir un programa especial sobre el patrimonio cultural. 
 
 

SALVAGUARDA S06: GRUPOS ÉTNICOS Y DIVERSIDAD CULTURAL 
 

Para los casos de proyectos en cuya área de influencia se encuentren grupos étnicos o 

existan lugares sagrados de importancia, CAF solicita la preparación de un plan específico 

para dicho grupo, con el fin de salvaguardar su integridad física, territorial, social, cultural 

y económica, así como para asegurar un proceso de consulta y participación libre, previa 

e informada, y para brindarle beneficios que sean culturalmente apropiados 
 

Objetivo: 
 

● Reconocer  y  respetar  a  los  grupos  étnicos,  su  conocimiento  tradicional,  sus 

derechos consuetudinarios, derechos sobre el territorio, salvaguardando su 

integridad física, asegurándoles el proceso de consulta y apoyar su desarrollo. 

● Salvaguardar la integridad física, territorial, social, cultural y económica de los 

grupos étnicos. 

●    Asegurar un proceso de consulta libre, previa e informada sobre las acciones que 

puedan afectar a los grupos étnicos y las medidas para su manejo, antes del inicio 

de los estudios del proyecto. 
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● Asegurar un proceso de consulta pública libre e informada durante el desarrollo de 

los estudios, en el que participen activamente los grupos étnicos. 

●    Anticipar y evitar acciones que puedan afectar negativamente a los grupos étnicos. 

● Mitigar o compensar los impactos negativos del proyecto cuando éstos no se 

puedan evitar, por medio de medidas diseñadas de manera participativa con los 

grupos étnicos. 

●    Asegurar el acceso de los grupos étnicos a los beneficios del proyecto y asegurar 

que éstos sean culturalmente apropiados e incluyentes. 

● Apoyar  el  desarrollo  con  identidad  de  los  grupos  étnicos,  incluyendo  el 

fortalecimiento de sus capacidades de gestión. 
 

Alcance: Esta salvaguarda aplica a todos los proyectos en cuya área de influencia directa 

o indirecta se encuentren grupos étnicos o existan lugares sagrados de importancia para 

un grupo étnico, incluso si los territorios que habitan o con los que tengan vínculos no 

hubieran sido reconocidos legalmente como suyos por el país. 
 
 

SALVAGUARDA S07: REASENTAMIENTO DE POBLACIÓN 
 

En operaciones que requieran la adquisición o utilización de tierras y esto provoque el 

desplazamiento físico o económico de las personas que allí residen y/o ganan su sustento, 

y por tanto el reasentamiento y/o la reubicación de grupos humanos, CAF solicita la 

elaboración de un Plan de Reasentamiento y/o un Plan de Restablecimiento de 

Condiciones Socioeconómicas, con el fin de mejorar, o por lo menos restablecer, las 

condiciones de vida de las personas desplazadas. 
 

Objetivo: 
 

● Reasentar a la población desplazada con el fin de mejorar, o por lo menos 

restablecer, de manera sostenible, las condiciones socioeconómicas y los 

estándares de vida que tenía antes del desplazamiento, independientemente del 

tipo de tenencia de la tierra. 

●    Brindar alternativas sostenibles e incluyentes de reasentamientos que respondan 

a las características diferenciales de las personas que deben desplazarse. 

● Prevenir, mitigar y compensar los impactos negativos que puedan llegar a sufrir las 

personas que continuarán residiendo en el lugar desde el que se desplazó la 

población y las personas de las poblaciones receptoras. 

●    Integrar a la población reasentada con la receptora. 
 

Alcance: Aplicable a todos los proyectos que requieran el desplazamiento obligatorio de 

las personas que viven o trabajan en el área donde se desarrolla el proyecto, o que 

atiendan a poblaciones desplazadas después de un desastre natural. 
 
 
 

SALVAGUARDA S08: CONDICIONES DE TRABAJO Y CAPACITACIÓN 
 

CAF vela por el trabajo voluntario, digno y justo de las personas, y porque los trabajadores 

de los proyectos cuenten con condiciones de trabajo seguras y saludables, gracias a la 

prevención y el control de enfermedades y accidentes, y a la eliminación de los factores y 

condiciones que ponen en peligro la salud y la seguridad en el trabajo. 
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CAF no financia proyectos que impliquen la explotación directa o indirecta a menores de 

edad. Asimismo, CAF promueve la capacitación de los trabajadores de las operaciones 

que financia. 
 

Objetivo: 
 

● Promover  el  cumplimiento  de  la  legislación  nacional  en  materia  de  trabajo, 

relaciones y condiciones laborales. 

● Promover un trato justo, sin discriminación y con igualdad de oportunidades, a los 

trabajadores. 

● Promover la prevención de riesgos ocupacionales a través de la evaluación y el 

control de riesgos en las actividades realizadas por los proyectos. 

●    Evitar el trabajo infantil nocivo y el trabajo forzoso. 

● Promover condiciones de trabajo seguras y saludables; precautelar la salud de los 

trabajadores, en especial de los grupos vulnerables. 
 

Alcance: Aplicable a todos los proyectos que requieran la contratación de mano de obra. 

Está concebida para beneficiar a todos los trabajadores de los proyectos, es decir los 

―trabajadores directos‖, que son las personas que trabajan en relación de dependencia 

directa con la Jurisdicción beneficiaria, los ―trabajadores indirectos‖, que son personas que 

trabajan o se vinculan con los proyectos a través de terceros (contratistas, sub- 

contratistas, ejecutores, proveedores) y la ―mano de obra comunitaria‖. 



ANEXOS ROP PFIR CAF página 117 
 

 
 
 

 

3   ANEXO 3. PERFIL AMBIENTAL Y SOCIAL (PAS) 
 
 
 

Perfil Ambiental y Social del Proyecto (PAS) 

Nombre del Proyecto 

 

Descripción Breve del Proyecto (objetivos y principales acciones) 

 

Ubicación Geográfica (localidad, provincia, longitud y latitud) 

 

Monto (US$) 

 

Descripción Breve del Entorno Ambiental y Social del Proyecto 

 

 
Existencia de Legislación específica de EIAS 

Necesidad de realizar Audiencia Pública 
(o consulta equivalente) según Legislación 

Local 

  

Autoridad Ambiental de Aplicación (entidad responsable de emitir la licencia ambiental) 

 

Nombre y Especialidad del Responsable de elaborar el PAS 

 

Tipo de Operación 

Tipo I: Alta Tipo II: Moderada Tipo III: Baja 

 
Riesgo 

Tipo de Riesgo 
Observaci 

ones 
Ausente Leve Moderado Alto 

Medio Natural 

Afectación de áreas 
naturales protegidas o sus 
áreas de amortiguamiento 

     

Afectación de hábitats 
naturales, ecosistemas 
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sensibles o hábitats 
críticos 

     

Afectación de hábitats 
modificados con valor 
significativo para la 
biodiversidad (embalses, 
plantaciones 
forestales/viveros) 

     

Ruptura de la continuidad 
del espacio Natural (efecto 
barrera) 

     

Afectación de terreno 
montañoso o con relieve 
accidentado (>35% de 
pendiente) 

     

Afectación de terrenos 
ondulados (15 a 35 % de 
pendiente) 

     

Afectación a especies 

frágiles o amenazadas 
     

Afectación a la fauna 
(silvestre, doméstica) 

     

Afectación de la 
vegetación 

     

Introducción de especies 
exóticas (fauna y flora) 

     

Pérdida de árboles del sitio 
de implantación y/o del 
entorno 

     

Afectación de recursos 
hídricos (ríos, arroyos, 
lagos, etc.) 

     

Consumo de agua 
superficial y/o subterránea. 

     

Deposición de material 
particulado a fuentes de 
agua (sedimentación) 

     

Afectación a la escorrentía 

(superficial, subterránea) 
     

Alteración a los patrones 
de drenaje 

     

Alteración a los patrones 
de infiltración 
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Afectación de zonas 
áridas, semiáridas o 
subhúmedas secas, o 
sitios con riesgo de erosión 

     

Alteración de la calidad del 
aire 

     

Alteración de los niveles 
sonoros 

     

Afectación del suelo      

Generación de volúmenes 
de excavación 

     

Extracción de volúmenes 
de áridos 

     

Generación de volúmenes 
de residuos sólidos 

     

Generación de residuos 

peligrosos 
     

Generación de efluentes 
líquidos 

     

Generación de GEI’s      

Vulnerabilidad del proyecto 
a desastres naturales 
(zona inundable o 
vulnerable a eventos 
climáticos, sismos, etc.) 

     

Medio Social, Cultural y Económico 

Afectaciones a individuos, 
familias o grupos en 
estado de vulnerabilidad 

     

Afectaciones a los 
derechos colectivos de 
poblaciones indígenas 

     

Afectación de territorios de 
pueblos originarios 

     

Afectaciones a la cultura, 
organización social, lengua 
o seguridad física y 
alimentaria de poblaciones 
indígenas 

     

Agudización de conflictos 
sociales y políticos 
preexistentes 
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Limitación del acceso de la 
población local a los 
recursos naturales 

     

Afectación de zonas que 
presentan conflictos de 
uso de los recursos agua 
y/o suelo 

     

Afectación de áreas con 
mediano a alto valor 
cultural, arqueológico, 
histórico, o de otro tipo 

     

Afectación a espacios 
públicos (escuelas, 
hospitales, cementerios, 
plazas, parques, paseos, 
etc.) 

     

Afectación a las 
interacciones sociales o 
prácticas culturales 

     

Afectación a actividades 
económicas 

     

Afectación del tránsito 
vehicular, peatonal, etc. 

     

Afectación a la 
accesibilidad a predios, 
viviendas o negocios 
(durante construcción) 

     

Alteración de los precios 
de los predios aledaños al 
proyecto 

     

Cambios en la tenencia, el 

uso y el valor del suelo 
     

Incremento en la 
probabilidad de invasiones 
de predios circundantes 

     

Generación de molestias a 
la comunidad (ruido, polvo, 
etc.) 

     

Interrupción de servicios 
básicos 

     

Incremento en la demanda 
de servicios básicos por 
encima de la capacidad 
disponible 
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Ruptura de la continuidad 
del espacio urbano (efecto 
barrera) 

     

Generación de estímulos a 
la migración hacia el área 
del Proyecto 

     

Contribución a la creación 
o fortalecimiento de 
relaciones económicas 
desiguales 

     

Incremento del riesgo de 
accidentes, incendios, 
explosiones, inundaciones, 
derrames, etc. 

     

Contribución a la 
fomentación de trabajo 
forzado y/o trabajo infantil 

     

Incremento de riesgos 
ocupacionales asociados a 
las actividades del 
proyecto (riesgo eléctrico, 
riesgos físicos, riesgos 
ergonómicos, etc.) 

     

Desplazamiento físico de 
la población 

(reasentamiento) 

     

Desplazamiento de 
actividades comerciales 

     

Necesidad de 
expropiaciones 

     

Riesgo de 
empobrecimiento de 
personas afectadas por 
desplazamiento físico o 
económico que no tienen 
derechos legales 
reconocidos sobre las 
tierras o viviendas 
afectadas 

     

Acceso desigual de 
hombres y mujeres a los 
beneficios del proyecto 

     

Incremento del riesgo de 
violencia de género, 
explotación sexual y tráfico 
de personas 
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Incremento de la 
prevalencia de 
enfermedades de 
transmisión sexual en los 
trabajadores alojados en 
los campamentos y las 
comunidades circundantes 

     

Sensibilidad del Medio 

Alta Moderada Baja 

Categorización Proyecto 

 

 Sensibilidad del Medio  

Alta Moderada Baja 

  

 

Tipo de 
Operación 

Tipo I A A B 

Tipo II A B C 

Tipo III B C C 

Medidas de Mitigación 

 

Estudios Complementarios requeridos para cumplir con las Salvaguardas de CAF 

Plan de Reasentamiento Involuntario Sí / No 

Plan de Pueblos Indígenas Sí / No Sí / No 

Otros ¿Cuál? 

Anexo fotográfico y mapas de ubicación 

Completar con mapas y planos (*.kmz, *.cad, etc.) de ubicación del Proyecto a diferente escala 
y al menos 10 imágenes representativas que den muestra del entorno y/o de los principales 

hitos de la zona de intervención. 
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4 ANEXO 4. CONTENIDOS MÍNIMOS PARA LA EVALUACIÓN DE 

IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL DE LOS PROYECTOS (EIAS) 
 

En el presente Anexo se incluyen los contenidos mínimos para la realización de EIAS. Si 

bien en la legislación ambiental de cada provincia se establecen los procedimientos y 

requerimientos que deben cumplir los distintos proyectos para obtener la Declaración de 

Impacto Ambiental o Certificado de Aptitud Ambiental previo a su ejecución, el objetivo del 

presente es establecer un marco de referencia y orientación para fortalecer los EIAS. Al 

respecto vale aclarar que el contenido mínimo aquí detallado no resulta menos exigente 

que lo previsto por las normativas provinciales, debiendo señalarse, además, que tampoco 

sustituyen lo establecido por las mismas. Casi todos los proyectos requerirán mayor o 

menor énfasis en ciertas áreas, y los responsables deben adaptar los TDR 

cuidadosamente para ajustarlo a las necesidades y características específicas de un 

proyecto. Independientemente de la legislación de cada Jurisdicción, se deberán aplicar 

las Salvaguardas Ambientales y Sociales de CAF. 
 
 
 

Contenidos Mínimos: 

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL 

[NOMBRE DEL PROYECTO] 

 
1. Introducción. [Esta sección debe enunciar el objetivo de la evaluación, identificar el 

proyecto que será evaluado, y explicar los arreglos de ejecución para la EIAS] 
 

2. Información de Antecedentes. Los consultores o agencias del gobierno encargados 

de realizar la EIAS, deberán incluir una breve descripción de los principales componentes 

del proyecto propuesto, un enunciado sobre su necesidad y los objetivos que buscará 

alcanzar la agencia implementadora, una historia breve del proyecto (incluyendo las 

alternativas consideradas), el estado actual y el cronograma, y la identificación de 

cualquier otro proyecto con que esté relacionado. También se incluirá una breve 

descripción de otros estudios (ej. análisis legal, análisis institucional, análisis económico, 

evaluación social, estudio de LB), ya que quién está llevando a cabo la EIAS debe 

coordinar con otros equipos, según sea necesario, para asegurar un intercambio de 

información efectivo y eficiente. También identificar  otros  proyectos planeados  o  en 

progreso en la región que pudieran tener efectos sinérgicos con el que resulta objeto de 

esta evaluación. 
 

3. Objetivos. [Necesidad a resolver con la EIAS, su relación con el ciclo total del proyecto 

involucrado concretamente y el producto entregable] 
 

4. Requerimientos de la EIAS. [Normativas y criterios que rigen la realización de la EIAS, 

de acuerdo a la categoría del proyecto según la normativa provincial/municipal y la 

Salvaguarda S01 Evaluación y Gestión de Impactos Ambientales y Sociales para el tipo 

de proyecto. También debe incluir los requerimientos de otras salvaguardas o requisitos 

del Banco pertinentes (en caso de corresponder según características sociales de la 

población involucrada, vulnerabilidad, situaciones de conflictos, hábitats naturales, 

propiedad cultural, manejo de pesticidas, reasentamiento involuntario, así como la política 

de acceso a la información); normas nacionales, provinciales o municipales sobre EIAS; 

regulaciones sobre EIAS de cualquier otra organización financiera involucrada en el 

proyecto] 
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Tarea 1. Descripción del Proyecto. Breve descripción de sus partes relevantes, usando 

cartografía cuando sea necesario, e incluyendo, entre otros aspectos: localización; diseño 

general; tamaño, capacidad, etc.; actividades previas a la construcción; actividades de 

construcción; cronograma; contratación de personal y apoyo; instalaciones y servicios; 

actividades de operación y mantenimiento; inversiones requeridas fuera del sitio; y tiempo 

de vida útil. Identificar y describir el contexto estratégico en el cual se inserta el proyecto 

propuesto (p.ej.  planes  de gestión  integrada de  recursos  hídricos,  de  ordenamiento 

territorial, de acción estratégica, etc.). 
 

Tarea 2. Descripción Socio-Ambiental. Recopilar, evaluar y presentar información de 

LBAS relevante del AI. Se deberá complementar el relevamiento de información 

secundaria, con estudios de campo para recopilar datos primarios. Se sugiere evitar 

información general o estadísticas no conectadas con el objeto del estudio. 
 

(a) Aspectos físicos: geología; topografía, suelos (incluyendo capacidad de filtración de 

los mismos); clima; calidad del aire; agua superficial y subterránea, hidrología; 

parámetros oceánicos y de costas; fuentes existentes de emisiones de aire; descargas 

de aguas contaminadas existentes; y calidad del agua recibida. 
 

(b) Aspectos bióticos y ecológicos: flora; fauna; especies raras o amenazadas; hábitats 

sensibles, incluyendo parques y reservas; sitios naturales con importancia para la 

conservación, etc.; especies de importancia comercial; y especies con potencial de 

causar molestias, vectores o peligrosas. 
 

(c) Pasivos Ambientales. Relevamiento, definición y, en su caso, caracterización, de la 

existencia de situaciones de contaminación vinculadas al sitio de emplazamiento del 

proyecto o sus alrededores, que pudiesen afectar el desarrollo de éste y que deban ser 

atendidas para su correcta implementación. 
 

(d) Aspectos socio-culturales. Población; uso y ocupación del territorio; actividades de 

desarrollo planificadas; estructura de la comunidad; relaciones de género; empleo; 

distribución  del  ingreso,  bienes  y servicios;  recreación;  salud  pública;  patrimonio 

cultural; pueblos indígenas/tribales; y costumbres, aspiraciones y actitudes; 

organizaciones de base existentes, mapeo de actores, relaciones interinstitucionales, 

programas de desarrollo local, nacional o provincial. 
 

(e) Relevamiento de la infraestructura presente en el AI, considerando las posibles 

afectaciones a las mismas. 
 

[Se sugiere evitar la compilación de datos irrelevantes] 
 

Tarea 3.  Consideraciones legales y regulatorias.  Describir  las  leyes, regulaciones  y 

estándares pertinentes que regulen los derechos humanos, la interculturalidad, el género, 

el acceso a la información, así como también la calidad ambiental, la salud y la seguridad, 

la protección de áreas sensibles, la protección de especies amenazadas y sus hábitats, 

emplazamientos, control del uso de la tierra, etc., a nivel nacional, provincial y local. La 

descripción debe destacar su aplicabilidad en el proyecto. 
 

[Especificar la legislación y las regulaciones conocidas e investigar acerca de otras, 

incluyendo consideraciones específicas del sector (ej. regulaciones de gestión de 

residuos, etc.)] 
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Tarea 4. Determinaciones de los Potenciales Impactos del Proyecto. Describir y analizar 

todos los impactos potenciales significativos del proyecto, distinguiendo entre negativos y 

positivos, directos e indirectos, acumulativos, e inmediatos y de largo plazo, así como los 

inevitables o irreversibles. En lo posible, describir los impactos cuantitativamente, en 

términos de costos y beneficios ambientales y sociales, asignando valores económicos 

cuando sea factible. Caracterizar el alcance y la calidad de los datos disponibles, 

explicando las deficiencias de información significativa y cualquier incertidumbre asociada 

a las predicciones del impacto. Adicionalmente, identificar qué salvaguardas de CAF serán 

aplicadas por las actividades del proyecto. 
 

[Si fuera necesario, indicar: (i) cualquier estudio específico que posiblemente será 

necesario realizar para la evaluación de los impactos, o (ii) destacar las áreas que deben 

recibir énfasis especial (p. ej., mujeres, jóvenes, aspectos hidrológicos, etc.). Los estudios 

específicos o las áreas de énfasis son usualmente determinados por la aplicación de los 

requisitos de las salvaguardas, y pueden incluir temas tales como hábitats naturales 

críticos y no críticos, bosques, patrimonio cultural; grupos étnicos, riesgos de peligros 

naturales, utilización sostenible de los recursos naturales, prevención y gestión de la 

contaminación, etc.] 
 

Tarea 5. Análisis de Alternativas para el Proyecto. Describir las alternativas examinadas 

durante el desarrollo del proyecto e identificar otras que podrían alcanzar los mismos 

objetivos. El concepto de alternativas se extiende al emplazamiento (selección de sitio), 

diseño, extensión, selección de tecnología, técnicas de construcción y establecimiento de 

etapas, minimización de impactos y procedimientos de operación y mantenimiento. 

Comparar las alternativas, tanto en términos de impactos ambientales potenciales, costos 

de capital y operativos, ajuste a las condiciones locales, y requerimientos institucionales, 

de capacitación y de monitoreo, como en términos de impactos sociales y medidas de 

mitigación o de modificación del diseño de la obra en función de las necesidades de la 

población local. Al describir los impactos, indicar los irreversibles o inevitables y los 

posiblemente mitigables. Analizar las alternativas de tratamiento de efluentes, como p.ej. 

plantas biológicas. Incluir estudios sobre la generación de GEI, para c/u de las alternativas 

propuestas. En lo posible, cuantificar costos y beneficios de cada alternativa, cantidad de 

beneficiarios de las alternativas propuestas incorporando los costos estimados de 

cualquier medida de mitigación asociada. Incluir la alternativa ―sin proyecto‖, para 

demostrar qué se podría esperar razonablemente que ocurra a las condiciones 

ambientales y sociales en el futuro inmediato (basados en el desarrollo existente en 

marcha, uso de la tierra, y prácticas regulatorias y otros factores relevantes). Discutir la 

correspondencia de la alternativa seleccionada con el contexto estratégico (si existiera) en 

el cual se inserte (planes de gestión integrada de recursos hídricos, de ordenamiento 

territorial, de acción estratégica, etc.). 
 

[El análisis de las alternativas es requerido para proyectos de Categoría A y B] 
 

Tarea 6. Desarrollo del PGAS para mitigar los impactos negativos y potenciar los positivos. 

Recomendando medidas factibles y costo-efectivas. Estimar los impactos y los costos de 

dichas medidas, y los requerimientos institucionales y de capacitación para 

implementarlas. Considerar la compensación para las partes afectadas por impactos no 

mitigables. Incluir programas de trabajo propuestos, estimaciones de presupuesto, 

cronogramas, requerimientos de personal y capacitación, y otros servicios de apoyo 

necesarios para implementar las medidas de mitigación / potenciación (ver guía al final de 
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este documento). Explicar cómo el proyecto cumplirá con los requerimientos (incluyendo 

la participación de los actores involucrados que contemple otras cosas la consulta y 

atención de peticiones, quejas y reclamos) de la S01 y de los requerimientos ambientales 

y sociales de otras salvaguardas aplicables de corresponder como S02, S03, S04, S05, 

S06, S07, S08 y S09 [Dependiendo de las actividades del proyecto se deberá establecer 

si el PGAS debe incluir una parte o toda la información abajo listada.] 
 

Cronograma del proyecto. Compuesto por: 
 

●    Un cronograma de todas sus actividades, incluyendo las de capacitación; 

●    Plan de adquisición de terrenos usados por el proyecto; 

●    Monitoreo y evaluación; y 

●    Supervisión 
 
 
 

Operación del Proyecto. Describe cómo el proyecto será ejecutado enfatizando, según sea 

necesario: 
 

●    Operación general; 

●    Capacitación ambiental y social que será dada a los operadores; 

●    Niveles de ruidos esperables durante la operación; 

●    Manejo de desechos sólidos (cajas, plásticos, llantas, tubos, etc.) y líquidos 

(aceite usado, pinturas y disolventes, aguas residuales); 

● Manejo de desechos patogénicos (desde la generación hasta la disposición), 

tipos de procesos y tecnologías usadas para tratarlos; 

●    Fuentes de agua para consumo humano y operaciones del proyecto; 

● Tipos y volumen de materiales que serán obtenidos (ej. pozos, extracción de ríos; 

origen y especie de la madera usada), cómo serán transportados hasta el sitio del 

proyecto, y sitios propuestos para la disposición de los escombros); 

● Planes para el manejo adecuado de pesticidas, en caso que se utilicen para 

operar el proyecto. 

●    Planes de operación y mantenimiento específicos. 
 

Tarea 7. Desarrollo de un Plan de Monitoreo de la implementación de las medidas de 

mitigación /potenciación y los impactos del proyecto durante construcción y operación. 

Incluir un estimativo de los costos de capital y de operación del plan y una descripción de 

otros recursos (como ser capacitación y fortalecimiento institucional) que sea necesario 

llevar a cabo. El plan de monitoreo debe incluir también una descripción de la LBAS para 

la evaluación de largo plazo de los impactos del proyecto. 
 

Tarea 8. Consultas públicas (CPs). Asistir en la Consulta Pública/ONGs. Asistir en la 

coordinación de la EIAS con otras agencias gubernamentales, para obtener la visión de 

las ONGs locales y de los grupos afectados, y mantener un archivo de las reuniones y 

otras actividades, comunicaciones, y comentarios y su disposición acerca del proyecto. 

[Especificar las actividades planeadas para CP.] 
 

6. Informe. El informe de EIAS debe ser conciso y limitado a temas ambientales y sociales 

significativos. El texto principal debe enfocarse en hallazgos, conclusiones y acciones 

recomendadas, apoyados por resúmenes de los datos recopilados y en las citas de 

cualquier referencia usada para la interpretación de los mismos. Datos detallados o sin 

interpretar no son apropiados para el texto principal y deben ser presentados en apéndices 
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o en volúmenes separados. El uso en la EIAS, de documentos sin publicar puede que no 

esté lista para su uso y también deben formar parte de un apéndice. 
 

Organizar el informe de EIAS de acuerdo con los siguientes lineamientos: 
 

(a) Resumen ejecutivo. Discute concisamente los hallazgos significativos y las 

acciones recomendadas. 
 

(b) Marco de política, legal y administrativo. Discute el marco de política, legal y 

administrativo dentro del cual la EIAS es llevada a cabo. Explica los requerimientos 

ambientales y sociales de cualquier otro co-financiante. Identifica los acuerdos 

ambientales y sociales internacionales de los cuales el país es parte. En todos los 

casos se especifica la aplicabilidad del tal marco en el proyecto. 
 

(c)  Descripción  del proyecto.  Describe concisamente  el proyecto  propuesto  y  su 

contexto geográfico, ecológico, social y temporal, incluyendo cualquier inversión fuera 

del sitio que pueda ser requerida (ej. tuberías dedicadas, rutas de acceso, plantas de 

energía, provisión de agua, alojamiento, y materiales crudos y lugares de 

almacenamiento de productos). Indica la necesidad de cualquier PRI o PGE (ver 

también párrafo (h) abajo). Normalmente incluye un mapa señalando el sitio del 

proyecto y el AI del proyecto. 
 

(d) Datos de LBAS. Evalúa las dimensiones del área del estudio y describe las 

condiciones físicas, biológicas, y socioeconómicas relevantes, incluyendo cualquier 

cambio anticipado antes de que comience el proyecto. Describirá separadamente, 

cuando corresponda, la problemática de Pasivos Ambientales y Sociales Identificados. 

También tiene en cuenta las actividades de desarrollo actuales y propuestas dentro del 

del proyecto, pero no directamente conectadas al mismo. Los datos deben ser 

relevantes para las decisiones sobre localización, diseño, operación y medidas de 

mitigación del proyecto. La sección indica la exactitud, confiabilidad, y fuentes de los 

datos. 
 

(e) Impactos ambientales y sociales. Predice y evalúa los probables impactos positivos 

y negativos, en términos cuantitativos hasta el punto en que sea posible. Identifica las 

medidas de mitigación y cualquier impacto negativo residual que no pueda ser 

mitigado. Explora oportunidades para la mejora del ambiente y de los/as pobladores 

locales. Identifica y estima la cantidad y calidad de los datos disponibles, datos clave 

faltantes, e incertidumbres asociadas con predicciones, y especifica temas que no 

requieren atención adicional. 
 

(f) Análisis de alternativas. Sistemáticamente compara alternativas factibles al sitio, la 

tecnología, el diseño y la operación del proyecto – incluyendo la situación ―sin proyecto‖ 

– en términos de sus impactos ambientales potenciales y considerando las 

características sociales de la población y su régimen de ocupación y vinculación con 

el territorio; la factibilidad de mitigar estos impactos; los costos de capital y recurrentes; 

su ajuste a las condiciones locales; y sus requerimientos institucionales, de 

capacitación y de monitoreo. Para cada una de las alternativas, cuantifica los impactos 

ambientales y sociales siempre que sea posible, y adjunta valores económicos cuando 

sea factible. Establece la base para la selección del diseño particular del proyecto 

elegido y justifica los niveles recomendados de emisión y enfoques de prevención y 

reducción de la contaminación. 
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(g) PGAS. Cubre las medidas de mitigación, el cronograma de implementación, el 

monitoreo, el fortalecimiento institucional, y los costos estimados; 
 

(h) Apéndices 
 

(i) Lista con los autores del informe de la EIAS – individuos y organizaciones. 
 

(ii) Referencias – materiales escritos (publicados y no publicados) usados en la 

preparación del estudio. 
 

(iii) Minutas de las reuniones de consulta, incluyendo las consultas para la obtención 

de las visiones informadas de comunidades/personas afectadas y organizaciones no 

gubernamentales locales (ONGs). Especifica cualquier medio aparte de las 

consultas (ej. encuestas) que fueron usados para obtener la visión de los grupos 

afectados y las ONGs locales. 
 

(iv) Tablas presentando los datos relevantes a los que se refieren o que fueron 

presentados en forma resumida en el texto principal. 
 

(v) Lista de informes relacionados (ej. PRI o PGE). 
 

Otra información. [Incluir aquí listas de fuentes de datos, informes y estudios de 

antecedentes del proyecto, publicaciones relevantes, y otros ítems a los que debe prestar 

atención el consultor]. 
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5 ANEXO 5. CONTENIDOS MÍNIMOS Y REQUISITOS DE UN PLAN 

DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (PGAS) 
 

El PGAS a realizar estará fundamentado, principalmente en la EIAS, debiendo contemplar 

también los requerimientos emanados de la autoridad ambiental en ocasión de la solicitud 

de la DIA, además de lo estipulado en el Contrato de Préstamo CFA-FFFIR (CFA-11191) 

y en las Salvaguardas Ambientales y Sociales de CAF. Asimismo, deberá considerar las 

normativas sociales y ambientales nacionales, provinciales y/o municipales como, de estar 

involucradas, aquellas de régimen de protección de áreas. 
 

El citado PGAS contemplará los permisos, seguros y autorizaciones de las Autoridades de 

Aplicación competentes que requerirá el Contratista para la ejecución del proyecto, los que 

deberán ser gestionados y obtenidos antes del inicio de la obra. Entre los permisos que 

deberán obtenerse, pueden incluirse: 
 

● Certificado de Calidad Ambiental o Declaración de Impacto Ambiental de las 

canteras (Marco jurídico Ambiental para la Actividad Minera; Ley Nº 24.585). 

●    Permisos de captación de agua. 

●    Disposición adecuada de materiales de desbosque y de excavaciones. 

● Localización de obrador y campamentos (cuando se prevea su emplazamiento en 

áreas cercanas a zonas urbanizadas). 

●    Inscripción como generador de residuos peligrosos. 

●    Disposición de residuos sólidos. 

● Permisos de transporte y disposición final de residuos: incluyendo el transporte de 

materiales peligrosos (combustibles, explosivos) y de residuos peligrosos (aceites 

usados). 

●    Transporte, vuelco y disposición final de efluentes líquidos. 

●    Vuelco de Efluentes Gaseosos. 

●    Utilización y Explotación de Recursos Hídricos. 

● Habilitación y Permisos de los vehículos que transportan materiales para la obra o 

sustancias químicas o peligrosas. 

● Continuación  de  la  construcción  después  de  hallazgos  relacionados  con  el 

Patrimonio cultural o histórico, incluidos yacimientos arqueológicos y 

paleontológicos. 

●    Habilitación de depósitos de combustible por parte de la autoridad competente. 

●    Extracción de especies forestales. 

●    Manejo de áreas y de especies naturales protegidas. 

● Permisos para reparación de caminos, cierre temporal de accesos a propiedades 

privadas, o construcción de vías de acceso. 

●    Seguro Obligatorio de Caución por daño Ambiental de Incidencia Colectiva. 
 

Los requisitos de estos permisos y de otros que podrán solicitarse, de acuerdo a las 

características particulares de los sectores interesados por la obra, deberán ser acatados 

por el Contratista durante su ejecución. 
 

El PGAS a realizar contendrá todas las medidas de manejo ambiental y social específicas 

para las actividades directa e indirectamente relacionadas con la construcción, 

identificadas en el Pliego Técnico Particular, tendientes a eliminar o minimizar todos los 

aspectos que resulten focos de conflictos socio-ambientales, tales como (lista no taxativa): 

selección de los sitios de campamento, préstamo de material, de la maquinaria, de la 
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capacitación del personal, de los insumos requeridos para efectuar la obra propuesta, 

movimiento de suelos, cruces de cauces de agua, obras civiles en general, 

almacenamiento de combustibles, pinturas y desengrasantes, manejo y disposición de 

residuos sólidos y líquidos, afectación a actividades productivas (pesquerías, explotación 

de recursos forestales), y la fase de abandono, relaciones intercomunitarias. Asimismo, 

incluirá los requerimientos para el desarrollo de un plan de operación y mantenimiento y 

de los principales lineamientos de manejo ambiental y social que corresponden a la fase 

operacional del proyecto. 
 

El PGAS detallará en el sitio de obra los procedimientos y metodologías constructivas y 

de control, que permitan garantizar la ejecución de los trabajos con el mínimo impacto 

ambiental y social posible. Para la elaboración del PGAS, se deberán contemplar aspectos 

atinentes a: 
 
 
 

5.1   DISEÑO Y ORGANIZACIÓN 
 

Para el diseño del PGAS, se desagregará el proyecto en sus actividades, identificando el 

riesgo socio-ambiental que cada una de ellas ofrece y estableciendo las correspondientes 

medidas y procedimientos de manejo para prevenir o mitigar dicho riesgo, en consistencia 

con las medidas de mitigación identificadas en la EIAS. Asimismo, determinará la 

organización que permita la ejecución y control efectivo de las actividades de manejo 

ambiental y social que realizará el Contratista, el que deberá contar con un Responsable 

Ambiental y un Social encargado de la ejecución el PGAS. En esa misma línea, se 

identificará las medidas y las responsabilidades ambientales y sociales para la fase de 

operación. 
 
 
 

5.2   PLAN DE CAPACITACIÓN DEL PGAS 
 

Se definirá un Plan de Capacitación que el Contratista llevará a cabo desde la fase de 

admisión de personal (inducción ambiental y social) en forma verbal y escrita, a fin de 

proporcionar capacitación y entrenamiento sobre procedimientos técnicos y normas que 

su personal y subcontratistas deberán utilizar para el cumplimiento del PGAS en la obra. 
 

Para la fase de operación, se deberá prever una instancia de capacitación relacionada con 

el plan de operación y mantenimiento del proyecto. 
 
 
 

5.3   PLAN DE ACCIÓN DEL PGAS 
 

Con base en los estudios ambientales y sociales efectuados, se definirán las actividades 

que garanticen la eliminación, prevención o control de los riesgos ambientales y sociales 

detectados, con el respectivo cronograma de ejecución de las medidas identificadas. Los 

principales componentes a ser considerados, entre otros posibles, son: 
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5.3.1  ETAPA PRE-CONSTRUCTIVA 
 

●    Programa de difusión del proyecto y comunicación social (asociado a la Consulta 

Pública) 

●    Programa de difusión del proyecto e información a la comunidad (post licitatorio) 

●    Programa de capacitación 

●    Programa de protección al patrimonio cultural 
 

 

5.3.2  ETAPA CONSTRUCTIVA 
 

●    Programa de manejo de fauna, vegetación y arbolado 

●    Programa de manejo de suelos 

●    Programa de manejo de canteras 

●    Programa de manejo de recursos hídricos 

●    Programa de gestión ambiental y social del campamento y obrador 

●    Programa de plantas de materiales 

●    Programa de gestión de residuos 

●    Programa de maquinaria y equipos 

● Programa de manejo y transporte de cargas generales, materiales contaminantes 

y peligrosos 

●    Programa de suspensión temporal por períodos prolongados 

●    Programa de equidad de género 

●    Programa de cumplimiento de condiciones laborales 

●    Programa de salud y seguridad en el trabajo 

●    Programa de contingencias 

●    Programa de forestación compensatoria 

●    Programa de seguridad vial, ordenamiento de tránsito y señalización 

●    Programa de gestión de luminarias y alumbrado público 

●    Programa de comunicación social 

●    Programa de gestión de quejas y reclamos durante la etapa de construcción 

●    Programa para evitar/minimizar afectaciones a actividades económicas 

●    Programa de protección del patrimonio cultural 

▪ Subprograma de hallazgos paleontológicos, arqueológicos y de minerales de 

interés científico 

●    Programa de vigilancia y control de la contaminación 

▪   Subprograma de control de la calidad de aire 

▪   Subprograma de control de ruido ambiental 

▪   Subprograma de control de calidad del suelo 

▪ Subprograma de control de calidad de recursos hídricos superficiales y 

subsuperficiales 

●    Programa de supervisión del cumplimiento de las medidas de mitigación 

●    Programa de cierre de la obra 
 

 

5.3.3  ETAPA OPERATIVA 
 

●    Programa de gestión de quejas y reclamos durante la etapa operativa 

●    Programa de control del tránsito y seguridad vial 

●    Programa de respuesta ante contingencias 

●    Programa de instalación y mantenimiento del sistema de cartelería 
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●    Programa de abandono de la infraestructura (fin de vida útil del proyecto) 
 

De aplicar, en el PGAS se integrarán el Plan de Reasentamiento Involuntario y el Plan de 

Pueblos Indígenas, así como otros Planes de Manejo Especiales, eventualmente 

desarrollados. 
 
 
 

Medidas de mitigación: 
 

Medidas de mitigación sobre el medio físico- natural 
 

MM – 1:          Aire (emisiones sonoras, vibraciones y calidad del aire) 

MM – 2:          Agua (calidad del agua, drenaje y escurrimiento) 

MM – 3:          Relieve y suelo (topografía, estructura y calidad de suelos) 

MM – 4:          Vegetación y fauna (abundancia y diversidad) 

MM – 5:          Paisaje (arbolado y espacios verdes) 
 
 
 

Medidas de mitigación sobre el medio socio-económico 
 

MM – 6:          Calidad de vida de la población, junto con ―Buenas prácticas destinadas a 

la prevención y protección del personal en obra (salud y seguridad ocupacional)‖. 
 

MM – 7:          Infraestructura de servicio y equipamiento 
 

MM – 8:          Actividades productivas y económicas 
 

MM – 9:          Turismo y esparcimiento 
 

MM – 10:        Aspectos socioculturales, actividades y usos del suelo 
 

MM – 11:        Tránsito y transporte vial, junto con ―Buenas prácticas destinadas al control 

del tránsito y seguridad (vial y peatonal)‖. 
 
 
 

5.4   PLAN DE RETIRO DE OBRA 
 

Se determinarán las actividades que aseguren durante esta fase el tratamiento ambiental 

de los sectores interesados por la obra a los efectos de lograr su restauración, como 

asimismo evitar la generación de impactos. Se considerarán aspectos tales como: 

transporte de equipos, desmantelamiento de campamentos-obradores y otras 

instalaciones, demolición de construcciones, limpieza y disposición de residuos y 

escombros. Para zonas de explotación de materiales se prepararán los esquemas de 

revegetación. 
 
 
 

5.5   PLAN DE SEGUIMIENTO 
 

Con el objeto de detectar y corregir oportunamente posibles fallas de manejo, impactos no 

previstos, verificar el cumplimiento de las salvaguardas, y mensurar la efectividad de los 
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indicadores, la Unidad Ejecutora del Proyecto establecerá los mecanismos y acciones que 

deberá implementar el Contratista para un adecuado seguimiento del PGAS. Las 

actividades a desarrollar son: (i) Monitoreo Ambiental y Vigilancia y Control de la 

Contaminación; (ii) Inspecciones; (iii) Informes. 
 

(i) Se realizarán inspecciones visuales y se monitoreará la efectividad de los 

indicadores relativos a las medidas de mitigación propuestas. Por otra parte, se 

programarán los muestreos a efectuar por el Contratista a fin de constatar la buena 

operación de sus tecnologías de construcción, tratamiento de aguas para consumo 

humano y vertidos de aguas producidas en sus operaciones. Por otra parte 
 

(ii) Se elaborará una lista de chequeo para ser completada por el Contratista, que 

tendrá por objetivo verificar el grado de cumplimiento del PGAS. 
 

(iii) Se fijará el contenido de los Informes mensuales a ser elevados por el Contratista, 

conteniendo el avance y estado de cumplimiento del PGAS que incluirá un resumen 

de los incidentes y accidentes ambientales y sociales con anexos que ilustren los 

problemas presentados y las medidas propuestas y/o tomadas. 
 

El PGAS elaborado deberá incluirse dentro de los Pliegos de Licitación, a fin de que el 

Contratista incluya en su oferta las acciones y medidas a implementar a fin de prevenir, 

mitigar y/o compensar los potenciales impactos en la etapa de ejecución de la obra. 
 

Al PGAS lo acompañarán el Plan de Reasentamiento Involuntario y/o el Plan de Grupos 

Étnicos, de acuerdo a lo previsto en los anexos 7 y 8, cuando sea pertinente. 

Ficha tipo de los PGAS para los programas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha tipo de los PGAS para las medidas de mitigación: 
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6 ANEXO 6. TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA 

ELABORACIÓN DEL PLAN DE REASENTAMIENTO 

INVOLUNTARIO 
 
 

6.1   OBJETIVOS DEL PLAN DE REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO 
 

La  Jurisdicción  beneficiaria  deberá  cumplir  cabalmente  con  lo  estipulado  en  la 

Salvaguarda 07 de CAF. Asimismo, elaborará un documento que incluirá: 
 

i) Plan de Reasentamiento Involuntario, cuando la población sufra un desplazamiento 

físico, 

ii) Plan  de  Restablecimiento  de  Condiciones  Socioeconómicas,  cuando  el 

desplazamiento solamente sea económico, y 

iii)  Plan de Relocalización in Situ, cuando las personas cuyos inmuebles se afecten 

parcialmente relocalicen su vivienda y/o sus actividades económicas al área 

remanente. 

 
El Plan de Reasentamiento Involuntario (PRI) pretende: 

 

● Identificar a los grupos de personas, hogares y actividades formales e informales 

que serán afectados por el desplazamiento físico y/o económico; 

● Determinar las principales características de los predios, las diferentes formas de 

tenencia de la tierra y condiciones de los afectados; 

● Asegurar que las personas, hogares y actividades afectados por el desplazamiento 

sean indemnizadas y compensadas de manera equitativa y adecuada; 

● Mejorar,   o   al   menos   restablecer,   de   manera   sostenible   las   condiciones 

socioeconómicas y los estándares de vida que tenía antes del desplazamiento, 

independientemente del tipo de tenencia de la tierra. 

●    Brindar alternativas sostenibles e incluyentes de reasentamiento que respondan a 

las características diferenciales de las personas que deben desplazarse. 

● Prevenir, mitigar y compensar los impactos negativos que puedan llegar a sufrir las 

personas que continuarán residiendo en el lugar desde el que se desplazó a parte 

de la población y las personas de las poblaciones receptoras. 

●    Integrar a la población reasentada con la receptora. 

● Realizar el seguimiento del cumplimiento del PRI en cuanto a verificar que los 

compromisos y acciones relacionadas con el acceso a la vivienda, con las medidas 

económicas y de asistencia social planteadas se cumplan; y 

● Realizar el monitoreo del restablecimiento de las condiciones de vida de los 

hogares y actividades desplazadas conforme a lo prescrito en el PRI. 
 
 

6.2   ESTUDIO DE BASE DEL REASENTAMIENTO 
 

El estudio de base deberá incluir como mínimo las alternativas del proyecto evaluadas 

para evitar o minimizar las afectaciones, principales componentes del proyecto 

relacionados con las expropiaciones y reasentamientos, y caracterización socioeconómica 

de los afectados. 
 

Se deberá determinar con precisión las áreas requeridas por el proyecto, realizar estudios 

catastrales y de tenencia para determinar los predios del área requerida a los fines de 
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identificar las personas que tienen derecho sobre los mismos y las formas de tenencia que 

ostenta. Se efectuará un levantamiento topográfico de los inmuebles existentes en el área 

requerida. 
 

Efectuar un censo y un estudio socioeconómico de las unidades sociales que residen en 

los predios referidos, incluyendo en detalle las siguientes: análisis de género, nacionalidad, 

ingresos, cantidad de hogares por vivienda, presencia de personas con discapacidad, 

cobertura de salud, etc. 
 

Se procederá a establecer una fecha de corte del censo de la población por desplazar, 

con el propósito de definir los criterios de elegibilidad de las soluciones de reasentamiento. 
 

Finalmente, se deberá identificar la población que continuará residiendo en el lugar una 

vez que la población que reside en el área requerida por el proyecto se desplace, 

debiéndose analizar además el tipo de relaciones entre ambas poblaciones. A su vez, se 

identificará la población que vive en las zonas donde se reasentará la población 

desplazada,  analizando  sus características socioeconómicas  y la  oferta de  servicios 

públicos y sociales existentes. 
 
 
 

 
6.3   ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE 

LA COMUNIDAD 
 

Se deberá llevar a cabo un proceso de consulta exclusivo con los afectados por el proceso 

de reasentamiento, brindando información clara y oportuna a todas las personas 

involucradas (residentes, personas desplazadas y población receptora) sobre el proceso 

de reasentamiento y sobre sus opciones, derechos y obligaciones. Se deberán desarrollar 

mecanismos que garanticen una amplia participación de las personas y unidades sociales 

involucradas y que sean incluyentes en términos de género y edad. 
 

Deberán establecerse canales bilaterales de comunicación durante todas las etapas del 

reasentamiento para que las personas involucradas puedan brindar y recibir información, 

presentar sus peticiones y preguntas y recibir respuestas a éstas. 
 

● Estrategias de comunicación social e información pública. Explicación de la política 

de reasentamiento, fechas, procedimientos legales de recurso, cronograma del 

traslado, Mecanismos de transporte y acceso a la asistencia transitoria: 

●    Anuncios por medios de difusión; 

●    Reuniones públicas; y 

●    Calendario de actividades de información pública. 
 

La comunidad deberá participar en la preparación y supervisión de planes de 

reasentamiento. Se debe consultar a toda la población afectada (población por desplazar, 

población que continuará residiendo en el lugar y población receptora) sobre los impactos 

del desplazamiento, sobre medidas para prevenir, mitigar o compensar impactos negativos 

sobre las opciones de reasentamiento y los objetivos, el alcance y contenido del PRI. Debe 

incluir parámetros claramente definidos en cuanto a la función de: 
 

●    las organizaciones de base comunitaria; 

●    las organizaciones no gubernamentales; 

●    los grupos consultivos y de expertos; 
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● Disposiciones  especiales  para  la  participación  de  los  grupos  particularmente 

vulnerables y las minorías; 

●    Estrategias de ayuda mutua; y 

●    Funcionamiento y mantenimiento de la infraestructura de servicios. 
 

El proceso de realización de las consultas, sus resultados y los acuerdos alcanzados con 

los grupos involucrados deben estar debidamente documentados. 
 

 

6.4   CONTENIDOS DEL PRI 
 

1.  Descripción general del Proyecto e identificación de la zona de Proyecto. 

2. Identificación de impactos: componentes o actividades que dan lugar al 

desplazamiento, con exposición de motivos de la adquisición de la tierra seleccionada; 

alcance  y escala de la adquisición,  impactos en  estructuras  y otros inmuebles, 

restricciones sobre el uso o acceso a tierras o RRNN, alternativas evaluadas, 

mecanismos de minimización del desplazamiento. 

3.  Objetivos del Plan. 

4.  Censo y estudios socioeconómicos de línea de base (Identificación de personas 

afectadas: (edad, género, cantidad de integrantes de la familia, nacimientos y muertes 

e información social y económica relacionada: etnia, salud, educación, ocupación, 

fuentes de ingresos, patrones de medios de subsistencia, capacidad de producción, 

entre otros, características de los hogares y niveles de vida, tierras, estructuras e 

inmuebles   afectados; obras de infraestructura, bienes o servicio públicos o 

comunitarios afectados. Fecha de corte, debidamente documentada y divulgada en la 

zona del proyecto para excluir a las personas que no resultan elegibles para exigir 

compensación. 

5.  Marco legal alcance naturaleza de la compensación, metodología de valoración y 

momento de pago, procedimientos aplicables, incluidos los recursos administrativos y 

judiciales para los afectados con sus plazos y mecanismo de atención de quejas y 

reclamos disponible). 

6.  Marco   institucional   con   adecuada   asignación   de   roles   y   responsabilidades; 

Organismos responsables de las actividades de reasentamiento (ONG/OSC que 

pueden ser útiles en la ejecución), con evaluación de su capacidad institucional. 

7.  Elegibilidad criterios de elegibilidad para recibir compensación, incluida la fecha de 

corte. 

8.  Valoración  y  compensación  de  pérdidas con metodología  utilizada  y  niveles  de 

compensación propuesta. Compensación ofrecida (viviendas/efectivo). 

9.  Participación  de  la  comunidad  (personas  desplazadas  y  anfitrionas,  cuando 

corresponda), divulgación de información, participación significativa en etapas de 

planificación, implementación, seguimiento y evaluación. Documentación. Mecanismo 

de atención de quejas y reclamos. Descripción de la estrategia de consulta durante el 

diseño y la implementación del Plan, resumen de las opiniones expresadas por los 

afectados y consideración de las mismas, revisión de las alternativas presentadas y 

las decisiones de las personas desplazadas en relación a las mismas, mecanismos 

para que los desplazados puedan expresar sus preocupaciones a las autoridades). 

Diseño del Plan con consideración de aspectos de género. 

10. Cronograma de implementación que incluya fecha de desplazamiento y fechas de 

inicio y finalización de todas las actividades de reasentamiento. 
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11. Costos y presupuesto de todas las actividades de reasentamiento. Suficiencia del 

Presupuesto asignado (adecuación de las viviendas ofrecidas- calidad, estructura, 

dimensiones-, otros tipos de asistencia brindada, transporte, mudanza, alimentos, 

vivienda y servicios sociales durante la reubicación,  etc.). Inclusión del Plan de 

Reasentamiento en el presupuesto general del Proyecto. 

12. Mecanismo de atención de quejas y reclamos. 

13. Seguimiento y evaluación, arreglos de seguimiento, indicadores. 

14. Si hubiera reubicación física de los residentes: Asistencia durante la transición. 

15. Selección  y  preparación  del  sitio  y  reubicación  descripción  de  alternativas  y 

justificación de la selección, arreglos institucionales y técnicos para la identificación y 

preparación del sitio, documentación de las transacciones para la adquisición de 

terrenos. Identificación y consideración de oportunidades para mejorar los niveles de 

vida mediante inversiones complementarias en infraestructura o servicios, medidas 

para evitar la afluencia de personas no elegibles a los sitios seleccionados, 

procedimientos para la reubicación física, arreglos legales para regularizar la tenencia 

y transferencia de títulos a las personas reasentadas. 

16. Vivienda, infraestructura y servicios sociales (escuelas, centros de salud), planes de 

otorgamiento de los mismos. Adecuación de las viviendas ofrecidas: calidad, 

estructura, dimensiones. Localización de las viviendas ofrecidas (infraestructura y 

servicios básicos, salud, educación, acceso a medios de transporte, opciones de 

empleo y medios de subsistencia. Otros tipos de asistencia brindada (transporte, 

mudanza, alimentos, vivienda y servicios sociales durante la reubicación, otros). 

17. Gestión y protección del ambiente (evaluación  de  los  impactos ambientales  del 

reasentamiento propuesto y medidas de mitigación). 

18. Consulta sobre los arreglos de reubicación. Descripción de los métodos de consulta a 

las personas desplazadas acerca de sus preferencias relacionadas con las 

alternativas de reubicación. 

19. Integración con las poblaciones anfitrionas. Consulta con comunidades anfitrionas y 

gobiernos locales, identificación de conflictos potenciales y propuesta de métodos 

para abordarlos, medidas de ampliación de servicios (educación, salud, agua, otros). 
 

Requisitos adicionales: 

Cuando el reasentamiento implique el desplazamiento económico se deberá realizar un 

Plan de Restablecimiento de condiciones económicas, que incluirá: 
 

a. Reposición  directa  de  tierras  de  valor  productivo  equivalente,  para  quienes 

dependan de la agricultura para su subsistencia. Métodos y plazos para su 

asignación. 

b. Medios  para  la  obtención  de  recursos  sustitutos  o  alternativos  o  medios  de 

subsistencia alternativa, para personas que pierden el acceso a las tierras o recursos 

de los que depende su sustento. Descripción de los medios para la obtención de 

recursos sustitutos o alternativos. 

c. Respaldo para la obtención de medios de subsistencia alternativos. Descripción de 

acuerdos viables para la obtención de empleo o establecimiento  de negocios, 

capacitación, créditos, etc. 

d. Asistencia durante la transición para aquellos cuyos medios de subsistencia se verán 

alterados (pago por pérdida de cosechas y RRNN, lucro cesante, etc.). 
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7 ANEXO 7. TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA 

ELABORACIÓN DEL PLAN PARA EL GRUPO ÉTNICO (PGE) 
 
 

7.1   OBJETIVOS DEL PLAN PARA EL GRUPO ÉTNICO 
 
 

7.1.1  OBJETIVO GENERAL 
 

El Plan para Grupos Étnicos (PGE), que deberá cumplimentar cabalmente con lo 

estipulado en la Salvaguarda 06 de CAF, pretende que las obras del proyecto logren lo 

siguiente: 
 

● Reconocer  y  respetar  a  los  grupos  étnicos,  su  conocimiento  tradicional,  sus 

derechos consuetudinarios, sus derechos humanos, sus derechos sobre su 

territorio y sobre los recursos naturales que utilizan, su cultura, su organización 

social, sus conocimientos, sus prácticas y sus usos y costumbres. 

● Salvaguardar la integridad física, territorial, social, cultural y económica de los 

grupos étnicos. 

● Asegurar un proceso de consulta libre, previa e informada sobre las acciones que 

puedan afectar a los grupos étnicos. 

●    Asegurar el acceso de los grupos étnicos a los beneficios que genere el proyecto, 

mejorando las condiciones de vida de las comunidades en general. 

● Favorecer la recepción de beneficios sociales y económicos generados por el 

proyecto por parte de las Comunidades de forma tal que sean culturalmente 

apropiados e incluyentes desde el punto de vista inter -generacional y de género. 

●    Anticipar y evitar acciones que puedan afectar negativamente a los grupos étnicos. 

● Mitigar  y/o  compensar  los  impactos  negativos  que  no  puedan  evitarse,  con 

medidas diseñadas de forma participativa con los grupos étnicos. 

●    Evaluar de manera participativa potenciales impactos positivos y beneficios, así 

como  los  impactos  negativos  y  medidas  para  evitar,  reducir,  mitigar  y/o 

compensarlos. 

● Promover el fortalecimiento de las capacidades organizativas, asociativas y de 

gestión de los grupos étnicos. 
 
 

7.2   SOBRE LA CONSULTA Y EL RELACIONAMIENTO 
 

Durante los procesos de consulta, deben respetarse a las autoridades tradicionales y las 

formas organizativas de los grupos étnicos. 
 

Los grupos étnicos deberán recibir información suficiente y comprensible para la toma de 

decisiones informada, debiéndose respetar a su vez los tiempos y sistemas de tomas de 

decisiones durante la realización de la consulta. Se deberá establecer y mantener una 

relación estrecha con los mismos durante todas las etapas del ciclo de la vida de un 

proyecto. 
 

Los mecanismos de la consulta deberán adaptarse a la organización social de la 

comunidad y a sus patrones culturales. A su vez, las consultas e interacciones con los 

grupos étnicos deben efectuarse en su propio idioma y en su territorio, para facilitar la 

comprensión de los temas consultados y lograr una amplia participación. 
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Todas las acciones de divulgación y consulta serán realizadas en forma culturalmente 

adecuada para asegurar la difusión y comprensión de la información y para generar las 

condiciones para que todos los pobladores indígenas puedan canalizar sus inquietudes y 

consultas y reclamos. 
 

Del mismo modo, se asegurará que el proceso de consultas a los grupos étnicos: 
 

● Favorezca la inclusión inter-generacional y de género y garanticen una amplia 

participación de los miembros de la comunidad. 

●    Brinde, en cada etapa de la preparación y ejecución del proyecto, oportunidades 

de consulta a las comunidades. 

● Emplee métodos de consulta adecuados a los valores y condiciones sociales y 

culturales de las comunidades y a sus condiciones locales y, en el diseño de estos 

métodos. 

● Preste especial atención a las inquietudes de las mujeres, los jóvenes y los niños 

indígenas, para que todos ellos puedan acceder a las oportunidades y ventajas que 

ofrezca el proyecto. 

●    Informe a las comunidades de todo lo pertinente al proyecto de una manera 

apropiada desde el punto de vista cultural en cada etapa de la preparación y 

ejecución de la obra. 

● Se   deberán   documentar   los   resultados   y   acuerdos   alcanzados   con   las 

comunidades durante las consultas. 
 

Se garantizará que los grupos étnicos: 
 

● Participen de la etapa de identificación del proyecto, aportando sus visiones, 

necesidades en pos de lograr impactos positivos directos para las comunidades. 

● Reciban la documentación y el material correspondiente al proyecto, en formato y 

lengua apropiados culturalmente y en lengua originaria. 

● Tengan conocimiento sobre la evaluación social y/o el Plan de Grupos Étnicos a 

través de medios apropiados. 

●    Sean abordadas durante el proceso por personal idóneo. 
 

A su vez, se deberá diseñar un sistema de atención de quejas y reclamos y un mecanismo 

de resolución de conflictos accesible y culturalmente apropiado, aceptado por ambas 

partes. Estos mecanismos deberán tener en cuenta los usos y costumbres de resolución 

de conflictos de la comunidad. 
 
 

7.3   CONSENTIMIENTO LIBRE PREVIO E INFORMADO (CLPI) 
 

Los pueblos indígenas/comunidades locales tradicionales históricamente desatendidas 

pueden ser particularmente vulnerables a la pérdida, la enajenación o la explotación de 

sus tierras y del acceso a recursos naturales y culturales. 
 

El consentimiento previo libre e informado se deberá obtener cuando sea necesario 

realizar un reasentamiento de la comunidad y/o cuando se presenten impactos sobre: i) el 

territorio; ii) los recursos naturales que utiliza; iii) el patrimonio cultural, o iv) los lugares o 

elementos sagrados, o con un valor especial para la comunidad. Se deberá documentar 

tanto el proceso como los acuerdos alcanzados en los diálogos con la comunidad sobre 

estos asuntos. 
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El consentimiento se refiere al apoyo colectivo a las actividades del proyecto por parte de 

las comunidades de pueblos indígenas/comunidades locales tradicionales históricamente 

desatendidas, que se vean afectados, alcanzado a través de un proceso culturalmente 

apropiado. 
 

La identificación de los representantes adecuados de los grupos étnicos locales 

tradicionales históricamente desatendidas, es una parte importante del proceso para 

establecer el CLPI. Deben respetarse las autoridades tradicionales y las formas 

organizativas de los grupos étnicos en todo el proceso de relacionamiento. 
 

Dentro de los grupos étnicos, se debe prestar particular atención a los grupos que quizás 

sean menos favorecidos o vulnerables, como las mujeres, los jóvenes, los pobres y las 

personas con discapacidades. Abordar las limitaciones respecto de su participación en el 

proceso para establecer el CLPI ayuda a garantizar que sus intereses y preocupaciones 

se consideren y traten adecuadamente. 
 

El CLPI se establecerá mediante una negociación de buena fe entre la Jurisdicción 

beneficiaria y los pueblos indígenas/comunidades locales tradicionales históricamente 

desatendidas que se vean afectados. Una negociación de buena fe requiere lo siguiente 

de todas las partes: 
 

● voluntad de participar en un proceso y disponibilidad para reunirse en momentos y 

con frecuencias razonables; 

● voluntad  de  compartir  la  información  necesaria  para  lograr  una  negociación 

debidamente informada; 

●    uso de procedimientos mutuamente aceptables para la negociación; 

● voluntad de cambiar las posiciones iniciales y modificar las ofertas, cuando sea 

posible; 

●    disposición para ofrecer el tiempo suficiente para que se lleve a cabo el proceso. 
 

La jurisdicción beneficiaria documentará (mediante registro de los acuerdos alcanzados y 

de los disensos) el proceso mutuamente aceptado para llevar a cabo negociaciones de 

buena fe, que se hayan acordado entre la jurisdicción y los pueblos 

indígenas/comunidades locales tradicionales históricamente desatendidas, y el resultado 

de las negociaciones de buena fe entre la jurisdicción y los pueblos 

indígenas/comunidades locales tradicionales históricamente desatendidas, incluidos tanto 

los acuerdos alcanzados como los disensos. El documento deberá contener la 

metodología utilizada, los momentos de las consultas y deberá estar acompañado por 

registros fílmicos, fotográficos, actas o documentos que se hayan firmado con las 

comunidades. Deberá incluir los avales y las pruebas de participación de las entidades del 

gobierno, si es que los ha habido. Al documentar el proceso y los resultados se establece 

un registro de los acuerdos alcanzados y de los disensos. 
 

El CLPI no requiere unanimidad y puede lograrse incluso cuando, dentro de los pueblos 

indígenas/comunidades locales tradicionales históricamente desatendidas que se vean 

afectados, haya individuos o grupos que manifiesten explícitamente su desacuerdo. 
 

Se describirán los acuerdos celebrados entre la jurisdicción y los pueblos indígenas/ 

comunidades locales tradicionales históricamente desatendidas que se vean afectados, y 

se incluirán las acciones necesarias para lograr tales acuerdos. Durante la ejecución, la 

jurisdicción se asegurará de que se adopten las medidas necesarias y que los beneficios 

o las mejoras de los servicios acordados se materialicen a fin de mantener el apoyo de los 
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pueblos indígenas/comunidades locales tradicionales históricamente desatendidas al 

proyecto. 
 

 

7.4   ACCIONES A DESARROLLAR EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL 

PGE 
 

La elaboración del Plan para Grupos Étnicos implicará las siguientes acciones: 
 

● Vinculación  desde  etapas  tempranas  del  ciclo de  la  vida  del  proyecto  a  las 

entidades encargadas de los asuntos de los grupos étnicos del país. 

●    Intercambios para el mutuo conocimiento entre representantes del Contratista, la 

UEP, los grupos étnicos afectados y las organizaciones sociales presentes en el 

área de influencia. 

● Realización  de  reuniones  con  los/as  líderes  de  los  grupos  étnicos  en  forma 

conjunta con funcionarios de la Empresa y representantes de la UEP, y 

representantes de la sociedad civil, asegurando la representatividad de todos los 

grupos étnicos presentes en el área de influencia. 

● Recolección de información de los trabajos previos descriptivos acerca de la 

situación de estas comunidades. 

● Consideración del hecho de que donde haya pueblos no étnicos que habiten en la 

misma zona que las CIAs, el Plan se elabore y desarrolle de manera tal que se 

eviten desigualdades innecesarias entre los grupos sociales. 

●    Realización de reuniones y talleres con líderes indígenas y criollos, instituciones y 

organismos atinentes y beneficiarios/as futuros/as de los grupos étnicos. 
 

 

7.5   CONTENIDOS DEL PLAN PARA GRUPOS ÉTNICOS 
 

Se elaborará un plan para grupos étnicos (en consulta con estos grupos), en el que se 

establecerán medidas de mitigación y beneficios culturalmente adecuados, y se 

especificarán los plazos para la culminación de las acciones requeridas. 
 

La entidad responsable del proyecto debe tener la capacidad suficiente para ejecutar el 

plan adecuadamente. Para ello, debe contar con profesionales expertos en grupos étnicos, 

recursos humanos, así como recursos físicos y financieros suficientes para realizar todos 

los estudios necesarios, para implementar el proceso de consulta y para formular y 

ejecutar el PGE. 
 

El PGE estará constituido por las medidas necesarias para facilitar que los impactos 

positivos se presenten, para mitigar o compensar los impactos negativos y para asegurar 

que los beneficios que genere el proyecto sean incluyentes y culturalmente apropiados. 

Cada medida deberá establecer objetivos, metas, actividades, responsables, un 

cronograma, el presupuesto de su implementación, la fuente de los recursos, y los 

indicadores de seguimiento y evaluación. El cronograma de las medidas de manejo deberá 

estar articulado con el cronograma del proyecto, a fin de que las medidas se apliquen antes 

de que cualquier impacto se manifieste. Se deberá especificar si el presupuesto para 

ejecutar el plan se ha incluido dentro de la estructura de los costos del proyecto y si estos 

recursos provendrán del crédito otorgado por CAF, serán una contrapartida provincial o 

tendrán ambas fuentes. El plan también especificará la estrategia de relacionamiento y 

consulta durante la ejecución del proyecto. Deberá contemplar mecanismos para producir 
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sinergias con programas que ya estén realizando otras organizaciones, en caso de que 

esto sea pertinente. 
 

Contenidos: 
 

● Un  resumen  de  la  evaluación  social  específica,  incluido  el  marco  legal  e 

institucional aplicable a nivel nacional e internacional, y la información de línea de 

base. 

● Un resumen de los resultados de la consulta diseñada para estos pueblos y 

comunidades y, si se requiriese, el resultado del proceso de CLPI llevado a cabo 

durante la preparación del proyecto. 

● Medidas para garantizar que estos pueblos y comunidades reciban beneficios 

económicos y sociales que sean culturalmente adecuados y apropiados con 

respecto al género, y los pasos para ejecutarlas. En caso de que sea necesario, 

esto puede requerir que se tomen medidas para fortalecer la capacidad de los 

organismos de ejecución del proyecto. 

● Medidas  para  evitar,  minimizar  y  mitigar  los  posibles  impactos  adversos 

identificados en la evaluación social sobre estos pueblos y comunidades o para 

compensarlos por ello, y pasos para aplicarlas. 

● Estimaciones   de   costos,   plan   de   financiamiento,   cronograma   y   roles   y 

responsabilidades para la ejecución del plan para los pueblos 

indígenas/comunidades locales tradicionales históricamente desatendidas. 

● Procedimientos accesibles y adecuados para el proyecto destinados a abordar las 

quejas y reclamos de los pueblos indígenas y comunidades locales que surjan de 

la ejecución del proyecto. 

●    Mecanismos y parámetros adecuados que permitan llevar a cabo el seguimiento, 

la evaluación y la presentación de informes sobre la ejecución del plan para los 

pueblos  indígenas/comunidades  locales  tradicionales  históricamente 

desatendidas, incluidas las maneras de considerar en  estos mecanismos los 

aportes de los mencionados pueblos indígenas/comunidades locales. 
 

 

7.6   SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PGE 
 

El PGE contará con un sistema de monitoreo y evaluación, que se presupuesta y que 

consensua con los grupos étnicos antes del inicio de la implementación del Proyecto, en 

el desarrollo del Plan. El objetivo del sistema de monitoreo y evaluación es facilitar la 

realización de ajustes o refuerzos a las actividades previstas y medir el cumplimiento de 

las metas y objetivos propuestos inicialmente. 
 

También se contará con una evaluación independiente. Los aspectos a monitorear y 

evaluar incluyen aspectos tales como implementación de las líneas de actividades, 

procesos y productos, ejecución del presupuesto, participación de los grupos étnicos, 

profesionales que trabajen con ellos, grado de adecuación de las actividades y materiales 

a las características culturales indígenas, impactos en los grupos étnicos. 
 

El personal y las organizaciones que realicen las actividades del PGE serán capacitados 

en técnicas de monitoreo y de evaluación participativas con los grupos étnicos. 
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8 ANEXO 8. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (PGAS) 

DE LA OBRA 
 
 

8.1   INTRODUCCIÓN 
 

El Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) para la obra, será elaborado en base al 

Plan de Gestión Ambiental y Social del Proyecto realizado oportunamente por el 

Proponente, y será aplicado luego de la licitación y adjudicación de la obra por parte del 

Contratista, previa aprobación de la IASO. Es el plan en el que se articulan, organizan y 

priorizan las medidas para gestionar los impactos identificados para la realización del 

proyecto, planificando las acciones tendientes a mitigar su riesgo ambiental y social, las 

medidas adicionales de mitigación emanadas de la decisión de aprobar el proyecto por la 

autoridad competente, la prevención de contingencias y la implementación de sistemas de 

información ambiental para el desarrollo de proyectos, a los fines de cumplir con las 

especificaciones técnicas, la legislación ambiental y garantizar que se alcancen los 

estándares que se establezcan. Su contenido deberá cumplir cabalmente con lo estipulado 

en la Salvaguarda 01 de CAF. 
 
 
 

8.2   OBJETIVOS 
 

El objetivo general del PGAS es asegurar la correcta gestión ambiental y social de las 

diferentes acciones del proyecto durante las fases de construcción, de mantenimiento y 

de operación, como así también evitar la afectación de la calidad ambiental y social del 

medio receptor del emprendimiento, en sus aspectos naturales y socioeconómicos. 
 

En cuanto a los objetivos particulares, el PGAS debe exponer, de manera detallada y 

ordenada, el conjunto de Programas, Subprogramas, acciones y recomendaciones 

dirigidas a evitar, minimizar, restaurar y compensar los efectos negativos de la 

materialización del proyecto. El PGAS se elabora en base al proyecto ejecutivo e incluye 

las decisiones del Contratista respecto de la gestión y cronograma de obra. 
 
 
 

8.3   CARACTERÍSTICAS Y CONTENIDOS 
 

Las acciones y cronograma del PGAS deberá correlacionarse con el Plan de trabajo, en 

cada etapa del proyecto. El PGAS debe incluir los responsables de su ejecución, el 

cronograma y los recursos necesarios para su adecuada implementación en el sitio de 

obra y en el área de influencia del proyecto. 
 

Los Programas y Subprogramas que integrarán el PGAS deben realizarse de acuerdo a 

la etapa del ciclo del proyecto y a la complejidad del medio receptor y de la tipología de 

obra. En el siguiente cuadro se resumen los diferentes alcances del PGAS de la obra para 

cada etapa del ciclo del proyecto. 
 

Para cada uno de los Programas y Subprogramas deberá especificarse la siguiente 

información: 
 

●    Área de Aplicación (localización espacial según corresponda en el Área 

Operativa, Área de Influencia Directa, Área de Influencia Indirecta). 
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●    Cronograma de aplicación 

●    Responsables de su Implementación y Supervisión Interna 

●    Responsables de su Supervisión Externa 

● Objetivos, características y contenidos del Programa/Subprograma y medidas 

asociadas. 

●    Indicadores para garantizar su efectividad 

●    Recursos tecnológicos disponibles y metodologías a implementar 

●    Costos de su implementación 

●    Procedimientos de comunicación 
 

Se destaca que la operacionalización de las medidas y acciones de mitigación de impactos 

negativos y de optimización de impactos positivos, ya identificadas a nivel del EIAS 

constituyen el objetivo fundamental del PGAS. La citada operacionalización está 

relacionada con: 
 

●    Construcción de las Obras 

●    Áreas de asentamiento humano 

●    Áreas con actividades productivas 

●    La protección contra accidentes y contingencias 

●    La protección de la salud 

●    El control de ruidos y la calidad del aire 

●    La geología y geomorfología 

●    La hidrología superficial y subterránea 

●    La protección de los suelos 

●    La vegetación 

●    La fauna 

●    El paisaje 

●    La conservación de la naturaleza 

●    El patrimonio cultural 

●    El ordenamiento territorial 

●    La capacitación laboral 

● El   fortalecimiento   institucional   de   las   organizaciones   de   base:   pequeños 

productores, micro y pequeñas empresas, instituciones municipales, etc. 

●    Empoderamiento de la mujer a través de un Plan de Desarrollo Local Integrado. 
 
 
 

8.4   PENALIDADES 
 

El Contratista deberá ajustarse estrictamente a los tiempos establecidos en el Plan de 

Trabajo acordado con la IASO, con carácter previo al inicio de la obra. 
 

En caso de que el Contratista no cumpliera con alguna de las condiciones establecidas en 

los Programas contenidos en el PGAS, la IASO emitirá una Orden de Servicio (OS), fijando 

un plazo para la corrección de las observaciones efectuadas. 
 

Si el Contratista incumpliere lo dispuesto por la Inspección en la OS, el mismo será pasible 

de las siguientes sanciones u otras que se establezcan en el documento de la licitación. 
 

a. La Inspección reiterará nuevamente por escrito al Contratista, las no conformidades 

observadas en la OS y lo intimará a dar cumplimiento inmediato a las mismas. 
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b. Si se infringieran dos llamados de advertencia por parte de la Inspección, ésta 

notificará a la brevedad al Comitente, quien procederá, ya sea, a la Retención del 

Monto Mensual del Certificado de Obra correspondiente a la designación indicada 

en el PGAS, o bien a multar al Contratista. En el primer modelo de sanción, pasados 

los dos meses de Retención consecutiva del Certificado de Obra, el Comitente se 

quedará con dicha suma en concepto de Multa y el Contratista no podrá realizar 

reclamo alguno. 

c. También en el caso del primer modelo de sanción, si continuara el incumplimiento 

por parte del Contratista, además de la retención del monto mensual del certificado 

de obra correspondiente a la designación PGAS, que no tendrá reintegro alguno, se 

aplicará la Multa mensual del 5% del monto total del Contrato asignado para el 

PGAS. 
 

No obstante, la aplicación de la multa, el Contratista deberá proceder al empleo de las 

técnicas de remediación pertinentes a efectos de corregir el daño ambiental provocado, a 

su costa y cargo. 
 

No se realizará la Recepción Provisional de la Obra hasta tanto no se hayan ejecutado, a 

satisfacción de la Inspección, los trabajos de limpieza, revegetación y restauración del 

sitio, conforme al PGAS y otros requerimientos de la normativa vigente y de las autoridades 

competentes. 
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9   ANEXO 9. INFORME MENSUAL AMBIENTAL Y SOCIAL - IMAS 
 
 

Modelo de Informe Mensual Ambiental y Social (IMAS) 

Provincia:                                                                         Ciudad/Departamento: 

Localidad/es: 

Obra:                                                                                Fecha Inicio de Obra: 

Categoría Ambiental y Social de la Obra: 

Empresa Ejecutora: 

 

 
Representante Técnico de la Empresa: 

 

Firma 

 

 
Responsable Ambiental y Social (RAS): 

 

Firma 

 
Responsable Social (RS)*: 

*en caso de corresponder 
Firma 

 

 
Responsable de Seguridad e Higiene (RSH): 

 

Firma 

 

 
Inspector Ambiental y Social de Obra (IASO): 

 

Firma 

Fecha Visita de Supervisión:                                           Visita N°: 

Fecha Visita Anterior:                                                       Certificado Básico N°: 

Avance Físico de la Obra:         %                                   Avance Implementación PGAS      _% 

1-Tareas realizadas a la fecha según ítems de obra y su ubicación física 

 

2-Planilla de Verificación de Cumplimiento de Condiciones para la Gestión Ambiental y 
Social de la Obra 

 
Condición 

Cumple  
N/A 

 

Justificación de 
la Valoración 

Sí No 

Gestiones/permisos solicitados - obtenidos ante autoridades y otros actores/organismos 
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Habilitación Municipal del Obrador     

Inscripción Vigente como generador de residuos 
peligrosos 

    

Permiso vigente para la captación y explotación de 
agua superficial/ subterránea 

    

Habilitación vigente para el vuelco de efluentes 
líquidos, cloacales, emisión de gases a la atmósfera 

    

Permiso aprobado para la liberación de traza, franja 
de servidumbre, aperturas de vías secundarias 

    

Factibilidades y permisos otorgados para la conexión 
a redes de servicios existentes de agua, cloacas, gas 
natural, y electricidad 

    

Otros permisos     

Cumplimiento de requisitos de obra (legajo técnico) 

Nómina de Personal con CUIL     

Personal con ART vigente y Seguro de Vida     

Aviso de obra vigente     

Programa de SeH vigente     

Capacitaciones al Personal en SeH y aspectos 
ambientales 

    

Constancia de entrega de EPP y ropa de trabajo     

Registro de visitas por parte del Servicio de HyS     

Constancia de visita de ART     

Seguridad e higiene en la obra 

Provisión y uso del equipo de protección personal.     

Herramientas de trabajo en buenas condiciones, 
aptas y seguras 

    

Medidas preventivas para trabajos en altura según 
normativa vigente 

    

Cercado de zanjas, pozos, desniveles, canales, 
montículos etc. 

    

Señalización y vallado diurno y nocturno (peatonal y 
vehicular)en zonas de peligro 

    

Protección a los riesgos eléctricos por aislación de 
los cables de electricidad(doble aislación) 
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Protección eléctrica de tableros y equipos, 

(disyuntores, puesta a tierra) 
    

Medidas preventivas para trabajos en excavación, 
según normativa vigente 

    

Estado y manejo del obrador (si corresponde). Para más de un obrador, duplicar ítem. 

Servicios (agua, electricidad, desagües, etc.) 
completos y adecuados 

    

Existencia de vallado perimetral     

Baño, vestuarios, para obreros según normativa 
vigente 

    

Existencia de extinguidor de incendio tri clase tipo 
ABC de polvo químico. 

    

Botiquín completo     

Señales indicativas de teléfonos y otros datos de 
emergencias 

    

Acceso, tránsito y traslado de materiales sin 
molestias para el vecindario. 

    

Seguridad y Protección de material acopiado fuera y 

dentro del obrador. 
    

Manejo y Disposición de Residuos y Efluentes 

Manejo adecuado de distintas corrientes de residuos, 
material residual de obra y efluentes 

    

Recipientes adecuados y diferenciados según 
corrientes de residuos 

    

Permiso de vuelco para residuos de obra.     

Ausencia de derrames de hidrocarburos, aceite, etc.     

Estado adecuado de los lugares de depósito de 

hidrocarburos, aceites, etc. 
    

Manejo y disposición de los residuos de excavación, 
cortes y escombros 

    

Disposición final adecuada de residuos y efluentes 
según corrientes de desecho 

    

Ausencia de basurales     

Condiciones de orden y limpieza de la obra.     

Uso y Mantenimiento de Vehículos y Maquinaria 

Maquinas en condiciones (sin presencia de gases 
contaminantes, polvo en suspensión, etc.). 
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Presencia de alarmas de retroceso     

Niveles sonoros dentro de la normativa establecida     

Permanencia/Residencia De Obreros En Sectores De Obra 

Los Obreros disponen de instalaciones adecuadas 
para su residencia temporal 

    

Los Obreros disponen de sitio adecuado para comer     

Los Obreros disponen de sitio adecuado para 

asearse 
    

Protección de los recursos hídricos, edáficos y de la calidad del aire 

Suelo impermeabilizado en estacionamiento de 
vehículos y almacén de lubricantes y combustibles 

    

Control de la medición de caudal / volumen de agua 
extraída 

    

Tareas de movimientos del suelo y limpieza se 
limitan al ancho mínimo indispensable para realizar 
los trabajos 

    

Capa superficial de suelo retirada, está conservada 
para su posterior reutilización 

    

Los acopios de áridos están tapados, al reparo y/o se 
humedecen 

    

Carga de camiones tapadas con lonas durante el 
transporte de materiales 

    

Riego de la zona de obra y circulación de vehículos y 
maquinarias 

    

Protección Flora y Fauna 

Se evita remover vegetación fuera del área de 
trabajo definida 

    

Número de árboles y arbustos apeados es el mínimo 
necesario 

    

Se evita que los residuos vegetales acopiados, 

interfieran el drenaje natural 
    

Se evita la utilización de herbicidas u otros químicos     

Se evita la necesidad de encender cualquier tipo de 
fuego 

    

Autorización por parte de IASO de presencia de 
animales domésticos para su uso como seguridad 

    

Se evita la circulación de vehículos y personal fuera 
de las áreas de trabajo 

    



ANEXOS ROP PFIR CAF página 151 
 

 
 
 

 
Protección del Patrimonio 

Existe plan Protección del Patrimonio que incluya 
medidas en caso de fiestas populares y/o 
conmemoraciones religiosas, hallazgos, movimiento 
de estructuras de valor histórico o cultura, etc. 

    

Existe protocolo de comunicación frente a hallazgos 
con medidas específicas para su resguardo a la 
espera de la llegada de la autoridad correspondiente 

    

Monitoreo Ambiental 

Monitoreo de Línea de Base Ambiental realizado 
según Condiciones de contrato 

    

Existe plan de monitoreo y se monitorean los 
parámetros definidos en el PGAS en las frecuencias 
establecidas 

    

Resultados obtenidos cumplen los límites vigentes 
establecidos en normativa 

    

Muestreos Realizados por Laboratorio habilitado con 
equipos con calibración vigente 

    

Relaciones con la Comunidad 

Programa de comunicación con la comunidad 
implementado 

    

Cuenta con un mecanismo para la recepción de 

quejas y reclamos 
    

Existe registro de las consultas y reclamos recibidos     

Existe personal local contratado     

Contingencias 

Existe plan de contingencia para casos de incendio, 
explosión, derrames y derrumbes firmado por 
profesional idóneo y aprobado por autoridad 

    

Se identifican las responsabilidades, cadena de 
comunicación, mecanismos de respuestas, 
adecuada capacitación, existencia de los elementos 
de seguridad previstos según la contingencia 

    

Equidad de Género 

Existe un plan de acción de género (en el caso de 
que existan impactos adversos sobre alguno de los 
géneros en particular) 

    

Se promueve la participación de mujeres y hombres 
en la zona de influencia del proyecto 
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La empresa dispone de las capacidades 
institucionales para implementar y hacer el 
seguimiento de la estrategia de equidad de género 

    

Capacitaciones en equidad de género de los 
directivos y del personal de la empresa contratista 

    

Existe fuerza laboral femenina en el equipo de 
trabajo en obra y en puestos jerárquicos del 
contratista 

    

Grupos Étnicos y Diversidad 

Consulta realizada y culturalmente apropiada     

EIA divulgada a través de versiones accesibles para 
las comunidades 

    

Instancias participativas están correctamente 
documentadas 

    

Existe un Plan para el grupo étnico     

Existen mecanismos para la recepción de quejas y 
reclamos son culturalmente apropiados 

    

Existe consentimiento previo, libre e informado de las 

comunidades y de sus autoridades 
    

Existen profesionales expertos en grupos étnicos     

Reasentamientos 

Proyecto contempla alternativas de diseño para 
evitar o disminuir reasentamientos 

    

Consulta exclusiva realizada con los afectados por el 

proceso de reasentamiento 
    

Canales bilaterales de comunicación durante todas 
las etapas del reasentamiento con mecanismo de 
atención de peticiones, quejas y reclamos 

    

Resultados de la consulta y los acuerdos alcanzados 
con los grupos involucrados están documentados 

    

Existe plan de reasentamiento que incluye medidas 
en orden de jerarquía para mitigar los impactos a la 
población desplazada, la que continuará residiendo 

en el lugar y la población receptora 

    

Existe plan para restablecer las condiciones 
socioeconómicas de la población a desplazar 

    

3- Aspectos Revisados 

Avance en la ejecución de los Planes y Programas identificados en el PGAS 

Planes y Programas 
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4- Siniestros (Dar cuenta aquí de la ocurrencia, gravedad, y/o estado de expediente 
iniciado x ocurrencia) 

 

5-Relación con la Comunidad (Detalle de Recepción de reclamos, quejas, sugerencias y 
su tratamiento) 

 

6-Observaciones y Recomendaciones 

 

Plan de Acción para cada aspecto deficiente identificado 

 

7- Adjuntar fotografías representativas de aspectos relevantes, Informes de análisis de 
laboratorio, documentos adicionales 

 

 
 
 
 
 

 
Evaluación de la Ejecución 
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10 ANEXO 10. INFORME SEMESTRAL AMBIENTAL Y SOCIAL 

(ISAS) 
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11 ANEXO 11. MANUAL DE GESTIÓN DE RECLAMOS 

AMBIENTALES Y SOCIALES DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

A CARGO DEL CONTRATISTA (MGRAS) 
 
 

11.1 INTRODUCCIÓN 
 

El presente Manual de Gestión de Reclamos Ambientales y Sociales (MGRAS) establece los 

objetivos y alcances de su aplicación, a cargo del contratista. En caso de no resolverse la 

queja o conflicto, se seguirá lo establecido en el SGRAS. 
 
 
 

11.2 GENERALIDADES, OBJETIVO Y ALCANCE 
 
 

11.2.1 GENERALIDADES 
 

El análisis y resolución de reclamos y conflictos, deberá estar, en primera instancia, a cargo 

del Responsable Ambiental y Social (RAS) del Contratista. 
 

El mecanismo de recepción de quejas y resolución de conflictos deberá garantizar la 

posibilidad de que todas las personas o instituciones afectadas por la implementación del 

proyecto puedan presentar su reclamo, queja o inquietud ante los responsables de la obra. 

Este mecanismo deberá facilitar la recepción de inquietudes de diversa índole (consultas, 

cuestionamientos, quejas) y la resolución de las mismas, con el propósito de evitar potenciales 

conflictos. 
 

Si en una primera instancia no se resuelven los reclamos/conflictos, se procederá a ejecutar 

los procedimientos establecidos en el ítem correspondiente del SGRAS. 
 

Todos los gastos efectuados en la resolución de reclamos o conflictos serán sufragados por 

la empresa contratista. 
 
 
 

11.2.2 OBJETIVO 
 

El principal objetivo del presente Manual es poner en público conocimiento, o reforzar los 

procesos y mecanismos de acción que se ejecutarán para resolver los reclamos y conflictos 

que pudieran generarse al llevar adelante el proyecto por eventuales impactos negativos que 

pudiesen suscitarse en el entorno. 
 

Este mecanismo involucra actividades para el contratista, el DSA del FFFIR y entidades 

provinciales competentes. Los mismos deberán ser divulgados ante quienes podrían alegar 

afectaciones. 
 
 
 

11.2.3 ALCANCE DE APLICACIÓN 
 

La gestión de reclamos y conflictos incluye su tratamiento a partir de la solicitud de cualquier 

persona, comunidad, municipio o institución, hasta su resolución. 
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11.3 PROCESO DE GESTIÓN DE RECLAMOS Y CONFLICTOS 
 

Previo al inicio de las obras y en coordinación con las autoridades municipales y líderes 

comunitarios se contactará a la comunidad localizada en el AI del proyecto para suministrarle 

la información relacionada con los aspectos técnicos (alcance de la obra) y de manejo 

ambiental y social del proyecto, así como para aclarar consultas, recibir observaciones y, de 

esta manera, mejorar el proceso de toma de decisiones y minimizar el riesgo de conflictos 

sociales. 
 

Todos los reclamos recibidos durante el primer contacto y, posteriormente, hasta el fin de las 

obras deben ser gestionados por el RAS, quien los registrará en una planilla de seguimiento, 

y los remitirá a la Inspección de obra, al DSA del FFFIR y al organismo provincial competente, 

para su seguimiento y monitoreo. 
 
 
 

11.3.1 PRINCIPIOS DEL PROCESO 
 

De manera general, el Proceso de gestión de reclamos y quejas seguirá los siguientes 

lineamientos: 
 

● Proporcional: tendrá en cuenta de manera proporcional el nivel de riesgo y los 

posibles impactos negativos en las zonas afectadas. 

● Culturalmente apropiado: El Proceso está diseñado para tener en cuenta las 

costumbres locales de la zona. 

●    Accesible: El Proceso está diseñado de una manera clara y sencilla para que sea 

comprensible para todas las personas. No habrá ningún costo relacionado con el 

mismo. 

● Anónimo: El demandante puede permanecer en el anonimato, siempre y cuando no 

interfiera con la posible solución a la queja o problema. El anonimato se distingue de 

la confidencialidad en que es una denuncia anónima, no se registran los datos 

personales (nombre, dirección) del demandante. 

● Confidencial: El proyecto respetará la confidencialidad de la denuncia. La información 

y los detalles sobre una denuncia confidencial sólo se comparten de manera interna, 

y tan sólo cuando sea necesario informar o coordinar con las autoridades. 

● Transparente: El proceso y funcionamiento del Mecanismo es transparente, 

previsible, y fácilmente disponible para su uso por la población. 
 
 
 

11.3.2 ORIGEN 
 

El reclamo puede ser originado por: 
 

●    Ciudadano usuario o no usuario, reclamante en forma directa. 

●    Comisiones vecinales. 

●    Grupos Étnicos. 

●    Organizaciones No Gubernamentales (ONGs). 

●    Cualquier otro tipo de organización que alegara estar afectada por las obras. 

●    Otros casos. 
 

11.3.3 MEDIOS DE RECEPCIÓN 
 

Las personas o instituciones afectadas contarán con diferentes alternativas para presentar 

sus inquietudes o reclamos. Los canales de recepción podrán ser: 
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●    Oficinas del Contratista. 

●    Buzón de sugerencias / libro de quejas disponible en el Obrador. 

●    Oficinas de la Entidad Provincial. 

●    Número telefónico creado exclusivamente para la recepción de reclamos y consultas. 

● Dirección de correo electrónico creado exclusivamente para la recepción de reclamos 

y consultas. 

Los datos de los canales de recepción de reclamos deben especificarse en el cartel de obra. 

Pudiendo existir otros modos en que los reclamos se manifestasen, en función de factores 

contextuales y socio-culturales, los receptores de la queja que formen parte del personal del 

contratista deberán: o bien orientar a quien desea realizar la queja según el procedimiento 

formal, o bien actuar de oficio. Refiere a los casos tales como manifestaciones verbales de 

las quejas por parte de los posibles damnificados o quejas realizadas a través de medios de 

comunicación, entre otros. 
 
 
 

11.3.4 TRÁMITE / PROCESO INSTITUCIONAL 
 
 

11.3.4.1        RECEPCIÓN Y REGISTRO DE DATOS 
 

Se pretende que todos los reclamos sean atendidos, por alguno de los medios indicados u 

otros, exclusivamente por el Contratista, quien determinará el tipo de intervención para la 

resolución del reclamo o conflicto. Estos reclamos, aún en caso de recepción telefónica o ―de 

oficio‖, serán consignados, deberán ser registrados y remitidos a las instituciones ya 

indicadas. 
 

El personal de obra que reciba y registre el reclamo, lo derivará de inmediato al RAS, con 

copia al Responsable Técnico de la obra. 
 
 
 

11.3.4.2        PRIORIDAD DE ATENCIÓN DEL RECLAMO 
 

Si la inquietud es una duda o consulta de información con respecto a cualquier componente 

del proyecto, la misma deberá ser atendida y resuelta inmediatamente por el RAS. 
 

Si la inquietud es una queja o reclamo con respecto a cualquier componente del proyecto, el 

Responsable Ambiental y Social (RAS) deberán evaluar su pertinencia, aunque siempre 

deberá dar acuse de recibo al reclamante. Y en caso no pertinente, responder como se 

indica más abajo. 
 
 
 

11.3.4.3        VERIFICACIÓN IN SITU Y RESPUESTA 
 
 

Según la naturaleza del reclamo, se realizará una visita al lugar y/o a los reclamantes, dentro 

de un plazo de 3 días de recibido el reclamo. 
 

En caso de ser pertinente, se tratará de medir los impactos reales, en el lugar en donde se 

perciba la afectación (molestias, ruidos, olores, vibraciones, deterioros edilicios, etc.) y se 

documentará la presencia y la severidad de las mismas. 
 

Durante la visita se labrará un acta que puede ser de dos tipos: 



ANEXOS ROP PFIR CAF página 160 
 
 

 
 

Acta de Informe de Situación. Se realiza en presencia o ausencia del reclamante. El 

personal del Contratista que participa de la visita, luego de analizar la situación, labrará un 

acta, donde se describirá técnicamente la situación denunciada. De estar presente el 

reclamante, el acta reflejará tanto la perspectiva de los técnicos presentes, como la del/os 

reclamantes. 
 

Acta  de Informe de Situación y Compromiso de Reparación. Se elaborará sólo  en 

presencia del/os denunciantes, y sólo si se llega a un compromiso de mutuo acuerdo. El 

proceso es el siguiente: 
 

●    Análisis in situ de la situación. 

●    Elaboración de un acta de informe de situación. 

●    Negociación entre contratista y reclamante/s. 

● Si se produjera un acuerdo de solución, con plazos estipulados, se labrará el acta de 

compromiso y reparación. 

● Para que este tipo de acuerdo se alcance deben darse dos condiciones: (a) que 

firma del compromiso involucre al RAS y (b) que el/los reclamante/s estén 

informados de que pueden no asumir un acuerdo en esta instancia y que consideren 

los tiempos asumidos como prudenciales. De no producirse estas condiciones, se 

fijará una reunión entre el Contratista y el / los reclamante/s, con fecha de común 

acuerdo. 
 

Ambos tipos de acta han de ser remitidos por el RAS al jefe de obra, a la Inspección de obra 

y la UEP,   dentro de los 3 días siguientes a la firma de la misma. La UEP remitirá la 

documentación al DSA del FFFIR para su seguimiento.  Las actas serán respaldadas con las 

firmas de los involucrados, lista de participantes en caso de reuniones, informe de temas 

tratados, razones de consultas, tipo de conflictos emergentes o posibles, metodología de 

resolución, conclusiones y compromisos asumidos, respaldo fotográfico y cualquier otra forma 

de verificación del proceso de trabajo con el/los reclamante/s (o comunidades afectadas si se 

tratara de un grupo reclamante). 
 

Las acciones en campo serán sistematizadas por los responsables de la contratista bajo la 

supervisión de la UEP monitoreadas por el DSA del FFFIR. 
 

Luego de la visita in situ y del proceso descrito precedentemente, se da respuesta y solución 

al reclamo. 
 

1) En el caso de haberse llegado a realizar un acuerdo (labrado de acta de compromiso de 

reparación), el contratista elaborará de inmediato y unilateralmente un documento, al que 

anexará el acta mencionada, donde se compromete a cumplir con dichos plazos y lo enviará 

por escrito al/os reclamante/s como respaldo del compromiso adquirido por la empresa. Al 

mismo tiempo será remitida con su anexo a la Inspección de Obra y la UEP lo enviará al 

FFFIR. 
 

2) En el caso de haberse llegado a un acta sin presencia de la parte reclamante, el RAS 

deberá remitir esta acta al/os reclamante/s en el plazo de 3 días, con una sugerencia de 

posible fecha de reunión, sea en el lugar del reclamo o en las oficinas del Contratista. Tal 

documento será entregado en mano. Este proceso derivará en una reunión entre el/os 

reclamante/s y personal de la empresa (RAS y representante técnico). En esta instancia, parte 

del personal que acompaña al RAS deberá tener el nivel de responsabilidad y capacidad de 

decisión para asegurar el cumplimiento de los compromisos de solución que se acuerden, si 

es que esto ocurre. Luego se procederá, como en el caso 1) si es que se ha llegado a acuerdo, 

si no será remitido a segunda instancia de resolución, según el SGRAS. 
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En caso de que el reclamo no sea considerado pertinente y se rechace, la parte reclamante 

deberá ser informada de la decisión y de los motivos fundados de la misma. Para ello, deberá 

brindarse información concreta,  relevante y entendible  de  acuerdo  a las  características 

socioculturales del reclamante. El reclamante debe dejar una constancia de haber sido 

informado, la cual será archivada junto con la inquietud presentada. 
 

Solución y Cierre del Reclamo 
 

Habiéndose llegado a un acuerdo y contando con el compromiso de plazos de solución, el 

Contratista deberá proceder en consecuencia. Una vez implementada la solución, la parte 

reclamante deberá dejar una constancia de conformidad y cierre del reclamo. La misma será 

archivada junto con la inquietud. 
 

Las  acciones  de  campo  serán  sistematizadas  por  los  responsables  del  Contratista,  la 

Inspección de obra y monitoreadas por el DSA. 
 

 

11.3.5 RECLAMOS Y CONFLICTOS PARA CASOS ESPECÍFICOS 
 

 

11.3.5.1        POR REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO 
 

Para estos casos específicos deberán seguirse los lineamientos establecidos en el Plan de 

Reasentamiento Involuntario (PRI). 
 

 

11.3.5.2        POR AFECTACIÓN DE PUEBLOS/COMUNIDADES INDÍGENAS 
 

Para estos casos específicos deberán seguirse los lineamientos establecidos en el Plan para 

Grupos Étnicos (PGE). 
 

 

11.4 MONITOREO 
 

En  toda inquietud de queja o reclamo que fue  cerrada  con conformidad  por parte  del 

reclamante, el Contratista realizará un monitoreo sistemático durante un lapso razonable de 

tiempo a fin de comprobar que los motivos de queja o reclamo fueron efectivamente 

solucionados. 
 

Los reclamos derivados de la implementación de los proyectos serán seguidos y supervisados 

por la UEP, quien remitirá la información al DSA del FFFIR para su seguimiento. 
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ANEXO 3.- EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 

Por tratarse de Obras Públicas, corresponde demostrar la viabilidad económica del proyecto 
y la eficacia de la alternativa elegida para su realización, en el sentido que es la que mejor se 
ajusta a los objetivos del mismo y la de menor costo social. En este sentido, se deben realizar 
las evaluaciones económicas de todas las alternativas estudiadas, destacándose la 
conveniencia social de realizar el proyecto seleccionado para financiar. 

 

En primer lugar, se expondrá la guía para caracterizar la situación actual e identificar el 
problema que se pretende resolver, luego se describirán los criterios a desarrollar para la 
caracterización de los proyectos y por último se ahondará en las evaluaciones económicas 
propiamente dichas. 

 

Cabe considerar que los contenidos que a continuación se esbozan, señalan los mínimos a 

incluir, quedando abierto a las particularidades de cada obra. 
 

a)  Criterios generales para la evaluación 
 

Se solicita definir los criterios generales utilizados en el estudio: 
 

a. Descripción de los parámetros y la metodología de cálculo; 

b. Supuestos adoptados; 

c. Estudios de alternativas (con/sin proyecto); 

d. Datos e información utilizada para el análisis; 

e. Tasa Interna de Retorno Económica (TIRE); 

f.  Valor Actual Neto Económico (VANE); 

g. Tasa de descuento al doce por ciento (12%); 

h. Factor/es de precio/s sombra y sus supuestos y referencias de adopción; 

i.  Período de análisis; 

j.  Valor residual de las Inversiones; 

k. Flujos de fondos; 

l.  Escenarios de Análisis de Sensibilidad, incluyendo punto de equilibrio para principales 

variables de la evaluación económica; 

m. Otros que sean considerados importantes de acuerdo al tipo y complejidad del proyecto 

y sector. 

 

b)  Caracterización de la Situación Actual e Identificación del Problema 
 

El objetivo es describir el problema actual que se pretende resolver con la ejecución de la 
obra. Para esto, en primer lugar se señalará la Área de Influencia del Proyecto (adjuntar 
fotos, planos, áreas georreferenciadas, o el instrumento representativo según corresponda). 

 

Luego se identificará la población beneficiaria tanto de manera directa como indirecta. Para 
esto, se expone a continuación una tabla señalado algunos disparadores para el análisis, 
quedando a criterio de los evaluadores y en función de cada proyecto, agregar todas las 
cuestiones relevantes para ser analizadas. Esta guía según tipo de obra opera a modo de 

ejemplo, de manera orientativa. Se utilizarán, de ser posible, fuentes censales oficiales. 
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Tabla 1. Disparadores para el análisis de la situación actual e identificación del problema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PFIR 



ANEXO PFIR ROP CAF Página 164 
 
 
 

 
 

OBRAS 
VIALES 

 

(Construcci 
ón/ 

reconstrucc 
ión, 

rehabilitaci 
ón, 

pavimentac 
ión, etc) 

 
 
 
 

OBRAS 
ELÉCTRIC 

AS 

 

 
 
 

OBRAS 
HÍDRICAS 

AGUA 
POTABLE 

 

 
 

OBRAS 
HÍDRICAS- 
DESAGÜE 

S 
PLUVIALE 

S 

 
 

 
OBRAS DE 
ARQUITEC 

TURA 
EDIFICIOS 
PÚBLICOS 

 
 

 
OBRAS DE 
ARQUITEC 

TURA 
ESCUELA 

S 

 
 

 
OBRAS DE 
ARQUITEC 

TURA 
HOSPITAL 

ES 

 

 
 
 

OBRAS DE 
SANEAMIE 

NTO 
LOTEOS 

 

Cantidad 
de 

población 
afectada: 

Por 
género, 

edad, nivel 
de 

instrucción 

 

Cantidad de 
población 
afectada: 
Por  género, 
edad,    nivel 
de 
instrucción 

 

¿está 
cubierto    el 
crecimiento 
poblacional? 
¿se 
corresponde 
n            con 
nuevos 
asentamient 
os          que 
impliquen 
ampliacione 
s   o  nuevos 
esquemas 
de servicio? 

 

Cantidad de 
población 

afectada: Por 
género, edad 

nivel de 
instrucción 

 

Si es 
urbano: 

Cantidad 
de 

población, 
tipo de 

población 
afectada 

(por 
género, 

edad, nivel 
de 

instrucción) 
, identificar 
cantidad y 
tipos de 

establecimi 
entos 

productivos 
, 

comerciale 
s, 

turísticos, 
centros de 

salud, 
centros de 
entretenimi 
entos, etc. 

 

¿A quiénes 
afecta? 

 

Detallar la 
cantidad y 

tipo de 
empleados 
y usuarios 

 

A quiénes 
afecta? 

 

Indicar 
cantidad de 
Alumnos, 

Maestros y 
 

Familiares 

 

A quiénes 
afecta? 

 

Indicar 
cantidad de 
Pacientes, 
empleados 

y 
 

Familiares/ 
acompaña 

ntes 

 

Cantidad 
de 

población 
afectada: 

Por 
género, 

edad, nivel 
de 

instrucción 

 

TMDA por 
Tipos de 

vehículos, 
Costos 

vehiculares 
, Tiempos, 
Influencia 

en la 
productivid 

ad en 
razón de 

tiempos de 
espera, 

valorizació 
n 

inmobiliaria 

 

Identificar 
clientes 
industriales, 
comerciales 
e 
institucionale 
s relevantes 

 

¿se    preven 
solicitudes 
de     servicio 
(nuevas   y/o 
expansiones 
del    sistema 
eléctrico) que 
justifiquen  el 
proyecto? 

 

Efectos 
sobre la 
salud (si 
existen) 

 

Si es Rural, 
Identificar 
la zona 

productiva, 
las 

hectáreas 
que 

afectadas, 
el tipo de 

explotación 
, etc. 

 

¿En qué 
sentido se 

ve afectada 
la 

población? 
¿Baja de 

productivid 
ad? 

¿Pérdidas 
de 

tiempo?, 
¿Demora 

en 
trámites?, 

¿ineficienci 
a de 

trabajo?, 
¿Malas 

condicione 
s 

laborales?, 
etc. 

 

¿En qué 
sentido se 

ve afectada 
la 

población? 
Para los 

docentes: 
¿Baja de 

productivid 
ad?, 

¿Pérdidas 
de 

tiempo?, 
¿Malas 

condicione 
s 

laborales? 

 

¿En qué 
sentido se 

ve afectada 
la 

población? 
Para los 

empleados: 
¿Baja de 

productivid 
ad?, 

¿Pérdidas 
de 

tiempo?, 
¿Malas 

condicione 
s 

laborales? 
¿Ineficienci 

a? 

 

¿En qué 
sentido se 

ve afectada 
la 

población? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PFIR 
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¿Afecta lo 
productivo? 
Transporte 
de materia 

prima/ 
extracción 

de 
producción/ 

turismo, 
etc. 

 

Sustitución 
de 
generación 
de 
electricidad 
de      origen 
fósil 

 

¿Puede 
cuantificars 

e la 
disminució 

n  de la 
emisión de 
gases de 

efecto 
invernader 

o y/o 
contaminan 

tes 
atribuibles 

al 
desarrollo 

del 
proyecto?, 

¿podría 
considerars 

e como 
beneficio 

del 
proyecto si 
es factible 
integrar los 
resultados 

en 
mercados 
de crédito 

de 
carbono? 

 

En caso de 
enfermeda 

des 
¿dónde se 
atienden 

los 
pacientes? 

¿Qué 
cantidad de 
consultas 
hay? ¿El 
estado 

provee los 
medicamen 

tos? 

 

En caso de 
enfermeda 

des / 
accidentes, 
¿dónde se 
atienden 

los 
pacientes? 

¿Qué 
cantidad de 
consultas 

hay? 

 

Demás 
relevantes 
según la 

obra 

 

Para los 
alumnos: 
¿Falta de 
escuelas 

cercanas? 
¿Exceso de 

alumnos 
por sala? 

¿Hay áreas 
de 

distención? 
, ¿Áreas 

para 
practicar 

deportes? 

 

Para los 
pacientes: 
¿Demora 

en los 
turnos? 
¿Mala 

atención? 
¿Falta de 
camas? 

¿Traslados 
a otros 

centros de 
salud? 

 

¿Tiene 
efecto 

sobre la 
salud?, 

¿La 
sociabilid 

ad? 
¿Desarro 

llo 
laboral? 

 

¿Se 
producen 

accidentes 
? De qué 
tipo?, ¿De 

que 
gravedad? 

 

El área 
de influencia 
del proyecto 
no cuenta 
con energía 

 

¿Se facilita 
el acceso a 

energía 
confiable y 
suficiente a 

la 
población 
directa e 

indirectame 
nte 

afectada?, 
¿se 

aumenta la 
confiabilida 

d     , 
continuidad 

y 
operabilid 

ad del 
sistema la 
inclusión 

del 
proyecto? 

 

Demás 
relevantes 
según      la 
obra 

 

Demás 
relevantes 
según la 

obra 

 
 

Para los 
familiares: 
¿Dificultad 
es para la 
obtención 

de 
matrículas? 
, ¿Largos 

tiempos de 
traslado? 

 

Para los 
familiares/ 
acompaña 
ntes: tienen 

alguna 
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Tipo de vía 
(directame 
nte sobre 
la Ruta 

Provincial, 
vía de 

servicio, 
paralela, 

arteria que 
conecta 
con la 
Ruta) 

 
Disponibilid 
ad            de 
energía 
asequible   y 
no 
contaminant 
e 

 

¿Colabora 
directamen 

te en el 
proceso de 
transición 
energética 
del sistema 

eléctrico 
del país?, 
¿Potencia 
y/Permite 

el 
aprovecha 
miento de 
fuentes 

renovables 
de 

energía? 

      

 

Presencia 
de zonas 

socialment 
e 

complejas 
o Zonas 
naturales 

especialme 
nte 

sensibles 

 

Presencia 
de      zonas 
socialmente 
complejas  o 
Zonas 
naturales 
especialmen 
te sensibles 

 

(Construcció 
n                 / 
Adecuación 
de centrales 
de 
generación, 
subestacion 
es            de 
transmisión 
y/o 
distribución, 
tendido    de 
líneas/circuit 
os) 
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"Relación 
con un 

corredor 
vial de 
mayor 

magnitud, 
o parte de 

un 
potencial 

eje de 
integración 
regional. 

Se trata de 
un eje 

productivo 
especialme 

nte 
relevante? 
Contribuye 

a la 
conexión 

intermodal 
(con 

puertos, 
aeropuerto 

s, vías 
férreas)?" 

       

 

Demás 
relevantes 
según la 

obra 

 

Demás 
relevantes 
según la 

obra 

   
 

Demás 
relevantes 
según la 

obra 

  

 

¿En qué sentido se ve afectada la población? ¿Qué limitaciones les genera? 
 

¿Cómo afecta a la sociedad? En cuanto a seguridad, posibilidades de integración, educación, vida social / cultural 
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Durante el análisis, se identificarán indicadores cuantitativos, con metodologías detalladas y 
medición y proyección sencilla, de cara a obtener una cuantificación precisa de los beneficios 
del proyecto. 

 

Para describir la actividad Productiva afectada, orientar el estudio considerando: 
 

●  ¿Cómo se ve afectada la producción? 
 

●  ¿Cuáles son los efectos por sector económico (extractivo / industria / comercio / 

turismo) o por rama de actividad según el proyecto? 
 

●  ¿Qué implicancias económicas tiene esta situación en la Provincia/ Municipio/sector/ 
afectados? 

 

●  Identificar y cuantificar las pérdidas de ser posible 
 

Para caracterizar la situación sobre el Territorio, estudiar si ¿Esta situación crea limitantes a 

la integración? ¿Limitación al desarrollo regional? 
 

a)        Caracterización del proyecto 
 

Para cada alternativa de proyecto se indicará: 
 

Denominación del Proyecto: 
 

Con este fin, la denominación se estructura en tres partes: el tipo de ACCIÓN que se va a 
emprender que define la naturaleza del proyecto, seguidamente se indica el OBJETO sobre 
el que se llevará a cabo la acción y finalmente, se incluye la LOCALIZACION específica del 
proyecto. 

 

Ejemplos:       Ampliación del muelle portuario en Barranqueras – Chaco 
 

Construcción del Hospital San José en Las Lomitas – Formosa 
 

Contexto 
 

Describir el marco donde se desarrollará este proyecto. Indicar si son parte de Planes o 
Programas Provinciales, Regionales y/o Nacionales para identificar los aportes específicos de 
este proyecto al Plan general. Contar con esa documentación es indispensable para el 
contexto y análisis del proyecto. Identificar la coherencia con Planes de impulso de algún 
sector o cadena productiva de existir. 

 

Breve descripción del proyecto 
 

Memoria descriptiva. 

Plazo de ejecución 

Expresado en meses. 

b)        Resultados esperados del Proyecto 
 

Se debe indicar, describir y cuantificar en qué medida el problema anteriormente descrito es 
resuelto a partir de la realización de cada alternativa de proyectos en los planos sociales, 

económico-productivos y territoriales. 
 

¿Se estima que se resolverá el problema total o parcialmente? 
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¿Qué beneficios provoca en la población afectada de manera directa y en la sociedad en su 
conjunto? 

 

Según el tipo de problema a resolver y en función a la alternativa de proyecto, contemplar el 
efecto sobre la productividad, el medio ambiente, la calidad de vida, mejoras de gestión, 
ahorros de tiempos, salud, educación, seguridad, etc. 

 

¿Hay beneficiarios potenciales? ¿Se abastecería una demanda que hoy es atendida por otra 
alternativa? 

 

Estos cambios, ¿Cómo impactan económicamente? En el individuo y a nivel provincial. 
 

¿Hay posibles externalidades? Positivas y/o negativas. 
 

c) Análisis de Factibilidad Económica 
 

1. General 
 

En esta parte de la presentación se deberá demostrar la viabilidad del proyecto y la eficacia 
de la alternativa elegida para su realización. 

 

Esta evaluación, consiste en comparar los costos del proyecto con los beneficios que se 
esperan generar, analizando la alternativa con y sin proyecto, con el objeto de decidir sobre 
la conveniencia de su realización. Para poder llegar a comparar los costos con los beneficios, 
previamente es necesario identificarlos, medirlos y valorarlos. La identificación, consiste en 
determinar, en forma cualitativa, los impactos positivos y negativos que genera el proyecto. 
En tanto que la medición se refiere a su cuantificación en unidades físicas y la valoración 
consiste en transformar las unidades físicas en indicadores económicos, mediante los precios 
de los bienes producidos y los recursos utilizados.  Una  vez completa  la  identificación, 
medición y valoración se deben comparar. Por darse en distintos momentos del tiempo, se 
traduce en indicadores de rentabilidad VANE (Valor Actual Neto Económico) y TIRE (Tasa 
Interna de Retorno Económica). 

 

Es pertinente diferenciar que la evaluación financiera (EF) considera únicamente la vertiente 
monetaria de un proyecto con el objetivo de considerar su rentabilidad en términos de flujos 
de dinero, mientras que la evaluación económica (EE) integra en su análisis tanto los costos 
monetarios como los beneficios expresados en otras unidades relacionadas con las mejoras 
en las condiciones de vida de la totalidad. Podemos hablar entonces, de rentabilidad o 
beneficios de tipo social. 

 

En esta línea se presentan dos distinciones entre la evaluación financiera y la económica: Por 
un lado, los costos y beneficios a incluir en el análisis, ya que la evaluación social incluye 
efectos que la privada no los incorpora (externalidades). Y por otro, los precios utilizados para 
su valorización, la EE pretende captar el valor que la sociedad le otorga a los bienes y servicios 
que entregará o demandará el proyecto que no necesariamente coinciden con los de mercado. 

 

El criterio general de elegibilidad de proyectos para la EE es que los beneficios esperados del 
proyecto superen a los costos esperados. Un proyecto donde se da esta circunstancia 

incrementa los recursos a disposición de la sociedad. Por el contrario, un proyecto donde 
los costos esperados superan a los beneficios esperados consume recursos y debería ser 

evitado. 
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2. Los costos esperados 

 

El proyecto debe incluir una estimación compresiva  de los costos esperados coherentes con 

los cronogramas de ejecución de las obras. Esta tarea requiere: 
 

i.      Identificar los costos esperados 
 

Al tratarse de una EE incluye: 
 

Costos directos: Gastos de inversión en bienes muebles e inmuebles, personal, formación, 
operación y mantenimiento, etc. Se relacionan directamente con alguna o algunas de las 
actividades y resultados planificados. 

 

Costos indirectos: No están relacionados directamente con actividades o resultados, sino con 
el conjunto de ellos. Se les suele llamar gastos de administración o de funcionamiento y se 
refieren al pago del alquiler de oficinas, electricidad, etc. 

 

Costos Secundarios: Son aquellos que se producen como consecuencia de un costo directo. 
 

Externalidades: Costos que se producen como consecuencia del proyecto, pero fuera del 
ámbito en que éste se realiza. Se identifican con las erogaciones que un proyecto descarga 
sobre terceros y que no se observan en el mismo. 

 

Intangibles: Los ejemplos habituales de efectos intangibles son las razones estratégicas o de 
seguridad nacional, la integración regional, los efectos sobre el clima y medio ambiente, y el 
valor de la vida humana. 

 

Costos valorizados: Se corresponden con alguna actividad o servicio que no tiene una 
contraprestación monetaria, sino que esa actividad o servicio se presta de manera solidaria. 
Por ejemplo, la mano de obra que aporta una asociación de padres y madres para la 
construcción de una escuela. Aunque no cobran por ese trabajo, es necesario estimar su coste 
valorizado haciendo un cálculo de las horas dedicadas, y multiplicándolas por el salario medio 
de la zona o del país para la mano de obra no calificada. 

 

Costos de oportunidad: Es el costo en el que se incurre por seleccionar una alternativa (un 
tipo de proyecto) y rechazar otra u otras. En el caso citado de construcción de una escuela se 
podrían haber considerado dos alternativas: trabajo voluntario de padres y madres o 
contratación de mano de obra no calificada. Si tomamos la primera alternativa, el costo de 
oportunidad es lo que dejan de ganar padres y madres por tener que dedicarse a esa 

actividad. 
 

ii.      Medir los costos esperados 
 

En la medición se emplean las unidades de medida específicas de cada insumo. En general, 
es sencillo medir los costos directos e indirectos, siendo que los demás requieren métodos de 
estimación complejos. Por lo tanto, para los fines de la Evaluación se solicita solo la medición 

de los dos primeros. 
 

iii.     Valuar los costos esperados 
 

Los precios a utilizar en la valuación son los precios sociales, que representan la disposición 
a pagar de cada individuo por una unidad adicional del bien o servicio en condiciones de 
competencia perfecta. 

 

Por no contar con la estimación de estos precios para todos los insumos de los proyectos, se 
simplifica  utilizando  los  precios  de  mercados  netos  de  impuestos  y  subsidios.  Las 
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presentaciones de las Jurisdicciones deberán detallar los criterios adoptados para la 
corrección de los valores de mercado a valores sociales. 

 

3. Los beneficios esperados 
 

El proyecto debe incluir una estimación compresiva de los beneficios esperados, coherentes 
con los cronogramas de ejecución de las obras. Esta tarea requiere: 

 

i.       Identificar los beneficios esperados del proyecto 
 

Los beneficios económicos son incrementos del bienestar originados por el aumento de la 
producción del bien o servicio que brinda el proyecto y a los ahorros de recursos que posibilite. 

 

Los beneficios directos: se corresponden con los efectos que causa el proyecto en los 
mercados de recursos y productos que usa o produce el proyecto. 

 

Los beneficios indirectos: se corresponden con los incrementos en el bienestar de los 
agentes económicos NO directamente relacionados con los productos que produce el 
proyecto. 
Se incluyen las externalidades que se producen a consecuencia de las interrelaciones entre 
consumidores, entre unidades productivas y entre consumidores y unidades productivas. 

 

ii.      Medir los beneficios esperados 
 

A los fines de la presentación, la medición de los beneficios se circunscribe a los beneficios 
directos. La asignación de beneficios al proyecto sujeto a análisis podrá realizarse en forma 
directa cuantificando el impacto que se producirá sobre la población de la zona de influencia. 
De  no  ser  así,  podrán utilizarse  mecanismos de  asignación  indirecta,  extrapolando  los 
resultados de estudios de proyectos idénticos en poblaciones similares, o aquellos 
provenientes de promedios nacionales de la actividad económica de que se trate. 

 

iii.     Valuar los beneficios esperados 
 

El principio de disposición a pagar provee una medida de los que los individuos están 
dispuestos a entregar para obtener un beneficio. Los precios de mercado, de existir, proveen 
una indicación objetiva para medir esa disposición a pagar pero éstos a veces no reflejan el 
valor para la sociedad. Deberán utilizarse valores de mercado neto de impuestos. Cuando los 
precios de mercado no están disponibles en el caso de ciertos servicios o productos, pueden 
emplearse otros medios para valuar beneficios. Medidas de este tipo pueden venir dadas por 
las siguientes: 

 

1. Beneficios intramarginales: los consumidores están dispuestos a pagar más que el precio 
de mercado lo que viene indicado por el concepto de excedente de consumidor. Cuando este 
puede ser determinado, el excedente consumidor provee la mejor medida del beneficio social. 

 

2.  Mecanismos indirectos:  la disposición a pagar  puede  ser  estimada  por  mecanismos 
indirectos tales como cambios en el valor de la tierra, variaciones en el salario real y otras por 
el estilo. 

 

Aunque no siempre será posible medir y valuar todos los beneficios de un proyecto, la 
identificación y enumeración compresiva de los mismos resultará útil para identificar los 
efectos del mismo. En todos los casos deberá reportarse la mayor cantidad de información 
tendiente a capturar los efectos globales del proyecto. 

 

4. Análisis Evaluación Económica 
 

Una vez bien definida la función social del proyecto, es decir cómo éste contribuye a la mejora 
de las condiciones de vida de la comunidad objetivo y determinados los costos y beneficios, 
podemos iniciar el análisis económico. 
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Para la evaluación económica se utilizará el Análisis de costo – beneficio. 

 

i.       Análisis Costo – Beneficio (ACB) 
 

Expresa costos y beneficios en unidades monetarias. Permite valorar la rentabilidad de la 
acción según criterios objetivos. Se trata del tipo de análisis más extendido en los estudios de 
viabilidad de inversiones productivas. Pretende determinar la conveniencia del  proyecto 
mediante la enumeración y valoración posterior en términos monetarios de todos los costos y 
beneficios derivados directa e indirectamente de dicho proyecto. 

 

Valor Actual Neto Económico (VANE): calculado a una tasa de descuento del doce por 
ciento (12%) anual. Para determinar la viabilidad del proyecto, el VAN deberá dar un resultado 
mayor que cero (0). 

 

Tasa Interna de Retorno Económica (TIRE): para los proyectos donde se aplica un ACB, la 
tasa interna de retorno (TIR) deberá ser igual o superior al doce por ciento (12%) para 
asegurar la viabilidad del proyecto. 

 

Horizonte de evaluación: Queda determinado por las características del proyecto, 
generalmente se determina por la vida útil del activo de mayor vida útil. 

 

Vida útil: Es la duración que se le asigna a un bien como elemento de provecho para una 
entidad. Las bases utilizadas para la determinación de la vida útil son: a) tiempo (años) o b) 
capacidad de producción. La elección de la base dependerá de la característica del bien y del 
uso que se le dará 

 

Valor residual: Se debe considerar al final del horizonte de evaluación el valor residual de la 

inversión, conocido también como valor de rescate. 
 

Frente a alternativas de proyecto que generan  idénticos beneficios y vida útil comparativa, 
podrá  optarse por la  Alternativa de Mínimo Costo.  Si los  beneficios  son  iguales, las 
alternativas se diferenciarán sólo en sus costos, por lo que podremos elegir la que nos permite 
alcanzar el objetivo deseado con el menor gasto de recursos. Sin embargo, dado que los 
costos de las distintas alternativas pueden ocurrir en distintos momentos del tiempo, la 
comparación debe realizarse en valor actual, obteniendo el valor presente de los costos de 
inversión, operación y mantenimiento a precios de eficiencia, descontados a una tasa sugerida 
del doce por ciento (12 %). 

 

5. Análisis de sensibilidad 
 

Las predicciones que conforman la base del proyecto son sólo una aproximación a un futuro 
de naturaleza incierta en base a información pasada que se extrapola. De importancia primaria 
en este contexto es la confiabilidad de la información utilizada y la necesidad de identificar los 

componentes críticos en la rentabilidad esperada. 
 

El análisis de sensibilidad es una herramienta valiosa en la medida que permite mostrar cómo 
se modifican los retornos esperados del proyecto ante variaciones en los elementos claves. 
Desde otro ángulo, su cómputo permite identificar tales elementos. Este es un componente 
central que informa todo el análisis del proyecto y debería ser realizado desde las primeras 
etapas de formulación de manera de modelar el diseño del proyecto dentro de una estrategia 
orientada a reducir o moderar los efectos de la incertidumbre. 

 

En particular el proyecto debería explicitar los siguientes análisis de sensibilidad: 
 

a) Valuación de los flujos con varias tasas de descuento (8 %, 10 % y 12 %). 
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b) Valuación de los flujos descontados ante demoras en la puesta en marcha (hasta 5 

años). 

 
c) Valuación de los flujos con modificaciones en algunos precios relativos que se han 

identificado como fuera de los valores de equilibrio de largo plazo. Simular aumentos 

de costos y reducciones de beneficios del 5 %, 10 % y 20 % de manera alternada y 

conjunta y calcular los indicadores VAN y TIR para definir la resistencia. 
 

d) Valuación de los flujos por variaciones en los ingresos por los cambios en las 

cantidades demandadas y/o precios de los bienes y servicios del proyecto. 
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ANEXO 4 – PROCESO PARA DESEMBOLSOS 

 

a.  Análisis de precios, cómputo y presupuesto de la oferta pre adjudicada 
 

Análisis de Precios de la Oferta Pre adjudicada: 
 

Las Jurisdicciones deberán remitir en copia papel y formato digital, según especificaciones 
técnicas consignadas en Anexo 5, el Análisis de Precios con los precios unitarios ajustados 
estrictamente a los de la oferta de la empresa pre adjudicataria. (Los valores allí consignados 
deben redondearse a dos decimales). 

 

En particular, los componentes amortización e intereses, reparaciones y repuestos, y 
combustibles y lubricantes, que conforman la planilla de costo horario de los equipos, deberán 
respetar los definidos por el oferente en sus análisis de precios. 

 

La misma situación deberá considerarse con los precios de los materiales y mano de obra. 

La información a enviar, constará de: 

Equipos 
 

●  Descripción del equipo y código correspondiente al insumo con el que se calculará la 
variación de su precio (de ser posible, para la codificación de los insumos, utilizar la 
Clasificación Central Provisional de Productos –CPC- elaborada por la ONU). 

 

●  Debido a la particularidad del concepto reparaciones y repuestos, deberá indicarse la 

modalidad prevista por la normativa de aplicación para calcular su variación. 
 

●  Conceptos aplicados a cada equipo: 
 

●  Valor definido para la amortización e intereses y código asociado a su variación. 
 

●  Valor definido para reparaciones y repuestos y código asociado a su variación. 
 

●  Valor definido para combustibles y código asociado a su variación. 
 

●  En caso de calcular de manera individual la variación del combustible y del lubricante, 
se discriminará su valor asociando cada uno al código correspondiente. 

 

Materiales 
 

●  Descripción del material indicando unidad de medición, costo en origen y flete o costo 
en obra. 

 

●  Se deberá asignar al costo en origen, al flete y, de corresponder, al manipuleo el código 
del insumo (de ser posible, para la codificación de los insumos, utilizar la Clasificación 
Central Provisional de Productos –CPC- elaborada por la ONU) que se adoptará para 
calcular la variación del precio. 

 

Mano de obra 
 

●  Se indicarán las categorías de operarios empleadas, expresando para cada una el 
valor por hora. 

 

●  Se asignará el código del insumo con que se calculará la variación del valor horario de 

cada categoría. 
 

Índices de variación de insumos 
 

Si bien para analizar el proyecto a valores básicos, esta información no sería necesaria, sí lo 
es para el seguimiento de las variaciones de precio que experimenten los componentes de la 
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obra durante las etapas de: adjudicación, actualización del presupuesto y ejecución de la obra, 
y su redeterminación. 

 
La   Redeterminación   de   Precios   de   Obra   se   regirá   por   el   Decreto   Nacional   Nº 
691/16, RÉGIMEN DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS DE  CONTRATOS DE OBRA 
PÚBLICA Y DE CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
NACIONAL, aplicando la metodología para obtener precios redeterminados definitivos que la 
Norma establece. 

 
En consecuencia, la jurisdicción deberá remitir los índices que utilice para elaborar los 
certificados de redeterminación de precios de las obras. Cada índice deberá estar asociado a 
un código que será único e invariable, y la ubicación del mismo será siempre la misma. De ser 
necesario agregar en algún momento un índice nuevo, tal circunstancia deberá ser notificada 
a los efectos de su consideración por el FFFIR, y se adicionará al final. 

 

En caso de ítems cotizados como globales deberá indicarse el índice con que se actualizará 
(único o polinomio). 

 

Cómputo y Presupuesto de la Empresa Pre-adjudicataria: 
 

Las Jurisdicciones deberán remitir, en copia papel y formato digital, según especificaciones 
técnicas indicadas en Anexo 5, con la apertura del itemizado que se utilizará en la certificación, 
el Cómputo y Presupuesto a valores básicos correspondiente a la oferta pre adjudicada (debe 
remitirse la apertura que se empleará en la certificación, expresando los precios unitarios o 
globales con dos (2) decimales). 

 

Nota: Estas presentaciones permitirán verificar en el caso de avanzar en el proceso de 
contratación el monto contractual a valores básicos, los índices que se utilizarán en las 
redeterminaciones definitivas y generar la planilla digital (Con celdas protegidas) que se 
pondrá a disposición de las Jurisdicciones mensualmente para que se consignen los avances 
mensuales acumulados (entre el 1 y 5 de cada mes). 

 

Absolutamente todas las cantidades y precios consignados en el cómputo y presupuesto, 
análisis de precios, certificados y redeterminaciones de precios, se presentarán redondeados 
al centésimo. 

 

Documentación a remitir previo al inicio de obra: 
 

Tal como se consigna en el Anexo 1 ―Documentación a presentar según instancias del 
proceso, la jurisdicción deberá remitir previo a la primera solicitud de desembolso: 

 

a. Norma Legal de aprobación de la adjudicación; 

b. Contrato de obra y norma aprobatoria. (Con las correspondientes pólizas de garantía de 

contrato); 

c. Cómputo y Presupuesto con la apertura del itemizado que se utilizará en la certificación 

(máxima desagregación posible) a valores básicos de contrato (En formato papel y 

digital, según especificaciones técnicas indicadas en el Anexo 5, debe coincidir con el 

de la oferta preadjudicataria); 

d. Acta de Replanteo e Inicio de Obra; 

e. Plan de Trabajos abierto por ítems y Plan de Inversiones ajustado al inicio de obra 

(Formato papel y digital); 

f.  Aprobación emitida por el área competente de la Jurisdicción del Estudio de Impacto 

Ambiental. Dicha constancia (certificado de aptitud ambiental o similar), será condición 

necesaria para habilitar el inicio de las tareas; 
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g. Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) ajustado antes del inicio de las obras con su 

correspondiente aprobación por parte del área que determinó  la Jurisdicción; 

h. Tabla base con los índices que se utilizarán para la redeterminación de precio de los 

insumos actualizada al mes de contrato (de ser posible, para la codificación de los 

insumos, utilizar la Clasificación Central Provisional de Productos – CPC- elaborada por 

la ONU) (Formato papel y digital). 
 

b.  Presentación de certificados o informes de progreso. 
 

General 
 

Los certificados de anticipo y de avance de obra o los informes de progreso de los servicios 
de asistencia técnica por inspección, tanto a valores básicos como a valores redeterminados 
definitivos, con su respectiva factura, deberán ser presentados, debidamente conformados, 
con la aprobación previa a través de Acto administrativo del Organismo Ejecutor-Contralor 
designado por la jurisdicción. La documentación remitida con los certificados de anticipo y de 
avance de obra o con los informes de progreso, ya sea la facturación como la rendición de los 
mismos, deberá cumplimentar la normativa vigente tanto de A.F.I.P. como de los Organismos 
de Recaudación Nacionales y Provinciales. Todas las copias de documentos a remitir deben 
ser rubricadas por las autoridades Jurisdiccionales competentes. 

 

Los certificados deberán guardar correlatividad entre sí y deberán emitirse mensualmente 
según establecido en Pliego licitatorio. 

 

La jurisdicción deberá abonar al contratista cada certificado de avance de obra dentro de los 
CINCO (5) días hábiles de haber recepcionado las sumas transferidas y rendir la aplicación 
de las mismas dentro de los DIEZ (10)  días hábiles  contados,  a  partir  de  su efectiva 
acreditación en la cuenta prevista a tal fin. 

 

Para poder dar curso al pago del certificado siguiente, la jurisdicción previamente deberá 
rendir el certificado anteriormente desembolsado. 

 
 

 
Tabla 2. Plazos para la presentación de la documentación durante el mes posterior a la 

ejecución de los trabajos. 
 

 

Día 1 a 5 
 

Día 6 al 10 
 

Día 11 al 15 
 

Día 16 al 25 
 

Las Jurisdicciones 
consignan los avances 
mensuales y entregan 
las planillas de 
medición en formato 
digital. 

 

Se realiza control de 
lo certificado y, en 
caso  de  existir 
alguna discrepancia, 
se comunica a la 
jurisdicción a  fin  de 
salvarla. 

 

Se  recepciona  todo 
el resto de la 
documentación a 
presentar que debe 
acompañar al 
Certificado, detallada 
en  el  presente 
Anexo. 

 

Certificados    cuya 
documentación 
fuera recepcionada 
posteriormente    al 
día 15, se tratarán 
en el mes siguiente. 

 

Análisis de los 
certificados y 
confección de la 
instrucción de 
desembolsos al 
fiduciario. 

 

Si habiendo superado el primer control, aún se detectaran errores o inconsistencias, el FFFIR 
podrá: a) decidir continuar con el abono del monto requerido; o b) descontar los ítems 
observados, abonando el resto del certificado y remitiendo vía  nota al responsable del 
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organismo ejecutor o al representante legal de la jurisdicción, las observaciones 
correspondientes para ser salvadas si correspondiere en el próximo certificado a emitir. 

 

En el caso b), las sumas serán reintegradas una vez corregidos los errores detectados. 
 

No se abonarán tareas que correspondan a cantidades avaladas por una Modificación de Obra 
o por una modificación en los términos de referencia de los servicios de consultoría de 
asistencia técnica de inspección, hasta tanto el FFFIR haya tomado conocimiento y CAF haya 
considerado favorablemente dicha modificación, de acuerdo a los establecido en la cláusula 
trigésima del CMAFA (Anexo 10) y cláusula vigesimonovena (Anexo 13), respectivamente. De 
corresponder, se efectuarán los reintegros. 

 

Dentro de los 30 días posteriores a la entrega del último certificado, deberá remitirse el Acta 
de Recepción Provisoria de la misma. 

 

Documentación a presentar para cada Certificado de Anticipo Financiero: 
 

Cuando la jurisdicción, en función de lo previsto en los pliegos licitatorios aplicables a la obra 
o a los servicios de consultoría de asistencia técnica de inspección, emita un certificado de 
anticipo financiero, en forma previa a la remisión para su desembolso o conjuntamente con 
dicho certificado deberá presentar, además de los documentos técnico–económicos 
solicitados en la presente Guía, lo siguiente: 

 

a) Certificado de Anticipo Financiero; 
 

b) Acto administrativo aprobatorio del certificado correspondiente suscrito por la autoridad 
competente de la Jurisdicción y remitido mediante nota suscripta por el organismo de Contralor 
establecido en el CMAFA; 

 

c) Las correspondientes pólizas de garantía del Anticipo Financiero; 
 

d) Factura de la Empresa contratista, por el monto de la emisión del Certificado de Anticipo 
Financiero; 

 

Documentación a presentar para cada Certificado a Valores Básicos de Contrato 
 

Las Jurisdicciones recibirán los fondos (dentro de los plazos establecidos en el ROP y en el 
CMAFA) y conforme al avance de obra expedido por las mismas y siempre que cumplan con 
los recaudos legales que hacen a su validez, sin perjuicio de los derechos del FFFIR a hacer 
valer las ulteriores responsabilidades, que pudieran corresponder a cada jurisdicción. 

 

Se debe presentar el certificado debidamente conformado, en el marco de la legislación propia 
de cada Jurisdicción y del CMAFA, con previa intervención del Organismo Ejecutor y de 
Contralor, adjuntando el acto administrativo aprobatorio del certificado correspondiente 
emanado de la autoridad competente, indicando el mes de certificación de las tareas, 
adjuntando su correspondiente planilla de medición, requisito indispensable para que se 
comience con el trámite de desembolso respectivo. Las cantidades certificadas en correlato 
con la planilla de medición constituyen declaraciones juradas de la jurisdicción a todos sus 
efectos. Se debe adjuntar además Factura de la Empresa contratista, por el monto de la 
emisión del certificado de Obra, y un informe mensual detallando los trabajos ejecutados en 
el mes y el estado de situación de la obra con anexo fotográfico/fílmico en soporte digital, 
según especificaciones técnicas indicadas en Anexo 5, y certificación de cumplimiento efectivo 
del plan de gestión ambiental. 

 

El FFFIR realizará un control tendiente a verificar que: 
 

●  Las cantidades y precios certificados se correspondan con los del contrato de obra 

vigente, que forma parte del Convenio de Préstamo; 
 
 
 

PFIR – CAF 



ANEXO PFIR ROP CAF Página 178 
 
 
 

●  Las  cantidades  certificadas  se  correspondan  con  lo  consignado  en  las  fojas  de 
medición del certificado; 

 

●  Las  cantidades acumuladas anteriores coincidan con  las  cantidades acumuladas 
totales del certificado anterior; 

 

●  Exista coherencia temporal en la realización de las tareas certificadas; 
 

●  El avance de la obra se corresponda con el plan de trabajo e inversiones vigente. 
 

Si de la revisión, se detectaran incumplimientos, alteraciones o desviaciones en la ejecución 
de la obra y/o alguna otra irregularidad, se pondrán a consideración de la jurisdicción para 
requerirle las aclaraciones pertinentes. 

 

No se abonarán tareas que correspondan a cantidades avaladas por una Modificación de 
Obra, hasta tanto el FFFIR no haya tomado conocimiento y CAF haya considerado 
favorablemente dicha modificación. De corresponder, se efectuarán los reintegros. 

 

En el caso de los Informes de Progreso de Inspección emitidos en el marco de un Contrato de 
Consultoría de Asistencia Técnica para la Inspección de las Obras, financiado con recursos 
del Programa, los mismos serán remitidos al FFFIR mediante nota suscripta por el 
responsable del Organismo de Contralor designado en el CMAFA y acompañado del acto 
administrativo aprobatorio. Se deberá adjuntar, además, la factura de la empresa consultora 
por los trabajos correspondientes a la emisión del informe que se envía para desembolso. 

 

El FFFIR verificará que el Informe de Progreso guarda relación con el Cronograma de Trabajos 
y Planificación de Entregables vigente. 

 

Si de la revisión, se detectaran incumplimientos, alteraciones o y/o alguna otra irregularidad, 
se pondrán a consideración de la jurisdicción para requerirle las aclaraciones pertinentes. 

 

No se abonarán Informes de Progreso de los cuales se desprendan cantidades avaladas por 
una Modificación en el Cronograma de Trabajos y Planificación de Entregables, hasta tanto el 
FFFIR no haya tomado conocimiento y CAF haya considerado favorablemente dicha 
modificación. De corresponder, se efectuarán los reintegros. 

 

Documentación  a  presentar  para  cada  Certificado  a  Valores  Redeterminados 
Definitivos 

 

Cuando la jurisdicción, en función de la metodología de aplicación de precios redeterminados 
definitivos establecido por el Decreto N°691/16, practique una redeterminación de precios, en 
forma previa a la remisión para su desembolso o conjuntamente con los certificados y/o 
informes de progreso de inspección, deberá presentar, además de los documentos técnicos – 
económicos solicitados en el Anexo 1, la documentación que se detalla a continuación: 

 

 
a.  Los Análisis de Precios del contratista a valores básicos de oferta que servirán de base 

para aplicar la metodología de redeterminación de precios; 

b.  La  tabla con índices  o  precios de referencia a  utilizar  para  el  procedimiento  de 

redeterminación serán los informados por el INSTITUTO NACIONAL DE 

ESTADÍSTICA Y CENSOS (INDEC) o, en el caso de ser necesario, por otros 

organismos oficiales o especializados, como por ejemplo la Dirección Nacional de 

Vialidad, aprobados por el comitente, según índices adoptados en la presentación de 

ofertas, aceptados por la jurisdicción (de ser posible, para la codificación de los 

insumos, utilizar la Clasificación Central Provisional de Productos –CPC- elaborada por 

la ONU); 
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c.   Cantidades ejecutadas y faltantes de todos los ítems que componen el presupuesto del 

contrato al momento de aplicar la redeterminación de precios definitivos (redondeadas 

a dos decimales); 

d.  Indicar, si corresponde, el porcentaje a mantener fijo e inamovible en virtud de la 

normativa vigente (términos fijos, anticipos, etc.); 

e.  Atrasos respecto al Plan de Trabajos vigente y/ o planificación de entregas, en caso de 

corresponder, establecer para cada ítem, si corresponde aplicar o no, durante el 

periodo en que se produjo el atraso, el nuevo precio unitario surgido de la 

redeterminación; 

f.   Precios a valores redeterminados de cada uno de los ítems faltantes de ejecutar 

(redondeados a dos decimales); 

g.  Acta de Redeterminación de Precios suscripta por las partes intervinientes; 

h. Copia de los pertinentes actos administrativos de aprobación emitidos por las 

autoridades Jurisdiccionales. 

 
A  fin  de  facilitar  la  tarea  de  control  administrativo  que  le  compete  al  FFFIR,  deberá 
presentarse lo solicitado en forma impresa y soporte magnético. 

 
 

 
Documentación a presentar para cada Certificado de Anticipo para Acopio 

 

Cuando la Jurisdicción, en función de lo previsto en los pliegos licitatorios aplicables a la obra, 
emita un certificado de anticipo para acopio, en forma previa a la remisión para su desembolso 
o conjuntamente con dicho certificado deberá presentar, además de los documentos técnicos 
– económicos solicitados en el Anexo 1, lo siguiente: 

 

I.    Certificado de Anticipo para Acopio; 

II.    Acto  administrativo  aprobatorio  del  certificado  correspondiente  suscrito  por  la 

autoridad competente de la Jurisdicción; 

III.     Las correspondientes pólizas de garantía del Anticipo para Acopio; 

IV.    Factura de la Empresa contratista, por el monto de la emisión del Certificado para 

Acopio. 
 

c.  Rendición de los Certificados 
 

Para poder dar curso al pago del certificado siguiente, la Jurisdicción previamente deberá 
rendir el certificado anteriormente desembolsado. A los efectos de la rendición de cada uno 
de los certificados de obra, la jurisdicción deberá enviar al FFFIR copia certificada de la 
siguiente documentación: 

 

●  Recibo de la Empresa contratista; 
 

●  Comprobante de retención de los impuestos retenidos por la jurisdicción, en caso de 
corresponder; 

 

●  Comprobante de pago de las retenciones efectuadas según el punto anterior o, en su 
defecto, una nota con carácter de Declaración Jurada, en la cual manifieste el pago de 

las aludidas retenciones. 
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d.  Formularios para gestión y seguimiento de desembolsos del FFFIR a CAF 
 
 

 
FORMATO A – SOLICITUD DE DESEMBOLSO MEDIANTE TRANSFERENCIA DIRECTA 

 
Fecha:    

 

CAF Banco de Desarrollo de América Latina 
 

Atención: 
 

Ref.: (indicar código CFA y nombre del Proyecto o Programa) 
 

Solicitud de Desembolso N°   
 

Modalidad: Transferencia Directa 
 

Señores: 
 

Mediante la presente se solicita aprobar y realizar un desembolso mediante transferencia 
directa, por USD XX (DÓLARES ESTADOUNIDENSES [COMPLETAR CANTIDAD EN 
PALABRAS]) de acuerdo al detalle que surge de la justificación adjunta. 

 

[En los casos que aplique para el primer desembolso, se deberá incluir el siguiente punto: Se 
autoriza que se descuenten del monto solicitado los importes aplicables de acuerdo a lo 
establecido en el contrato de préstamo, correspondientes a Gastos de Evaluación y Comisión 
de Financiamiento.] 

 

En tal sentido, se solicita transferir los fondos de acuerdo a las siguientes instrucciones: 
 

 

Monto: 

 

USD     XX     (DÓLARES     ESTADOUNIDENSES 
[COMPLETAR CANTIDAD EN PALABRAS]) 

 

Beneficiario: 
 

 

Número de Cuenta: 
 

 

Nombre del Banco: 
 

 

Dirección del Banco: 
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Código SWIFT del Banco: 
 

 

Nombre    del    Banco    Intermediario    (si 

aplica): 

 

 

Dirección   del   Banco   Intermediario   (si 

aplica): 

 

 

Código SWIFT del Banco Intermediario (si 

aplica) 

 

 

En  relación  con los pagos por  bienes y servicios  que  se  indican  en el cuadro  anexo, 
―Transferencia Directa – Detalle de Pagos a Realizar‖, se certifica que: 

 

1 Los pagos fueron y/o serán hechos para los fines indicados en el contrato de préstamo 
suscrito. 

 

2 Las obras, bienes, consultorías y servicios adquiridos y/o por adquirir con estos pagos 
son adecuados para tales fines, y el costo y las condiciones de compra, razonables. 

 

3 La cantidad que se indica en la justificación anexa es en cada caso la cantidad pagada 
y/o por pagar por la respectiva partida y esa cantidad comprende todos los 
descuentos, rebajas, reducciones y otros abonos recibidos o por recibir en relación 
con la compra señalada en esa partida. 

 

4 Hasta ahora no se ha recibido, de conformidad con el contrato de préstamo, suma 
alguna para dichos pagos, ni hemos obtenido ni obtendremos fondos para este fin de 
ningún otro préstamo, crédito a donación que se nos haya hecho. 

 

5 No ha ocurrido ninguna de las circunstancias descritas en el contrato de préstamo 
sobre suspensión de desembolsos y que no hemos dejado de cumplir con ninguna de 
las obligaciones establecidas en dicho contrato. 

 
 
 
 
 
 

 
Firma del Representante Autorizado 

 

(Indicar Nombre y Cargo) 
 

 
 
 
 
 

Organismo Ejecutor 
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Anexo: Cuadro ―Transferencia Directa – Detalle de Pagos a Realizar‖ 
 
 

 
CUADRO TRANSFERENCIA DIRECTA – DETALLE DE PAGOS A REALIZAR 

 

 
-     Préstamo: (Indicar código CFA y nombre del Proyecto o Programa) 

-     Solicitud de Desembolso N  

Página_X1_de_XX 
 

Modalidad: Transferencia Directa 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
COMPONE 

NTE 

 
 

NOMBRE, 
IDENTIFIC 

ACIÓN 
FISCAL Y 

NACIONALI 
DAD DEL 

CONTRATI 
STA O 

PROVEED 
OR 

 

OBRAS, 
BIENES Y 
CONSULT 

ORÍAS 

 
 

PAGOS 

 

 
 
 
 
 

TIPO DE 
JUSTIFICA 

CIÓN 

 
 

 
DESCRIPCI 

ÓN 

 

 
 
 

FECHA 

 

 
 
MONTO EN 
MONEDA 
LOCAL 

 
 

 
TIPO DE 
CAMBIO 

 

MONTO 
EQUIVALE 

NTE EN 
DÓLARES 

(USD) 

        

 
 

TOTAL   

 
 
 
 
 
 
 

 
 

(Representante autorizado, Nombre y Cargo) 
Por: 
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FORMATO      B      –      SOLICITUD      DE      DESEMBOLSO      MEDIANTE      FONDO 

ROTATORIO/ANTICIPO DE FONDOS EN CONTRATOS NEGOCIADOS POSTERIOR A 

2017 
 

Fecha:    
 

CAF Banco de Desarrollo de América Latina 
 

Atención: 
 

Ref.: (indicar código CFA y nombre del Proyecto o Programa) 
 

Solicitud de Desembolso N°   
 

Mediante: [Fondo Rotatorio / Anticipo de Fondos] 
 

Señores: 
 

Mediante la presente se solicita aprobar y realizar la constitución de un [fondo rotatorio / 
anticipo de fondo] por el equivalente de USD XX (DÓLARES ESTADOUNIDENSES 
[COMPLETAR CANTIDAD EN PALABRAS]), con el fin de efectuar gastos autorizados en el 
contrato de préstamo, de acuerdo a la información que surge del ―Cuadro Fondo 
Rotatorio/Anticipo de Pagos – Detalle de Pagos a Realizar‖ adjunto, el cual indica los pagos 
que pensamos hacer con cargo al anticipo durante los próximos ciento ochenta (180) días. 
Queda entendido que podremos hacer pagos por otros conceptos que no sean los allí 
indicados, siempre que dichos conceptos sean elegibles para el financiamiento. 

 

[En los casos que aplique para el primer desembolso, se deberá incluir el siguiente punto: Se 
autoriza que se descuenten del monto solicitado los importes aplicables de acuerdo a lo 
establecido en el contrato de préstamo, correspondientes a Gastos de Evaluación y Comisión 
de Financiamiento.] 

 

En tal sentido, se solicita transferir los fondos de acuerdo a las siguientes instrucciones: 
 

 

Monto: 

 

USD     XX     (DÓLARES     ESTADOUNIDENSES 
[COMPLETAR CANTIDAD EN PALABRAS]) 

 

Beneficiario: 
 

 

Número de Cuenta: 
 

 

Nombre del Banco: 
 

 

Dirección del Banco: 
 

 

Código SWIFT del Banco: 
 

 

Nombre    del    Banco    Intermediario    (si 

aplica): 

 

 

Dirección   del   Banco   Intermediario   (si 

aplica): 

 

 

Código SWIFT del Banco Intermediario (si 
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aplica) 
 

Afirmamos y convenimos: 
 

1. Que  los  pagos  provenientes  del  anticipo  se  harán  exclusivamente  para  los  fines 
específicos en el contrato de préstamo y de conformidad con los términos y condiciones 
del mismo. 

 

2. Que a la mayor brevedad posible, pero en ningún caso más de ciento ochenta (180) días 
después de la fecha en que recibamos el anticipo que por la presente solicitamos, 
presentaremos a ustedes el detalle de los pagos elegibles que hayamos hecho con 
cargo al mismo. 

 

Certificamos por este medio que no ha ocurrido ninguna de las circunstancias descritas en el 
contrato de préstamo sobre suspensión de desembolsos y no hemos dejado de cumplir con 
ninguna de las obligaciones establecidas en dicho contrato. 

 

 
 
 
 
 

Firma del Representante Autorizado 
 

(Indicar Nombre y Cargo) 
 

 
 
 
 
 

Organismo Ejecutor 
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Anexo: Cuadro Fondo Rotatorio/Anticipo de Fondos – Detalle de Pagos a Realizar 
 
 

 
CUADRO  FONDO  ROTATORIO/ANTICIPO  DE  FONDOS  –  DETALLE  DE  PAGOS  A 
REALIZAR 

 
PRESUPUESTO DE PAGOS A REALIZAR CON LOS DESEMBOLSOS EN LOS PRÓXIMOS [90/180] 
DÍAS 

 
(Tener en consideración que los días establecidos  deben corresponder a lo establecido en el 
Contrato de Préstamo) 

 

-     Préstamo para: (Indicar el código CFA y nombre del Proyecto o Programa) 

-     Solicitud de Desembolso N  

Página                de   
 

Modalidad: [Fondo Rotatorio / Anticipo de Fondos] 
 

 

 
 
 
 
COMPONE 

NTE 

 

NOMBRE, 
IDENTIFIC 

ACIÓN 
FISCAL Y 

NACIONALI 
DAD DEL 

CONTRATI 
STA O 

PROVEED 
OR 

 

BIENES Y 
SERVICIOS 

 
PAGOS 

 
 
 

 
TIPO DE 

JUSTIFICA 
CIÓN 

 

 
 
DESCRIPCI 

ÓN 

 
 

 
FECHA 

 

 
MONTO EN 
MONEDA 
LOCAL 

 

 
 

TIPO DE 
CAMBIO 

 
MONTO 

EQUIVALE 
NTE EN 

DÓLARES 
(USD) 

        

 
 

TOTAL   

 

 
 

Por: (Representante autorizado, Nombre y 

Cargo) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organismo Ejecutor 
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FORMATO C – JUSTIFICACIÓN DE FONDO ROTATORIO/ANTICIPOS DE FONDOS 

 
Fecha:    

 

CAF Banco de Desarrollo de América Latina 
 

Atención: 
 

Ref.: (indicar código CFA y nombre del 
Proyecto o Programa) 

 

Justificación N     del 
 

Desembolso N     realizado bajo la 
modalidad de: Fondo Rotatorio 

 

Señores: 
 

De acuerdo con las condiciones en las que nos fuera concedido el [Fondo Rotatorio / Anticipo 
de Fondos] de la referencia, remitimos la justificación de gastos e inversiones efectuadas a su 
cargo por un monto equivalente de USD XX (DÓLARES ESTADOUNIDENSES [COMPLETAR 
CANTIDAD EN PALABRAS]), de acuerdo con la información que surge del ―Cuadro Fondo 
Rotatorio / Anticipo de Fondos –Detalle de Pagos Realizados‖ adjunto. 

 

En relación con los pagos por obras, bienes y consultorías que se indican en la justificación 
anexa, certificamos que: 

 

1. Los pagos fueron hechos para los fines indicados en el Contrato de Préstamo; los bienes 
y servicios adquiridos con estos pagos son adecuados para tales fines, y el costo y las 
condiciones de compra, fueron razonables; 

 

2. La cantidad que se indica en el Detalle de Pagos Realizados es en cada caso la cantidad 
exacta pagada por la respectiva partida, y esa cantidad comprende todos los 
descuentos, rebajas, reducciones y otros abonos recibidos a por recibir en relación con 
la compra señalada en esa partida; 

 

3. Hasta ahora no hemos recibido, de conformidad con el Contrato de Préstamo, suma 
alguna en reembolso de ninguno de dichos pagos, ni hemos obtenido ni obtendremos 
fondos para este fin de ningún otro préstamo, crédito o donación que se nos haya hecho; 

 

Por último, solicitamos que el monto elegible de la presente justificación, se utilice para reducir 
el saldo del [Fondo Rotatorio / Anticipo de Fondos], pendiente de justificación, cifra esta última 
que quedaría en (indicar cantidad). 

 
 
 

Firma del Representante Autorizado 
 

(Indicar Nombre y Cargo) 
 

 
 
 
 
 

Organismo Ejecutor 
 
 
 
 

 
PFIR – CAF 
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CUADRO ANTICIPOS DE FONDOS – DETALLE DE PAGOS REALIZADOS 
 

-     Préstamo para: (Indicar código CFA y nombre del Proyecto o Programa) 

-     Correspondiente a la Justificación N  

Página                de   
del 

 

Desembolso N            mediante Anticipo de Fondos. 
 

 

 
 
 
 
COMPONE 

NTE 

 

NOMBRE, 
IDENTIFIC 

ACIÓN 
FISCAL Y 

NACIONALI 
DAD DEL 

CONTRATI 
STA O 

PROVEED 
OR 

 

BIENES Y 
SERVICIOS 

 
PAGOS 

 
 
 

 
TIPO DE 

JUSTIFICA 
CIÓN 

 

 
 
DESCRIPCI 

ÓN 

 
 

 
FECHA 

 

 
MONTO EN 
MONEDA 
LOCAL 

 

 
 

TIPO DE 
CAMBIO 

 
MONTO 

EQUIVALE 
NTE EN 

DÓLARES 
(USD) 

        

 
 

TOTAL   

 

 
 
 
 
 

Por: (Representante autorizado, Nombre y 
Cargo) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Organismo Ejecutor 
 

Anexo: Copias de facturas 
 

Comprobantes de pagos 
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FORMATO    D    –    SEGUIMIENTO    Y    CONTROL    DE    LOS    DESEMBOLSOS    Y 

JUSTIFICACIONES DE FONDOS 
 

Fecha:    
 

Nombre del Proyecto:    
 

Código CFA del Proyecto:    
 

Prestatario:    
 

Organismo Ejecutor:    
 

Monto aprobado:    
 

Fecha tope para solicitud de desembolsos:    
 

CUADRO  SEGUIMIENTO  Y  CONTROL  DE  LOS  DESEMBOLSOS  Y  JUSTIFICACIONES  DE 
FONDOS 

 
 

 
 
Modalidad 

 

 
No. de 

 
 
Desembolso 

 

Solicitud de 
desembolso 

 

Monto restante por 
desembolsar 

 

Justificaciones de 
Anticipo de Fondos 

 

Monto restante por 
justificar 

 
Fecha 

 
Monto 

  
Fecha 

 
Monto 

 

 

C.F.        

 

 
T.D. 

 
1       

 

 
A.F. 

 
2       

 

 
C.C. 

 
3       
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G.E 

 
.       

 

 
T.D. 

 
.       

 

 
A.F. 

 
n       

 

 

 
 
 

Monto Total por Justificar = 
 

 
C.F.               Comisión de Financiamiento 

 

 
G.E.               Gastos de Evaluación 

T.D.               Transferencia Directa 

A.F.               Anticipo de Fondos 

C.C.               Carta de Créditos 

 
 

INSTRUCTIVO USO DE CUADRO SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS DESEMBOLSOS 
Y JUSTIFICACIONES DE FONDOS 

 
 
 

Cualquiera sea la modalidad utilizada para solicitar los recursos del préstamo, Transferencia 
Directa, Anticipo de Fondos, Cartas de Crédito, la solicitud numerada de forma ascendente, 
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deberá registrarse en el Cuadro de ―Seguimiento y Control de Desembolsos y Justificaciones 
de Fondos‖ (ver página anterior), de la siguiente manera: 

 

Modalidad de desembolso: En la primera columna se deberá indicar la modalidad de 
desembolso a solicitar, colocando las iniciales correspondientes. 

 

Ej.  Comisión de Financiamiento                   = C.F. 
 

Gastos de evaluación  = G.E. 

Transferencia Directa = T.D.  

Anticipo de Fondos  = A.F. 

Cartas de Crédito  = C.C. 
 

 
 

No. de desembolso: En esta segunda columna se llevará la numeración de cada solicitud de 
desembolso, cualquiera sea su modalidad, de manera correlativa y continua. 

 
 

 
PARTE AMARILLA DEL CUADRO 

 
 

 
Solicitud de desembolsos: En la columna FECHA se indicará aquella que aparece en la 
comunicación mediante la cual se hace la solicitud del desembolso. En la columna MONTO 
se colocará la cantidad de recursos solicitados. En el caso de Anticipo de Fondos, este monto 
también se ingresará en la segunda parte del cuadro (parte azul), en el rectángulo que aparece 
en la columna MONTO de JUSTIFICACIONES DE ANTICIPO DE FONDOS, para 
posteriormente hacer su seguimiento y control. 

 
 

 
Monto restante por desembolsar: Se colocará el monto que resta por desembolsar del 

monto total del préstamo, una vez disminuido el correspondiente desembolso. 
 
 

 
PARTE AZUL DEL CUADRO 

 
 

 
En la columna FECHA se indicará aquella que aparece en la comunicación mediante la cual 
se está enviando la justificación del respectivo Anticipo de Fondo. 

 
 

 
En la columna MONTO, tal y como se mencionó anteriormente en ―Solicitud de Desembolsos‖, 
dentro del recuadro en negritas  se colocará el monto del Anticipo de Fondo solicitado, y en 
los espacios de abajo del recuadro se irán colocando los montos de las justificaciones que se 
vayan presentando con relación a dicho Anticipo de Fondos, al mismo nivel de la fecha en que 
se realizó (la del párrafo anterior). 
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Monto restante por Justificar Se refiere al saldo pendiente por justificar, del Anticipo de 
Fondo que está en el recuadro, una vez disminuido las correspondientes justificaciones de 
éste. 

 
 

 
Monto Total por Justificar: Se refiere a la sumatoria de todos los ―montos restantes por 
justificar‖,  para obtener el saldo total por justificar a la fecha. Es decir, es el monto agregado 
en caso de haber 2 o más Anticipo de Fondos utilizándose al mismo tiempo. 
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ANEXO 5 –ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA INFORMACIÓN DIGITAL 
 

Con el objeto de unificar criterios respecto de la información digital a remitir al FFFIR, se 
detallan a continuación las características requeridas: 

 

1.   Soporte para envío de información digital: DVD o CD. 

2.   Material fotográfico: formatos JPG, JPEG. 

3.   Material fílmico: formatos AVI, MP4 o MPEG. 

4. Archivos de datos: formato texto plano (CSV), separador de campos el carácter punto 

y coma (;) y separador de decimales el carácter coma (,). 

5.   Coordenadas de geolocalización: formato GD (grados decimales) +/- GGG, ddddd 

(sistema WGS84). 
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ANEXO 6 –FICHA DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO 
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ANEXO 7 – CONTENIDO MÍNIMO DE LOS INFORMES A PRESENTAR A CAF 
 

 
 

Informe Inicial. Dentro de los sesenta (60) días calendario a partir de la entrada en vigencia 

del Contrato de préstamo, FFFIR deberá presentar a CAF el Informe Inicial (II) con el 

siguiente contenido referencial para cada proyecto del Programa: 
 

 
 
 

 

INFORME INICIAL 
 

CONTENIDO 

 

 

Primera página 

 

Cuadro resumen del proyecto 

 

 
 
 
 

Capítulo I: 
Línea base para cada proyecto 

a)  Objetivo general; 
b)  Estado de avance de los estudios y diseños; 
c)  PEP inicial; 
d)  POA inicial; 
e)  Plan de Trabajos e Inversiones; 
f)   Cronograma tentativo de desembolsos; 
g)  Cronograma tentativo de ejecución física; 
h)  Línea base de matriz de indicadores y metas. 

 

 
 

Capítulo II: 
Adquisiciones y Contrataciones 

a)  Contrataciones   de   obras,   consultoría   y 
adquisición de bienes; 

b)  Descripción del avance; 
c)  Informes de licitación; 
d)  Gestión contractual. 

 

 

Capítulo III: 
Licencias y autorizaciones 

a)  Estado de trámites y licencias; 
b)  Estado de liberación de predios; 
c)  Otras licencias y autorizaciones; 

 
Capítulo IV: 

Cumplimiento de Condiciones 

 

Cuadro actualizado con el cumplimiento de las 
condiciones contractuales al momento de 
preparación del informe. 

 

Capítulo V: 
Gestión Ambiental y Social 

 

Se  establece  una  línea  base  sobre  todos  los 
aspectos ambientales. 
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Informes Semestrales. Dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario a partir del 30 de 
junio y el 31 de diciembre de cada año durante el período de desembolsos de recursos CAF, 
incluyendo el avance físico y financiero de la gestión ambiental y social de cada proyecto y 
del Programa en su conjunto incorporando los aspectos críticos y las soluciones planteadas 

así como todos los aspectos restantes exigibles de acuerdo al presente ROP: 
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INFORMES SEMESTRALES 
 

CONTENIDO 

 
Introducción 

 

Cuadro   resumen   de   cada   proyecto   y   del 
Programa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo I: 
Avances del PTI 

a)  Descripción de cada proyecto; 
 
b)  Estado de avance de los estudios y diseños 

de cada proyecto; 
 

c)  Plan   Operativo   Anual   actualizado   (solo 

segundo semestre); 
 

d)  Ejecución financiera actualizada; 
 
e)  Cronograma actualizado de ejecución físico 

financiera; 
 

f)   MIM actualizada. 

 
 
 
 
 

 
Capítulo II: 

Adquisiciones y Contrataciones 

a)  Contratación    de    obras,    consultoría    y 

adquisición de bienes; 
 
b)  Informes de licitación; 

 
c) Plan de adquisiciones y contrataciones 

actualizado, incluyendo las fechas para cada 

etapa (publicación, evaluación, adjudicación, 

firma de contrato, etc.); 
 

d)  Gestión contractual. 

 

 
Capítulo III: 

Licencias y autorizaciones 

a)  Estado de trámites y licencias; 

b)  Estado de liberación de predios. 

c)  Modificaciones. 

 

 
Capítulo IV: 

Cumplimiento de Condiciones 

a)  Resumen Seguimiento de Condiciones; 
 
b)  Enmiendas y dispensas; 

 
c)  Utilización de recursos. 

 
 
 

Capítulo V: 
Riesgos y mitigantes 

 

Se detallan posibles problemas o aspectos 
críticos de cada proyecto y/o del Programa que 
hayan surgido y estrategias aplicadas para 
mitigar resolverlos.   Esta sección incluirá los 
principales puntos levantados por la supervisión 
de obra. 

 

Capítulo VI: 
Gestión Ambiental y Social 

 

Se establece una línea base sobre todos los 
aspectos ambientales. 
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Capítulo VII: 

Aspectos Especiales 
Se    detallan    todos    los    otros    aspectos 
concordados en el ROP. 

 
 

 
Anuales de la auditoría externa. Dentro de los ciento cincuenta (150) días calendario 
siguientes al final de cada año. En caso de que el primer desembolso ocurra en el último 
trimestre del año y mediante acuerdo previo de CAF, el informe anual del primer año podrá 
ser presentado conjuntamente con el informe anual del año subsiguiente. Para la realización 
del Informe correspondiente deberá contemplarse lo recogido en el capítulo ―Auditoría 
financiera del proyecto y trabajos de aseguramiento‖ del presente documento. 

 

De medio término. CAF podrá solicitar su presentación al alcanzar cincuenta por ciento (50%) 
de los desembolsos del préstamo o cumplidos veinticuatro (24) meses contados a partir de la 
entrada en vigencia del contrato de préstamo, lo que ocurra primero. 
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Final. Dentro de los ciento veinte (120) días calendario posteriores a la fecha del último 
desembolso del Préstamo CAF. 

 
 

INFORME FINAL 
 

Contenido 

 

Introducción 
 

Cuadro resumen de cada proyecto y del Programa. 

 

 
 

Capítulo I: 
Cierre Administrativo del 

Programa 

a)  Resumen ejecutivo del Programa; 
b)  Descripción   cada   proyecto   financiado   con 

recursos del préstamo; 
c)  Cumplimiento    con   el   PEP   originalmente 

planteado; 
d)  Resumen de ejecución físico-financiera; 
e)  Matriz final de indicadores y metas. 

 

 
 

Capítulo II: 
Adquisiciones y Contrataciones 

a)  Contratación     de     obras,     consultoría     y 
adquisición de bienes; 

b)  Informes de Licitación; 
c)  Plan    de    adquisiciones    y    contrataciones 

finalizado; 
d)  Gestión contractual. 

 

Capítulo III: 
Licencias Y Autorizaciones 

a)  Estado de trámites y licencias; 
b)  Estado de liberación de predios; 
c)  Modificaciones. 

 

 
 

Capítulo IV: 
Cumplimiento de condiciones 

a)  Resumen Seguimiento de Condiciones; 
b)  Enmiendas y dispensas; 
c)  Presentación de informes. 
d)  Utilización de recursos. 
e)  Actas de entrega de recepción provisional o 

definitiva de los proyectos. 

 

 

Capítulo V: 
Riesgos y Mitigantes 

 

Se realiza un recuento histórico de los aspectos 
críticos detectados durante la ejecución del 
Programa y las medidas de mitigación propuestas 
para asegurar el logro de los objetivos. 

 
Capítulo VI: 

Gestión Ambiental y Social 

 

Descripción consolidada de todos los aspectos 
ambientales tomados en cuenta en la gestión del 
Programa por proyecto. 

 
Capítulo VII: 

Lecciones aprendidas 

 

Se detallan los problemas que surgieron, las 
estrategias para resolverlos y los resultados 
obtenidos. 

 

Capítulo VIII: 
Aspectos Especiales 

 

Se    detallan    todos    los    otros    aspectos 
concordados en el ROP. 

 

 
 
 

Otros. Otros informes que, razonablemente, CAF solicite en referencia al Programa. 
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Informes de inspección. Trimestralmente, copia de los informes que realice la inspección 

técnica, ambiental y social de cada obra en el marco de sus respectivos contratos. 
 

 
 
 

Informes de Acciones correctivas. El FFFIR también elaborará un Informe de Acciones 
Correctivas (IAC) que debería presentarse ante el previsible incumplimiento de cualquier 
condición relativa al Programa (además de las que pudieran surgir en el marco del SGRAS). 

 

 
 
 

Informe de Acciones correctivas (IAC) 

1. Descripción de la emergencia, 

incidente o evento 

 

2. Causa de la emergencia, incidente o 

evento 

 

3.    Medidas de contención inmediatas 

implementadas 

 

4.Mediadas correctivas y preventivas a 

ser implementadas 

 

5.    Resultados esperados, definición de 

indicadores 

 

6.    Responsabilidades y presupuestos 

implementados 

 

7.    Monitoreo y seguimiento – 

evaluación de indicadores que permitan 

evaluar impacto y eficiencia de medidas 
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ANEXO 8 – INSPECCIÓN TÉCNICA, AMBIENTAL Y SOCIAL 
 

 

I.        Evaluación de la capacidad de inspección de la UEP 
 

En los términos de la Cláusula 8, apartado B, inciso 1 de las condiciones particulares del 

Contrato de Préstamo, el FFFIR deberá presentar un informe a CAF que contenga el 

resultado de la evaluación de la UEP, de acuerdo con la metodología establecida en el 

siguiente apartado, así como lo previsto en el SGRAS para la ejecución de cada obra. 

 

II.        Metodología de evaluación de las UEPs 
 

El presente trabajo tiene como objetivo proponer una herramienta que permita evaluar las 

Unidades Ejecutoras Provinciales (UEP). Siendo el FFFIR un organismo que administra 

recursos públicos con una trayectoria mayor a quince años, hará uso de esa experiencia para 

elaborar un instrumento que aporte información de manera rápida, objetiva y consistente 

caracterizando a los organismos provinciales que potencialmente participarán en la operatoria 

PFIR. 

 

Se proponen dos criterios de evaluación de acuerdo a si el FFFIR posee o no antecedentes 

de trabajo con la UEP a ser evaluada. En el caso que el FFFIR haya trabajado con la UEP, el 

nomenclador hará especial énfasis en la valoración en los antecedentes. Por el contrario, si 

no ha habido trabajo previo, el nomenclador se elaborará a partir de la presencia en las 

provincias y otros datos objetivos solicitados a la misma. 

 

Para el trabajo se utilizó el Método Multicriterio. Esta metodología permite definir la cuestión 

que se desea resolver, identificar los criterios y sus pesos en la toma de decisiones con la 

participación de equipos multidisciplinarios. 

 

A continuación se identificarán los criterios propuestos para cada caso, como elementos que 

definan el objetivo principal, luego se identificarán los indicadores que cuantifican cada 

parámetro. 

 
1.  MARCO TEÓRICO 

 

A partir de la revisión de antecedentes se escogió el Método Analytic Hierarchy Process (AHP) 

perteneciente al grupo de Análisis Multicriterio Discreto, que emplea variables cualitativas y 

cuantitativas frente a múltiples objetivos. 

 

Es un método de descomposición de estructuras complejas en sus componentes, ordenando 

estos componentes o variables en una estructura jerárquica, donde se obtienen valores 
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numéricos para los juicios de preferencia y, finalmente se los sintetiza para determinar que 

variable tiene la más alta prioridad. 

 
2.  MÉTODO 

 

●    CASO I: UEP CON EXPERIENCIA FFFIR 
 

Este criterio de evaluación se aplicará a las UEPs que hayan ejecutado obras financiadas por 

el FFFIR. Se identificaron los siguientes componentes para evaluar las capacidades de las 

UEPs. 

 

A. Comportamiento: pretende manifestar la capacidad de respuesta de la UEP ante 

diversas situaciones, tales como: velocidad y calidad de las consultas o solicitud de 

información, orden de la documentación enviada, cumplimiento general de la normativa, 

predisposición y profesionalismo del equipo técnico. 

B. Experiencia en obra: este componente mostrará, según antecedentes, el 

comportamiento que ha tenido la UEP en la ejecución de las obras y en el uso del crédito. 

Para este fin, se contemplará la periodicidad en el envío de los certificados, el tiempo entre la 

obtención del crédito y el inicio de la obra y los atrasos de obras. 

C.  Estructura del organismo: presenta la capacidad de ejecución de la UEP a partir de la 

evaluación de antecedentes según montos de obras que ha ejecutado en los últimos años y 

la antigüedad del personal. 

 
 
 

A partir de esto, se determinaron los ponderadores de cada parámetro. La definición de 

prioridades resiste el Principio de Consistencia Lógica: Transitividad de prioridades y 

Proporcionalidad de las preferencias.1, tomándose como criterio la Escala de Saaty. 

 

La Polinómica queda definida de la siguiente manera: 
 

 

Hasta el momento se han expuesto los criterios que definen la prioridad de financiamiento y 

su peso relativo, quedando pendiente la identificación de los indicadores que valúen cada 

parámetro. 

La información con la que se elaboran los indicadores es del año 2013 en adelante (últimos 5 

años). 

●     Componente A) Indicador de comportamiento: Este componente es subjetivo, 

apelándose a la experiencia de los responsables de las áreas técnicas del FFFIR. Se 
 
 

 
1 Los cálculos no se presentan en este informe pero están a disposición para ser consultados. 
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requiere la calificación de la Gerencia de Evaluación  de  Proyectos, de  Asuntos 
 

Legales, de Administración y Finanzas y de la Unidad de Auditoría. 
 

Para esto, se identificarán las obras que se han financiado en cada UEP, para que sean 

calificadas de 1 a 5. Siendo 1=Malo y 5= Excelente. Una vez recabada la información se 

realiza un promedio simple de cada UEP. 

 

Se asocia como excelente a aquellas Jurisdicciones que ofrecen una respuesta en tiempo y 

de manera satisfactoria ante la solicitud de documentación complementaria de la obra, con 

buena predisposición ante consultas técnicas, cordial receptividad en las visitas a la 

jurisdicción, con iniciativa para la implementación de los sistemas informáticos del FFFIR, con 

actitud proactiva para mejorar la gestión de la obra, propenso a facilitar los medios para las 

visitas a obra, con técnicos atentos y predispuestos, entre otras. 

 

Se asocia como mala, a aquella Jurisdicción que da respuestas luego de reiterados pedidos 

de documentación o bien la respuesta no se condice con lo solicitado, o de calidad insuficiente, 

muestra desinterés en resolver cuestiones técnicas, se presenta indiferente ante las visitas a 

la Jurisdicción, no hace uso de las herramientas informáticas ofrecidas por el FFFIR, se 

muestra sin intención en mejorar la gestión de la obra, entre otras. 

 

A modo de ejemplo: 
 

 

 
 

 

●     Componente B) Indicadores Experiencia en obra: Se toman los siguientes a 

nivel Expediente: 

3.        Periodicidad en los certificados: para calificar el cumplimiento en la remisión de 
 

certificados se calcula: 
 

(Fecha teórica máxima para el ingreso del certificado) – (Fecha efectiva de ingreso) 
 

 

Medido en días. 
 

 

Donde fecha teórica máxima del certificado = fecha del último día del mes de certificación más 
 

45 días (según normativa FFFIR) 
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A partir de estos resultados se establece 
 

 

Si Indicador < = 0, el resultado es ÓPTIMO: Adoptando la valoración = 5 
 

 

Si Indicador > 0, el resultado es ATRASO: Adoptando la valoración = 1 
 

 

De esta calificación, individual por obra, se hace un promedio simple de la UEP. 
 

 

4.        Tiempo para el inicio de la obra: para medir el tiempo transcurrido entre el momento 

que la jurisdicción dispone de los fondos respecto del primer desembolso se calcula: 

(Fecha firma CMAF o RC) – (Fecha 1° desembolso) 
 

 

La diferencia entre las dos fechas se expresa en meses 
 

 

A partir de estos resultados se establece 
 

 

Si Indicador < = 6, el resultado es ÓPTIMO: Adoptando la valoración = 5 
 

 

Si Indicador > 6, el resultado es ATRASO: Adoptando la valoración = 1 
 

 

De esta calificación, individual por obra, se hace un promedio simple de la UEP. 
 

 

5.  Atrasos de obra: Para medir los desvíos en la ejecución de la obra se calcula: 
 

(Plazo real) / (Plazo original del contrato) 
 

 

Si Indicador < = 1, el resultado es ÓPTIMO: Adoptando la valoración = 5 
 

 

Si Indicador > 1 y < 1.5, el resultado es CON DEMORAS: Adoptando la valoración = 3 
 

 

Si Indicador > 1.5, el resultado es ATRASO: Adoptando la valoración = 1 
 

 

De esta calificación, individual por obra, se hace un promedio simple de la UEP. 
 

 

6.  Modificaciones de obra: Se medirá el número de modificaciones que ha tenido cada 

obra, generando una escala de valores. 

Si la obra tiene 0 modificaciones, adopta la valoración = 5 
 

 

Si la obra tiene 1 modificación, adopta la valoración = 3 
 

 

Si la obra tiene más de 1 modificación, adopta la valoración = 1 
 

 

Por último, se hace un promedio simple de los indicadores, para valorizar el componente B) 
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●     Componente C) Indicadores Estructura del organismo: Se toman los siguientes 

a nivel UEP 

 

 

1.   Experiencia por tipo de obra: para conocer la experiencia en la ejecución de obras de 

envergadura, se toman los montos de inversión en obras y mantenimiento de los proyectos de 

los últimos 5 años en relación con los proyectos propuestos a financiar en el PFIR. 

Por tipo de obra se calcula: 
 

Monto medio de las obras ejecutadas en los últimos 5 años / Monto medio obras a ejecutar 
 

Si Indicador < 0,75 el resultado es SIN EXPERIENCIA RELATIVA: Adoptando la valoración = 
 

1 
 

 

Si Indicador > 0,75 y < 1,25 el resultado es CON EXPERIENCIA RELATIVA: Adoptando la 

valoración = 3 

 

Si Indicador > 1,25 el resultado es CON EXPERIENCIA SUPERIOR RELATIVA: Adoptando 

la valoración = 5 

 

1.  Antigüedad del equipo: se tomará los años de labores aplicadas a obras similares a 

las del programa (no necesariamente en la misma institución) como indicador de la calidad 

del trabajo, y experiencia. Las capacidades y formación profesional se establecen 

previamente por la UEP al contratar personal adecuado a los requerimientos del puesto. 

Si la antigüedad media < = 1 año, el resultado es SIN EXPERIENCIA: Adoptando la valoración 
 

= 1 
 

 

Si la antigüedad media > 1 año y < 5 años, el resultado es MEDIANA EXPERIENCIA: 

Adoptando la valoración = 3 

 

Si la antigüedad media > 5 años, el resultado es CON EXPERIENCIA: Adoptando la valoración 
 

= 5. 
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Por último, se hace un promedio simple de los dos indicadores, para valorizar el componente 
 

C) 
 

 

De este modo se define: 
 
 

 

UEP 
 
 
 
 

20% COMPORTAMIENTO 45% 

EXPERIENCIA EN OBRA 

35% 

ESTRUCTURA DEL ORGANISMO 
 

 
 
 
 

Determinado por el promedio 
simple de las valoraciones de 

los gerentes del FFFIR 

Determinado por la frecuencia 
de envios de certificados, el 
tiempo para el inicio de las 
obras y los atrasos de obra 

 
Determinado por el monto 

medio de las obras en 
ejecución y la antiguedad del 

equipo de trabajo 

 
 
 

Con toda esta información, ponderada por las incidencias de cada componente, se evalúa la 
 

UEP con experiencia FFFIR. 
 

 

●   CASO II: UEP SIN EXPERIENCIA FFFIR 
 

Este criterio de evaluación se aplicará a las UEPs que, hasta el momento, no hayan ejecutado 

obras financiadas por el FFFIR. Para la evaluación, se identificaron los siguientes criterios: 

 

A.  Comportamiento: durante los últimos meses se han hecho visitas a las Provincias para 

tratar temas técnicos, legales y financieros de proyectos a ser postulados a financiarse 

mediante el crédito PFIR. 

Los profesionales del FFFIR se han entrevistado con técnicos, con funcionarios, también han 

concurrido a los sitios de trabajo y visitado obras que actualmente se están ejecutando. En 

base a este trabajo, se consolida la opinión del FFFIR para evaluarlas. 

Se asocia como excelente a aquellas Jurisdicciones que se han demostrado proactivas en el 

envío de información y evacuación de consultas sobre los proyectos propuestos a financiarse 

por el PFIR, que cuentan con proyectos avanzados y  actualizados, que se compone con 

equipos técnicos con sólida formación profesional y experiencia, que hayan demostrado 

trayectoria en programas con financiamiento internacional, que trabajan en buenas 

condiciones con disposición a utilizar nuevas herramientas informáticas, entre otras. 

 

Se asocia como mala a aquella Jurisdicción que no haya mostrado inclinación por responder 

a las solicitudes del FFFIR en tiempo o la respuesta no haya sido acorde a la consulta, que el 

equipo  técnico  es  inadecuado  para  los  requerimientos  de  la  obra,  que  trabajan  con 
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condiciones  precarias  o  con  escasos  recursos,  que  no  hayan  tenido  conocimiento  en 

financiamiento internacional, entre otras. 

 

B. Estructura del organismo: presenta la capacidad de ejecución de la UEP a partir de la 

evaluación de antecedentes según montos, antigüedad de trabajo del equipo y población 

servida. 

A partir de esto, se determinaron los ponderadores de cada parámetro. 

La Polinómica queda definida de la siguiente manera: 

VALUACIÓN  UEP  =    0,5  x  COMPORTAMIENTO  +  0,5  x  ESTRUCTURA DEL 

ORGANISMO 

 

Los indicadores y la mecánica responden a la misma lógica utilizada para las UEP con 

experiencia FFFIR. 

 

Contratación de la inspección 
 

Caso I: UEP con experiencia en la ejecución de obras con el FFFIR: con capacidad 
para realizar la inspección de obra con equipo propio 

 

Caso II: UEP sin experiencia en la ejecución de obras con el FFFIR: que podrán 
realizar la inspección con equipo propio y se podrán fortalecer sus capacidades a tal 
efecto 

 

Caso III: UEP sin capacidad de inspección con recursos propios: se realizarán las 
inspecciones con especialistas contratados a tal fin. 

 
 
 

 
III.      Contenidos  mínimos  del  pliego  de  licitación  de  la  contratación  de 
inspección por parte de la UEP 

 

 
En los términos de la Cláusula 8, apartado B, inciso 2 de las condiciones particulares del 
contrato de préstamo, el FFFIR deberá presentar el pliego de condiciones de licitación que 
deberá cumplir con: 

 

● Lineamientos de contratación de adquisición para prestatarios y organismos ejecutores 
de préstamos al sector público. 

●          Las especificaciones técnicas correspondientes a los pliegos de cada obra. 
●          Lo especificado en el PGAS de cada obra. 



ANEXO ROP PFIR CAF Página 208 
 
 
 
 
 

 

ANEXO 9 – FICHA RESUMEN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE OBRA 
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FICHA RESUMEN DEL PROCESO 

CAF 

PROGRAMA:  

CONTRATACIÓN:  

OBRA:  

JURISDICCION:  

UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL:  

FUNCIONARIO RESPONSABLE:  
 

1. Contratación de Consultoría  - Requisitos del ROP 
 

PÁGINA 
 

OBSERVACIONES 

 
- LEY PROVINCIAL DE ENDEUDAMIENTO 

  

 
- REGIMEN DE RESPONSABILIDAD  FISCAL 

  

Presentación de la solicitud de financiamiento, suscripta por el señor 

Gobernador o la persona en quien éste hubiera delegado la 

representación legal. 

  

 

Aprobación de la documentación técnica de la contratación, pliegos de 

condiciones generales y particulares y/o términos de referencia. 
  

Presentación del compromiso de finalización de la contratación, 

mediante la cual la Jurisdicción se compromete a arbitrar todos los 

medios necesarios, técnicos, legales, financieros y presupuestarios a 

los fines de garantizar la culminación de la consultoría con relación a la 

Obra. 

  

Cumplimiento de la Previsión presupuestaria de la contratación para el 

ejercicio fiscal del corriente año con monto asignado e indicación de 

Fuente de Financiamiento. 

  

 

2. Proceso de contratación.  
 

OBSERVACIONES 

 

- MARCO NORMATIVO   

 

- TIPO DE CONTRATACION   

 

- APROBACION DE PLIEGOS Y LLAMADO A LICITACION   

 

- PUBLICACIÓN DEL LLAMADO   

 

- ACTA DE APERTUA   

 

- EVALUACIÓN DE OFERTAS   

- RESOLUCIÓN DE EVENTUALES 

IMPUGNACIONES 
  

 

- INFORME PREADJUCIDACION   

 

- PROYECTO DE ADJUDICACION   

 

-MODELO DE CONTRATO DE CONSULTORÍA   
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ANEXO 10 - MODELO DE CONVENIO DE MUTUO DE ASISTENCIA FINANCIERA 

Y ADHESION ENTRE EL FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE 

INFRAESTRUCTURA REGIONAL Y LA JURISDICCIÓN 2 

 
 

Entre EL FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL, en adelante EL 

FONDO,   representado   por   el/la   señor/a   Presidente/a   del   Consejo   de   Administración, 

…………………………….., designado/a por Decreto P.E.N. Nº…………, por una parte, y por la 

otra  la  PROVINCIA  DE……………,  en  adelante  LA  JURISDICCIÓN, representada  por  el/la 

Señor/a Gobernador/a, o quien sea debidamente autorizado ………………….., convienen en 

celebrar el presente Convenio de Mutuo de Asistencia Financiera y Adhesión, en adelante EL 

CONVENIO,  con relación al PROGRAMA FEDERAL  DE INFRAESTRUCTURA  REGIONAL, 

Contrato de Préstamo CFA 11191 (en lo adelante el ―Contrato de Préstamo‖), en el marco de la 

Emergencia Pública en Materia Sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, ampliada por el 

Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20 y prorrogada por los Decreto de Necesidad y 

Urgencia Nros. 167/21 y 867/21, conforme a las siguientes Cláusulas: 

 
 

PRIMERA: NORMATIVA APLICABLE. EL CONVENIO se celebra en el marco del Programa 

Federal de Infraestructura Regional, en adelante EL PROGRAMA, financiado con recursos de la 

Corporación Andina de Fomento (CAF), mediante el Contrato de Préstamo CFA 11191, suscrito 

entre el CAF y la República Argentina, cuya ejecución está a cargo de EL FONDO (conf. Decreto 

P.E.N. N° 754/2019), incluyendo los Lineamientos de Contratación y Adquisición para Prestatarios 

y Organismos Ejecutores de Préstamos al Sector Público de CAF, vigente y/o sus modificatorias 

posteriores, y las Salvaguardas Ambientales y Sociales de CAF. 

Rigen EL PROGRAMA, el Contrato de Préstamo, el Convenio de Transferencia y Ejecución 

Financiera, la normativa nacional relativa con la prevención del Lavado de Activos y 

Financiamiento del Terrorismo (LAFT), el Reglamento Operativo del Programa y sus anexos; los 

reglamentos, instructivos y resoluciones de orden operativo, administrativo y financiero internos 

del ejecutor, la normativa aplicable al FFFIR, conforme lo estipulado en la Ley 24.855; su Decreto 

Reglamentario N° 924/97; el Decreto P.E.N. Nº 228/98; el Reglamento Operativo y Manual de 
 

 
 

2  15 de abril de 2021. Se modifica el primer párrafo para incorporar el DNU 167/21 de prórroga de la emergencia 
sanitaria. En la cláusula primera se suprime ―(Texto Ordenado 2019)‖. 

 

7 de febrero de 2022. Se incorpora en el primer párrafo el DNU 867/21 de prórroga de la emergencia sanitaria. En las 
cláusulas sexta y decimosegunda se precisa que refiere al tipo de cambio comprador, dólar billete, establecido por el 
Banco de la Nación Argentina (BNA). Se modifica la cláusula vigesimosegunda, en función de la discontinuidad de la 
tasa LIBOR, consignando en reemplazo la tasa SOFR y la adaptación respectiva en la cláusula vigésimotercera para 
precisar la fuente de información. 
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Procedimientos aprobado por Resolución J.G.M. N° 427/97 y legislación concordante de EL 

FONDO, como también toda la legislación y las disposiciones de LA JURISDICCION que resulten 

aplicables. 

 
 

SEGUNDA: IDENTIFICACION DEL PROGRAMA. “PROGRAMA FEDERAL DE 

INFRAESTRUCTURA REGIONAL”. 

IDENTIFICACION DE LA OBRA: ……………………………………………….. EXPEDIENTE PFIR 

N°………... 

LA JURISDICCION agregará al expediente respectivo toda la documentación que requiere la 

normativa vigente del FFFIR, la que se considera parte integrante de EL CONVENIO. 

 
 

TERCERA: OBJETO. EL FONDO asistirá al financiamiento o al co-financiamiento de LA OBRA, 

identificada en la Cláusula SEGUNDA, a realizarse en la Provincia de …………………., hasta 

agotar el monto establecido en EL CONVENIO. 

Los requisitos legales, económicos, socio-ambientales y técnicos de LA OBRA serán debidamente 

evaluados y cumplimentados por LA JURISDICCION, de conformidad con la normativa 

mencionada en la Cláusula PRIMERA, como también evaluados por las áreas operativas de EL 

FONDO y aceptados por el Consejo de Administración de EL FONDO, previamente al tratamiento 

de la Resolución de Crédito. 

 
 

CUARTA: MONTO DEL PRESTAMO. EL FONDO, con recursos provenientes del Contrato de 
 

Préstamo, otorga en calidad de préstamo a LA JURISDICCION, hasta la suma de PESOS 
 

…………………………………….($ …………….-), los que serán calculados en la Resolución de 
 

Crédito    que    se    impute    a    LA    OBRA.    De    este    monto,    la    suma    de    PESOS 
 

………………………………..  ($  ....................-)  será  destinada  a  la  ejecución  de  LA  OBRA 
 

mencionada       en       la       Cláusula       SEGUNDA       y       el       saldo       de       PESOS 
 

…………………………………………… ($.......................-) se aplicará al pago de los Gastos de 

Auditoría y Administración de Instrumentos Financieros, contemplados en la Cláusula 

TRIGESIMOCTAVA. 

LA JURISDICCION se compromete a utilizar, con carácter exclusivo, el préstamo para el fiel 

cumplimiento del objeto de EL CONVENIO. 

 
 

QUINTA: RESOLUCIÓN DE CRÉDITO. A requerimiento de LA JURISDICCION el Consejo de 

Administración, cuando así corresponda, aprobará la Resolución de Crédito correspondiente a LA 

OBRA con imputación al monto acordado precedentemente y hasta agotar el mismo. 



ANEXO ROP PFIR CAF Página 212 
 
 
 
 
 

La Resolución de Crédito será notificada fehacientemente a LA JURISDICCION, a los fines de 

poder emitir certificados contra el monto de la misma. 

 
 

SEXTA: RESERVA. EL FONDO garantizará a la JURISDICCIÓN, con los recursos provenientes 

del Contrato de Préstamo, el financiamiento por hasta el monto que ha sido sometido a la 

consideración de CAF y aprobado por el Consejo de Administración FFFIR y, lo cual operará en 

carácter de RESERVA en relación a la ejecución de la obra identificada en la CLÁUSULA 

SEGUNDA. 

Agotado el OCHENTA POR CIENTO (80%) del monto asignado para la obra por la Resolución de 

Crédito, y a solicitud de la jurisdicción, podrá acordarse una ampliación del financiamiento a través 

de una ADENDA, hasta el monto de la RESERVA no utilizada, expresado en pesos al tipo de 

cambio comprador, dólar billete, establecido por el Banco de la Nación Argentina (BNA) a la fecha 

que se formalicen estos documentos ampliatorios. 

 
 

SEPTIMA: MANIFESTACION DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA JURISDICCION. El 

representante legal de LA JURISDICCION manifiesta que: a) la presente operación está 

debidamente encuadrada en las normas vigentes de LA JURISDICCION; b) no existe dentro del 

ámbito de LA JURISDICCION impedimento legal alguno que implique restricción, prohibición o 

impedimento de alguna naturaleza respecto de la operación acordada en EL CONVENIO; c) que 

mediante la Ley/Decreto N° ……….. LA JURISDICCION adhirió a la Ley N° 24.855 y al Decreto 

P.E.N. N° 924/97; d) ha obtenido la pertinente autorización legislativa para el presente 

endeudamiento mediante la Ley Provincial Nº ………., promulgada por Decreto Provincial Nº 

………….; e) ejecutará las actividades en el marco de EL PROGRAMA, en total adecuación con 

lo previsto en el Contrato de Préstamo, el Convenio de Transferencia y Ejecución Financiera, en 

el Reglamento Operativo del Programa, sus Anexos, y en EL CONVENIO; f) es responsabilidad 

exclusiva  de  LA  JURISDICCIÓN  establecer  y ejecutar  todos  los  controles  necesarios  para 

prevenir, detectar, y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de 

la comisión de los delitos de lavado de activos o financiación al terrorismo, establecidas por las 

leyes y los organismos o unidades de información financiera, de carácter nacional y/o de la propia 

JURISDICCIÓN; y g) LA JURISDICCION ha cumplido con lo dispuesto por la Ley N° 25.917 - 

Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal - sus modificatorias y su Decreto Reglamentario N° 

1731/04, contando con la intervención favorable de la Secretaría de Provincias dependiente del 

Ministerio del Interior de la Nación y la autorización de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de 

Economía de la Nación. 
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OCTAVA: COMPROMISO DE LA JURISDICCION. A los efectos de perfeccionar la asistencia 

financiera, LA JURISDICCION se compromete antes del primer desembolso a presentar, si no lo 

hubiere hecho anteriormente, constancia de que han tomado intervención los organismos 

competentes que la legislación provincial determina, en orden a legitimar la obligación crediticia 

aquí asumida para la ejecución de las actividades de EL PROGRAMA. 

Asimismo, LA JURISDICCION ejecutará las actividades que a continuación se indican, en total 

adecuación con lo previsto en el Contrato de Préstamo, en el Reglamento Operativo del Programa 

y sus Anexos y en EL CONVENIO. En ese sentido, LA JURISDICCION se compromete a: 

a)  Utilizar el financiamiento otorgado mediante EL CONVENIO exclusivamente para llevar a 

cabo LA OBRA; 

b) Ejecutar LA OBRA y demás actividades de EL PROGRAMA de acuerdo con EL 

CONVENIO y el ROP y sus Anexos, incluyendo: (i) las disposiciones aplicables en materia 

de Salvaguardas Ambientales y S ociales de CAF;; y (ii) los Lineamientos de Contratación 

y Adquisición para Prestatarios y Organismos Ejecutores de Préstamos al Sector Público; 

c)  Permitir que EL FONDO y CAF examinen LA OBRA, incluyendo los bienes, los lugares, 

los trabajos y las construcciones; 

d)  Proporcionar todas las informaciones que EL FONDO y CAF razonablemente le soliciten 

en relación con las actividades financiadas en el marco de EL CONVENIO; 

e)  Realizar los procedimientos licitatorios financiados con recursos de EL CONVENIO de 

acuerdo con los Lineamientos de CAF de Contratación y Adquisición para Prestatarios y 

Organismos Ejecutores de Préstamos del Sector Público; 

f) Informar a EL FONDO sobre todos los actos sospechosos de constituir una práctica 

prohibida sobre los que tenga conocimiento o venga a tomar conocimiento durante el 

proceso de selección, negociación o ejecución de un contrato de obra financiado con 

recursos de EL CONVENIO, a los Lineamientos de CAF de Contratación y Adquisición 

para Prestatarios y Organismos Ejecutores de Préstamos del Sector Público; 

g)  Mantener adecuadamente, LA OBRA financiada con recursos de EL CONVENIO, de 

acuerdo con normas técnicas generalmente aceptadas, y presentar a EL FONDO las 

informaciones y la planificación sobre mantenimiento de las mismas que EL FONDO 

solicite; 

h)  Obtener las respectivas licencias y permisos ambientales que la normativa de aplicación 

vigente establezca; 

i) En caso de requerirse desafectaciones de predios públicos o privados y/o reasentamientos 

involuntarios, la evidencia de al menos el 50% (cincuenta por ciento) de las 

desafectaciones del resto de los predios, además de la demostración de que se cuenta 

con el presupuesto requerido para esa finalidad. 
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Asimismo, LA JURISDICCION se compromete a arbitrar todos los medios necesarios, técnicos, 

legales, financieros y presupuestarios, a los fines de garantizar la culminación, puesta en marcha 

operativa y mantenimiento de LA OBRA, debiendo remitir una nota suscripta por autoridad 

competente, en la que conste expresamente este compromiso. 

 
 

NOVENA: DE LA REPRESENTACION DE LA JURISDICCION. ORGANISMO DE CONTRALOR 
 

- ORGANISMO EJECUTOR. LA JURISDICCION designa al …………………………… para ejercer 

la representación legal ante EL FONDO en todo cuanto sea necesario para la aplicación de EL 

PROGRAMA. Asimismo, designará oportunamente al ORGANISMO EJECUTOR, el que tendrá a 

su cargo la representación respecto de la ejecución de LA OBRA. LA JURISDICCION manifiesta 

que el CONTRALOR DE LOS CERTIFICADOS será ejercido por el ORGANISMO EJECUTOR, 

quien deberá emitir los actos administrativos aprobatorios de cada uno de los certificados de obra 

que se remitan a EL FONDO para su desembolso. El reemplazo de dichos representantes deberá 

ser notificado a EL FONDO en forma fehaciente y en un plazo no mayor a TREINTA (30) días de 

su designación por autoridad competente. 

 
 

DECIMA: ACTAS DE REPLANTEO E INICIACION, RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA 

DE OBRA. LA JURISDICCION deberá acompañar las Actas de Replanteo e Iniciación de LA 

OBRA en la que conste la fecha cierta de la iniciación de la misma, como así también las actas 

en las que consten la recepción provisoria y definitiva de LA OBRA. 

Cuando hubieran transcurrido CIENTO OCHENTA (180) días corridos desde la firma de EL 

CONVENIO, sin que LA JURISDICCION hubiera presentado certificados de avance de obra para 

su desembolso, EL CONVENIO podrá considerarse rescindido, sin requerimiento o notificación 

previa de ninguna índole y por el sólo cumplimiento de los plazos y la expresa decisión del Consejo 

de Administración comunicada a LA JURISDICCION. 

 
 

DECIMOPRIMERA: DEL CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA. Los certificados, de emisión 

mensual, reflejando el avance de obra correspondiente a los trabajos ejecutados durante el mes, 

deberán ser presentados debidamente conformados en el marco de la ley de LA JURISDICCION, 

con la intervención previa del ORGANISMO DE CONTRALOR DE LOS CERTIFICADOS que 

designe LA JURISDICCION. Los mismos deberán ser presentados a EL FONDO antes del día 15 

del mes inmediato posterior. La documentación remitida con los certificados de avance de obra, 

ya sea la facturación como la rendición de los mismos, deberán cumplimentar la normativa vigente 

tanto de A.F.I.P. como de los Organismos de Recaudación Nacionales y de LA JURISDICCION. 

El monto total del préstamo será desembolsado conforme a la certificación de avance de LA OBRA 
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aprobada y presentada por LA JURISDICCION, a satisfacción de EL FONDO, conforme las pautas 

que más abajo se establecen. 

LA JURISDICCION deberá abonar al contratista cada certificado de avance de obra dentro de los 

CINCO (5) días hábiles de haber recepcionado las sumas transferidas por EL FONDO y rendir la 

aplicación de las mismas dentro de los DIEZ (10) días hábiles, contados a partir de su efectiva 

acreditación en la cuenta prevista en la Cláusula DECIMOQUINTA. 

EL FONDO no efectuará desembolsos hasta que LA JURISDICCION acredite la inclusión de LA 

OBRA en la Ley de Presupuesto respectiva. 

 
 

DECIMOSEGUNDA: COMPROMISO DE DESEMBOLSOS. EL FONDO se compromete a 

desembolsar mensualmente una suma máxima equivalente a la prevista en el Plan de Trabajos e 

Inversiones de LA OBRA aprobado por la autoridad competente de LA JURISDICCION a la fecha 

del primer desembolso y que formará parte del presente Convenio. 

Los desembolsos a ser realizados mensualmente a LA JURISDICCION, serán registrados en 

DOLARES ESTADOUNIDENSES (U$S) al tipo de cambio comprador, dólar billete, establecido 

por el Banco de la Nación Argentina (BNA), correspondiente al día en el que EL FONDO realice 

cada uno de los desembolsos, los cuales serán deducidos del registro de LA RESERVA 

establecida para la Ejecución de la Obra, más los Gastos de Auditoría y Administración de 

Instrumentos Financieros. 

Este compromiso queda supeditado a las transferencias de fondos que, en función de las cuotas 

presupuestarias respectivas, realice el Poder Ejecutivo Nacional, en su carácter de prestatario, 

conforme lo establecido en el Convenio de Transferencia y Ejecución Financiera suscripto a tal 

efecto con EL FONDO. 

 
 

DECIMOTERCERA: MODIFICACIONES EN LOS CRONOGRAMAS. Cuando se produzcan 

modificaciones en el Plan de Trabajos e Inversiones de LA OBRA, LA JURISDICCION deberá 

comunicarlas a EL FONDO, acompañando la documentación respectiva, aprobada por la 

autoridad competente. 

EL FONDO se reserva el derecho a modificar el Cronograma de desembolsos previsto, sin que 

esto implique compromiso de desembolso de importes mayores a los originariamente previstos en 

forma mensual y sin que implique tampoco, en ningún caso, la modificación del monto total del 

financiamiento. 

 
 

DECIMOCUARTA: COBERTURA FINANCIERA POR REDETERMINACIONES. 
 

Cuando el monto del contrato de LA OBRA a financiar se incremente por aplicación de la normativa 

establecida en materia de redeterminaciones o ajustes de precios se aplicará el siguiente criterio: 
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EL FONDO desembolsará los certificados que incluyan redeterminaciones hasta agotar el monto 

comprometido en la Resolución de Crédito aprobada. En este caso, LA JURISDICCION se 

compromete a proveer los fondos necesarios que garanticen la finalización de LA OBRA. 

Se deja establecido que cuando se otorgue anticipo financiero, el valor del contrato quedará 

congelado en el mismo porcentaje otorgado en tal carácter. 

EL FONDO no se responsabiliza por los desembolsos de mayores montos que excedan el Plan 

de Trabajo de LA OBRA. 

 
 

DECIMOQUINTA: DE LA TRANSFERENCIA DE LOS FONDOS. CUENTA CORRIENTE. EL 

FONDO transferirá los fondos a LA JURISDICCION en forma automática, conforme el período 

estipulado en la Tabla 2 del Anexo 4 del ROP aprobado que forma parte integrante de EL 

CONVENIO, previo cumplimiento de los recaudos que hagan a su validez, y rendición de cuentas 

de los desembolsos anteriores, si los hubiere. 

Este plazo quedará automáticamente suspendido si LA JURISDICCION no cumpliese con los 

recaudos que hacen a su validez y que deben acompañar al certificado de avance de obra, cuando 

ello le fuera notificado por EL FONDO. LA JURISDICCION abrirá, en la respectiva Sucursal del 

BANCO DE LA NACION ARGENTINA, una Cuenta Corriente para LA OBRA la que será utilizada 

exclusivamente como receptora de fondos y pagadora de los bienes o servicios que involucre el 

mismo. La acreditación de los fondos efectuada por EL FONDO en dicha cuenta será prueba 

suficiente y definitiva del desembolso por parte de éste. LA JURISDICCION no podrá transferir 

dichos fondos a otras cuentas de las que sea titular. 

 
 

DECIMOSEXTA: DE LA FACULTAD DE AUDITAR. LA JURISDICCION autoriza a EL FONDO a 

auditar la Cuenta Corriente que LA JURISDICCION deberá abrir conforme la Cláusula precedente 

y cuya apertura se compromete a notificar a EL FONDO con carácter previo a cualquier 

desembolso. Para ello, LA JURISDICCION deberá notificar tal circunstancia al BANCO DE LA 

NACION ARGENTINA y autorizar al Departamento Banca Fiduciaria - Fideicomisos de dicha 

institución financiera a entregar, a requerimiento de EL FONDO, los extractos bancarios de las 

cuentas corrientes mencionadas. 

 
 

DECIMOSEPTIMA: PLAZO DE FINANCIAMIENTO. El Plazo de Financiamiento será de Ciento 
 

Veinte (120) meses, contados a partir del día 23 del mes en que se efectúe el primer desembolso. 
 

 
 

DECIMOCTAVA: PLAZO DE GRACIA. El plazo de gracia será de veinticuatro (24) meses o el 

plazo de ejecución previsto en los Pliegos de licitación aprobados, el que sea menor. 
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DECIMONOVENA: PLAZO DE AMORTIZACION. EL FONDO conviene con LA JURISDICCION 

un plazo mínimo de amortización del capital de noventa y seis (96) meses, computados a partir 

de la fecha del vencimiento del Plazo de Gracia, acordado en la Cláusula precedente. 

 
 

VIGESIMA: FORMA DE PAGO. 
 

Los pagos en concepto de capital e intereses compensatorios se efectuarán conforme se define 

a continuación: 

a) Capital: El capital se pagará como mínimo en  noventa y seis (96) cuotas mensuales y 

consecutivas, redeterminadas conforme la Cláusula VIGESIMOPRIMERA. Los pagos se 

efectuarán los días 23 de cada mes o el día hábil siguiente si éste fuera inhábil, durante el período 

de amortización que se iniciará a partir del vencimiento del Plazo de Gracia. 

b) Intereses compensatorios: Los intereses compensatorios se pagarán en forma mensual y 

consecutiva los días 23 de cada mes o el día hábil siguiente si éste fuera inhábil, a partir del mes 

posterior al primer desembolso, durante el período total del financiamiento. El monto de intereses 

compensatorios de cada cuota se calculará aplicando la tasa de interés convenida en el presente 

Convenio sobre los saldos deudores, redeterminadas conforme lo establecido en la Cláusula 

VIGESIMOPRIMERA, correspondiente al período comprendido entre la fecha del efectivo 

vencimiento (23 o día hábil siguiente si éste fuera inhábil) de la cuota anterior y el día anterior a la 

fecha de efectivo vencimiento (23 o día hábil siguiente si éste fuera inhábil) de la cuota respectiva. 

Para la primera cuota de intereses compensatorios, el monto se calculará desde la fecha del 

primer desembolso hasta el día anterior a la fecha del primer vencimiento efectivo (23 o día hábil 

siguiente si éste fuera inhábil). 

 

VIGESIMOPRIMERA: REDETERMINACION DE SALDOS DEUDORES: A partir del primer 

desembolso y hasta la cancelación del crédito, los saldos deudores serán redeterminados 

mensualmente de la siguiente manera: 
 
 
 
 

 
Siendo 

𝐾𝑡  = 𝐾𝑡−1  × (1 + 𝑖𝑡−1 )

 

  : Saldo deudor redeterminado al inicio del mes t.
 

𝐾𝑡−1: Saldo deudor a la finalización del mes t-1 o sea el mes inmediato anterior al mes t.

 
𝑖𝑡−1: Tasa equivalente mensual que surge de tomar el mínimo entre los dos siguientes índices:

 
-    El 80% de la variación interanual de los últimos doce meses del índice de costo de la 

 

construcción (ICC), nivel general, elaborado y publicado por el Instituto Nacional de 
 

Estadística y Censos. 
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- La variación interanual de los últimos doce meses del índice de precios al consumidor 

(IPC), nivel general, elaborado y publicado por el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos. 

 
 

VIGESIMOSEGUNDA: INTERESES COMPENSATORIOS. LA JURISDICCIÓN pagará en 

concepto de intereses compensatorios la tasa de las Notas del Tesoro de los Estados Unidos de 

Norte América a DIEZ (10) años o la tasa Secured Overnight  Financing  Rate (SOFR) promedio 

de TRESCIENTOS SESENTA (360) días, de las dos la mayor, más un margen del TRES COMA 

SETENTA POR CIENTO (3,70%) anual (370 puntos básicos). Esta tasa de interés se aplicará 

sobre los saldos deudores redeterminados según la Cláusula VIGÉSIMOPRIMERA. 

 
 

VIGESIMOTERCERA: FUENTES DE INFORMACION Y AJUSTE DE LA TASA DE INTERES 

COMPENSATORIO. La tasa de interés del préstamo será igual a la tasa que en cada caso 

corresponda, conforme lo establecido en la Cláusula VIGÉSIMOSEGUNDA. Dichas tasas, 

correspondiente al quinto día hábil anterior a la fecha de la firma del presente Convenio, serán las 

publicadas y/o calculadas a partir de las respectivas fuentes y/o instituciones oficiales que las 

producen. La tasa de interés compensatorio será ajustada trimestralmente. En cada ajuste de 

tasas se tomará la tasa correspondiente al quinto día hábil anterior al día 23 en el que se produce 

el referido ajuste. 

 
 

VIGESIMOCUARTA: INTERESES PUNITORIOS. En caso de incumplimiento en tiempo y forma 

del pago de los servicios de amortización o intereses, LA JURISDICCION deberá abonar a partir 

de la mora y hasta el efectivo pago y en adición a los intereses compensatorios, un interés 

punitorio equivalente al CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la tasa de interés compensatorio. 

 
 

VIGESIMOQUINTA: APLICACION DE LAS TASAS DE INTERES COMPENSATORIO Y 

PUNITORIO. Las tasas establecidas en las Cláusulas VIGESIMOSEGUNDA Y 

VIGESIMOCUARTA serán aplicadas bajo el concepto de tasas nominales anuales en un año de 

TRESCIENTOS SESENTA (360) días. 

 
 

VIGESIMOSEXTA: IMPUTACION DE LOS PAGOS. Todo pago realizado por LA JURISDICCION 

se imputará en primer término a los intereses compensatorios y luego a las cuotas de capital. En 

caso de existir cuotas atrasadas, los pagos se imputarán en primer término a los intereses 

punitorios, en segundo término a los intereses compensatorios y, finalmente, a las cuotas de 

capital. Dentro de cada una de las imputaciones señaladas, los pagos se aplicarán a los saldos 

más antiguos. 
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VIGESIMOSEPTIMA: GARANTIA. LA JURISDICCION se compromete a mantener disponible a 

partir del día de la fecha y hasta la definitiva cancelación del préstamo, los fondos coparticipables 

suficientes para hacer frente a las obligaciones generadas por el presente Convenio. Estas 

obligaciones incluyen el monto de la cuota de amortización, los intereses compensatorios y los 

intereses punitorios. LA JURISDICCION garantiza la devolución del crédito obtenido de EL 

FONDO con los porcentajes o montos establecidos en los Artículos 3º, incisos b) y c) y 4º de la 

Ley Nº 23.548 y sus modificatorias o la que lo sustituya, garantía que es otorgada a favor de EL 

FONDO, conforme surge de la Ley Provincial Nº …….. (cuya copia legalizada es acompañada por 

LA JURISDICCION). Dicha garantía deberá ser notificada y registrada en el BANCO DE LA 

NACION ARGENTINA, Área Coparticipación y ante la Secretaría de Hacienda del Ministerio de 

Economía, quedando expresamente establecido que EL FONDO no realizará desembolsos hasta 

tanto las garantías no estén debidamente registradas y notificadas, conforme lo antes expuesto. 

 
 

VIGESIMOCTAVA: EJECUCION DE LA GARANTIA. Para el supuesto en que deba ejecutarse 

la garantía referida en la Cláusula anterior, los fondos deberán ingresar en la Cuenta Corriente en 

Pesos Nº ……………………. del BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Sucursal Plaza de Mayo, 

o en aquella cuenta bancaria que específicamente indique el eventual cesionario del crédito, en 

función de lo establecido en la Cláusula CUADRAGESIMOQUINTA. 

 
 

VIGESIMONOVENA: SUSTITUCION O COMPLEMENTACION DE GARANTIAS. Para el 

supuesto que alguna modificación al Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos eliminare 

o disminuyere la garantía aquí comprometida, EL FONDO podrá exigir a LA JURISDICCION la 

sustitución o complementación de garantías, en cuyo caso LA JURISDICCION deberá sustituirla 

o complementarla por otra a satisfacción de EL FONDO, dentro de los QUINCE (15) días y en la 

proporción debida. Ello en un todo de acuerdo con lo establecido por el primer párrafo del Artículo 

11 de la Ley N° 24.855. Si en dicho plazo LA JURISDICCION no sustituyere o complementare la 

garantía en las condiciones previstas, EL FONDO podrá considerar caduco el presente Convenio 

y exigir la totalidad de las sumas adeudadas y los daños y perjuicios que pudieren corresponder. 

A todo efecto, LA JURISDICCION responde con la totalidad de su patrimonio por las obligaciones 

asumidas en el presente Convenio. 

 
 

TRIGESIMA: MODIFICACIONES DE OBRA Y OTROS MAYORES COSTOS. 
 

a) MODIFICACIONES DE OBRA. EL FONDO no asume obligación alguna por la generación de 

mayores costos derivados de las eventuales modificaciones de obra que apruebe LA 

JURISDICCION durante la ejecución de la misma. Todas las modificaciones de LA OBRA, aún 
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aquellas que no impliquen alteraciones en el monto del contrato de obra o que no impliquen 

requerimientos adicionales de financiamiento por parte de LA JURISDICCION hacia EL FONDO, 

y cuya aprobación es de exclusiva responsabilidad de LA JURISDICCION, deberán ser puestos 

en conocimiento de EL FONDO y de CAF previo a su ejecución. 

EL FONDO resolverá si continúa con el financiamiento de LA OBRA. Igual criterio deberá aplicarse 

cuando se trate de modificaciones introducidas a los pliegos de licitación, con posterioridad a su 

evaluación por EL FONDO. 

b) MAYORES COSTOS POR OTROS CONCEPTOS. EL FONDO no abonará adicionales de 

ninguna índole, gastos improductivos ni intereses por ningún concepto, etc., que puedan surgir en 

la ejecución de LA OBRA, los que serán asumidos por LA JURISDICCION, la que deberá tomar 

con suficiente antelación las previsiones necesarias para evitar la paralización de LA OBRA. 

 
 

TRIGESIMOPRIMERA: PAGOS ANTICIPADOS. Previa notificación escrita a EL FONDO, con por 

lo menos TREINTA (30) días de anticipación, LA JURISDICCION podrá realizar pagos antes de 

su vencimiento, siempre y cuando no adeude suma alguna. Todo pago parcial anticipado, salvo 

acuerdo escrito en contrario, se imputará a las cuotas de capital pendientes en orden inverso a su 

vencimiento. 

 
 

TRIGESIMOSEGUNDA: CANCELACION ANTICIPADA. LA JURISDICCION podrá cancelar 

anticipadamente en forma total los saldos deudores y las demás sumas adeudadas, en cualquier 

momento durante la vigencia del mismo. 

 
 

TRIGESIMOTERCERA: SUSPENSION DE LA ASISTENCIA FINANCIERA. REAJUSTE DEL 

MONTO DEL CREDITO. EL FONDO podrá suspender la asistencia financiera comprometida con 

LA JURISDICCION en cada caso, sin perjuicio de los derechos que le correspondan, cuando 

hubiere constatado incumplimientos relativos a: a) las condiciones de adhesión o los contratos 

celebrados; b) los pagos a contratistas y proveedores de LA OBRA financiada; c) el destino de los 

fondos; d) imposibilidad sobreviniente de la realización de LA OBRA no imputable a LA 

JURISDICCION; e) cuando LA JURISDICCION se encontrare en mora en el cumplimiento de sus 

obligaciones con EL FONDO; f) mora en las rendiciones previstas en la Cláusula 

DECIMOPRIMERA y g) incumplimiento de las observaciones volcadas en los Informes de 

Auditoría y Supervisión de Obra. 

La suspensión se aplicará transcurridos QUINCE (15) días corridos de intimada fehacientemente 

LA JURISDICCION a regularizar el o los incumplimientos y siempre que no fueren subsanados 

dentro de dicho plazo. 
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El FONDO dará de baja el saldo de la asistencia financiera no utilizado en forma automática y sin 

requerimiento previo de ninguna índole, cuando las razones que motivaran la suspensión de la 

asistencia financiera no fueran removidas dentro de los NOVENTA (90) días corridos de notificada 

la suspensión. Tal circunstancia se comunicará a LA JURISDICCION y a las reparticiones 

pertinentes. Producida la baja, el monto de EL CONVENIO quedará consolidado en las sumas 

efectivamente desembolsadas por EL FONDO. 

 
 

TRIGESIMOCUARTA: INCUMPLIMIENTO DE LA JURISDICCION. En caso de que LA 

JURISDICCION dejare de ejecutar LA OBRA o incumpliera en forma manifiesta los plazos de 

iniciación o ejecución de la misma, o cualquiera de las obligaciones emergentes de EL CONVENIO 

no previstas en otras Cláusulas, EL FONDO estará facultado para dar por rescindido este acuerdo, 

con derecho a exigir el pago de todas las sumas adeudadas y los daños y perjuicios que pudieren 

corresponder. En situaciones especiales, y a criterio del Consejo de Administración, EL FONDO 

podrá reducir el monto del préstamo a la efectiva suma que haya desembolsado en el marco de 

la respectiva Resolución de Crédito. En tal caso, notificada la decisión a LA JURISDICCION, ésta 

deberá cancelar el importe adeudado en concepto de capital e intereses en: a) SEIS (6) cuotas 

redeterminadas mensuales y consecutivas si el avance de obra fuera del CINCUENTA POR 

CIENTO (50%) o menos, y b) NUEVE (9) cuotas redeterminadas mensuales y consecutivas si el 

avance de obra fuera superior al CINCUENTA POR CIENTO (50%). 

En situaciones especiales, y a criterio del Consejo de Administración, EL FONDO podrá reducir el 

monto del préstamo a la efectiva suma que haya desembolsado en LA OBRA, manteniendo en tal 

caso, las condiciones de EL CONVENIO. 

 
 

TRIGESIMOQUINTA: MORA. En el supuesto que LA JURISDICCION incumpliera cualquiera de 

los pagos estipulados, la mora se producirá en forma automática, de pleno derecho y por el sólo 

vencimiento de los plazos, sin necesidad de interpelación previa judicial o extrajudicial. EL FONDO 

estará facultado para aplicar el interés punitorio pactado en la Cláusula VIGESIMOCUARTA sobre 

los saldos deudores redeterminados de capital que se hallasen en mora, durante el período que 

fuese impago. 

 
 

TRIGESIMOSEXTA: AUDITORIA Y SUPERVISION DE OBRAS. RENDICION DE CUENTAS. El 

Consejo de Administración de EL FONDO podrá disponer la realización de Auditorías, incluyendo 

auditorías socio ambientales, cuando lo estime necesario, con la finalidad de verificar con ajuste 

al proyecto de obra que origina EL CONVENIO: a) si las obras realizadas guardan 

correspondencia con los desembolsos efectuados; b) el uso adecuado de los recursos del 

financiamiento; c) la rendición de cuentas que presenta LA JURISDICCION a EL FONDO; d) el 
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cumplimiento de los requerimientos y obligaciones previstos en el ROP de EL PROGRAMA; y e) 

que no se hayan ocasionado daños ambientales o a terceras personas como consecuencia de las 

actividades de la obra y/o que haya existido negligencia en aplicar las medidas incluidas en los 

planes de gestión ambiental y social. A tales fines, LA JURISDICCION se compromete a facilitar 

el acceso a los lugares y obras del proyecto y a exhibir la información, elementos, comprobantes 

y documentos que EL FONDO estime necesarios. EL FONDO realizará el seguimiento de la 

ejecución física y financiera de las obras, a los fines de verificar el adecuado cumplimiento de las 

obligaciones asumidas por LA JURISDICCION al suscribir el presente financiamiento. En caso de 

detectarse atrasos y/o desvíos, además de comunicar fehacientemente esta circunstancia al 

Consejo de Administración de EL FONDO, quien luego comunicará a LA JURISDICCION, y a 

CAF. EL FONDO proporcionará las herramientas a su alcance para corregir dichas anomalías y 

proponer soluciones en tiempo oportuno. 

El enfoque de las labores descriptas anteriormente y la evaluación del proyecto previa a su 

financiamiento no reemplaza ni complementa la responsabilidad civil del Proyectista, del Director 

de Obra, de la Empresa Constructora o su Representante Técnico ni del Comitente, dadas las 

limitaciones del trabajo de EL FONDO y de la indelegabilidad de las responsabilidades que tienen 

las figuras antes citadas. 

 
 

TRIGESIMOSEPTIMA: ROL DE EL FONDO. Se deja constancia que EL FONDO actúa en la 

operación como agente financiero y administrador de los recursos de EL PROGRAMA, con las 

responsabilidades indicadas en la Cláusula TRIGESIMOSEXTA. 

EL FONDO y CAF no se responsabilizan bajo ningún concepto de los problemas que pudieran 

derivarse por eventuales deficiencias en el desarrollo o terminación de LA OBRA, como así 

tampoco de cualquier otro reclamo que por cuestiones conexas pudiera ser presentado por 

personas o sectores interesados. 

 
 

TRIGESIMOCTAVA: GASTOS DE AUDITORIA Y ADMINISTRACION DE INSTRUMENTOS 

FINANCIEROS. LA JURISDICCION autoriza a EL FONDO a desembolsar y percibir el importe 

previsto en la Cláusula CUARTA, por este concepto, conjuntamente con el primer desembolso por 

parte de EL FONDO, el que no se deducirá en ningún caso. 

 
 

TRIGESIMONOVENA: CARTEL DE OBRA. Se deja establecida la obligación de LA 

JURISDICCIÓN de hacer mención en el cartel de obra que ésta se realiza con la financiación del 

FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL - MINISTERIO DEL 

INTERIOR. Dicho cartel de obra deberá contener en una primera línea el nombre del programa: 

―PROGRAMA FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL - CAF‖. En una segunda línea se 



ANEXO ROP PFIR CAF Página 223 
 
 
 
 
 

deberá transcribir ―FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL‖ y en 

una tercera línea hacer mención al ―MINISTERIO DEL INTERIOR‖. Las transcripciones serán 

efectuadas en letra mayúscula y de color blanco contra fondo celeste, debiendo estas tres líneas 

de escritura ocupar como mínimo el 40% de la superficie total del cartel, en el cual no se deberán 

incluir imágenes de personas físicas, nombres propios de las mismas y/o símbolos políticos. 

 
 

CUADRAGESIMA: DE LA EXENCION DE IMPUESTOS. EL FONDO manifiesta estar exento de 

todos los impuestos, tasas y contribuciones nacionales existentes y a crearse en el futuro, en 

virtud del Artículo 12 de la Ley Nº 24.855. LA JURISDICCION ha adherido a lo sugerido en dicha 

ley eximiendo de todos sus impuestos, tasas y/o contribuciones que pudieran gravar el presente 

Convenio, como asimismo toda la operatoria emergente del mismo. 

 
 

CUADRAGESIMOPRIMERA: VIGENCIA. El presente Convenio tendrá vigencia hasta la total 

cancelación de las sumas adeudadas. 

 
 

CUADRAGESIMOSEGUNDA: COMISION DE CONCILIACION. Para el supuesto que se 

generare alguna controversia respecto de la interpretación o ejecución de EL CONVENIO, las 

partes acuerdan, como paso previo a la instancia judicial, conformar una Comisión ad-hoc 

integrada por TRES (3) miembros de cada una de las partes, designados por sus respectivas 

autoridades, las que tendrán como función unificar criterios para la solución de los conflictos que 

eventualmente se planteen, en el plazo perentorio máximo de SESENTA (60) días. 

 
 

CUADRAGESIMOTERCERA: SALDOS NO UTILIZADOS. Una vez abonado el último certificado 

del presente financiamiento o suscripta el Acta de Recepción provisoria, los saldos no 

desembolsados correspondientes a LA OBRA, de existir, serán automáticamente dados de baja, 

subsistiendo las demás obligaciones de LA JURISDICCION hasta la total cancelación del monto 

efectivamente desembolsado. 

Igual criterio se aplicará en las consolidaciones previstas en las Cláusulas TRIGESIMOTERCERA 

Y TRIGESIMOCUARTA. 

En todos estos casos, el Consejo de Administración de EL FONDO aprobará la correspondiente 
 

Resolución de Débito. 
 

 
 

CUADRAGESIMOCUARTA: TRIBUNAL COMPETENTE. Ante cualquier controversia, las partes 

se  someten  a  la jurisdicción  originaria  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Nación,  de 

conformidad con lo establecido por el Artículo 117 de la Constitución Nacional. 
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CUADRAGESIMOQUINTA: CESION DEL CREDITO. EL FONDO podrá transferir el presente 

crédito y su garantía, por cualquiera de los medios previstos en la Ley y sus normas 

reglamentarias, adquiriendo él o los cesionarios los mismos derechos y/o acciones que posee EL 

FONDO en virtud de este contrato. En el caso de cesión en los términos de los artículos 70 a 72 

de la Ley N° 24.441, la cesión del crédito y su garantía podrá hacerse sin notificación a LA 

JURISDICCION y tendrá validez desde su fecha de formalización, en un todo de acuerdo al 

artículo 72 de la Ley precitada. LA JURISDICCION expresamente acepta que tal como lo prevé la 

mencionada norma, la cesión tendrá efecto desde la fecha en que opere la misma, que no será 

necesaria la notificación a LA JURISDICCION y que solo podrá oponer contra el cesionario las 

excepciones previstas en dicho artículo. 

 
 

CUADRAGESIMOSEXTA: DOMICILIOS. A todos los efectos legales, judiciales o extrajudiciales 

que pudieren resultar de este Convenio, las partes constituyen los siguientes domicilios 

especiales, a saber: EL FONDO en Av. Leandro N. Alem, N° 1074, 6° piso, de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, y LA JURISDICCION en la calle ………………………….., Ciudad de …………., 

Provincia de……………………. 

 
 

De conformidad, ambas partes firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto 
 

en la Ciudad de ………., Provincia de …….., a los ….días del mes de ……………. de ……… 
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ANEXO 11 – PREVENCIÓN Y LAVADO DE ACTIVOS 
 
 
 

1.       DECLARACIÓN    DE    ACTIVIDADES    Y    PATRIMONIO    LÍCITOS    PARA 

PERSONAS JURÍDICAS CONTRAPARTES DE CAF 
 
 
 

 
I – Tipo de Persona Jurídica 

¨ Privada                         ¨ Mixta 

 
 
 
 
 

 
¨ Entidad financiera no bancaria 

 
¨ Entidad beneficiaria de Cooperación Técnica 

 
¨ Organización sin fines de lucro, Fundación, ONG 

¨ Compañías y fondos de inversión 

 
¨ Otro: (especifique) 

 
 
 
 
 
 

Entidad sujeta a control y vigilancia por algún organismo de control                              ¨ Si                               ¨ No 
 

 
 
 
 

control) 
(En caso positivo, señale el nombre del organismo supervisor o de 

 
 
 
 

 
¿Cuenta la Persona Jurídica con normas y políticas internas para la prevención de lavado de activos? 

 
 
 

 
(En caso positivo, señale cuales) 

¨ Si                               ¨ No 

 
 
 
 

¿Cuenta la Persona Jurídica con calificaciones o certificaciones nacionales o internacionales? 
 

 
 

(En caso afirmativo, señale cuales) 

¨ Si                               ¨ No 
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II - Tipo de Relación con CAF 

 
o Accionista 

o Cliente o Contraparte[1] 
o Beneficiario de Cooperación Técnica 

o Proveedor de Bien, Servicio u Obra 
o Contratista de obra financiada por CAF 
o Otro:    

 
 
 

III - Datos de la Persona Jurídica 

 
 
 
 
 

Nombre Comercial:                                                                                          Razón Social: 

 
 
 

 
Domicilio legal: 

 
 
 

Nro. ID Tributaria: 
 
 
 
 

 
Lugar, fecha e identificación del documento constitutivo o última modificación del mismo: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Principales países donde opera: 
 
 
 
 

Descripción de la actividad: 
 
 
 

Años en el mercado: 
 
 
 
 

 
Representante legal:                                                                                               Nro. ID o Pasaporte: 
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– Composición del Capital Social 

 
rsonas propietarias (naturales o jurídicas), que directa o indirectamente cuentan con al menos el 10% del capital social. 

caso de que las personas propietarias sean jurídicas, se deberán señalar sus accionistas hasta identificar a las personas naturales. 

e trata de una entidad sin ánimo de lucro, los donantes y/o promotores que hubiesen realizado aportes por al menos el 10% del 
trimonio de la respectiva entidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Nombre 

 

 
Nro. de Identificación o 

Pasaporte 

participación 
 

 
s accionista/donante/ promotor/ 

desde (fecha) 

    

    

    

    

    

    

 

Adicionar una lista si el espacio no es suficiente 
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–Información sobre Directores, Administradores o Ejecutivos 
 

 
 
 
 
 

pecificar la información de los miembros de la Junta Directiva y principales directivos (Presidente, Vicepresidente, Contralor, etc.). Para 
has personas, señale si éstos desempeñan  o han desempeñado durante los últimos 5 años funciones de carácter relevante en el 
bierno (local o nacional); incluyendo los organismos de control, fuerzas armadas o policiales, empresas estatales, o son miembros 
luyentes en algún partido político. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Nro. Identidad o 
Pasaporte 

 

 

Cargo 

 

 

Funciones en el gobierno / política 
 

Nombre completo 

 

 

Si 

 

 

No         e 

 

 

ríodo de ejercicio 

      

      

      

      

      

 
Adicionar una lista si el espacio no es suficiente 

 

 
 
 

V- Declaración 
 

 
 
 

Yo  (nombres  y  apellidos)                                                                                                                                        ,  de  número  de 

identidad  /  pasaporte                                                                                       ,  en  mi  carácter  de  representante  legal  de 

                                                                                                                                                 ,   declaro   que   he   comprendido   los 
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alcances de esta declaración con relación al tema de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, por lo cual afirmo 

que las respuestas contenidas en ella son completos y veraces. 
 

 
 
 

Asimismo, declaro conocer la procedencia del capital social y otras fuentes de dinero – liquidez-   utilizados por mi 

representada y manifiesto que los mismos provienen de fuentes lícitas y su uso es para fines lícitos. 
 

 
 
 

Finalmente, de ser el caso, declaró que los fondos suministrados por CAF serán administrados conforme a mejores 

prácticas y transparencia, de acuerdo con lo estipulado en nuestra relación comercial. 
 
 
 
 

 
Lugar (Ciudad /País):                                                                                                     Fecha: 

 
 
 
 

Firma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[1] Cliente se refiere a personas naturales o jurídicas con quienes CAF establezca relaciones a través de facilidades de crédito, inversiones patrimoniales, 
garantías u otros programas. Contraparte se refiere a las personas jurídicas vinculadas a través de operaciones de tesorería o captación de fondos. 
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2) PERFIL DEL EJECUTOR PROVINCIAL 
 

Nombre del Proyecto financiado del Programa: 

II - Nombre del Ejecutor Provincial: 

III – Dependencia del Ejecutor Provincial: 

IV - Datos del Ejecutor Provincial 

Domicilio legal: 

Teléfono: 

Página Web: 

Representante Legal: 

 
Nacionalidad del Representante Legal: 

Nro. ID o Pasaporte: 

III – ¿El Ejecutor Provincial está sujeto a control y vigilancia por algún organismo de control?: 

(En caso positivo, señale el nombre del organismo supervisor o de control) 

IV - ¿Cuenta el Ejecutor Provincial con normas y políticas internas para la prevención de lavado de activos?: 

(En caso positivo, señale cuales) 

V - ¿Cuenta el Ejecutor Provincial con calificaciones o certificaciones nacionales o internacionales?: 

(En caso afirmativo, señale cuáles) 

VI – Principales funcionarios encargados de la ejecución del Proyecto: 

(Señalar nombres completos, nro. De ID o Pasaporte, cargos) 

VII - ¿Existen elementos relacionados con el Proyecto que puedan estar ligados al tema de lavado de activos 
que deben ser conocidos por CAF? 

 
(En caso positivo, señale cuales) 

 

 
 
 

Firma: 

Nombre: 

Cargo: 
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FICHA RESUMEN DEL  
 

  

  

  

  

UNIDAD EJECUTORA   

FUNCIONARIO   
 

1. Contratación de Consultoría  - Requisitos del  
 

 
 

 

 
- LEY PROVINCIAL DE  

  

 
- REGIMEN DE RESPONSABILIDAD   

  

Presentación de la solicitud de financiamiento, suscripta por el 

Gobernador o la persona en quien éste hubiera delegado 

representación  

  

 

Aprobación de la documentación técnica de la contratación, pliegos 

condiciones generales y particulares y/o términos de  
  

Presentación del compromiso de finalización de la 

mediante la cual la Jurisdicción se compromete a arbitrar todos 

medios necesarios, técnicos, legales, financieros y presupuestarios 

los fines de garantizar la culminación de la consultoría con relación a 

 

  

Cumplimiento de la Previsión presupuestaria de la contratación para 

ejercicio fiscal del corriente año con monto asignado e indicación 

Fuente de  

  

 

2. Proceso de   
 

 

 

- MARCO    

 

- TIPO DE    

 

- APROBACION DE PLIEGOS Y LLAMADO A    

 

- PUBLICACIÓN DEL    

 

- ACTA DE    

 

- EVALUACIÓN DE    

- RESOLUCIÓN DE 

 
  

 

- INFORME    

 

- PROYECTO DE    

 

-MODELO DE CONTRATO DE    

 

 
 
 
 

ANEXO 12 – FICHA DE RESUMEN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE 

CONSULTORÍA. 
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ANEXO 13 - MODELO DE CONVENIO DE MUTUO DE ASISTENCIA 

FINANCIERA Y ADHESION ENTRE EL FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE 

INFRAESTRUCTURA REGIONAL Y LA JURISDICCIÓN PARA SERVICIOS DE 

CONSULTORÍA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA INSPECCIÓN DE OBRAS. 3 

 

 
 
 

Entre EL FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL, en adelante EL 

FONDO,   representado   por   el/la   señor/a   Presidente/a   del   Consejo   de   Administración, 

…………………………….., designado/a por Decreto P.E.N. Nº…………, por una parte, y por la 

otra  la  PROVINCIA  DE……………,  en  adelante  LA  JURISDICCIÓN, representada  por  el/la 

Señor/a Gobernador/a, o quien sea debidamente autorizado ………………….., convienen en 

celebrar el presente Convenio de Mutuo de Asistencia Financiera y Adhesión, en adelante EL 

CONVENIO,  con relación al PROGRAMA FEDERAL  DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL, 

Contrato de Préstamo CFA 11191 (en lo adelante el ―Contrato de Préstamo‖), en el marco de la 

Emergencia Pública en Materia Sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, ampliada por el 

Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20 y prorrogada por los Decreto de Necesidad y 

Urgencia Nros. 167/21 y 867/21, conforme a las siguientes Cláusulas: 

 
 

PRIMERA: NORMATIVA APLICABLE. EL CONVENIO se celebra en el marco del Programa 

Federal de Infraestructura Regional, en adelante EL PROGRAMA, financiado con recursos de la 

Corporación Andina de Fomento (CAF), mediante el Contrato de Préstamo CFA 11.191, suscrito 

entre la CAF y la República Argentina, cuya ejecución está a cargo de EL FONDO (conf. Decreto 

P.E.N. N° 754/2019), incluyendo los Lineamientos de Contratación y Adquisición para Prestatarios 

y Organismos Ejecutores de Préstamos al Sector Público de CAF, vigente y/o sus modificatorias 

posteriores, y las Salvaguardas Ambientales y Sociales de CAF. 

Rigen EL PROGRAMA, el Contrato de Préstamo, el Convenio de Transferencia y Ejecución 

Financiera, la normativa nacional relativa con la prevención del Lavado de Activos y 

Financiamiento del Terrorismo (LAFT), el Reglamento Operativo del Programa y sus anexos; los 

reglamentos, instructivos y resoluciones de orden operativo, administrativo y financiero internos 

del ejecutor, la normativa aplicable al FFFIR, conforme lo estipulado en la Ley 24.855; su Decreto 

Reglamentario N° 924/97; el Decreto P.E.N. Nº 228/98; el Reglamento Operativo y Manual de 
 

 
 

3 7 de febrero de 2022. Se incorpora en el primer párrafo el DNU 867/21 de prórroga de la emergencia sanitaria. En las 
cláusulas sexta y decimoprimera se precisa que refiere al tipo de cambio comprador, dólar billete, establecido por el 

Banco de la Nación Argentina (BNA). Se modifica la cláusula vigesimoprimera, en función de la discontinuidad de la 

tasa LIBOR, consignando en reemplazo la tasa SOFR y la adaptación respectiva en la cláusula vigesimosegunda para 
precisar la fuente de información. 
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Procedimientos aprobado por Resolución J.G.M. N° 427/97 y legislación concordante de EL 

FONDO, como también toda la legislación y las disposiciones de LA JURISDICCION que resulten 

aplicables. 

 
 

SEGUNDA: IDENTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN. SERVICIOS DE CONSULTORIA DE 

ASISTENCIA TECNICA PARA LA INSPECCION DE LAS OBRAS (en adelante, SERVICIOS DE 

CONSULTORÍA) ……………………….. (EXPEDIENTE ……..); incluidas en el ―PROGRAMA 

FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL‖. 

Los servicios de consultoría a financiar en el marco del presente CONVENIO serán contratados 

por LA JURISDICCION y podrán comprender, entre otros fines, todas las actividades que resulten 

necesarias para realizar una adecuada Inspección y Supervisión de Obra, elaboración de informes 

mensuales, seguimiento de los contratos, control de calidad y todas aquéllas acciones que se 

plasmen en la documentación contractual y términos de referencia que rijan la consultoría. 

 
 

TERCERA: OBJETO. EL FONDO asistirá al financiamiento o al cofinanciamiento de los 

SERVICIOS DE CONSULTORIA que fueren necesarios para el adecuado seguimiento y control 

de la ejecución de LAS OBRAS identificadas en la Cláusula SEGUNDA, a realizarse en la 

Provincia de ……….., hasta agotar el monto establecido en EL CONVENIO. 

Los requisitos legales, económicos, socio-ambientales y técnicos de los SERVICIOS DE 

CONSULTORÍA serán debidamente evaluados y cumplimentados por LA JURISDICCIÓN, de 

conformidad con la normativa mencionada en la Cláusula PRIMERA, como también evaluados 

por las áreas operativas de EL FONDO, aceptados por el Consejo de Administración de EL 

FONDO y la CAF, previamente al tratamiento de la Resolución de Crédito. 

 
 

CUARTA: MONTO DEL PRESTAMO. EL FONDO, con recursos provenientes del Contrato de 

Préstamo, otorga en calidad de préstamo a LA JURISDICCION, hasta la suma de 

PESOS……………………………………………………………………………………………………… 

……($.............................-). 
 

De este monto, la suma de PESOS …………………………….. ($ ....................-) será destinada a 

la contratación de los SERVICIOS DE CONSULTORÍA mencionados en la Cláusula SEGUNDA y 

el saldo      de     PESOS …………………………………………… ($.         ..-) se aplicará al pago 

de los Gastos de Auditoría y Administración de Instrumentos Financieros, contemplados en la 

Cláusula TRIGESIMOSÉPTIMA. 

LA JURISDICCION se compromete a utilizar, con carácter exclusivo, el préstamo para el fiel 

cumplimiento del objeto de EL CONVENIO. 
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QUINTA: RESOLUCIÓN DE CRÉDITO. A requerimiento de LA JURISDICCION el Consejo de 

Administración, cuando así corresponda, aprobará la Resolución de Crédito correspondiente a los 

SERVICIOS DE CONSULTORIA con imputación al monto acordado precedentemente y hasta 

agotar el mismo. 

La Resolución de Crédito será notificada fehacientemente a LA JURISDICCION, a los fines de 

poder solicitar desembolsos respecto de los informes mensuales de progreso contra el monto de 

la misma. 

 
 

SEXTA: RESERVA. EL FONDO garantizará a la JURISDICCIÓN, con los recursos provenientes 

del Contrato de Préstamo, el financiamiento por hasta el monto sometido a la consideración de 

CAF y aprobado por el Consejo de Administración del FFFIR, lo cual operará en carácter de 

RESERVA en relación a la realización de los SERVICIOS DE CONSULTORIA necesarios para la 

ejecución de las obras identificadas en la Cláusula SEGUNDA, incluyendo los correspondientes 

Gastos de Auditoría y Administración de Instrumentos Financieros que resulten de aplicación 

proporcional. 

Agotado el OCHENTA POR CIENTO (80%) del monto asignado por la Resolución de Crédito, y a 

solicitud de LA JURISDICCIÓN, podrá acordarse una ampliación del financiamiento a través de 

una ADENDA, hasta el monto de la RESERVA no utilizada, expresado en pesos al tipo de cambio 

comprador, dólar billete, establecido por el Banco de la Nación Argentina (BNA) a la fecha que se 

formalicen estos documentos ampliatorios. 

 
 

SEPTIMA:  MANIFESTACION  DEL  REPRESENTANTE  LEGAL  DE  LA JURISDICCION.  El 

representante legal de LA JURISDICCION manifiesta que: a) la presente operación está 

debidamente encuadrada en las normas vigentes de LA JURISDICCION; b) no existe dentro del 

ámbito de LA JURISDICCION impedimento legal alguno que implique restricción, prohibición o 

impedimento de alguna naturaleza respecto de la operación acordada en EL CONVENIO; c) que 

mediante la Ley/Decreto N°…….. LA JURISDICCION adhirió a la Ley Nº  24.855 y al Decreto 
 

P.E.N. N° 924/97; d) ha obtenido la pertinente autorización legislativa para el presente 

endeudamiento mediante la Ley Provincial N°…….., promulgada por Decreto Provincial N°……; 

e) ejecutará las actividades en el marco de EL PROGRAMA, en total adecuación con lo previsto 

en el Contrato de Préstamo, el Convenio de Transferencia y Ejecución Financiera, en el 

Reglamento Operativo del Programa, sus Anexos, y en EL CONVENIO; f) es responsabilidad 

exclusiva  de  LA  JURISDICCIÓN  establecer  y ejecutar  todos  los  controles  necesarios  para 

prevenir, detectar, y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de 

la comisión de los delitos de lavado de activos o financiación al terrorismo, establecidas por las 
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leyes y los organismos o unidades de información financiera, de carácter nacional y/o de la propia 

JURISDICCIÓN y g) LA JURISDICCION ha cumplido con lo dispuesto por la Ley N° 25.917 - 

Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal - sus modificatorias y su Decreto Reglamentario N° 

1731/04, contando con la intervención favorable de la Secretaría de Provincias dependiente del 

Ministerio del Interior de la Nación y la autorización de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de 

Economía de la Nación. 

 
 

OCTAVA: COMPROMISO DE LA JURISDICCION. A los efectos de perfeccionar la asistencia 

financiera, LA JURISDICCION se compromete antes del primer desembolso a presentar, si no lo 

hubiere hecho anteriormente, constancia de que han tomado intervención los organismos 

competentes que la legislación provincial determina, en orden a legitimar la obligación crediticia 

aquí asumida para la ejecución de las actividades de EL PROGRAMA. 

Asimismo, LA JURISDICCION ejecutará las actividades que a continuación se indican, en total 

adecuación con lo previsto en el Contrato de Préstamo, en el Reglamento Operativo del Programa 

y sus Anexos y en EL CONVENIO. 

En ese sentido, LA JURISDICCION se compromete a: 
 

a) Utilizar el financiamiento otorgado mediante este CONVENIO exclusivamente para llevar a cabo 

los SERVICIOS DE CONSULTORIA enunciados en la Cláusula SEGUNDA; 

b) Llevar adelante los SERVICIOS DE CONSULTORIA y demás actividades del PROGRAMA de 

acuerdo con el presente CONVENIO, el Reglamento Operativo aplicable a EL PROGRAMA y sus 

Anexos, incluyendo: (i) las disposiciones aplicables en materia de Salvaguardas Ambientales y 

Sociales de CAF; y (ii) los Lineamientos de Contratación y Adquisición para Prestatarios y 

Organismos Ejecutores de Préstamos al Sector Público de CAF; 

c) Permitir que EL FONDO y la CAF examinen la documentación relativa a la totalidad de los 

trabajos y actividades realizados en el marco de los SERVICIOS DE CONSULTORIA, así como 

todos los informes técnicos, de gestión ambiental y de higiene y seguridad en el trabajo que se 

elaboren en las distintas etapas de ejecución de las obras definidas en la Cláusula SEGUNDA; 

d) Proporcionar todas las informaciones que EL FONDO y/o la CAF  razonablemente le soliciten 

en relación con las actividades financiadas en el marco de este CONVENIO; 

e) Realizar los procedimientos de contratación financiados con recursos de este CONVENIO de 

acuerdo con los ―Lineamientos de CAF de Contratación y Adquisición para Prestatarios y 

Organismos Ejecutores de Préstamos del Sector Público‖; 

f) Informar a EL FONDO sobre todos los actos sospechosos de constituir una práctica prohibida 

sobre los que tenga conocimiento o venga a tomar conocimiento durante el proceso de selección, 

negociación o ejecución de un contrato de obra financiado con recursos de EL CONVENIO, a los 
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Lineamientos de CAF de Contratación y Adquisición para Prestatarios y Organismos Ejecutores 

de Préstamos del Sector Público; y 

g) Registrar y sustentar adecuadamente los recursos otorgados mediante este CONVENIO en los 

sistemas de LA JURISDICCIÓN. 

Asimismo, LA JURISDICCIÓN se compromete a arbitrar todos los medios necesarios, técnicos, 

legales, financieros y presupuestarios, a los fines de garantizar la culminación de los SERVICIOS 

DE CONSULOTRÍA con relación a LA OBRA, debiendo remitir una nota suscripta por autoridad 

competente, en la que conste expresamente este compromiso. 

 
 

NOVENA: DE LA REPRESENTACION DE LA JURISDICCION. ORGANISMO DE CONTRALOR 

– ORGANISMO EJECUTOR. LA JURISDICCION designa al ……………………………  para ejercer la 

representación legal ante EL FONDO en todo cuanto sea necesario para la aplicación de este 

Convenio. Asimismo, designará oportunamente al ORGANISMO EJECUTOR, el que tendrá a su 

cargo la representación respecto de la ejecución de los SERVICIOS DE CONSULTORIA. LA 

JURISDICCION manifiesta que el CONTRALOR será ejercido por el ORGANISMO EJECUTOR, 

quien deberá emitir los actos administrativos aprobatorios de informes mensuales de progreso de 

los SERVICIOS DE CONSULTORIA, que se remitan a EL FONDO para su desembolso. El 

reemplazo de dichos representantes deberá ser notificado a EL FONDO en forma fehaciente y en 

un plazo no mayor a TREINTA (30) días de su designación por autoridad competente. 

 
 

DECIMA: INFORMES MENSUALES DE PROGRESO. Los informes, de emisión mensual, 

reflejando el avance de los SERVICIOS DE CONSULTORIA deberán ser presentados 

debidamente conformados en el marco de la ley de LA JURISDICCION y del contrato de 

Préstamo, con la intervención previa del ORGANISMO DE CONTRALOR de tales informes 

designado por la JURISDICCIÓN. Los mismos deberán ser presentados a EL FONDO antes del 

día 15 del mes inmediato posterior. La documentación remitida con los informes mensuales de 

progreso, ya sea la facturación como la rendición de los mismos, deberán cumplimentar la 

normativa vigente tanto de A.F.I.P. como de los Organismos de Recaudación Nacionales y de LA 

JURISDICCION. El monto total del préstamo será desembolsado conforme al informe mensual de 

progreso aprobado y presentado por LA JURISDICCION, a satisfacción de EL FONDO, conforme 

las pautas que más abajo se establecen. 

LA JURISDICCION deberá abonar al contratista cada informe mensual de progreso dentro de los 

CINCO (5) días hábiles de haber recepcionado las sumas transferidas por EL FONDO y rendir la 

aplicación de las mismas dentro de los DIEZ (10) días hábiles, contados a partir de su efectiva 

acreditación en la cuenta prevista en la Cláusula DECIMOCUARTA. 
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EL FONDO no efectuará desembolsos hasta que LA JURISDICCION acredite la inclusión de este 

financiamiento en la Ley de Presupuesto respectiva. 

 
 

DECIMOPRIMERA:  COMPROMISO  DE  DESEMBOLSOS.  EL  FONDO  se  compromete  a 

desembolsar mensualmente una suma máxima equivalente a la prevista en el Plan de Trabajos 

de  los  SERVICIOS  DE  CONSULTORIA,  aprobado  por  la  autoridad  competente  de  LA 

JURISDICCION a la fecha del primer desembolso y que formará parte del presente Convenio. 

Los  desembolsos a ser realizados mensualmente a LA JURISDICCION, serán registrados en 

DOLARES ESTADOUNIDENSES (U$S) al tipo de cambio comprador, dólar billete, establecido 

por el Banco de la Nación Argentina (BNA), correspondiente al día en el que EL FONDO realice 

cada  uno  de  los  desembolsos,  los  cuales  serán  deducidos  del  registro  de  LA  RESERVA 

establecida en la Cláusula SEXTA, más los Gastos de Auditoría y Administración de Instrumentos 

Financieros. 

Este compromiso queda supeditado a las transferencias de fondos que, en función de las cuotas 

presupuestarias respectivas, realice el Poder Ejecutivo Nacional, en su carácter de prestatario, 

conforme lo establecido en el Convenio de Transferencia y Ejecución Financiera suscripto a tal 

efecto con EL FONDO. 

 
 

DECIMOSEGUNDA: MODIFICACIONES EN LOS CRONOGRAMAS. Cuando se produzcan 

modificaciones en el Plan de Trabajos de los SERVICIOS DE CONSULTORIA, LA 

JURISDICCION deberá comunicarlas a EL FONDO, acompañando la documentación respectiva, 

aprobada por la autoridad competente. 

EL FONDO se reserva el derecho a modificar el Cronograma de desembolsos previsto, sin que 

esto implique compromiso de desembolso de importes mayores a los originariamente previstos en 

forma mensual y sin que implique tampoco, en ningún caso, la modificación del monto total del 

financiamiento. 

 
 

DECIMOTERCERA:  COBERTURA FINANCIERA POR  REDETERMINACIONES.  Cuando  el 

monto del contrato celebrado para la realización de los SERVICIOS DE CONSULTORIA se 

incremente por aplicación de la normativa establecida en materia de redeterminaciones o ajustes 

de precios se aplicará el siguiente criterio: 

EL FONDO desembolsará los informes mensuales de progreso que incluyan redeterminaciones 

hasta agotar el monto comprometido en la Resolución de Crédito aprobada. En este caso, LA 

JURISDICCION se compromete a proveer los fondos necesarios que garanticen la finalización de 

los SERVICIOS DE CONSULTORIA. 
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EL FONDO no se responsabiliza por los desembolsos de mayores montos que excedan el Plan 

de Trabajos de los SERVICIOS DE CONSULTORIA aprobado. 

 
 

DECIMOCUARTA: DE LA TRANSFERENCIA DE LOS FONDOS. CUENTA CORRIENTE. EL 

FONDO transferirá los fondos a LA JURISDICCION en forma automática, conforme el período 

estipulado en la Tabla 2 del Anexo 4 del ROP aprobado que forma parte integrante de EL 

CONVENIO, previo cumplimiento de los recaudos que hagan a su validez, y rendición de cuentas 

de los desembolsos anteriores, si los hubiere. 

Este plazo quedará automáticamente suspendido si LA JURISDICCION no cumpliese con los 

recaudos que hacen a su validez y que deben acompañar al informe mensual de progreso, cuando 

ello le fuera notificado por EL FONDO. LA JURISDICCION abrirá, en la respectiva Sucursal del 

BANCO DE LA NACION ARGENTINA, una Cuenta Corriente para este Convenio, la que será 

utilizada exclusivamente como receptora de fondos y pagadora de los bienes o servicios que 

involucre el mismo. La acreditación de los fondos efectuada por EL FONDO en dicha cuenta será 

prueba suficiente y definitiva del desembolso por parte de éste. LA JURISDICCION no podrá 

transferir dichos fondos a otras cuentas de las que sea titular. 

 
 

DECIMOQUINTA: DE LA FACULTAD DE AUDITAR. LA JURISDICCION autoriza a EL FONDO 

a auditar la Cuenta Corriente que LA JURISDICCION deberá abrir conforme la Cláusula 

precedente y cuya apertura se compromete a notificar a EL FONDO con carácter previo a 

cualquier desembolso. Para ello, LA JURISDICCION deberá notificar tal circunstancia al BANCO 

DE LA NACION ARGENTINA y autorizar al Departamento Banca Fiduciaria - Fideicomisos de 

dicha institución financiera a entregar, a requerimiento de EL FONDO, los extractos bancarios de 

las cuentas corrientes mencionadas. 

 
 

DECIMOSEXTA: PLAZO DE FINANCIAMIENTO. El Plazo de Financiamiento será de ciento 

veinte (120) meses, contados a partir del día 23 del mes en que se efectúe el primer desembolso. 

 
 

DECIMOSEPTIMA: PLAZO DE GRACIA. El plazo de gracia será de veinticuatro (24) meses o el 

plazo de ejecución previsto en los Pliegos de licitación aprobados, el que sea menor. 

 
 

DECIMOCTAVA: PLAZO DE AMORTIZACION. EL FONDO conviene con LA JURISDICCION un 

plazo mínimo de amortización del capital de noventa y seis (96) meses, computados a partir de la 

fecha del vencimiento del Plazo de Gracia, acordado en la Cláusula precedente. 
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DECIMONOVENA: FORMA DE PAGO. Los pagos en concepto de capital e intereses 

compensatorios se efectuarán conforme se define a continuación: 

a) Capital: El capital se pagará como mínimo en noventa y seis (96) cuotas mensuales y 

consecutivas, redeterminadas conforme la Cláusula VIGESIMA. Los pagos se efectuarán los días 

23 de cada mes o el día hábil siguiente si éste fuera inhábil, durante el período de amortización 

que se iniciará a partir del vencimiento del Plazo de Gracia. 

b) Intereses compensatorios: Los intereses compensatorios se pagarán en forma mensual y 

consecutiva los días 23 de cada mes o el día hábil siguiente si éste fuera inhábil, a partir del mes 

posterior al primer desembolso, durante el período total del financiamiento. El monto de intereses 

compensatorios de cada cuota se calculará aplicando la tasa de interés convenida en el presente 

Convenio sobre los saldos deudores, redeterminadas conforme lo establecido en la Cláusula 

VIGESIMOPRIMERA, correspondiente al período comprendido entre la fecha del efectivo 

vencimiento (23 o día hábil siguiente si éste fuera inhábil)  de la cuota anterior y el día anterior a 

la fecha de efectivo vencimiento (23 o día hábil siguiente si éste fuera inhábil) de la cuota 

respectiva. Para la primera cuota de intereses compensatorios, el monto se calculará desde la 

fecha del primer desembolso hasta el día anterior a la fecha del primer vencimiento efectivo (23 o 

día hábil siguiente si éste fuera inhábil). 

 
 

VIGESIMA: REDETERMINACION DE SALDOS DEUDORES: A partir del primer desembolso y 

hasta la cancelación del crédito, los saldos deudores serán redeterminados mensualmente de la 

siguiente manera: 
 

 
 

Siendo 

𝑲𝒕 = 𝑲𝒕−𝟏  × (𝟏 + 𝒊𝒕−𝟏 )

 

 : Saldo deudor redeterminado al inicio del mes t.
 

𝑲𝒕−𝟏: Saldo deudor a la finalización del mes t-1 o sea el mes inmediato anterior al mes t.

 
𝒊𝒕− : Tasa equivalente mensual que surge de tomar el mínimo entre los siguientes índices:

 
-    El 80% de la variación interanual de los últimos doce meses del índice de costo de la 

 

construcción (ICC), nivel general, elaborado y publicado por el Instituto Nacional de 
 

Estadística y Censos. 
 

- La variación interanual de los últimos doce meses del índice de precios al consumidor 

(IPC), nivel general, elaborado y publicado por el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos. 

 
 

VIGESIMOPRIMERA: INTERESES COMPENSATORIOS. LA JURISDICCIÓN pagará en 

concepto de intereses compensatorios la tasa de las Notas del Tesoro de los Estados Unidos de 

Norte América a DIEZ (10) años o la tasa Secured Overnight Financing  Rate (SOFR) promedio 
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de TRESCIENTOS SESENTA (360) días, de las dos la mayor, más un margen del TRES COMA 

SETENTA POR CIENTO (3,70%) anual (370 puntos básicos). Esta tasa de interés se aplicará 

sobre los saldos deudores redeterminados según la Cláusula VIGÉSIMA. 

 
 

VIGESIMOSEGUNDA: FUENTES DE INFORMACION Y AJUSTE DE LA TASA DE INTERES 

COMPENSATORIO. La tasa de interés del préstamo será igual a la tasa que en cada caso 

corresponda, conforme lo establecido en la Cláusula VIGÉSIMOPRIMERA. Dichas tasas, 

correspondiente al quinto día hábil anterior a la fecha de la firma del presente Convenio, serán las 

publicadas y/o calculadas a partir de las respectivas fuentes y/o instituciones oficiales que las 

producen. La tasa de interés compensatorio será ajustada trimestralmente. En cada ajuste de 

tasas se tomará la tasa correspondiente al quinto día hábil anterior al día 23 en el que se produce 

el referido ajuste. 

 
 

VIGESIMOTERCERA: INTERESES PUNITORIOS. En caso de incumplimiento en tiempo y forma 

del pago de los servicios de amortización o intereses, LA JURISDICCION deberá abonar a partir 

de la mora y hasta el efectivo pago y en adición a los intereses compensatorios, un interés 

punitorio equivalente al CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la tasa de interés compensatorio. 

 
 

VIGESIMOCUARTA: APLICACION DE LAS TASAS DE INTERES COMPENSATORIO Y 

PUNITORIO. Las tasas establecidas en las Cláusulas VIGESIMOPRIMERA Y 

VIGESIMOTERCERA serán aplicadas bajo el concepto de tasas nominales anuales en un año de 

TRESCIENTOS SESENTA (360) días. 

 
 

VIGESIMOQUINTA: IMPUTACION DE LOS PAGOS. Todo pago realizado por LA 

JURISDICCION se imputará en primer término a los intereses compensatorios y luego a las cuotas 

de capital. En caso de existir cuotas atrasadas, los pagos se imputarán en primer término a los 

intereses punitorios, en segundo término, a los intereses compensatorios y, finalmente, a las 

cuotas de capital. Dentro de cada una de las imputaciones señaladas, los pagos se aplicarán a 

los saldos más antiguos. 

 
 

VIGESIMOSEXTA: GARANTIA. LA JURISDICCION se compromete a mantener disponible a 

partir del día de la fecha y hasta la definitiva cancelación del préstamo, los fondos coparticipables 

suficientes para hacer frente a las obligaciones generadas por el presente Convenio. Estas 

obligaciones incluyen el monto de la cuota de amortización, los intereses compensatorios y los 

intereses punitorios. LA JURISDICCION garantiza la devolución del crédito obtenido de EL 

FONDO con los porcentajes o montos establecidos en los Artículos 3º, incisos b) y c) y 4º de la 
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Ley N.º 23.548 y sus modificatorias o la que lo sustituya, garantía que es otorgada a favor de EL 

 
FONDO, conforme surge de la Ley Provincial N°…… (cuya copia legalizada es acompañada por 

LA JURISDICCION). Dicha garantía deberá ser notificada y registrada en el BANCO DE LA 

NACION ARGENTINA, Área Coparticipación y ante la Secretaría de Hacienda del Ministerio de 

Economía, quedando expresamente establecido que EL FONDO no realizará desembolsos hasta 

tanto las garantías no estén debidamente registradas y notificadas, conforme lo antes expuesto. 

 
 

VIGESIMOSEPTIMA: EJECUCION DE LA GARANTIA. Para el supuesto en que deba ejecutarse 

la  garantía referida en la Cláusula anterior, los fondos deberán ingresar en la Cuenta Corriente 

en Pesos N°……………………. del BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Sucursal Plaza de 

Mayo, o en aquella cuenta bancaria que específicamente indique el eventual cesionario del 

crédito, en función de lo establecido en la Cláusula CUADRAGESIMOTERCERA. 

 
 

VIGESIMOCTAVA: SUSTITUCION O COMPLEMENTACION DE GARANTIAS. Para el supuesto 

que  alguna modificación  al  Régimen  de  Coparticipación  Federal  de  Impuestos  eliminare  o 

disminuyere la garantía aquí comprometida, EL FONDO podrá exigir a LA JURISDICCION la 

sustitución o complementación de garantías, en cuyo caso LA JURISDICCION deberá sustituirla 

o complementarla por otra a satisfacción de EL FONDO, dentro de los QUINCE (15) días y en la 

proporción debida. Ello en un todo de acuerdo con lo establecido por el primer párrafo del Artículo 

11 de la Ley N.º 24.855. Si en dicho plazo LA JURISDICCION no sustituyere o complementare la 
 

garantía en las condiciones previstas, EL FONDO podrá considerar caduco el presente Convenio 

y exigir la totalidad de las sumas adeudadas y los daños y perjuicios que pudieren corresponder. 

A todo efecto, LA JURISDICCION responde con la totalidad de su patrimonio por las obligaciones 

asumidas en el presente Convenio. 

 
 

VIGESIMONOVENA: MODIFICACIONES EN LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA Y OTROS 

MAYORES COSTOS. a) MODIFICACIONES DEL PLAN DE TRABAJOS DE LOS SERVICIOS 

DE CONSULTORIA. EL FONDO no asume obligación alguna por la generación de mayores 

costos derivados de las eventuales modificaciones en el Plan de Trabajos de los SERVICIOS DE 

CONSULTORIA que apruebe LA JURISDICCION. Todas las modificaciones en dicho Plan, aún 

aquellas que no impliquen alteraciones en el monto del financiamiento o que no impliquen 

requerimientos adicionales de financiamiento por parte de LA JURISDICCION hacia EL FONDO, 

y cuya aprobación es de exclusiva responsabilidad de LA JURISDICCION, deberán ser puestos 

en conocimiento de EL FONDO y de CAF previo a su ejecución. EL FONDO resolverá si continúa 

con el financiamiento de los SERVICIOS DE CONSULTORIA. 
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b) MAYORES COSTOS POR OTROS CONCEPTOS. EL FONDO no abonará adicionales de 

ninguna índole, gastos improductivos ni intereses por ningún concepto, etc., que puedan surgir en 

la realización de los SERVICIOS DE CONSULTORIA, los que serán asumidos por LA 

JURISDICCION, la que deberá tomar con suficiente antelación las previsiones necesarias para el 

cumplimiento del objeto del presente Convenio. 

 
 

TRIGESIMA: PAGOS ANTICIPADOS. Previa notificación escrita a EL FONDO, con por lo menos 

TREINTA (30) días de anticipación, LA JURISDICCION podrá realizar pagos antes de su 

vencimiento, siempre y cuando no adeude suma alguna. Todo pago parcial anticipado, salvo 

acuerdo escrito en contrario, se imputará a las cuotas de capital pendientes en orden inverso a su 

vencimiento. 

 
 

TRIGESIMOPRIMERA: CANCELACION ANTICIPADA. LA JURISDICCION podrá cancelar 

anticipadamente en forma total los saldos deudores y las demás sumas adeudadas, en cualquier 

momento durante la vigencia del mismo. 

 
 

TRIGESIMOSEGUNDA: SUSPENSION DE LA ASISTENCIA FINANCIERA. REAJUSTE DEL 

MONTO DEL CREDITO. EL FONDO podrá suspender la asistencia financiera comprometida con 

LA JURISDICCION en cada caso, sin perjuicio de los derechos que le correspondan, cuando 

hubiere constatado incumplimientos relativos a: a) las condiciones de adhesión o los contratos 

celebrados; b) los pagos a contratistas y proveedores en el marco de los convenios celebrados 

para los SERVICIOS DE CONSULTORIA; c) el destino de los fondos; d) cuando LA 

JURISDICCION se encontrare en mora en el cumplimiento de sus obligaciones con EL FONDO; 

e) mora en las rendiciones previstas en la Cláusula DECIMA; f) incumplimiento de los 

requerimientos y obligaciones aplicables de acuerdo con el ROP, incluyendo las prácticas 

prohibidas, los Lineamientos de Contratación y Adquisición para Prestatarios y Organismos 

Ejecutores de Préstamos al Sector Público de CAF y las disposiciones aplicables en materia de 

Salvaguardas Ambientales y Sociales de CAF; y g) incumplimiento de las observaciones volcadas 

en los Informes de Auditoría. La suspensión se aplicará transcurridos QUINCE (15) días corridos 

de intimada fehacientemente LA JURISDICCION a regularizar el o los incumplimientos y siempre 

que no fueren subsanados dentro de dicho plazo. EL FONDO dará de baja el saldo de la asistencia 

financiera no utilizado en forma automática y sin requerimiento previo de ninguna índole, cuando 

las razones que motivaran la suspensión de la asistencia financiera no fueran removidas dentro 

de los NOVENTA (90) días corridos de notificada la suspensión. Tal circunstancia se comunicará 

a LA JURISDICCION y a las reparticiones pertinentes. Producida la baja, el monto de EL 

CONVENIO quedará consolidado en las sumas efectivamente desembolsadas por EL FONDO. 
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TRIGESIMOTERCERA: INCUMPLIMIENTO DE LA JURISDICCION. En caso de que LA 

JURISDICCION dejare de llevar adelante los SERVICIOS DE CONSULTORIA o incumpliera en 

forma manifiesta los plazos de iniciación o de ejecución previstos en el Plan de Trabajos aprobado 

al efecto, o cualquiera de las obligaciones emergentes de EL CONVENIO no previstas en otras 

Cláusulas, EL FONDO estará facultado para dar por rescindido este acuerdo, con derecho a exigir 

el pago de todas las sumas adeudadas y los daños y perjuicios que pudieren corresponder. En 

situaciones especiales, y a criterio del Consejo de Administración, EL FONDO podrá reducir el 

monto del préstamo a la efectiva suma que haya desembolsado en el marco de la respectiva 

Resolución de Crédito. En tal caso, notificada la decisión a LA JURISDICCION, ésta deberá 

cancelar el importe adeudado en concepto de capital e intereses en TRES (3) cuotas 

redeterminadas, mensuales y consecutivas. 

 
 

TRIGESIMOCUARTA: MORA. En el supuesto que LA JURISDICCION incumpliera cualquiera de 

los pagos estipulados, la mora se producirá en forma automática, de pleno derecho y por el sólo 

vencimiento de los plazos, sin necesidad de interpelación previa judicial o extrajudicial. EL FONDO 

estará facultado para aplicar el interés punitorio pactado en la Cláusula VIGESIMOTERCERA 

sobre los saldos deudores redeterminados de capital que se hallasen en mora, durante el período 

que fuese impago. 

 
 

TRIGESIMOQUINTA: AUDITORIA Y SUPERVISION. RENDICION DE CUENTAS. El Consejo de 

Administración de EL FONDO podrá disponer la realización de Auditorías, incluyendo auditorías 

socioambientales, cuando lo estime necesario, con la finalidad de verificar con ajuste al Plan de 

Trabajos de los SERVICIOS DE CONSULTORIA que origina EL CONVENIO: a) el uso adecuado 

de los recursos del financiamiento, b) la rendición de cuentas que presenta LA JURISDICCION a 

EL FONDO y c) el cumplimiento de los requerimientos y obligaciones previstos en el ROP de EL 

PROGRAMA. 

A tales fines, LA JURISDICCION se compromete a exhibir la información, elementos, 

comprobantes documentos e informes que EL FONDO y la CAF estime necesarios. 

En caso de detectarse atrasos y/o desvíos, además de comunicar fehacientemente esta 

circunstancia al Consejo de Administración de EL FONDO, quien luego comunicará a LA 

JURISDICCION y a CAF, EL FONDO proporcionará las herramientas a su alcance para corregir 

dichas anomalías y proponer soluciones en tiempo oportuno. 

El enfoque de las labores descriptas anteriormente en el marco de los SERVICIOS DE 

CONSULTORIA y el financiamiento acordado por el presente CONVENIO, no reemplazan ni 

complementan  la  responsabilidad  civil  del  contratista  o  su  Representante  Técnico  ni  del 
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Comitente, dadas las limitaciones del trabajo de EL FONDO y de la indelegabilidad de las 

responsabilidades que tienen las figuras antes citadas. 

 
 

TRIGESIMOSEXTA: ROL DE EL FONDO. Se deja constancia que EL FONDO actúa en la 

operación como agente financiero y administrador de los recursos de EL PROGRAMA, con las 

responsabilidades indicadas en la Cláusula TRIGESIMOQUINTA. EL FONDO y la CAF no se 

responsabilizan bajo ningún concepto de los problemas que pudieran derivarse por eventuales 

deficiencias en el desarrollo de los SERVICIOS DE CONSULTORIA, ni por las conclusiones 

vertidas en los informes ni por las observaciones o recomendaciones que surjan de éstos, como 

así tampoco de cualquier otro reclamo que por cuestiones conexas pudiera ser presentado por 

personas o sectores interesados. 

 
 

TRIGESIMOSÉPTIMA: GASTOS DE AUDITORIA Y ADMINISTRACION DE INSTRUMENTOS 

FINANCIEROS. LA JURISDICCION autoriza a EL FONDO a desembolsar y percibir el importe 

previsto en la Cláusula CUARTA, por este concepto, conjuntamente con el primer desembolso por 

parte de EL FONDO, el que no se deducirá en ningún caso. 

 
 

TRIGESIMOCTAVA: DE LA EXENCION DE IMPUESTOS. EL FONDO manifiesta estar exento 

de todos los impuestos, tasas y contribuciones nacionales existentes y a crearse en el futuro, en 

virtud del Artículo 12 de la Ley Nº 24.855. LA JURISDICCION ha adherido a lo sugerido en dicha 
 

ley eximiendo de todos sus impuestos, tasas y/o contribuciones que pudieran gravar el presente 
 

Convenio, como asimismo toda la operatoria emergente del mismo. 
 

 
 

TRIGESIMONOVENA: VIGENCIA. El presente Convenio tendrá vigencia hasta la total 

cancelación de las sumas adeudadas. 

 
 

CUADRAGÉSIMA: COMISION DE CONCILIACION. Para el supuesto que se generare alguna 

controversia respecto de la interpretación o ejecución de EL CONVENIO, las partes acuerdan, 

como paso previo a la instancia judicial, conformar una Comisión ad-hoc integrada por TRES (3) 

miembros de cada una de las partes, designados por sus respectivas autoridades, las que tendrán 

como función unificar criterios para la solución de los conflictos que eventualmente se planteen, 

en el plazo perentorio máximo de SESENTA (60) días. 

 
 

CUADRAGESIMOPRIMERA: SALDOS NO UTILIZADOS. Una vez abonado el último informe 

mensual de progreso del presente financiamiento o recibido de conformidad el informe final, en su 
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caso, los saldos no desembolsados, de existir, serán automáticamente dados de baja, 

subsistiendo las demás obligaciones de LA JURISDICCION hasta la total cancelación del monto 

efectivamente desembolsado. 

Igual criterio se aplicará en las consolidaciones previstas en las Cláusulas TRIGESIMOSEGUNDA 
 

y TRIGESIMOTERCERA. 
 

En todos estos casos, el Consejo de Administración de EL FONDO aprobará la correspondiente 
 

Resolución de Débito. 
 

 
 

CUADRAGESIMOSEGUNDA: TRIBUNAL COMPETENTE. Ante cualquier controversia, las 

partes se someten a la jurisdicción originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de 

conformidad con lo establecido por el Artículo 117 de la Constitución Nacional. 

 
 

CUADRAGESIMOTERCERA: CESION DEL CREDITO. EL FONDO podrá transferir el cobro del 

presente crédito y su garantía, por cualquiera de los medios previstos en la Ley y sus normas 

reglamentarias, adquiriendo él o los cesionarios los mismos derechos y/o acciones que posee EL 

FONDO en virtud de este contrato. En el caso de cesión en los términos de los artículos 70 a 72 

de la Ley N° 24.441, la cesión del crédito y su garantía podrá hacerse sin notificación a LA 

JURISDICCION y tendrá validez desde su fecha de formalización, en un todo de acuerdo al 

artículo 72 de la Ley precitada. LA JURISDICCION expresamente acepta que tal como lo prevé la 

mencionada norma, la cesión tendrá efecto desde la fecha en que opere la misma, que no será 

necesaria la notificación a LA JURISDICCION y que solo podrá oponer contra el cesionario las 

excepciones previstas en dicho artículo. 

 
 

CUADRAGESIMOCUARTA: DOMICILIOS. A todos los efectos legales, judiciales o 

extrajudiciales que pudieren resultar de este Convenio, las partes constituyen los siguientes 

domicilios especiales, a saber: EL FONDO en Av. Leandro N. Alem, N.º 1074, 6° piso, de la Ciudad 
 

Autónoma de Buenos Aires, y LA JURISDICCION en la calle………, Ciudad de ……….., Provincia 

de………... 

 
 

De conformidad, ambas partes firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto 
 

en la Ciudad de ……, Provincia de …..., a los ….días del mes de……. de …… 
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ANEXO 14 - CUENTAS ESPECIALESi 

En el marco de la ejecución de las operaciones del Programa se reconocerán la existencia de dos o 

más cuentas en el marco de las regulaciones nacionales vigentes. El uso de estas será informado de 

acuerdo a las estipulaciones previstas en el Contrato de Préstamo y previo su uso, se requerirá 

comunicación expresa al Banco como así también cualquier tipo de modificación vinculante el uso de 

las mismas. 

Ante ello, se reconoce la existencia de los siguientes tipos de cuentas bancarias: 

a) Cuenta en Dólares. De conformidad con lo establecido en el Contrato de Préstamo, es utilizada 

exclusivamente para desembolsar los recursos del financiamiento en dólares. 

b) Cuenta Especial para Exportadores (Comunicación ―A‖ ―7667‖ – BCRA y aclaratorias). La cuenta 

bancaria de referencia mediante la comunicación del BCRA permite que los entes que reciban 

asistencias financieras y/o aportes no reintegrables de organismos internacionales, sus agencias 

asociadas, bancos multilaterales de desarrollo o agencias oficiales de crédito podrán ser titulares de 

―Cuentas Especiales para Exportadores‖, admitiéndose como acreditaciones de esas cuentas por 

hasta el monto en pesos proveniente de la liquidación de esas financiaciones y aportes. 

La característica principal de dicha cuenta es la de mantenimiento del valor en dólares 

estadounidenses ingresados a dicha cuenta, a través de una retribución que se acreditará diariamente 

en función de la evolución que registre el dólar estadounidense en el día hábil anterior (Comunicación 

―A‖ 3500 – Tipo de cambio Mayorista). Es decir, actuaría como una cuenta en dólar con liquidación en 

pesos. 

Complementariamente, dichas cuentas actualmente se encontrarían habilitadas para el ingreso como 

salida de recursos provenientes del financiamiento internacional (según ―circulares aclaratorias del 

BCRA – ―B‖ 12496). Es decir, la cuenta de referencia admite la realización de débitos para la 

adquisición en el mercado de cambios de la moneda extranjera necesaria para la devolución directa a 

los organismos financiadores de los respectivos proyectos de los eventuales fondos no utilizados en 

tales proyectos. 

Los depósitos ingresados a esta cuenta corresponderán a las transferencias realizadas desde la 

Cuenta en Dólares. La definición, uso y alcance será informada oportunamente al Banco, en lo 

vinculado a que si actuará como una cuenta en donde sea utilizada para efectuar cancelaciones de 

compromisos vigentes (pagos) o bien de transferencia, a los efectos de transferir los recursos de dicha 

cuenta a la cuenta operativa en pesos (tradicional) y desde, allí realizar los pagos respectivos. Ello 

dependiendo, de los criterios de rendición previstos y a ser adoptados por el Organismo Ejecutor de 

acuerdo con las consideraciones previstas en los Contratos / Convenio de Préstamo vigente. 

Al respecto, se destaca que cuando exista operaciones con paripassu se deberá efectuar las 

cancelaciones de la cuenta operativa en pesos tradicional, atento a la mecánica vigente de los 

recursos de contrapartida local y su correcta rendición al considerar el uso de diversas fuentes de 

recursos (Fuente 22 Recursos Internacionales y Fuente 11 Aporte Local). 

c) Cuenta Operativa en Pesos. Se reconoce una cuenta operativa nominada en pesos para el manejo 

de los fondos destinados a solventar las actividades del Programa y la cancelación de pagos, atento a 

que la Cuenta Especial de Exportadores sea considerada como aquella cuenta de la cual se 

transfieren los recursos para efectuar los futuros pagos de la cuenta operativa en pesos. 

Esta cuenta es del tipo cuenta corriente y sus depósitos corresponden a las transferencias desde la 

Cuenta Especial Exportadora, según el marco regulatorio vigente; y a los aportes de contraparte 

nacional. La definición, uso y alcance será informada oportunamente al Banco a los efectos de 

establecer los criterios de rendición de cuentas y justificación de fondos respectivos. 
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 Vigencia……… Se incorporan a la operatoria del PFIR las “Cuentas Especiales para Exportadores” (Comunicación BCRA “A” 
7667/23 y aclaratoria “B” 12.496/23). 


